



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE

**ACCOUNTABILITY DELLA MISSIONE DELL'UFFICIO DEL
COMMISSARIO**

6 ANNI DI MISSIONE
24 marzo 2017 > 30 giugno 2023

**PUNTO DI SITUAZIONE DELLA MISSIONE DEL COMMISSARIO UNICO DI
GOVERNO IN MATERIA DI DISCARICHE ABUSIVE**

1. INTRODUZIONE

L'Italia in questo momento sta gestendo **due procedure di infrazione** (ed una di pre-contenzioso) sulle discariche:

1. **causa C – 196/13** del 2 dicembre 2014 per 81 siti di **discariche abusive** da bonificare o mettere in sicurezza;
2. **causa C - 498/17** del 21 marzo 2017 per 44 siti di **discariche preesistenti** da regolarizzare;
3. **pre-contenzioso: l'EU PILOT 9068 – 16** del 2016 che riguarda **la discarica di Malagrotta** nel Comune di Roma Capitale.

Dal 2017 per disinquinare, risanare i territori ed eliminare la sanzione europea è stata utilizzata una **task - force dell'Arma dei Carabinieri**, composta da tredici militari e diretta da un Generale di Brigata nominato dal Governo quale Commissario Unico, che anche attraverso il sistema della Contabilità speciale di spesa, cura l'esecuzione dei lavori coordinando gli enti territoriali (Regioni e Comuni) e dando ausilio ai soggetti sul territorio. Compito ulteriore della missione è anche quello di prevenire, segnalare e perseguire le illegalità che possano insistere nel settore delle bonifiche

Il *modus operandi* utilizzato è stato quello di operare in regime di prossimità con i Comuni, le Regioni, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente in **modo sinergico**, costruendo un'unica squadra, finalizzata al raggiungimento degli *asset* di risanamento individuati. Le **Stazioni appaltanti** cioè coloro che, per conto dell'Ufficio del Commissario, seguono e curano tutto l'iter procedurale della gestione delle gare, sono molteplici e differenti, in modo da realizzare una utile concorrenza sin dal momento della gestione dell'appalto e poi fra i soggetti selezionati. E' stata creata **una forza ad hoc, che interviene** per collaborare e migliorare il lavoro collettivo di tutti i soggetti nei processi di bonifica e di messa in sicurezza, **velocizzando gli iter amministrativi** e normali percorsi burocratici.

Questa missione e, questo *modus operandi*, sono stati normati dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141 – **cd. Decreto Clima**, che ha previsto all'art. 5 che ogniqualvolta c'è esigenza di fronteggiare delle procedure di infrazione in materia ambientale interviene il Commissario con la *task - force* dell'Arma dei Carabinieri per risolvere i contenziosi in atto. Il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, **in tema di PNRR**, ha previsto all'art. 43 l'applicazione alla missione di tre Sub Commissari, al fine di dare più efficacia alla missione **ma soprattutto prevedendo che gli ambiti applicativi possano essere estesi ai casi ordinari di bonifica e messa in sicurezza anche fuori da contenziosi europei in atto.**

Quindi una missione, che per la sua specificità e risultati, è stata riconosciuta idonea e capace di risolvere, condurre e coordinare i processi amministrativi di esecuzione delle opere di risanamento ambientale con celerità ed efficacia ponendo quale fattore determinante, il capitale umano, presente a diversi livelli, sul territorio nazionale.

2. ATTIVITA'

CAUSA C –196/13 DEL 2 DICEMBRE 2014 200 DISCARICHE DI CUI 81 SITI COMMISSARIATI SITI DI DISCARICHE ABUSIVE DA BONIFICARE O METTERE IN SICUREZZA

2a. PUNTO SITUAZIONE

L'Italia nel **dicembre 2014 è stata condannata** e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di **200 siti di discariche abusive** dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003.

Ad oggi, dopo 8 anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza (già espunti dalla procedura UE) **177** siti permanendone ancora **18** da espungere con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da **€ 42.800.000,00** del dicembre 2014 agli attuali **€ 4.000.000,00** da corrispondere all'Unione Europea ogni sei mesi (*esclusi i 10 siti "regolarizzati" e proposti nelle XVI e XVII semestralità del 2 dicembre 2022 e del 2 giugno 2023*).

Per questi compiti il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente ha nominato il **24 marzo 2017** il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, al quale sono stati affidati con tre successive delibere del Consiglio dei Ministri gli 81 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una *squadra dell'Arma dei Carabinieri*, divenuto poi Commissario Unico il 31.03.2021 con apposito Decreto Legge.

La **task force** messa a disposizione dall'Arma, composta da tredici militari, di cui tre Ufficiali, ha sede presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari di Roma – C.U.F.A.A. – e supporta la missione del Commissario per gli aspetti logistici e amministrativi.

Dal 24 marzo 2017 l'Ufficio del Commissario nelle tredici semestralità dal giugno 2017 al giugno 2023 (dalla V alla XVII) **ha realizzato la fuoriuscita dalla procedura di sanzione di 63 siti e la richiesta per 73** (*infatti a dicembre 2022 e giugno 2023 è stata proposta l'espunzione per ulteriori 10 siti per i quali si attendono le valutazioni da parte della DG ENVI della UE*) **sugli 81 assegnati originariamente, rimanendo ad oggi 8 siti da regolarizzare.**

Aggiornando il dato sanzionatorio semestrale, si è passati dagli iniziali **€ 42.800.000,00** agli attuali **€ 2.000.000,00** (*comprensivi anche dei 10 siti relativi alla XVI e XVII Semestralità per i quali si è in attesa di risposta da parte dei servizi tecnici della UE*).

Nelle undici semestralità di impegno della task force dell'Arma dei Carabinieri il risparmio di penalità dell'Italia, scaturito dall'impegno della struttura commissariale (per i 63 siti già espunti dalla procedura di cui 62 contenenti rifiuti rsu e 1 contenente rifiuti speciali) è stato di **€ 12.800.000,00 su base semestrale e di € 25.600.000,00 su base annuale, nei 6 anni di gestione** commissariale quindi sono stati quindi risparmiati dal nostro Paese, **ben oltre € 153.600.000,00.**

Attualmente, come già rappresentato in precedenza, si è in attesa di risposta da parte della DG ENVI dell'UE per **i 10 siti relativi alla XVI e XVII semestralità** (*dicembre 2022 e giugno 2023*) per cui, in caso di esito positivo, i siti bonificati diventerebbero **73** sugli **81** assegnati, quindi **8** sarebbero ancora da regolarizzare **nei prossimi 3 semestri** con termine ultimo programmato nel massimo alla **fine del 2024** per le ultime discariche di maggiore complessità.

In questi cinque anni di attività l'Ufficio del Commissario ha svolto la propria azione secondo **due direttrici principali**: **1°)** promozione e coordinamento degli iter amministrativi dei lavori da svolgere con le Regioni e i Comuni attraverso le stazioni appaltanti; **2°)** analisi dei contesti operativi per la prevenzione degli illeciti. Per la **prima direttrice** sono state svolte n. **1326** riunioni con le Regioni, con i Comuni e le altre Istituzioni (**664** in sede/videoconferenze e **662** fuori sede), inoltre il Commissario ha effettuato n. **509** incontri istituzionali e n. **301** incontri relativi a convegni, conferenze ed eventi stampa. Per la **seconda direttrice** sono stati predisposti e inviati **31** differenti Rapporti alla Magistratura per **19** differenti Procure della Repubblica territorialmente competenti, individuando **130** fattispecie di reato contro la P.A., **16** per inquinamento ambientale, **16** per omessa bonifica e **4** per traffico illecito di rifiuti, effettuando a tale scopo **235** sopralluoghi nei siti di discarica abusivi di cui ne sono stati "attenzionati" in particolare **50**. Inoltre sono state trasmesse n. **47** note relative ad accertamenti sulla regolarità di

inserimento o permanenza nelle previste *whitelist* nelle rispettive Prefetture territoriali di riferimento, per un totale di 21 Uffici. Infine, nell'ambito dello scambio informativo del gruppo di lavoro istituito con il Protocollo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state trasmesse n. **32** note info investigative.

Per attuare queste attività sono state svolte dai militari dell'Ufficio del Commissario complessivamente, nel periodo **24 marzo 2017 – 30 giugno 2023**, un totale **1725** missioni (**285** in Calabria, **293** in Campania, **186** in Veneto, **95** in Toscana, **128** in Sicilia, **138** in Puglia, **125** in Abruzzo, **134** nel Lazio, **2** Sardegna, **8** Piemonte, **136** Emilia Romagna, **41** Lombardia, **20** Umbria, **39** Marche, **4** Friuli Venezia Giulia, **45** Basilicata, **6** Trentino Alto Adige, **15** Liguria, **24** a Bruxelles, **1** Stoccolma – *missioni ad personam*) per un numero complessivo di giorni n. **2213** di missione.

2b. COSTI

La spesa complessiva liquidata per missioni è di € **259.614,18** per vitto, alloggio e indennità del personale, con una spesa per carburante delle autovetture di € **85.625,16** e di € **26.841,00** per spese di manutenzione degli automezzi di servizio utilizzati. Le spese impegnate relative al funzionamento dell'Ufficio ammontano a € **992.932,29**. L'Ufficio del Commissario sulla base della Convenzione siglata il *21 Gennaio 2019* con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per regolamentare le spese di funzionamento della struttura del Commissario attraverso l'apporto logistico e amministrativo dell'Arma, ha versato sui capitoli di entrata dell'Arma la somma di € **460.000,00** per le differenti esigenze di funzionamento dell'anno in corso. Le **spese di stipendio** dei **quattordici militari** impegnati nella missione ammontano per l'anno 2022 a € **1.102.258,40** di cui € **762.452,24** **relativo al trattamento economico fondamentale** e € **239.805,16** **relativo a quello di tipo accessorio**; sono stati inoltre rimborsati gli emolumenti relativi alla indennità del Commissario e dei Sub-Commissari per € **164.495,46**. Le spese relative alle Stazioni appaltanti a competenza nazionale non pubbliche ammontano per i **sei anni** della missione a € **1.682.528,00**.

Sono stati effettuati sino ad oggi ordini di **pagamento sulla Contabilità speciale** assegnata per **30 differenti siti** che sono di seguito riportati: *Casalbordino (CH), Bellante (TE), Taranta Peligna (CH), Vasto (CH), Verdicaro (CS), Acquaro (VV), Chioggia (VE), Sellia (CZ), San Calogero (VV), Augusta (SR), Martirano (CZ), Puglianello (BN), Paternò (CT), Pizzo (VV), Amantea (CS), Villa Latina (FR), Bianchi (CS), Marghera-Miatello (VE), Pagani (SA), Binetto (BA), Cerda (PA), Mira (VE); Trevi nel Lazio (FR), Belmonte Calabro (CS), Taverna (CZ), Riano (RM); Leonforte (EN), Magisano (CZ), Longobardi (CS), Malagrotta (RM)* per la somma di € **31.317.872,97**.

2c. PROTOCOLLI

A maggiore efficacia dell'azione svolta sono stati stipulati **49** Atti convenzionali di collaborazione con altrettante Istituzioni ed Enti, quali importanti strumenti normativi e di immediata applicazione operativa di cui **3** protocolli confermati con altrettante Stazioni appaltanti, che di seguito si riportano:

1. Protocollo con la *Procura di Benevento* nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica, Dott. Aldo Policastro, relativo gli aspetti di prevenzione e legalità dei siti della provincia, siglato il 20 settembre 2017 presso gli Uffici della Procura a Benevento;
2. Protocollo con la *Società Sogesid* nella persona del Presidente Enrico Biscaglia relativo le attività di committenza e di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell'Ufficio del Commissario presso il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 31 ottobre 2017;
3. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria* nella persona del Provveditore In. Donato Carlea relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell'Ufficio del Commissario presso il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 24 novembre 2017;
4. Protocollo con la *Fondazione Caponnetto* relativo lo sviluppo delle attività e azioni di sensibilizzazione e formazione di legalità, siglato a Bagni a Ripoli (FI) il 1° dicembre 2017 in occasione del 23° Vertice Antimafia;
5. Protocollo con *l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti siglato a Roma presso la sede del Commissario al Comando UTFAA CC, il 15 dicembre 2017;
6. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 18 dicembre 2017;

7. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 18 dicembre 2017;
8. Protocollo con il *Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSSA)* relativo le attività di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare siglato il 18 gennaio 2018;
9. Protocollo con la *Società Invitalia* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 13 febbraio 2018;
10. Protocollo confermato con - ASMECOMM – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti con sede in Calabria, che svolge funzione di Centrale di Committenza;
11. Protocollo confermato con Centrale Unica di Committenza – C.U.C. di Lesina (FG) che svolge funzioni di Stazione appaltante;
12. Protocollo confermato con Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dei Monti Erei di Leonforte (EN), che svolge funzioni di Stazione appaltante;
13. Protocollo con *l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)* relativo le attività di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare firmato a Roma nella sede dell'Istituto il 19 febbraio 2018;
14. Protocollo di Legalità con il *Ministero dell'Interno* firmato dal Ministro dell'Interno, Marco Minniti e dal Commissario a Roma il 21 marzo 2018;
15. Protocollo di sostenibilità ambientale e di legalità con *Confindustria* firmato a Roma presso la sede di Confindustria il 3 maggio 2018;
16. Protocollo di legalità e di utilizzazione dei dati con *l'Albo Gestori Ambientali* firmato a Roma presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente) il 4 maggio 2018;
17. Protocollo per le attività di divulgazione, sensibilizzazione, comunicazione e educazione ambientale con la *Società MAIDIREMEDIA* proprietaria di RICICLA-TV firmato a Roma presso il Ministero dell'Ambiente il 4 maggio 2018;
18. Protocollo con *l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)* relativo alla collaborazione e razionalizzazione dell'attività verifica dei progetti, dell'iter amministrativo assunto e delle scelte tecnologiche intraprese al fine di assicurare, maggiore efficacia e celerità nei lavori da realizzare firmato digitalmente il 03.08.2018;
19. Protocollo con *l'Unità Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri* con sede a Napoli relativo l'utilizzazione di questa struttura quale Stazione appaltante firmato digitalmente il 3 agosto 2018;
20. Protocollo con *l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)* per la collaborazione con l'istituto della Vigilanza collaborativa sui siti di Lesina (FG), Pizzo (VV) e Augusta (SR) firmato digitalmente il 19 luglio 2018;
21. Protocollo con *ARPAE (Agenzia Regionale Protezione Ambientale dell'Emilia Romagna)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti firmato digitalmente il 14 novembre 2018;
22. Protocollo con *Unioncamere e Albo Gestori del Veneto* relativo alla collaborazione nelle attività di sensibilizzazione sul tema della legalità firmato a Treviso il 26 novembre 2018;
23. Protocollo con *ARPAV (Agenzia Regionale protezione Ambientale del Veneto)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti firmato digitalmente il 4 dicembre 2018;
24. Protocollo con *l'Istituto Superiore di Sanità* relativo la collaborazione per indagini epidemiologiche relative alle aree territoriali dove insistono i siti firmato a Roma il 27 dicembre 2018;

25. Protocollo con il *Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri* relativo la regolamentazione degli aspetti amministrativo economici fra l'Ufficio del Commissario e il Comando Generale, firmato digitalmente il 21 gennaio 2019;
26. Protocollo con *l'Associazione Nazionale dei Medici dell'Ambiente (ISDE)* relativo la collaborazione per indagini epidemiologiche relative alle aree territoriali dove insistono i siti firmato a Milano il 12 marzo 2019;
27. Protocollo con *Cisambiente* relativo la collaborazione per la sensibilizzazione sugli aspetti di legalità dei lavori, di trasparenza e di concorrenza sul mercato, firmato a Roma il 27 marzo 2019;
28. Protocollo con il *Consiglio Nazionale degli Ingegneri* relativo la collaborazione nelle attività di sensibilizzazione per gli aspetti di legalità dei lavori e per l'ausilio nell'esame dei progetti, firmato a Roma presso l'Ufficio del Commissario posto nella sede del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.A.) in via Carducci 5, l'11 aprile 2019;
29. Protocollo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale relativo la collaborazione nelle attività di Stazione appaltante in sostituzione dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, firmato digitalmente a luglio 2019 2019;
30. Protocollo con *l'Arma dei Carabinieri "Addendum"* relativo la regolamentazione degli aspetti operativi fra l'Ufficio del Commissario e l'Arma dei Carabinieri, firmato a Roma il 16 luglio 2019;
31. Protocollo con il *Consiglio Nazionale dei Commercialisti* relativo la collaborazione nelle attività di promozione della sostenibilità economico finanziaria, firmato a Roma il 26 settembre 2019;
32. Protocollo con *l'Università Ca'Foscari* relativamente ad una collaborazione per lo svolgimento di tirocini curriculari e extra curriculari firmato digitalmente il 25 ottobre 2019;
33. Protocollo con *Arpa Umbria* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti con particolare riferimento alle soluzioni della *fitodepurazione* e del *fitocapping* firmato, a Roma il 7 febbraio 2020;
34. Protocollo con il *Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi* relativo la collaborazione nelle attività di sensibilizzazione per gli aspetti di legalità dei lavori e per l'ausilio nell'esame dei progetti, firmato a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi firmato a Roma il 12 febbraio 2020;
35. Protocollo con il *Dipartimento Scientifico dell'Università del Sannio (Unisannio)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali, la verifica e la realizzazione dei progetti con particolare riferimento alle soluzioni della *fitodepurazione* e del *fitocapping* firmato, digitalmente 10 marzo 2020;
36. Protocollo con *l'Università di Tor Vergata* relativamente ad una collaborazione tecnico-operativa sui progetti e lavori da realizzare firmato digitalmente il 19 giugno 2020;
37. Protocollo con il *Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza – DICMA* relativo la collaborazione tecnico-operativa sui progetti e lavori da realizzare firmato digitalmente il 22 giugno 2020;
38. Protocollo con *la Camera Forense Ambientale* per gli aspetti riguardanti la salvaguardia della legalità ed il libero mercato contro gli influssi delle ecomafie o della criminalità organizzata, firmato digitalmente il 13 luglio 2020;
39. Protocollo con la *SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari)* per le attività di progettazione degli interventi, procedure di affidamento lavori, attività di collaudo nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, anche in funzione di "Stazione Appaltante" per conto del medesimo Commissario, firmato il 10 dicembre 2020.
40. Firma dell'Accordo quadro di *Cooperazione con il Presidente della Cabina di Regia "Benessere Italia"*, Prof.ssa Filomena Maggino, relativo alla messa a punto di un metodo operativo e degli indicatori per la valutazione e la misurazione del benessere connessi alle bonifiche e alla messa in sicurezza dei siti di discarica e di quelli contaminati, avvenuto a Palazzo Chigi presso la Biblioteca Chigiana il 4 febbraio 2021;

41. Protocollo con *Remtech Expo* per attività di incontro, di confronto, di potenziamento delle interazioni pubblico-private, firmato il 15 marzo 2021;
42. Firma del Protocollo d'Intesa con l'*Agenzia di Informazione DIRE* per la collaborazione comune e divulgazione della missione del Commissario, siglato a Roma presso la sede del commissario il 22 giugno 2021;
43. Protocollo attuativo operativo con *Arbolia ente di Cassa Depositi e Prestiti* per il recupero dei territori e il rinverdimento dei terreni relativi ai siti di discarica abusivi sul territorio nazionale, firmato digitalmente il 15 ottobre 2021;
44. Protocollo con Arpa Lazio sottoscritto digitalmente il 12 gennaio 2022 relativo alla collaborazione del Dott. Giovanni Savarese;
45. Firmata la Convenzione Quadro con l'Azienda Multiservizi di Igiene Urbana Genova S.p.A. (*AMIU*) in data 29 marzo 2022 presso la sede del Commissario relativo alla collaborazione quale stazione appaltante e quale impresa di esecuzione dei lavori;
46. Protocollo di collaborazione con l'Associazione Libera siglato in data 27 aprile 2022 presso la sede del Commissario relativa agli aspetti di legalità e di tutela ambientale;
47. Convenzione di avvalimento con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale firmato il 20 maggio 2022 relativa alla collaborazione della Dott.ssa Lucia Fiumi nelle attività di supporto con la DG ENV di Bruxelles della UE;
48. Protocollo di collaborazione con l'Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (*AIQUAV*) firmato il 18 luglio 2022 sulle attività del benessere e della sostenibilità;
49. Firmato Protocollo d'Intesa con la E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa per la discarica di Malagrotta, nell'ambito del Tavolo Provinciale previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 convocato dal Prefetto di Roma in data 15 luglio 2022.

2d. DETTAGLIO DELLE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE PER LA FUORIUSCITA DEI SITI DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE CON I RELATIVI ESONERI ECONOMICI

Attraverso le attività effettuate con il Gruppo di lavoro creato *ad hoc* presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente) e l'esame congiunto effettuato con la Struttura di Missione per le Infrazioni UE del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- **nella 5^a semestralità** - il 2 giugno 2017 è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente alla **proposta di fuoriuscita** (*ndr di seguito espunzione*) dalla procedura di infrazione di **n. 11 siti**:
 - **n. 6** per la **Regione Lazio** - Riano (RM), Monte S. Giovanni Campano (FR), Oriolo Romano (VT), Patrica (FR), Trevi nel Lazio località Carpineto (FR), Trevi nel Lazio Loc. Casette Caponi (FR);
 - **n. 3** per la **Regione Campania** - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV);
 - **n. 1** per la **Regione Toscana** - Isola del Giglio (GR);
 - **n. 1** per la **Regione Abruzzo** - Taranta Peligna (CH).

Il 4 settembre 2017 la **Commissione Europea** – DG Ambiente **ha comunicato** alla Struttura di Missione Nazionale¹ **l'esito dell'esame, da cui n. 7 siti** (degli 11 siti complessivi proposti) **sono risultati espunti** dalla Procedura - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV), Isola del Giglio (GR), Patrica (FR), Monte S. Giovanni Campano (FR), Taranta Peligna (CH) - mentre i restanti n. 4 che sono in località Piana Perina nel Comune di Riano (RM), località Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT), loc. Carpineto nel

¹ Fn. DPE – 0009311-p-05/09/2017 della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.

Comune di Trevi nel Lazio (FR), loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR) sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. Questo risultato ha portato alla fuoriuscita dall'infrazione delle rispettive discariche poste in condizione di legalità e di piena sicurezza secondo l'art. 242 del D.lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2.8 ML annuale.**

- **nella 6^a semestralità** - il 2 dicembre 2017, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente **alla proposta di fuoriuscita (ndr di seguito espunzione)** dalla procedura di infrazione di **n. 9 siti, di cui n. 1 del Ministero della Transizione Ecologica:**
 - **n. 2** per la **Regione Campania** - Castelvete in Val Fortore (BN), Castelpagano (BN);
 - **n. 2** per la **Regione Calabria** - Belmonte Calabro (CS), Arena (VV);
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** - Filettino (FR);
 - **n. 2** per la **Regione Sicilia** - S. Filippo del Mela (ME), **Racalmuto (AG) del MATTM;**
 - **n. 2** per la **Regione Abruzzo** - Ortona dei Marsi (AQ), Palena (CH).

Il 12 marzo 2018 la Commissione Europea – DG Ambiente ha comunicato alla struttura di Missione Nazionale l'approvazione dell'istanza che ha prodotto l'espunzione di tutte le discariche proposte quindi poste in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, **riducendo così la penalità globale prevista, di una somma pari a € 1,8 ML semestrale e € 3.6 ML annuale.**

- **nella 7^a semestralità** - Il 1° giugno 2018, **sono stati inoltrati** alla *Commissione Europea – DG Ambiente i 13 dossier relativi alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”)* dalla procedura di infrazione di **altrettanti siti, di cui 1 del M.T.E. (già MATTM):**
 - **n. 5** per la **Regione Abruzzo** – Bellante (TE), Celenza sul Trigno (CH), Lama dei Peligni (CH), Vasto – Lota (CH), Casalbordino (CH);
 - **n. 2** per la **Regione Campania** – Andretta (AV), Benevento (BN);
 - **n. 2** per la **Regione Calabria** - Tortora (CS); **Pietrapaola (CS) del MATTM;**
 - **n. 3** per la **Regione Sicilia** – Monreale (PA), Siculiana (AG) e Mistretta (ME);
 - **n. 1** per la **Regione Veneto** – Venezia (VE) loc. Malcontenta C.

Il 26 ottobre è stata comunicata la regolarizzazione dei rispettivi siti di discarica, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 2,6 ML semestrale e € 5,2 ML annuale.**

- **nella 8^a semestralità** – Il 29 novembre 2018, **sono stati inoltrati** alla Commissione Europea DG Ambiente **gli 8 dossier relativi alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”)** dalla procedura di infrazione di cui **n. 1 sito del M.T.E. (già MATTM):**
 - **n. 3** per la **Regione Abruzzo** – Penne (PE), Pizzoli (AQ) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);
 - **n. 2** per la **Regione Campania** – Pesco Sannita (BN) e Puglianello (BN);
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** – Oriolo Romano (VT);
 - **n. 1** per la **Regione Calabria** – Davoli (CZ);
 - **n. 1** per la **Regione Abruzzo** – **Balsorano (AQ) del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM).**

Il 19 aprile è stata comunicata la regolarizzazione di **7 su 8 siti di discarica (unico sito respinto Puglianello – BN, per ulteriori approfondimenti effettuati con la Procura di Benevento)**, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2,8 ML annuale.**

- **nella 9^a semestralità** – Il 28 maggio 2019, **sono stati inoltrati** alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 30 maggio i **9 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”)** dalla procedura di infrazione di cui **n. 1 sito del Ministero della Transizione ecologica (già MATTM):**
 - **n. 3** per la **Regione Calabria** – Reggio Calabria (RC), Petronà (CZ) e Sellia (CZ);
 - **n. 2** per la **Regione Abruzzo** – Castel di Sangro (AQ), **Cepagatti (CH) del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM);**
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – Sant’Arsenio (SA);
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** – Villa Latina (FR);
 - **n. 1** per la **Regione Puglia** – Ascoli Satriano (FG);
 - **n. 1** per la **Regione Sicilia** – Leonforte (EN).

Il 20 novembre è stata comunicata la regolarizzazione di 3 dei 9 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 (*Reggio Calabria, Ascoli Satriano, Sant'Arsenio*) mentre i restanti 6 siti (*Villa Latina, Leonforte, Castel di Sangro, Petronà, Sellia, Cepagatti*) sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 600.000 semestrale e € 1,2 ML annuale.

- **nella 10^a semestralità** – Il 2 dicembre 2019, sono stati inoltrati alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 02 dicembre 2019 i 5 dossier relativi alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di cui n. 1 sito del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM):
 - n. 2 per la **Regione Calabria** – Sellia (CZ) e Acquaro (VV);
 - n. 2 per la **Regione Abruzzo** – Castel di Sangro (AQ), **Cepagatti (CH) del Ministero**;
 - n. 1 per la **Regione Veneto** – Salzano (VE).

Il 18 giugno 2020 è stata comunicata la regolarizzazione dei 5 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 1 ML semestrale e € 2 ML annuale.

- **nella 11^a semestralità** - Il 2 giugno 2020, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 7 siti di:
 - n. 1 per la **Regione Lazio** – Villa Latina (FR);
 - n. 1 per la **Regione Campania** – Puglianello (BN);
 - n. 4 per la **Regione Calabria** – Petronà (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), Martirano (CZ);
 - n. 1 per la **Regione Sicilia** – Leonforte (EN).

Il 18 febbraio 2021 è stata comunicata la regolarizzazione dei 7 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e annuale 2,8 milioni (*annuale*).

- **nella 12^a semestralità** - Il 30 dicembre 2020, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 3 siti di:
 - n. 1 per la **Regione Puglia** – Binetto (BA);
 - n. 1 per la **Regione Calabria** – San Calogero (VV);
 - n. 1 per la **Regione Sicilia** – Cammarata (AG).

Il 14 ottobre 2021 è stata comunicata la regolarizzazione di 2 su 3 siti di discarica (*unico sito respinto Cammarata – AG, per il quale sono stati richiesti approfondimenti*), posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 0,8 ML € semestrale e € 1,6 ML annuale.

- **nella 13^a semestralità** - Il 2 giugno 2021, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 4 siti di:
 - n. 1 per la **Regione Lazio** – Riano (RM);
 - n. 1 per la **Regione Puglia** – Santeramo in Colle (BA);
 - n. 1 per la **Regione Calabria** – Taverna (CZ);
 - n. 1 per la **Regione Sicilia** – Paternò (CT).

L'11 febbraio 2022 è stata comunicata la regolarizzazione di 2 su 4 siti di discarica (*respinti Santeramo in Colle (BA) e Paternò (CT) sui quali i servizi tecnici della UE ha richiesto approfondimenti*), posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 600.000,00 € semestrale e € 1,2 ML annuale.

- **nella 14^a semestralità** - Il 02 dicembre 2021, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 6 siti di:
 - n. 1 per la **Regione Lazio** – Trevi (FR) località *Fornace*;

- **n. 1** per la **Regione Puglia** – Lesina (FG);
- **n. 3** per la **Regione Calabria** – Magisano (CZ), Verbicaro (CS) e Belmonte (CS) loc. Manche;
- **n. 1** per la **Regione Sicilia** – Cammarata (AG).

Il 10 giugno 2022 è stata **comunicata la regolarizzazione di tutti i 6 siti di discarica**, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,2 ML € semestrale e € 2,4 ML annuale.**

- **nella 15^a semestralità - Il 02 giugno 2022**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 7 siti di:**
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – San Lupo (BN);
 - **n. 3** per la **Regione Puglia** – Santeramo (BA), Sannicandro (BA), San Pietro Vernotico (BR);
 - **n. 2** per la **Regione Calabria** – Longobardi (CS) e Sangineto (CS);
 - **n. 1** per la **Regione Sicilia** – Paternò (PA).

Il 03 marzo 2023 è stata **comunicata la regolarizzazione di 5 siti di discarica** (*respinti Santeramo in Colle (BA) e San Pietro Vernotico (BR), sui quali i servizi tecnici della UE ha richiesto approfondimenti*), posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1.000.000,00 semestrale e € 2.000.000,00 annuale.**

- **nella 16^a semestralità - Il 02 dicembre 2022**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 4 siti di:**
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** – Trevi (FR) località *Carpineto*;
 - **n. 2** per la **Regione Calabria** – Mormanno (CS) e Bianchi località *Colosimi* (CS);
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – Tocco Caudio (BN).

Tale istanza **potrà portare all’espunzione** delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 1,6 milioni (annuale)** ovvero un risparmio semestrale di € 800.000,00 ogni semestre.

- **nella 17^a semestralità - Il 02 giugno 2023**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 6 siti di:**
 - **n. 1** per la **Regione Veneto** – Venezia (VE) località *Moranzani B*;
 - **n. 2** per la **Regione Sicilia** – Augusta (SR) e Cerda (PA);
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – Sant’Arcangelo Trimonte (BN);
 - **n. 2** per la **Regione Puglia** – San Pietro Vernotico (BR) e Santeramo in Colle (BA).

Tale istanza **potrà portare all’espunzione** delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 2,4 milioni (annuale)** ovvero un risparmio semestrale di € 1.200.000,00 ogni semestre.

**2e. SCHEMA DI SINTESI DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA CON
L'IMPORTO SANZIONATORIO, AGGIORNATO a 16^ SEMESTRALITA'
(2 giugno 2023)**

numero discariche “abusive” di cui è stata richiesta la fuoriuscita	Data semestralità	numero Discariche fuoriuscite dall’infrazione secondo le valutazioni della Commissione Ambiente UE	IMPORTO SEMESTRALE IN € DELLA SANZIONE
Sanzione iniziale “una tantum”			€ 40.000.000,00
200 (numero iniziale dei siti da mettere in regola)	2 dicembre 2014 (data della Sentenza delle Corte di Giustizia Europea)	/	€ 42.800.000,00
54	2 giugno 2015 I semestralità	15 (discariche in infrazione 185)	€ 39.800.000,00
38	2 dicembre 2015 II semestralità	30 (discariche in infrazione 155)	€ 33.400.000,00
24	2 giugno 2016 III semestralità	22 (discariche in infrazione 133)	€ 27.800.000,00
40	2 dicembre 2016 IV semestralità	31 (discariche in infrazione 102)	€ 21.400.000,00
33	2 giugno 2017 V semestralità	25 (discariche in infrazione 77)	€ 16.000.000,00
9	2 dicembre 2017 VI semestralità	9 (discariche in infrazione 68)	€ 14.200.000,00
13	2 giugno 2018 VII semestralità	13 (discariche in infrazione 55)	€ 11.600.000,00
8	2 dicembre 2018 VIII semestralità	7 (discariche in infrazione 48)	€ 10.200.000,00
9	2 giugno 2019 IX semestralità	3 (discariche in infrazione 45)	€ 9.600.000,00
5	2 dicembre 2019 X semestralità	5 (discariche in infrazione 40)	€ 8.600.000,00
7	2 giugno 2020 XI semestralità	7 (discariche in infrazione 33)	€ 7.200.000,00
3	2 dicembre 2020 XII semestralità	2 (discariche in infrazione 31)	€ 6.800.000,00
4	2 giugno 2021 XIII semestralità	2 (discariche in infrazione 29)	€ 6.200.000,00
6	2 dicembre 2021 XIV semestralità	6 (discariche in infrazione 23)	€ 5.000.000,00
7	2 giugno 2022 XV semestralità	5**+ 2** (discariche in infrazione 16)	€ 4.000.000,00
4	2 dicembre 2022 XVI semestralità	4*** (discariche in infrazione 12)	€ 2.800.000,00
6	2 giugno 202 XVII semestralità	6*** (+) (discariche in infrazione 8)	€ 2.000.000,00
Totale sanzione liquidata		192	€ 309.000.000,00

*** le discariche di Paternò e di Santeramo erano state proposte nella passata semestralità ma i servizi tecnici della Ue avevano richiesto approfondimenti, prontamente inviati a giugno 2022. Nella comunicazione del 03.03.2023 la DG Envi ha respinti i dossier proposti in per i siti di Santeramo in colle e San Pietro Vermotico per richiedere maggiori approfondimenti.*

**** siti bonificati i cui relativi dossier sono stati inviati alla UE il 2 dicembre 2022 e 2 giugno 2023, si è in attesa del vaglio della Commissione.*

(+) i siti di Santeramo e San Pietro sono stati aggiunti ai 4 del giugno 2023 avendoli respinti la commissione nel 2 giugno 2022

2f. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma “è un documento analitico che evidenzia le informazioni basilari del progetto: situazione attuale, lavorazioni da eseguire, tempistiche, progetti, impegni, obiettivi. Il cronoprogramma è uno strumento che rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica, il dettaglio delle fasi, la tipologia dei lavori e le modalità gestionali adottate caso per caso”.

Il Cronoprogramma dei siti di discarica abusivi da bonificare rappresenta lo strumento fra i più importanti della funzione del Commissario, quale dispositivo operativo di *timing* con il quale realizzare gli obiettivi dati dal decisore, di “fare presto ma anche di fare bene”.

Sulla base del Cronoprogramma ruotano l’organizzazione delle riunioni, degli incontri, dei sopralluoghi, della priorità dei lavori da realizzare il tutto finalizzato al raggiungimento dei risultati. Il Cronoprogramma è anche lo strumento di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto, al netto degli impedimenti, inconvenienti e delle risorse disponibili. Rappresenta il dispositivo principale per attuare i processi di trasparenza delle procedure, degli obiettivi e anche delle realtà territoriali dove insistono i siti e per questo è pubblicato e consultabile sul sito *web* del Commissario, per metter in collegamento Istituzioni e cittadini.

2g. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA DALLA 4^ SEMESTRALITA' (2 dicembre 2016),

Aggiornato al 02 giugno 2023 16^ semestre

DATA e SEMSTRALITA' DI INFRAZIONE (n. siti regolarizzati)	REGIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	DISCARICA (Comune e Località) (soggetto promotore attività)
Dicembre 2016 <i>Regolarizzati 1/81</i>		
IV Semestralità 02/12/2016 (01 siti)	VENETO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) MASAROLE (Comune)
Giugno 2017 <i>Regolarizzati 8/81</i>		
V Semestralità 02/06/2017 (07 siti)	LAZIO	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (FR) MONTECASTELLONE (Comune)
		PATRICA (FR) VALESANI - LE CESE (Comune)
	ABRUZZO	TARANTA PELIGNA (CH) VALLE DEI DIECI (Comune)
	CAMPANIA	CUSANO MUTRI (BN) BATTITELLE (Comune)
		ARENA
		ROTONDI (AV) CAVONE S. STEFANO (Comune)
	TOSCANA	ISOLA DEL GIGLIO (GR) LE PORTE (Comune)
Dicembre 2017 <i>Regolarizzati 16/81</i>		
VI Semestralità 02/12/2017 (08 siti)	CAMPANIA	CASTELVETERE (BN) LAMA GRANDE (Comune)
		CASTELPAGANO (BN) CAPO DELLA CORTE (Comune)
	CALABRIA	BELMONTE CALABRO (CS) SANTA CATERINA (Comune)
		ARENA (VV) LAPPARNI (Comune)
	LAZIO	FILETTINO (FR) CERRETA (Comune)
	SICILIA	S. FILIPPO DEL MELA (ME) CONTRADA SANT'AGATA (Comune)
	ABRUZZO	ORTONA DEI MARSI (AQ) FOSSO SAN GIORGIO (Comune)
		PALENA (CH) CARRERA (Comune)
Giugno 2018		

<i>Regolarizzati 28/81</i>		
VII Semestralità 02/06/2018 (12 siti)	ABRUZZO	BELLANTE (TE) SANT'ARCAANGELO BELLANTE (Comune)
		CELENZA SUL TRIGNO (CH) DIFESA (Comune)
		LAMA DEI PELIGNI (CH) CIECO (Comune)
		VASTO (CH) LOTA (Comune)
		CASALBORDINO (CH) SAN GREGORIO (Comune)
	CAMPANIA	ANDRETTA (AV) FRASCINETO (Comune)
		BENEVENTO (BN) PONTE VALENTINO (Comune)
	CALABRIA	TORTORA (CS) SICILIONE (Comune)
	SICILIA	MONREALE (PA) ZABBIA (Comune)
		SICULIANA (AG) CONTRADA SCALILLI (Comune)
		MISTRETTA (ME) CONTRADA MAURICELLO (Comune)
	VENETO	VENEZIA (VE) MARGHERA MALCONTENTA C (Syndial)
Dicembre 2018 <i>Regolarizzati 34/81</i>		
VIII Semestralità 02/12/2018 (06 siti)	LAZIO	ORIOLO ROMANO (VT) ARA SAN BACCANO (Comune)
	CAMPANIA	PESCO SANNITA (BN) LAME (Comune)
	ABRUZZO	S. VALENTINO IN ABRUZZO CIT. (PE) ORTA (IL FOSSATO) (Comune)
		PENNE (PE) COLLE FREDDO (Comune)
	CALABRIA	PIZZOLI (AQ) CAPRARECCIA (Comune)
	DAVOLI (CZ) VASI' (Comune)	
Giugno 2019 <i>Regolarizzati 37/81</i>		
IX semestralità 02/06/2019 (3 siti)	PUGLIA	ASCOLI SATTIANO (FG) MEZZANA LA TERRA (Sogesid)
	CAMPANIA	SANT'ARSENIO (SA) LOC. DIFESA (Comune)
	CALABRIA	REGGIO CALABRIA MALDARITI (Sogesid)
Dicembre 2019 <i>Regolarizzati 41/81</i>		

X Semestralità 02/12/2019 (4 siti)	VENETO	SALZANO (VE) SANTELENA DI ROBEGANO (Veneto Acque)
	ABRUZZO	CASTEL DI SANGRO (AQ) LOC. LE PRETARE – PERA PAPERÀ (Comune)
	CALABRIA	ACQUARO (VV) CARRA’ (Sogesid)
		SELLIA (CZ) ARIA BRUTTA (Sogesid)
Giugno 2020 <i>Regolarizzati 48/81</i>		
XI Semestralità 02/06/2020 (07 siti)	CALABRIA	BADOLATO (CZ) SAN MARINI (Comune)
		MARTIRANO (CZ) PONTE DEL SOLDATO (ASMECOM)
		PETRONA’ (CZ) PANTANO GRANDE (Unità Tecnica Amministrativa – U.T.A. di Napoli della Presidenza Consiglio Ministri)
		JOPPOLO (VV) CALAFATONI (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	LAZIO	VILLA LATINA (FR) CAMPONI (Commissario)
	CAMPANIA	PUGLIANELLO (BN) MARRUCARO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	SICILIA	LEONFORTE (EN) TUMINELLA (Centrale Unica di Committenza dei Monti Erei)
Dicembre 2020 <i>Regolarizzati 50/81</i>		
XII Semestralità 02/12/2020 (2 siti)	CALABRIA	SAN CALOGERO (VV) PAPALEO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	PUGLIA	BINETTO (BA) PEZZE DI CAMPO (Invitalia)
Giugno 2021 <i>Regolarizzati 52/81</i>		
XIII Semestralità 02/06/2021 (2 siti)	LAZIO	RIANO (RM) PIANA PERINA (Sogesid)
	CALABRIA	TAVERNA (CZ) TORRAZZO (Comune)
Dicembre 2021 <i>Regolarizzati 58/81</i>		

XIV Semestralità 02/12/2021 (6 siti)	LAZIO	TREVI (FR) FORNACE (Invitalia/ Sogin Nucleco, UTA per assistenza al RUP)
	PUGLIA	LESINA (FG) PONTONE PONTONICCHIO (Stazione Unica Appaltante dei Laghi)
	CALABRIA	VERBICARO (CS) ACQUA DEI BAGNI (Invitalia)
		BELMONTE CALABRO (RC) MANCHE (Sogesid)
		MAGISANO (CZ) FINOIERI (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
SICILIA	CAMMARATA (AG) C/DA SAN MARTINO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)	
Giugno 2022 <i>Regolarizzati 63/81</i>		
XV Semestralità 02/06/2022 (5 siti) <i>NB > Proposti 7 ma 2: SANTERAMO E SAN PIETRO VERNOTICO non sono stati accolti per ulteriori richieste di aggiornamento dei dati di monitoraggio</i>	CAMPANIA	SAN LUPO (BN) DEFENZOLA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	CALABRIA	LONGOBARDI (CS) TREMOLI TOSTO (Centrale Unica di Committenza di Morano Calabro)
		SANGINETO (CS) TIMPA DI CIVITA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	PUGLIA	SANNICANDRO DI BARI (BA) PESCO ROSSO (Invitalia)
	SICILIA	PATERNO' (CT) CONTRADA PETULENTI (Invitalia)
Dicembre 2022 <i>Regolarizzati 67/81</i>		
XVI Semestralità 02/12/2022 (4 siti)	LAZIO	TREVI (FR) CARPINETO (AMIU Genova)
	CAMPANIA	TOCCO CAUDIO (BN) PAUDONE - DISC.COMUNALE (Centrale Unica di Committenza Valle Vitulanese)
	CALABRIA	MORMANNO (CS) OMBRELE (Centrale unica di Committenza di Morano Calabro)
		BIANCHI - COLOSIMI (CS) COLLE FRATANTONIO (Invitalia)
Giugno 2023 <i>Regolarizzati 73/81</i>		
XVII Semestralità 02/06/2023 (6 siti)	VENETO	VENEZIA MORANZANI B (AMIU Genova)
	SICILIA	AUGUSTA (SR) CAMPO SPORTIVO (Prov. Interreg. OO. PP. Sicilia e Calabria)

		CERDA (PA) TERRITORIO DI SCIARA CDA CACCIONE (Invitalia e UTA)
	CAMPANIA	SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) PIANELLA NOCECCHIA (UTA di Napoli della P.C.M)
	PUGLIA	SANTERAMO IN COLLE (BA) MONTE FREDDO (Invitalia)
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) MARCIANDARE (Invitalia)		
PREVISIONE 2023-24		
Dicembre 2023 <i>Regolarizzati 77/81</i>		
XVIII Semestralità 02/12/2023 (4 siti)	CAMPANIA	PAGANI (SA) TORRETTA (Amiu di Genova)
	CALABRIA	PIZZO (VV) MARINELLA (UTA di Napoli della P.C.M)
	MARCHE	ASCOLI PICENO SGL CARBON (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	VENETO	MIRA (VE) OLMO DI BORBIAGO (AMIU e Veneto Acque)
Giugno 2024 <i>Regolarizzati 80/81</i>		
XIX Semestralità 02/06/2024 (3 siti)	VENETO	VENEZIA MARGHERA AREA MIATELLO (Veneto Acque)
	ABRUZZO	VASTO (CH) VALLONE MALTEMPO (UTA di Napoli della P.C.M)
	CALABRIA	AMANTEA (CS) GRASSULLO (UTA di Napoli della P.C.M)
Dicembre 2024 <i>Regolarizzati 81/81</i>		
XX Semestralità 02/12/2024 (1 siti)	VENETO	CHIOGGIA (VE) BORGO SAN GIOVANNI VAL DA RIO (Autorità di Sistema Portuale di Venezia)

2h. SITUAZIONE PERCENTUALE DELLA MISSIONE

Si riporta in maniera schematica, il punto di situazione dei siti regolarizzati e la relativa situazione nazionale suddivisa per regione con le percentuali di completamento delle bonifiche in relazione al numero dei siti "normalizzati" secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella colonna 5 sono evidenziati le discariche, da cronoprogramma operativo, che si prevede saranno portate a completa bonifica nel prossimo semestre (dicembre 2023).

Nella colonna 6 sono espresse le percentuali delle discariche regolarizzate, sul totale dei siti (81) in procedura di infrazione, comprensivo delle richieste di espunzione "presupposte" per il XVIII semestre, si raggiungerà il 95% dei siti regolarizzati.

SITUAZIONE PERCENTUALE DELLE BONIFICHE O MESSE IN SICUREZZA

Colonna 1	2	3	4	5	6
REGIONE	SITI IRREGOLARI (81)	SITI REGOLARIZZATI (bonificati e/o messi in sicurezza)**	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI **SUL TOTALE (81)	PREVISIONE II semestre ANNO 2023 (dicembre XVIII semestre)	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI SUL TOTALE (81) A giugno 2023
VENETO	7	4	57.1 %	1	71.4 %
TOSCANA	1	1	100 %	0	100%
ABRUZZO	13	12	92,3 %	0	92 %
LAZIO	8	8	100 %	0	100 %
CAMPANIA	14	13	92.8%	1	100%
PUGLIA	6	6	100 %	0	100 %
CALABRIA	22	20	90.9%	1	95 %
SICILIA	9	9	100 %	0	100%
MARCHE	1	0	0	1	0
TOTALE	81	73	90.1%	4	95%

** comprensivi dei 10 dossier inviati a GIUGNO 2023



Commissario Unico

Per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche in infrazione UE presenti sul territorio nazionale (D.P.C.M. 23 marzo 2017)

81 siti Commissariati

- APPROVATI ED ESPUNTI DALLA PROCEDURA: 63
- IN ATTESA DI APPROVAZIONE (MESSI IN SICUREZZA): 10
- IN LAVORAZIONE (PROSSIMI 3 SEMESTRI): 8

Sanzione in capo all'Italia

- SANZIONE ANNUALE INZIALE (ALLA DATA DEL COMMISSARIAMENTO MARZO 2017): € 28.400.000,00
- SANZIONE ATTUALE: € 8.000.000,00
- SANZIONE DOPO APPROVAZIONE (10 dossier al vaglio): € 4.000.000,00



la situazione nazionale con i siti espunti ed i numeri per le singole regioni delle discariche commissariate, comprensiva delle richieste di espunzione del dicembre 2022 e giugno 2023 (10 siti)