

SCHEDA OPERATIVA**Regione: TOSCANA****Titolo intervento: SR 429 località Val d'Elsa (lott V empoli – castelfiorentino)**

1	Comune, tipologia di rifiuti e dimensioni in m ² (effettuare spunta)	Denominazione: SS429 (loc val d'elsa) tipologia rifiuti: KEU Dimensione superficie in m² Dimensione volume del corpo rifiuti in m³: circa 600 m³ (1.000 ton)-tratto di circa 300 m lineari di sottovaglio stradale contenente KEU costituente il sottofondo e gli argini del cavalcavia ferrovia e la scarpata) Qualità dei rifiuti: proprietà: privata <input type="checkbox"/> pubblica-regionale **
2	Copertura finanziaria (FSE, FSC, Regionali, Ministeriali, altro)	
3	Oggetto dell'intervento	Sito di gestione regionale Materiale campionato da ARPAT in diversi punti. MISP <input type="checkbox"/> Bonifica <input type="checkbox"/> Ripristino **
4	Localizzazione intervento	<i>località Val d'Elsa (lott V empoli – castelfiorentino)</i>
5	Stato dell'intervento (effettuare spunta)	Messa in sicurezza di emergenza mediante copertura delle scarpate. Le analisi delle acque superficiali e delle falde hanno evidenziato assenza di contaminazione. Piano della caratterizzazione approvato nel maggio 2023 e di prossima esecuzione.
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Effettuare caratterizzazione e verificare eventuali fasi progettuali.
7	Risultati attesi	Caratterizzazione e rimozione
8	Indicatori di realizzazione e risultato	
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	
10	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	
11	Soggetto attuatore	
11a	Soggetto attuatore	Commissario unico alle bonifiche
11b	Stazione appaltante in capo all'intervento	Veneto acque
12	Responsabile del procedimento (RUP)	
13	Supporto tecnico richiesto	Veneto acque
14	Importo di spesa programmato	€ 15.000.000,00 a copertura dei 3 interventi
15	Importo di spesa finale	
16	Criticità riscontrate	
17	Altro (informazioni info-investigative, irregolarità, fattispecie di reato, annotazioni rilevanti)	

CRONISTORIA ATTIVITA':

PRE-COMMISSARIMENTO

✓ 00.00.0000.

COMMISSARIMENTO

- ✓ **03.11.2023 Roma:** Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegnazione al Commissario unico alle bonifiche dei 3 siti contenenti il KEU.
- ✓ **20.11.2023 – Roma-** Incontro con PM che ha avviato le indagini sui siti sotto sequestro pe allineamento dei dati..
- ✓ **29.11.2023 – Roma-** Bollinatura e approvazione della Corte dei Conti.
- ✓ **06.12.2023 – Firenze-** Riunione tecnica presso l'Assessorato Ambiente della Regione Toscana per la verifica dei dati relativi ai 3 siti. Start up iniziale.
- ✓ **07.12.2023 – Roma-** Avvio attività di analisi e recupero delle pratiche amministrative al fine di redigere e impostare i dossier specifici.