



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE
ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

**ACCOUNTABILITY DELLA MISSIONE DELL'UFFICIO DEL
COMMISSARIO**

AL 30 SETTEMBRE 2020

1. **PREMESSA, PUNTO DI SITUAZIONE, FONDI IMPIEGATI E AZIONI**

L'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di **200** siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003.

Ad oggi dopo quasi 6 anni il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza **160** siti permanendone ancora **40** da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da € **42.800.000** del dicembre 2014 agli attuali € **8.600.000,00** da corrispondere all'Unione Europea ogni sei mesi.

Per questi compiti il Governo su proposta del Ministro dell'Ambiente ha nominato il **24 marzo 2017** il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, al quale sono stati affidati con tre successive delibere del Consiglio dei Ministri gli 81 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una *squadra* dell'Arma dei Carabinieri.

La *task force* messa a disposizione dall'Arma, composta da nove militari, di cui tre Ufficiali, ha sede presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari di Roma – C.U.F.A. – e supporta la missione del Commissario per gli aspetti logistici e amministrativi.

Dal 24 marzo l'Ufficio del Commissario nelle cinque semestralità del 2017-2018-2019 (5[^], 6[^], 7[^], 8[^], 9[^] e 10[^]) ha regolarizzato **41** siti di discarica abusivi **sugli 81 assegnati originariamente rimanendone oggi 40 da regolarizzare; nelle sei semestralità** il risparmio di penalità dell'Italia è stato di € **8.600.000,00 su base semestrale e di € 17.200.000,00 su base annuale, risultato raggiunto dall'Ufficio del Commissario.**

In questi tre anni di attività l'Ufficio del Commissario ha svolto la propria azione secondo **due direttrici principali**: 1°) promozione e coordinamento degli iter amministrativi dei lavori da svolgere con le Regioni e i Comuni attraverso le stazioni appaltanti; 2°) analisi dei contesti operativi per la prevenzione degli illeciti. Per la **prima direttrice** sono state svolte n. **742** riunioni con le Regioni, con i Comuni e le altre Istituzioni (**316** in sede e **426** fuori sede), inoltre il Commissario ha effettuato n. **229** incontri istituzionali e n. **173** incontri relativi a convegni,

conferenze ed eventi stampa. Per la **seconda direttrice** sono stati predisposti e inviati **26** differenti Rapporti alla Magistratura per **19** differenti Procure della Repubblica territorialmente competenti, individuando **130** fattispecie di reato contro la P.A., **16** per inquinamento ambientale, **15** per omessa bonifica e **4** per traffico illecito di rifiuti, effettuando a tale scopo **178** sopralluoghi nei siti di discarica abusivi di cui ne sono stati attenzionati in particolare **43**.

Per attuare queste attività sono state svolte dai militari dell'Ufficio del Commissario complessivamente, nel periodo 24 marzo 2017 – 30 settembre 2020, un totale **972** missioni (**191** in Calabria, **185** in Campania, **107** in Veneto, **56** in Toscana, **69** in Sicilia, **69** in Puglia, **91** in Abruzzo, **93** nel Lazio, **2** Sardegna, **2** Piemonte, **64** Emilia Romagna, **13** Lombardia, **2** Umbria, **15** Marche, **4** Friuli Venezia Giulia e **9** a Bruxelles – *missioni ad personam*) per un numero complessivo di giorni n. **1273** di missione e con una spesa complessiva impegnata di € **129.200,00 di cui liquidate € 107.200,89** per vitto, alloggio e indennità del personale, con una spesa di € **46.997,66** per carburante e di € **19.710,00** per spese di manutenzione degli automezzi di servizio utilizzati. Per ciò che concernono le spese impegnate relative al funzionamento dell'Ufficio ammontano a € **281.235,27** L'Ufficio del Commissario sulla base della Convenzione siglata il 21 Gennaio 2019 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per regolamentare le spese di funzionamento della struttura del Commissario attraverso l'apporto logistico e amministrativo dell'Arma, ha versato sui capitoli di entrata dell'Arma la somma di € **460.000,00** per le differenti esigenze di funzionamento dell'anno in corso.

Sono stati effettuati sino ad oggi ordini di pagamento sulla Contabilità speciale assegnata per quindici **differenti siti** che sono di seguito riportati: Casalbordino (CH), Bellante (TE), Taranta Peligna (CH), Vasto (CH), Verbicaro (CS), Acquaro (VV), Chioggia (VE), Sellia (CZ), San Calogero (VV), Augusta (SR), Martirano (CZ), Puglianello (BN), Paternò (CT), Pizzo (VV), Amantea (CS), Villa Latina (FR), Bianchi (CS) e Marghera-Miatello (VE) per la somma di € **10.339.907,05**.

A maggiore efficacia dell'azione svolta sono stati stipulati **38** Atti convenzionali di collaborazione con altrettante Istituzioni ed Enti, quali importanti strumenti normativi e di immediata applicazione operativa che di seguito si riportano:

- **9** Protocolli d'Intesa con altrettante stazioni appaltanti (Sogesid, Invitalia, tre con i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, rispettivamente, di Calabria e Sicilia, di Abruzzo Lazio e Sardegna, di Veneto Friuli e Trentino Alto Adige, Enti di Bonifica Consorziati dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica – ANBI, Azienda Speciale per il Porto di Chioggia – ASPO, Veneto Acque e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia); **altresì sono state confermate 3** intese con altrettanti Organismi territoriali - ASMECOMM – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti con sede in Calabria; Centrale Unica di Committenza – C.U.C. di Lesina (FG), Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dei Monti Erei di Leonforte (EN), che svolgono funzioni di Centrali di Committenza/Stazioni appaltanti;
- **3** Protocolli con altrettante Istituzioni scientifiche (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV, Istituto di Ricerca sulle Acque – IRSA- del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR - di Bari - Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente – ISPRA/ARPA);
- **1** Protocollo con la Procura di Benevento;
- **1** Protocollo con la Fondazione Caponnetto di Firenze;
- **1** Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno;
- **1** Protocollo Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);

- 1 Protocollo con Confindustria;
- 1 Protocollo con l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- 1 Protocollo con la Società MaidireMedia – Ricicla TV;
- 1 Protocollo con l'Unità Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede a Napoli;
- 1 Protocollo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – DNA;
- 1 Protocollo con l'Istituto Superiore di Sanità;
- 1 Protocollo con Unioncamere e Albo Gestori del Veneto;
- 1 Protocollo con ARPAE (Agenzia Regionale Protezione Ambientale dell'Emilia Romagna);
- 1 Protocollo con ARPAV (Agenzia Regionale protezione Ambientale del Veneto);
- 1 Protocollo con Cisambiente;
- 1 Protocollo con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- 1 Protocollo con l'Associazione Nazionale dei Medici dell'Ambiente (ISDE);
- 1 Protocollo con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 1 Protocollo con l'Arma dei Carabinieri “Addendum” relativo alla collaborazione nelle attività operative da svolgere siglato il 15 luglio 2019;
- 1 Protocollo con Arpa Umbria;
- 1 Protocollo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi.
- 1 Protocollo con il Dipartimento Scientifico dell'Università del Sannio (Unisannio);
- 1 Protocollo con l'Università degli Studi di Roma di “Tor Vergata”;
- 1 Protocollo con il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di seguito in breve “DICMA”.

2. DETTAGLIO DELLE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE PER LA FUORIUSCITA DEI SITI DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE CON I RELATIVI ESONERI ECONOMICI

Attraverso le attività effettuate con il Gruppo di lavoro creato *ad hoc* presso il Ministero dell'Ambiente e l'esame congiunto effettuato con la Struttura di Missione per le Infrazioni UE del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- **nella 5^a semestralità** - il 2 giugno 2017 è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente la **proposta di fuoriuscita** (*ndr da ora espunzione*) dalla procedura di infrazione di **n. 11 siti**:
 - **n. 6** - Regione Lazio - Riano (RM), Monte S. Giovanni Campano (FR), Oriolo Romano (VT), Patrica (FR), Trevi nel Lazio località Carpineto (FR), Trevi nel Lazio Loc. Casette Caponi (FR);
 - **n. 3** - Regione Campania - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV);
 - **n. 1** - Regione Toscana - Isola del Giglio (GR);
 - **n. 1** - Regione Abruzzo - Taranta Peligna (CH).

Il 4 settembre 2017 la Commissione Europea – DG Ambiente **ha comunicato** alla Struttura di Missione Nazionale¹ **l'esito dell'esame, da cui n. 7 siti** (degli 11 siti complessivi proposti) **sono risultati espunti** dalla Procedura - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV), Isola del Giglio (GR), Patrica (FR), Monte S. Giovanni Campano (FR), Taranta Peligna (CH) - mentre i restanti n. 4 che sono in località Piana Perina nel Comune di Riano (RM), località Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT), loc. Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR), loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR) sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. Questo risultato ha portato alla fuoriuscita dall'infrazione delle rispettive discariche poste in condizione di legalità e di piena sicurezza secondo l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2.8 ML annuale.**

- **nella 6^a semestralità** - il 2 dicembre 2017, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente la **proposta di fuoriuscita** (*ndr da ora espunzione*) dalla procedura di infrazione di **n. 9 siti, di cui n. 1 del Ministero dell'Ambiente**:
 - **n. 2** - Regione Campania - Castelvete in Val Fortore (BN), Castelpegano (BN);
 - **n. 2** - Regione Calabria - Belmonte Calabro (CS), Arena (VV);
 - **n. 1** - Regione Lazio - Filettino (FR);
 - **n. 2** - Regione Sicilia - S. Filippo del Mela (ME), **Racalmuto (AG) del MATTM**;
 - **n. 2** - Regione Abruzzo - Ortona dei Marsi (AQ), Palena (CH);

Il 12 marzo 2018 la Commissione Europea – DG Ambiente ha comunicato alla struttura di Missione Nazionale l'approvazione dell'istanza che ha prodotto l'espunzione di tutte le discariche proposte quindi poste in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs.

¹ F.n. DPE – 0009311-p-05/09/2017 della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.

152/2006, **riducendo così la penalità globale** prevista, **di una somma pari a € 1,8 ML semestrale e € 3.6 ML annuale.**

- **nella 7^a semestralità** - Il 1° giugno 2018, **sono stati inoltrati** alla *Commissione Europea – DG Ambiente* i **13 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di **altrettanti siti, di cui 1 del Ministero dell’Ambiente:**
 - **n. 5** - Regione Abruzzo – Bellante (TE), Celenza sul Trigno (CH), Lama dei Peligni (CH), Vasto – Lota (CH), Casalbordino (CH);
 - **n. 2** - Regione Campania – Andretta (AV), Benevento (BN);
 - **n. 2** - Regione Calabria - Tortora (CS); **Pietrapaola (CS) del MATTM;**
 - **n. 3** - Regione Sicilia – Monreale (PA), Siculiana (AG) e Mistretta (ME);
 - **n. 1** - Regione Veneto – Venezia (VE) loc. Malcontenta C.

Il 26 ottobre è stata comunicata la regolarizzazione dei rispettivi siti di discarica, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale** prevista di una somma pari a **€ 2,6 ML semestrale e € 5,2 ML annuale**

- **nella 8^a semestralità** – Il 29 novembre 2018, **sono stati inoltrati** alla Commissione Europea DG Ambiente gli **8 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di cui **n. 1 sito del Ministero dell’Ambiente:**
 - **n. 3** - Regione Abruzzo – Penne (PE), Pizzoli (AQ) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);
 - **n. 2** - Regione Campania – Pesco Sannita (BN) e Puglianello (BN);
 - **n. 1** - Regione Lazio – Oriolo Romano (VT);
 - **n. 1** - Regione Calabria – Davoli (CZ);
 - **n. 1** – Regione Abruzzo – **Balsorano (AQ) del Ministero dell’Ambiente.**

Il 19 aprile è stata **comunicata la regolarizzazione** di **7 su 8 siti di discarica** (*unico sito respinto Puglianello – BN*, per ulteriori approfondimenti effettuati con la Procura di Benevento), posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale** prevista **di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2,8 ML annuale.**

- **nella 9^a semestralità** – Il 28 maggio 2019, **sono stati inoltrati** alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 30 maggio i **9 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di cui **n. 1 sito del Ministero dell’Ambiente:**
 - **n. 3** - Regione Calabria – Reggio Calabria (RC), Petronà (CZ) e Sellia (CZ);
 - **n. 2** – Regione Abruzzo – Castel di Sangro (AQ), **Cepagatti (CH) del Ministero dell’Ambiente-**
 - **n. 1** - Regione Campania – Sant’Arsenio (SA);
 - **n. 1** - Regione Lazio – Villa Latina (FR);
 - **n. 1** - Regione Puglia – Ascoli Satriano (FG)
 - **n. 1** – Regione Sicilia – Leonforte (EN)

Il 20 novembre è **stata comunicata la regolarizzazione di 3 dei 9 dossier proposti** e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 (*Reggio Calabria, Ascoli Satriano, Sant’Arsenio*) **per i restanti 6 siti** (*Villa Latina, Leonforte, Castel di Sangro, Petronà, Sellia, Cepagatti*) **sono stati oggetto di richiesta di revisione ed**

integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. **La penalità globale** prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € **600.000 semestrale** e € **1,2 ML annuale**.

• **nella 10^a semestralità** – Il 02 dicembre 2019, sono stati inoltrati alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 02 dicembre 2019 i **5 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”)** dalla procedura di infrazione di cui n. **1 sito del Ministero dell’Ambiente**:

- **n. 2** - Regione Calabria – Sellia (CZ) e Acquaro (VV);
- **n. 2** – Regione Abruzzo – Castel di Sangro (AQ), **Cepagatti (CH) del Ministero dell’Ambiente**;
- n. 1**- Regione Veneto – Salzano (VE).

Il 18 giugno 2020 è **stata comunicata la regolarizzazione dei 5 dossier proposti** e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006. **La penalità globale** prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € **1 ML semestrale** e € **2 ML annuale**.

- **Nella 11^a semestralità** - Il **2 giugno 2020**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (“espunzione”)** dalla procedura di infrazione di **n. 7 siti di**:
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** – Villa Latina (FR);
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – Puglianello (BN);
 - **n. 4** per la **Regione Calabria** – Petronà (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), Martirano (CZ);
 - **n. 1** per la **Regione Sicilia** – Leonforte (EN).

Tale istanza **potrà portare all’espunzione** delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale** prevista **di una somma pari ad € 2,8 milioni (annuale)** ovvero un risparmio semestrale di € 1.400.000,00 ogni semestre.

3. SCHEMA DI SINTESI DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA CON L'IMPORTO SANZIONATORIO, AGGIORNATO ALLA 11^ SEMESTRALITA' (2 giugno 2020)

numero discariche “abusive” di cui è stata richiesta la fuoriuscita	Data semestralità	numero Discariche fuoriuscite dall’infrazione secondo le valutazioni della Commissione Ambiente UE	IMPORTO SEMESTRALE IN € DELLA SANZIONE
Sanzione iniziale “una tantum”			€ 40.000.000,00
200 (numero iniziale dei siti da mettere in regola)	2 dicembre 2014 (data della Sentenza delle Corte di Giustizia Europea)	/	€ 42.800.000,00
54	2 giugno 2015 I semestralità	15 (discariche in infrazione 185)	€ 39.800.000,00
38	2 dicembre 2015 II semestralità	30 (discariche in infrazione 155)	€ 33.400.000,00
24	2 giugno 2016 III semestralità	22 (discariche in infrazione 133)	€ 27.800.000,00
40	2 dicembre 2016 IV semestralità	31 (discariche in infrazione 102)	€ 21.400.000,00
33	2 giugno 2017 V semestralità	25 (discariche in infrazione 77)	€ 16.000.000,00
9	2 dicembre 2017 VI semestralità	9 (discariche in infrazione 68)	€ 14.200.000,00
13	2 giugno 2018 VII semestralità	13 (discariche in infrazione 55)	€ 11.600.000,00
8	2 dicembre 2018 VIII semestralità	7 (discariche in infrazione 48)	€ 10.200.000,00
9	2 giugno 2019 IX semestralità	3 (discariche in infrazione 45)	€ 9.600.000,00
5	2 dicembre 2019 X semestralità	5 (discariche in infrazione 40)	€ 8.600.000,00
7	2 giugno 2020 XI semestralità	7* (discariche in infrazione 33)	€ 7.200.000,00*
Totale sanzione liquidata		167	282.600.000,00 *

*siti bonificati i cui relativi dossier sono stati inviati alla UE il 15 giugno 2020 si è in attesa del vaglio della Commissione

4. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma “è un documento analitico che evidenzia le informazioni basilari del progetto: situazione attuale, lavorazioni da eseguire, tempistiche, progetti, impegni, obiettivi. Il cronoprogramma è uno strumento che rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica, il dettaglio delle fasi, la tipologia dei lavori e le modalità gestionali adottate caso per caso”.

Il Cronoprogramma dei siti di discarica abusivi da bonificare rappresenta lo strumento fra i più importanti della funzione del Commissario, quale dispositivo operativo di *timing* con il quale realizzare gli obiettivi dati dal decisore, di “fare presto ma anche di fare bene”.

Sulla base del Cronoprogramma ruotano l’organizzazione delle riunioni, degli incontri, dei sopralluoghi, della priorità dei lavori da realizzare il tutto finalizzato al raggiungimento dei risultati. Il Cronoprogramma è anche lo strumento di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto, al netto degli impedimenti, inconvenienti e delle risorse disponibili. Rappresenta il dispositivo principale per attuare i processi di trasparenza delle procedure, degli obiettivi e anche delle realtà territoriali dove insistono i siti e per questo è pubblicato e consultabile sul sito *web* del Commissario, per metter in collegamento Istituzioni e cittadini.

5. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA DALLA 4^ SEMESTRALITA' (2 dicembre 2016), AGGIORNATO al 02.07.2020

DATA e SEMSTRALITA' DI INFRAZIONE (n. siti regolarizzati)	REGIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	DISCARICA (Comune e Località) (soggetto promotore attività)
Dicembre 2016 <i>Regolarizzati 1/81</i>		
IV Semestralità 02/12/2016 (01 siti)	VENETO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) MASAROLE (Comune)
Giugno 2017 <i>Regolarizzati 8/81</i>		
V Semestralità 02/06/2017 (07 siti)	LAZIO	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (FR) MONTECASTELLONE (Comune)
		PATRICA (FR) VALESANI - LE CESE (Comune)
	ABRUZZO	TARANTA PELIGNA (CH) VALLE DEI DIECI (Comune)
	CAMPANIA	CUSANO MUTRI (BN) BATTITELLE (Comune)
		DURAZZANO (BN) F. DELLE NEVI (Comune)
		ROTONDI (AV) CAVONE S. STEFANO (Comune)
	TOSCANA	ISOLA DEL GIGLIO (GR) LE PORTE (Comune)
Dicembre 2017 <i>Regolarizzati 16/81</i>		
VI Semestralità 02/12/2017 (08 siti)	CAMPANIA	CASTELVETERE (BN) LAMA GRANDE (Comune)
		CASTELPAGANO (BN) CAPO DELLA CORTE (Comune)
	CALABRIA	BELMONTE CALABRO (CS) SANTA CATERINA (Comune)
		ARENA (VV) LAPPARNI (Comune)
	LAZIO	FILETTINO (FR) CERRETA

		(Comune)
	SICILIA	S.FILIPPO DEL MELA (ME) CONTRADA SANT' AGATA (Comune)
	ABRUZZO	ORTONA DEI MARSI (AQ) FOSSO SAN GIORGIO (Comune)
		PALENA (CH) CARRERA (Comune)
Giugno 2018 <i>Regolarizzati 28/81</i>		
VII Semestralità 02/06/2018 (12 siti)	ABRUZZO	BELLANTE (TE) SANT' ARCANGELO BELLANTE (Comune)
		CELENZA SUL TRIGNO (CH) DIFESA (Comune)
		LAMA DEI PELIGNI (CH) CIECO (Comune)
		VASTO (CH) LOTA (Comune)
		CASALBORDINO (CH) SAN GREGORIO (Comune)
	CAMPANIA	ANDRETTA (AV) FRASCINETO (Comune)
		BENEVENTO (BN) PONTE VALENTINO (Comune)
	CALABRIA	TORTORA (CS) SICILIONE (Comune)
	SICILIA	MONREALE (PA) ZABBIA (Comune)
		SICULIANA (AG) CONTRADA SCALILLI (Comune)
		MISTRETTA (ME) CONTRADA MAURICELLO (Comune)
	VENETO	VENEZIA (VE) MARGHERA MALCONTENTA C (Syndial)
Dicembre 2018 <i>Regolarizzati 34/81</i>		
VIII Semestralità 02/12/2018 (06 siti)	LAZIO	ORIOLO ROMANO (VT) ARA SAN BACCANO (Comune)
	CAMPANIA	PESCO SANNITA (BN) LAME (Comune)
	ABRUZZO	S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) ORTA (IL FOSSATO) (Comune)
		PENNE (PE) COLLE FREDDO (Comune)
		PIZZOLI (AQ)

		CAPRARECCIA (Comune)
	CALABRIA	DAVOLI (CZ) VASI' (Comune)
Giugno 2019 <i>Regolarizzati 37/81</i>		
IX semestralità 02/06/2019 (3 siti)	PUGLIA	ASCOLI SATTIANO (FG) MEZZANA LA TERRA (Sogesid)
	CAMPANIA	SANT'ARSENIO (SA) LOC. DIFESA (Comune)
	CALABRIA	REGGIO CALABRIA MALDARITI (Sogesid)
Dicembre 2019 <i>Regolarizzati 41/81</i>		
X Semestralità 02/12/2019 (4 siti)	VENETO	SALZANO (VE) SANT'ELENA DI ROBEGANO (Veneto Acque)
	ABRUZZO	CASTEL DI SANGRO (AQ) LOC. LE PRETARE – PERA PAPERÀ (Comune)
	CALABRIA	ACQUARO (VV) CARRA' (Sogesid)
		SELLIA (CZ) ARIA BRUTTA (Sogesid)
Giugno 2020 <i>Regolarizzati 48/81</i>		
XI Semestralità 02/06/2020 (07 siti)	CALABRIA	BADOLATO (CZ) SAN MARINI (Comune)
		MARTIRANO (CZ) PONTE DEL SOLDATO (ASMECOM)
		PETRONA' (CZ) PANTANO GRANDE (Unità Tecnica Amministrativa – U.T.A. di Napoli della Presidenza Consiglio Ministri)
		JOPPOLO (VV) CALAFATONI (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	LAZIO	VILLA LATINA (FR) CAMPONI (Commissario)
CAMPANIA	PUGLIANELLO (BN) MARRUCARO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)	
	SICILIA	LEONFORTE (EN) TUMINELLA (Centrale Unica di Committenza dei Monti Erei)
Previsione 2020 – 2021 - 2022		
Dicembre 2020		

<i>Regolarizzati 52/81</i>		
XII Semestralità 02/12/2020 (4 siti)	SICILIA	CAMMARATA (AG) C/DA SAN MARTINO (Commissario e Sogesid)
	CALABRIA	SAN CALOGERO (VV) PAPALEO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
		VERBICARO (CS) ACQUA DEI BAGNI (Invitalia)
	PUGLIA	BINETTO (BA) PEZZE DI CAMPO (Invitalia)
Giugno 2021 <i>Regolarizzati 61/81</i>		
XIII Semestralità 02/06/2021 (9 siti)	SICILIA	CERDA (PA) TERRITORIO DI SCIARA C.DA CACCIONE (Invitalia)
		PATERNO' (CT) CONTRADA PETULENTI (Invitalia)
	CALABRIA	MAGISANO (CZ) FINOIERI (Provv. Interreg. OO. PP. Sicilia e Calabria)
		SANGINETO (CS) TIMPA DI CIVITA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
		LONGOBARDI (CS) TREMOLI TOSTO (Centrale Unica di Committenza di Morano Calabro)
		TAVERNA (CZ) TORRAZZO (Comune)
	CAMPANIA	SAN LUPO (BN) DEFENZOLA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	PUGLIA	SANNICANDRO DI BARI (BA) PESCO ROSSO (Invitalia)
		SANTERAMO IN COLLE (BA) MONTE FREDDO (Invitalia)
	Dicembre 2021 <i>Regolarizzati 70/81</i>	
XIV Semestralità 02/12/2021 (9 siti)	CALABRIA	BELMONTE CALABRO (CS) MANCHE (Sogesid)
		MORMANNO (CS) OMBRELE (Centrale unica di Committenza di Morano Calabro)
	CAMPANIA	SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) PIANELLA NOCECCHIA (Sogesid)
		TOCCO CAUDIO (BN) PAUDONE - DISC.COMUNALE (Centrale Unica di Committenza Valle Vitulanes)
	LAZIO	TREVI (FR) CARPINETO (Invitalia)
		TREVI (FR) FORNACE

		(Invitalia)
		RIANO (RM) PIANA PERINA (Sogesid)
	PUGLIA	LESINA (FG) PONTONE PONTONICCHIO (Stazione Unica Appaltante dei Laghi)
		SAN PIETRO VERNOTICO (BR) MARCIANDARE (Invitalia)
Giugno 2022 <i>Regolarizzati 73/81</i>		
XV Semestralità 02/06/2022 (3 siti)	CALABRIA	AMANTEA (CS) GRASSULLO (Invitalia)
	VENETO	MIRA (VE) OLMO DI BORBIAGO (Prov. Interreg. OO. PP. Veneto)
		VENEZIA MORANZANI B (Sistema Integrale Fusina Ambientale – S.I.F.A.)
Dicembre 2022 <i>Regolarizzati 77/81</i>		
XVI Semestralità 02/12/2022 (3 siti)	VENETO	PIZZO (VV) MARINELLA (Invitalia)
	CALABRIA	BIANCHI - COLOSIMI (CS) COLLE FRATANTONIO (Invitalia)
	CAMPANIA	PAGANI (SA) TORRETTA (Invitalia)
Giugno 2023 <i>Regolarizzati 79/81</i>		
XVII Semestralità 02/06/2023 (2 siti)	SICILIA	AUGUSTA (SR) CAMPO SPORTIVO (Prov. Interreg. OO. PP. Sicilia e Calabria)
	VENETO	VENEZIA MARGHERA AREA MIATELLO (Prov. Interreg. OO. PP. del Veneto)
Dicembre 2023 <i>Regolarizzati 81/81</i>		
XVIII Semestralità 02/12/2023 (2 siti)	VENETO	CHIOGGIA (VE) BORGO SAN GIOVANNI VAL DA RIO (Autorità di Sistema Portuale di Venezia)
	MARCHE	ASCOLI PICENO SGL CARBON (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)

6. SITUAZIONE PERCENTUALE DELLA MISSIONE

Si riporta in maniera schematica, il punto di situazione dei siti regolarizzati e la relativa situazione nazionale suddivisa per regione con le percentuali di completamento delle bonifiche in relazione al numero dei siti “normalizzati” secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nella colonna 5 sono evidenziati le discariche, da cronoprogramma operativo, che si prevede saranno portate a completa bonifica nel prossimo semestre del 2020. Nella colonna 6 sono espresse le percentuali delle discariche regolarizzate, a fine 2020, sul totale dei siti (81) in procedura di infrazione.

SITUAZIONE PERCENTUALE DELLE BONIFICHE O MESSE IN SICUREZZA

Colonna 1	2	3	4	5	6
REGIONE	SITI IRREGOLARI	SITI REGOLARIZZATI (bonificati e/o messi in sicurezza)	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI SUL TOTALE (81)	PREVISIONE ANNO 2020 (XII semestre)	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI SUL TOTALE (81) A FINE 2020
VENETO	7	3	42,8 %	0	42,8%
TOSCANA	1	1	100 %	0	100%
ABRUZZO	13	12	92 %	0	92 %
LAZIO	8	5	62,5 %	0	62,5 %
CAMPANIA	14	10	71,4%	0	71,4 %
PUGLIA	6	1	16,5 %	1	33,3 %
CALABRIA	22	11	50%	2	59,9 %
SICILIA	9	5	55,5%	1	66,76 %
MARCHE	1	0	0	0	0
TOTALE	81	48	59,2%	4	64,6 %

