



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE  
ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

---

**ACCOUNTABILITY DELLA MISSIONE DELL'UFFICIO DEL  
COMMISSARIO**

**AL 31 marzo 2021**

1. **PREMESSA, PUNTO DI SITUAZIONE, FONDI IMPIEGATI E AZIONI**

L'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di **200** siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003.

Ad oggi, dopo 6 anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza **160** siti permanendone ancora **48** da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da € **42.800.000** del dicembre 2014 agli attuali € **7.200.000,00** da corrispondere all'Unione Europea ogni sei mesi.

Per questi compiti il Governo su proposta del Ministero della Transizione Ecologica (*già Ministro dell'Ambiente*) ha nominato il **24 marzo 2017** il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, al quale sono stati affidati con tre successive delibere del Consiglio dei Ministri gli 81 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una *squadra* dell'Arma dei Carabinieri.

La *task force* messa a disposizione dall'Arma, composta da nove militari, di cui tre Ufficiali, ha sede presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari di Roma – C.U.F.A. – e supporta la missione del Commissario per gli aspetti logistici e amministrativi.

Dal 24 marzo 2017 l'Ufficio del Commissario nelle sei semestralità del 2017-2018-2019 (5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup>, 9<sup>^</sup> e 10<sup>^</sup>) ha regolarizzato **48** siti di discarica abusivi **sugli 81 assegnati originariamente rimanendone oggi 33 da regolarizzare**. Aggiornando il dato sanzionatorio, si è passati dagli iniziali € **42.800.000,00** agli attuali € **7.200.000,00** (*e se si aggiungono anche i 3 siti proposti a dicembre si passerebbe a € 6.600.000,00*). **Nelle sei semestralità lavorate dalla task force del Commissario** il risparmio di penalità dell'Italia, scaturito dall'impegno della struttura commissariale, è stato di € **9.600.000,00** su base semestrale e di € **19.200.000,00** su base annuale.

Attualmente si è in attesa di risposta da parte della DG ENVI dell'UE per **i 3 siti relativi alla 12<sup>^</sup> semestralità (dicembre 2020)** per cui in caso di esito positivo i siti bonificati diventerebbero **51** sugli **81** assegnati e **30** sarebbero da regolarizzare nei prossimi 3/4 anni con termine ultimo programmato nel massimo al 2024 per gli ultimi siti di maggiore complessità.

In questi quattro anni di attività l'Ufficio del Commissario ha svolto la propria azione secondo **due direttrici principali**: 1°) promozione e coordinamento degli iter amministrativi dei lavori da svolgere con le Regioni e i Comuni attraverso le stazioni appaltanti; 2°) analisi dei contesti operativi per la prevenzione degli illeciti. Per la **prima direttrice** sono state svolte n. **889** riunioni con le Regioni, con i Comuni e le altre Istituzioni (**420** in sede/videoconferenze e **469** fuori sede), inoltre il Commissario ha effettuato n. **297** incontri istituzionali e n. **185** incontri relativi a convegni, conferenze ed eventi stampa. Per la **seconda direttrice** sono stati predisposti e inviati **26** differenti Rapporti alla Magistratura per **19** differenti Procure della Repubblica territorialmente competenti, individuando **130** fattispecie di reato contro la P.A., **16** per inquinamento ambientale, **15** per omessa bonifica e **4** per traffico illecito di rifiuti, effettuando a tale scopo **183** sopralluoghi nei siti di discarica abusivi di cui ne sono stati attenzionati in particolare **43**.

Per attuare queste attività sono state svolte dai militari dell'Ufficio del Commissario complessivamente, nel periodo 24 marzo 2017 – 31 marzo 2021, un totale **1051** missioni (**211** in Calabria, **190** in Campania, **129** in Veneto, **63** in Toscana, **76** in Sicilia, **76** in Puglia, **91** in Abruzzo, **97** nel Lazio, **2** Sardegna, **2** Piemonte, **67** Emilia Romagna, **13** Lombardia, **2** Umbria, **19** Marche, **4** Friuli Venezia Giulia e **9** a Bruxelles – *missioni ad personam*) per un numero complessivo di giorni n. **1365** di missione e con una spesa complessiva impegnata di € **135.150,00** di cui liquidate € **117.235,97** per vitto, alloggio e indennità del personale, con una spesa di € **51.359,16** per carburante e di € **23.471,00** per spese di manutenzione degli automezzi di servizio utilizzati. Per ciò che concernono le spese impegnate relative al funzionamento dell'Ufficio ammontano a € **336.255,91**. L'Ufficio del Commissario sulla base della Convenzione siglata il 21 Gennaio 2019 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per regolamentare le spese di funzionamento della struttura del Commissario attraverso l'apporto logistico e amministrativo dell'Arma, ha versato sui capitoli di entrata dell'Arma la somma di € **460.000,00** per le differenti esigenze di funzionamento dell'anno in corso.

Sono stati effettuati sino ad oggi ordini di pagamento sulla Contabilità speciale assegnata per quindici **differenti siti** che sono di seguito riportati: Casalbordino (CH), Bellante (TE), Taranta Peligna (CH), Vasto (CH), Verbicaro (CS), Acquaro (VV), Chioggia (VE), Sellia (CZ), San Calogero (VV), Augusta (SR), Martirano (CZ), Puglianello (BN), Paternò (CT), Pizzo (VV), Amantea (CS), Villa Latina (FR), Bianchi (CS), Marghera-Miatello (VE), Martirano (CZ), Pagani (SA) e Binetto (BA) per la somma di € **13.112.174,87**.

A maggiore efficacia dell'azione svolta sono stati stipulati **40** Atti convenzionali di collaborazione con altrettante Istituzioni ed Enti, quali importanti strumenti normativi e di immediata applicazione operativa di cui **3** protocolli confermati con altrettante Stazioni appaltanti, che di seguito si riportano:

1. Protocollo con la *Procura di Benevento* nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica, Dott. Aldo Policastro, relativo gli aspetti di prevenzione e legalità dei siti della provincia, siglato il 20 settembre 2017 presso gli Uffici della Procura a Benevento;
2. Protocollo con la *Società Sogesid* nella persona del Presidente Enrico Biscaglia relativo le attività di committenza e di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell'Ufficio del Commissario presso il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 31 ottobre 2017;
3. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria* nella persona del Provveditore In. Donato Carlea relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei

- lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell'Ufficio del Commissario presso il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 24 novembre 2017;
4. Protocollo con la *Fondazione Caponnetto* relativo lo sviluppo delle attività e azioni di sensibilizzazione e formazione di legalità, siglato a Bagni a Ripoli (FI) il 1° dicembre 2017 in occasione del 23° Vertice Antimafia;
  5. Protocollo con *l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti siglato a Roma presso la sede del Commissario al Comando UTFAA CC, il 15 dicembre 2017;
  6. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 18 dicembre 2017;
  7. Protocollo con il *Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 18 dicembre 2017;
  8. Protocollo con il *Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSSA)* relativo le attività di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare siglato il 18 gennaio 2018;
  9. Protocollo con la *Società Invitalia* relativo le attività di committenza per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato il 13 febbraio 2018;
  10. Protocollo confermato con - ASMECOMM – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti con sede in Calabria, che svolge funzione di Centrale di Committenza;
  11. Protocollo confermato con Centrale Unica di Committenza – C.U.C. di Lesina (FG) che svolge funzioni di Stazione appaltante;
  12. Protocollo confermato con Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dei Monti Erei di Leonforte (EN), che svolge funzioni di Stazione appaltante;
  13. Protocollo con *l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)* relativo le attività di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare firmato a Roma nella sede dell'Istituto il 19 febbraio 2018;
  14. Protocollo di Legalità con il *Ministero dell'Interno* firmato dal Ministro dell'Interno, Marco Minniti e dal Commissario a Roma il 21 marzo 2018;
  15. Protocollo di sostenibilità ambientale e di legalità con *Confindustria* firmato a Roma presso la sede di Confindustria il 3 maggio 2018;
  16. Protocollo di legalità e di utilizzazione dei dati con *l'Albo Gestori Ambientali* firmato a Roma presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente) il 4 maggio 2018;

17. Protocollo per le attività di divulgazione, sensibilizzazione, comunicazione e educazione ambientale con la *Società MAIDIREMEDIA* proprietaria di RICICLA-TV firmato a Roma presso il Ministero dell'Ambiente il 4 maggio 2018;
18. Protocollo con *l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)* relativo alla collaborazione e razionalizzazione dell'attività verifica dei progetti, dell'iter amministrativo assunto e delle scelte tecnologiche intraprese al fine di assicurare, maggiore efficacia e celerità nei lavori da realizzare firmato digitalmente il 03.08.2018;
19. Protocollo con *l'Unità Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri* con sede a Napoli relativo l'utilizzazione di questa struttura quale Stazione appaltante firmato digitalmente il 3 agosto 2018;
20. Protocollo con *l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)* per la collaborazione con l'istituto della Vigilanza collaborativa sui siti di Lesina (FG), Pizzo (VV) e Augusta (SR) firmato digitalmente 19 luglio 2018;
21. Protocollo con *ARPAE (Agenzia Regionale Protezione Ambientale dell'Emilia Romagna)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti firmato digitalmente il 14 novembre 2018;
22. Protocollo con *Unioncamere e Albo Gestori del Veneto* relativo alla collaborazione nelle attività di sensibilizzazione sul tema della legalità firmato a Treviso il 26 novembre 2018;
23. Protocollo con *ARPAV (Agenzia Regionale protezione Ambientale del Veneto)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti firmato digitalmente il 4 dicembre 2018;
24. Protocollo con *l'Istituto Superiore di Sanità* relativo la collaborazione per indagini epidemiologiche relative alle aree territoriali dove insistono i siti firmato a Roma il 27 dicembre 2018;
25. Protocollo con il *Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri* relativo la regolamentazione degli aspetti amministrativo economici fra l'Ufficio del Commissario e il Comando Generale, firmato digitalmente il 21 gennaio 2019;
26. Protocollo con *l'Associazione Nazionale dei Medici dell'Ambiente (ISDE)* relativo la collaborazione per indagini epidemiologiche relative alle aree territoriali dove insistono i siti firmato a Milano il 12 marzo 2019;
27. Protocollo con *Cisambiente* relativo la collaborazione per la sensibilizzazione sugli aspetti di legalità dei lavori, di trasparenza e di concorrenza sul mercato, firmato a Roma il 27 marzo 2019;
28. Protocollo con il *Consiglio Nazionale degli Ingegneri* relativo la collaborazione nelle attività di sensibilizzazione per gli aspetti di legalità dei lavori e per l'ausilio nell'esame dei progetti, firmato a Roma presso l'Ufficio del Commissario posto nella sede del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.) in via Carducci 5, l'11 aprile 2019;

29. Protocollo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale relativo la collaborazione nelle attività di Stazione appaltante in sostituzione dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, firmato digitalmente a luglio 2019 2019;
30. Protocollo con *l’Arma dei Carabinieri “Addendum”* relativo la regolamentazione degli aspetti operativi fra l’Ufficio del Commissario e l’Arma dei Carabinieri, firmato a Roma il 16 luglio 2019;
31. Protocollo con il *Consiglio Nazionale dei Commercialisti* relativo la collaborazione nelle attività di promozione della sostenibilità economico finanziaria, firmato a Roma il 26 settembre 2019;
32. Protocollo con *l’Università Ca’ Foscari* relativamente ad una collaborazione per lo svolgimento di tirocini curriculari e extra curriculari firmato digitalmente il 25 ottobre 2019;
33. Protocollo con *Arpa Umbria* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali e alla verifica dei progetti con particolare riferimento alle soluzioni della *fitodepurazione* e del *fitocapping* firmato, a Roma il 7 febbraio 2020;
34. Protocollo con il *Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi* relativo la collaborazione nelle attività di sensibilizzazione per gli aspetti di legalità dei lavori e per l’ausilio nell’esame dei progetti, firmato a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi firmato a Roma il 12 febbraio 2020;
35. Protocollo con il *Dipartimento Scientifico dell’Università del Sannio (Unisannio)* relativo la collaborazione nelle attività di esecuzione degli iter procedurali, la verifica e la realizzazione dei progetti con particolare riferimento alle soluzioni della *fitodepurazione* e del *fitocapping* firmato, digitalmente 10 marzo 2020;
36. Protocollo con *l’Università di Tor Vergata* relativamente ad una collaborazione tecnico-operativa sui progetti e lavori da realizzare firmato digitalmente il 19 giugno 2020;
37. Protocollo con il *Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza – DICMA* relativo la collaborazione tecnico-operativa sui progetti e lavori da realizzare firmato digitalmente il 22 giugno 2020;
38. Protocollo con *la Camera Forense Ambientale* per gli aspetti riguardanti la salvaguardia della legalità ed il libero mercato contro gli influssi delle ecomafie o della criminalità organizzata, firmato digitalmente il 13 luglio 2020;
39. Protocollo con *la SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari)* per le attività di progettazione degli interventi, procedure di affidamento lavori, attività di collaudo nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, anche in funzione di “Stazione Appaltante” per conto del medesimo Commissario, firmato il 10 dicembre 2020.
40. Protocollo con *Remtech Expo* per attività di incontro, di confronto, di potenziamento delle interazioni pubblico-private, firmato il 15 marzo 2021.

### 3. DETTAGLIO DELLE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE PER LA FUORIUSCITA DEI SITI DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE CON I RELATIVI ESONERI ECONOMICI

Attraverso le attività effettuate con il Gruppo di lavoro creato *ad hoc* presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente) e l'esame congiunto effettuato con la Struttura di Missione per le Infrazioni UE del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- **nella 5<sup>a</sup> semestralità** - il 2 giugno 2017 è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente la **proposta di fuoriuscita** (*ndr da ora espunzione*) dalla procedura di infrazione di **n. 11 siti**:
  - **n. 6** - Regione Lazio - Riano (RM), Monte S. Giovanni Campano (FR), Oriolo Romano (VT), Patrica (FR), Trevi nel Lazio località Carpineto (FR), Trevi nel Lazio Loc. Casette Caponi (FR);
  - **n. 3** - Regione Campania - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV);
  - **n. 1** - Regione Toscana - Isola del Giglio (GR);
  - **n. 1** - Regione Abruzzo - Taranta Peligna (CH).

**Il 4 settembre 2017** la **Commissione Europea** – DG Ambiente **ha comunicato** alla Struttura di Missione Nazionale<sup>1</sup> **l'esito dell'esame, da cui n. 7 siti** (degli 11 siti complessivi proposti) **sono risultati espunti** dalla Procedura - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV), Isola del Giglio (GR), Patrica (FR), Monte S. Giovanni Campano (FR), Taranta Peligna (CH) - mentre i restanti n. 4 che sono in località Piana Perina nel Comune di Riano (RM), località Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT), loc. Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR), loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR) sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. Questo risultato ha portato alla fuoriuscita dall'infrazione delle rispettive scariche poste in condizione di legalità e di piena sicurezza secondo l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2.8 ML annuale.**

- **nella 6<sup>a</sup> semestralità** - il 2 dicembre 2017, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la documentazione inerente la **proposta di fuoriuscita** (*ndr da ora espunzione*) dalla procedura di infrazione di **n. 9 siti, di cui n. 1 del Ministero della Transizione Ecologica**:
  - **n. 2** - Regione Campania - Castelvetro in Val Fortore (BN), Castelpagano (BN);
  - **n. 2** - Regione Calabria - Belmonte Calabro (CS), Arena (VV);
  - **n. 1** - Regione Lazio - Filettino (FR);
  - **n. 2** - Regione Sicilia - S. Filippo del Mela (ME), **Racalmuto (AG) del MATTM**;
  - **n. 2** - Regione Abruzzo - Ortona dei Marsi (AQ), Palena (CH);

<sup>1</sup> F.n. DPE – 0009311-p-05/09/2017 della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.

**Il 12 marzo 2018 la Commissione Europea** – DG Ambiente ha comunicato alla struttura di Missione Nazionale l’approvazione dell’istanza che ha prodotto l’espunzione di tutte le discariche proposte quindi poste in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, **riducendo così la penalità globale prevista, di una somma pari a € 1,8 ML semestrale e € 3.6 ML annuale.**

- **nella 7<sup>a</sup> semestralità** - Il 1° giugno 2018, sono stati inoltrati alla *Commissione Europea – DG Ambiente* i **13 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di altrettanti siti, di cui 1 del M.T.E. (già MATTM):**
  - **n. 5** - Regione Abruzzo – Bellante (TE), Celenza sul Trigno (CH), Lama dei Peligni (CH), Vasto – Lota (CH), Casalbordino (CH);
  - **n. 2** - Regione Campania – Andretta (AV), Benevento (BN);
  - **n. 2** - Regione Calabria - Tortora (CS); **Pietrapaola (CS) del MATTM;**
  - **n. 3** - Regione Sicilia – Monreale (PA), Siculiana (AG) e Mistretta (ME);
  - **n. 1** - Regione Veneto – Venezia (VE) loc. Malcontenta C.

Il 26 ottobre è stata comunicata la regolarizzazione dei rispettivi siti di discarica, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 2,6 ML semestrale e € 5,2 ML annuale**

- **nella 8<sup>a</sup> semestralità** – Il 29 novembre 2018, sono stati inoltrati alla Commissione Europea DG Ambiente gli **8 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di cui n. 1 sito del M.T.E. (già Mattm):**
  - **n. 3** - Regione Abruzzo – Penne (PE), Pizzoli (AQ) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);
  - **n. 2** - Regione Campania – Pesco Sannita (BN) e Puglianello (BN);
  - **n. 1** - Regione Lazio – Oriolo Romano (VT);
  - **n. 1** - Regione Calabria – Davoli (CZ);
  - **n. 1** – Regione Abruzzo – **Balsorano (AQ) del Ministero della Transizione Ecologica.**

Il 19 aprile è stata **comunicata la regolarizzazione di 7 su 8 siti di discarica (unico sito respinto Puglianello – BN, per ulteriori approfondimenti effettuati con la Procura di Benevento),** posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e € 2,8 ML annuale.**

- **nella 9<sup>a</sup> semestralità** – Il 28 maggio 2019, sono stati inoltrati alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 30 maggio i **9 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di cui n. 1 sito del Ministero dell’Ambiente:**
  - **n. 3** - Regione Calabria – Reggio Calabria (RC), Petronà (CZ) e Sellia (CZ);
  - **n. 2** – Regione Abruzzo – Castel di Sangro (AQ), **Cepagatti (CH) del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM)**
  - **n. 1** - Regione Campania – Sant’Arsenio (SA);
  - **n. 1** - Regione Lazio – Villa Latina (FR);
  - **n. 1** - Regione Puglia – Ascoli Satriano (FG)
  - **n. 1** – Regione Sicilia – Leonforte (EN)

Il 20 novembre è stata comunicata la regolarizzazione di 3 dei 9 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 (*Reggio Calabria, Ascoli Satriano, Sant'Arsenio*) per i restanti 6 siti (*Villa Latina, Leonforte, Castel di Sangro, Petronà, Sellia, Cepagatti*) sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 600.000 semestrale e € 1,2 ML annuale.

• nella 10<sup>a</sup> semestralità – Il 02 dicembre 2019, sono stati inoltrati alla Struttura di Missione delle Infrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alla Commissione Europea DG Ambiente avvenuta il 02 dicembre 2019 i 5 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di cui n. 1 sito del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM):

- n. 2 - Regione Calabria – Sellia (CZ) e Acquaro (VV);
- n. 2 – Regione Abruzzo – Castel di Sangro (AQ), Cepagatti (CH) del Ministero;
- n. 1- Regione Veneto – Salzano (VE).

Il 18 giugno 2020 è stata comunicata la regolarizzazione dei 5 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 1 ML semestrale e € 2 ML annuale.

- Nella 11<sup>a</sup> semestralità - Il 2 giugno 2020, è stata inoltrata alla Commissione Ambiente UE la documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 7 siti di:
  - n. 1 per la Regione Lazio – Villa Latina (FR);
  - n. 1 per la Regione Campania – Puglianello (BN);
  - n. 4 per la Regione Calabria – Petronà (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), Martirano (CZ);
  - n. 1 per la Regione Sicilia – Leonforte (EN).

Il 18 febbraio 2021 è stata comunicata la regolarizzazione dei 7 dossier proposti e posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006. La penalità globale prevista si è ridotta quindi di una somma pari a € 1,4 ML semestrale e annuale 2,8 milioni (annuale).

- Nella 12<sup>a</sup> semestralità - Il 30 dicembre 2020, è stata inoltrata alla Commissione Ambiente UE la documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di infrazione di n. 3 siti di:
  - n. 1 per la Regione Puglia – Binetto (BA);
  - n. 1 per la Regione Calabria – San Calogero (VV);
  - n. 1 per la Regione Sicilia – Cammarata (AG).

Tale istanza potrà portare all'espunzione delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 1,2 milioni (annuale) ovvero un risparmio semestrale di € 600.000,00 ogni semestre.



**4. SCHEMA DI SINTESI DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA CON L'IMPORTO SANZIONATORIO, AGGIORNATO ALLA 12^ SEMESTRALITA' (2 dicembre 2020)**

<b>numero discariche “abusive” di cui è stata richiesta la fuoriuscita</b>	<b>Data semestralità</b>	<b>numero Discariche fuoriuscite dall’infrazione secondo le valutazioni della Commissione Ambiente UE</b>	<b>IMPORTO SEMESTRALE IN € DELLA SANZIONE</b>
<b>Sanzione iniziale “una tantum”</b>			€ 40.000.000,00
200 (numero iniziale dei siti da mettere in regola)	2 dicembre 2014 (data della Sentenza delle Corte di Giustizia Europea)	/	€ 42.800.000,00
54	2 giugno 2015 I semestralità	15 (discariche in infrazione 185)	€ 39.800.000,00
38	2 dicembre 2015 II semestralità	30 (discariche in infrazione 155)	€ 33.400.000,00
24	2 giugno 2016 III semestralità	22 (discariche in infrazione 133)	€ 27.800.000,00
40	2 dicembre 2016 IV semestralità	31 (discariche in infrazione 102)	€ 21.400.000,00
33	2 giugno 2017 V semestralità	25 (discariche in infrazione 77)	€ 16.000.000,00
9	2 dicembre 2017 VI semestralità	9 (discariche in infrazione 68)	€ 14.200.000,00
13	2 giugno 2018 VII semestralità	13 (discariche in infrazione 55)	€ 11.600.000,00
8	2 dicembre 2018 VIII semestralità	7 (discariche in infrazione 48)	€ 10.200.000,00
9	2 giugno 2019 IX semestralità	3 (discariche in infrazione 45)	€ 9.600.000,00
5	2 dicembre 2019 X semestralità	5 (discariche in infrazione 40)	€ 8.600.000,00
7	2 giugno 2020 XI semestralità	7 (discariche in infrazione 33)	€ 7.200.000,00
3	2 dicembre 2020 XII semestralità	3* (discariche in infrazione 30)	€ 6.600.000,00*
<b>Totale sanzione liquidata</b>		<b>170*</b>	<b>289.200.000,00 *</b>

\*\* siti bonificati i cui relativi dossier sono stati inviati alla UE il 30 dicembre 2020 si è in attesa del vaglio della Commissione



## 5. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma “è un documento analitico che evidenzia le informazioni basilari del progetto: situazione attuale, lavorazioni da eseguire, tempistiche, progetti, impegni, obiettivi. Il cronoprogramma è uno strumento che rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica, il dettaglio delle fasi, la tipologia dei lavori e le modalità gestionali adottate caso per caso”.

**Il Cronoprogramma dei siti di discarica abusivi da bonificare rappresenta lo strumento fra i più importanti della funzione del Commissario, quale dispositivo operativo di *timing* con il quale realizzare gli obiettivi dati dal decisore, di “fare presto ma anche di fare bene”.**

Sulla base del Cronoprogramma ruotano l’organizzazione delle riunioni, degli incontri, dei sopralluoghi, della priorità dei lavori da realizzare il tutto finalizzato al raggiungimento dei risultati. Il Cronoprogramma è anche lo strumento di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto, al netto degli impedimenti, inconvenienti e delle risorse disponibili. Rappresenta il dispositivo principale per attuare i processi di trasparenza delle procedure, degli obiettivi e anche delle realtà territoriali dove insistono i siti e per questo è pubblicato e consultabile sul sito *web* del Commissario, per metter in collegamento Istituzioni e cittadini.

**6. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DEI SITI BONIFICATI O MESSI IN SICUREZZA  
DALLA 4^ SEMESTRALITA' (2 dicembre 2016), AGGIORNATO al 30.12.2020**

<b>DATA e SEMSTRALITA' DI INFRAZIONE</b> (n. siti regolarizzati)	<b>REGIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE</b>	<b>DISCARICA</b> (Comune e Località) (soggetto promotore attività)
<b>Dicembre 2016</b> <i>Regolarizzati 1/81</i>		
<b>IV Semestralità</b> 02/12/2016 (01 siti)	<b>VENETO</b>	<b>SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)</b>  MASAROLE  (Comune)
<b>Giugno 2017</b> <i>Regolarizzati 8/81</i>		
<b>V Semestralità</b> 02/06/2017 (07 siti)	<b>LAZIO</b>	<b>MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (FR)</b>  MONTECASTELLONE  (Comune)
		<b>PATRICA (FR)</b>  VALESANI - LE CESE  (Comune)
	<b>ABRUZZO</b>	<b>TARANTA PELIGNA (CH)</b>  VALLE DEI DIECI  (Comune)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>CUSANO MUTRI (BN)</b>  BATTITELLE  (Comune)
		<b>DURAZZANO (BN)</b>  F. DELLE NEVI  (Comune)
		<b>ROTONDI (AV)</b>  CAVONE S. STEFANO  (Comune)
	<b>TOSCANA</b>	

		<b>ISOLA DEL GIGLIO (GR)</b> LE PORTE (Comune)
<b>Dicembre 2017</b> <i>Regolarizzati 16/81</i>		
<b>VI Semestralità</b> 02/12/2017 (08 siti)	<b>CAMPANIA</b>	<b>CASTELVETERE (BN)</b> LAMA GRANDE (Comune)
		<b>CASTELPAGANO (BN)</b> CAPO DELLA CORTE (Comune)
	<b>CALABRIA</b>	<b>BELMONTE CALABRO (CS)</b> SANTA CATERINA (Comune)
		<b>ARENA (VV)</b> LAPPARNI (Comune)
	<b>LAZIO</b>	<b>FILETTINO (FR)</b> CERRETA (Comune)
	<b>SICILIA</b>	<b>S.FILIPPO DEL MELA (ME)</b> CONTRADA SANT'AGATA (Comune)
	<b>ABRUZZO</b>	<b>ORTONA DEI MARSII (AQ)</b> FOSSO SAN GIORGIO (Comune)
<b>PALENA (CH)</b> CARRERA (Comune)		
<b>Giugno 2018</b> <i>Regolarizzati 28/81</i>		
<b>VII Semestralità</b> 02/06/2018 (12 siti)	<b>ABRUZZO</b>	<b>BELLANTE (TE)</b> SANT'ARCANGELO BELLANTE (Comune)
		<b>CELENZA SUL TRIGNO (CH)</b> DIFESA (Comune)

		<b>LAMA DEI PELIGNI (CH)</b> CIECO (Comune)
		<b>VASTO (CH)</b> LOTA (Comune)
		<b>CASALBORDINO (CH)</b> SAN GREGORIO (Comune)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>ANDRETTA (AV)</b> FRASCINETO (Comune)
		<b>BENEVENTO (BN)</b> PONTE VALENTINO (Comune)
	<b>CALABRIA</b>	<b>TORTORA (CS)</b> SICILIONE (Comune)
	<b>SICILIA</b>	<b>MONREALE (PA)</b> ZABBIA (Comune)
		<b>SICULIANA (AG)</b> CONTRADA SCALILLI (Comune)
		<b>MISTRETTA (ME)</b> CONTRADA MAURICELLO (Comune)
	<b>VENETO</b>	<b>VENEZIA (VE)</b> MARGHERA MALCONTENTA C (Syndial)
<b>Dicembre 2018</b> <i>Regolarizzati 34/81</i>		
<b>VIII Semestralità</b> <b>02/12/2018</b> <b>(06 siti)</b>	<b>LAZIO</b>	<b>ORIOLO ROMANO (VT)</b> ARA SAN BACCANO (Comune)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>PESCO SANNITA (BN)</b>  LAME  (Comune)
		<b>S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)</b> ORTA (IL FOSSATO)  (Comune)
	<b>ABRUZZO</b>	<b>PENNE (PE)</b>  COLLE FREDDO  (Comune)
		<b>PIZZOLI (AQ)</b>  CAPRARECCIA  (Comune)
<b>CALABRIA</b>	<b>DAVOLI (CZ)</b>  VASI'  (Comune)	
<b>Giugno 2019</b> <i>Regolarizzati 37/81</i>		

IX semestralità 02/06/2019 (3 siti)	PUGLIA	ASCOLI SATTRIANO (FG) MEZZANA LA TERRA (Sogesid)
	CAMPANIA	SANT'ARSENIO (SA) LOC. DIFESA (Comune)
	CALABRIA	REGGIO CALABRIA MALDARITI (Sogesid)
<b>Dicembre 2019</b> <i>Regolarizzati 41/81</i>		
X Semestralità 02/12/2019 (4 siti)	VENETO	SALZANO (VE) SANTELENA DI ROBEGANO (Veneto Acque)
	ABRUZZO	CASTEL DI SANGRO (AQ) LOC. LE PRETARE – PERA PAPERÀ (Comune)
	CALABRIA	ACQUARO (VV) CARRA' (Sogesid)
		SELLIA (CZ) ARIA BRUTTA (Sogesid)
<b>Giugno 2020</b> <i>Regolarizzati 48/81</i>		
XI Semestralità 02/06/2020 (07 siti)	CALABRIA	BADOLATO (CZ) SAN MARINI (Comune)
		MARTIRANO (CZ) PONTE DEL SOLDATO (ASMECOM)
		PETRONA' (CZ) PANTANO GRANDE (Unità Tecnica Amministrativa – U.T.A. di Napoli della Presidenza Consiglio Ministri)
		JOPPOLO (VV) CALAFATONI (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)

	<b>LAZIO</b>	<b>VILLA LATINA (FR)</b> CAMPONI (Commissario)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>PUGLIANELLO (BN)</b> MARRUCARO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	<b>SICILIA</b>	<b>LEONFORTE (EN)</b> TUMINELLA (Centrale Unica di Committenza dei Monti Erei)
<b>Dicembre 2020</b> <i>Regolarizzati 51/81</i>		
<b>XII Semestralità</b> <b>02/12/2020</b> <b>(3 siti)</b>	<b>SICILIA</b>	<b>CAMMARATA (AG)</b> C/DA SAN MARTINO (U.T.A.)
	<b>CALABRIA</b>	<b>SAN CALOGERO (VV)</b> PAPALEO (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
		<b>BINETTO (BA)</b> PEZZE DI CAMPO (Invitalia)
<b>Previsione</b> <b>2021 – 2022</b>		
<b>Giugno 2021</b> <i>Regolarizzati 60/81</i>		
<b>XIII Semestralità</b> <b>02/06/2021</b> <b>(9 siti)</b>	<b>LAZIO</b>	<b>RIANO (RM)</b> PIANA PERINA (Sogesid)
	<b>SICILIA</b>	<b>PATERNO' (CT)</b> CONTRADA PETULENTI (Invitalia)
	<b>CALABRIA</b>	<b>BELMONTE CALABRO (CS)</b> MANCHE (Sogesid)
		<b>SANGINETO (CS)</b> TIMPA DI CIVITA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
		<b>TAVERNA (CZ)</b> TORRAZZO (Comune)
		<b>LONGOBARDI (CS)</b> TREMOLI TOSTO (Centrale Unica di Committenza di Morano Calabro)
<b>VERBICARO (CS)</b> ACQUA DEI BAGNI (Invitalia)		



		<b>SANTERAMO IN COLLE (BA)</b> MONTE FREDDO (Invitalia)
	<b>PUGLIA</b>	<b>LESINA (FG)</b> PONTONE PONTONICCHIO (Stazione Unica Appaltante dei Laghi)
<b>Dicembre 2021</b> <i>Regolarizzati 69/81</i>		
<b>XIV Semestralità</b> 02/12/2021 (09 siti)	<b>CALABRIA</b>	<b>MAGISANO (CZ)</b> FINOIERI (Provv. Interreg. OO. PP. Sicilia e Calabria)
		<b>MORMANNO (CS)</b> OMBRELE (Centrale unica di Committenza di Morano Calabro)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)</b> PIANELLA NOCECCHIA (Sogesid)
		<b>TOCCO CAUDIO (BN)</b> PAUDONE - DISC.COMUNALE (Centrale Unica di Committenza Valle Vitulanese)
	<b>LAZIO</b>	<b>TREVI (FR)</b> CARPINETO (Invitalia)
		<b>TREVI (FR)</b> FORNACE (Invitalia)
	<b>SICILIA</b>	<b>CERDA (PA)</b> TERRITORIO DI SCIARA C.DA CACCIONE (Invitalia)
	<b>PUGLIA</b>	<b>SAN PIETRO VERNOTICO (BR)</b> MARCIANDARE (Invitalia)
<b>SANNICANDRO DI BARI (BA)</b> PESCO ROSSO (Invitalia)		
<b>Giugno 2022</b> <i>Regolarizzati 74/81</i>		
<b>XV Semestralità</b> 02/06/2022 (5 siti)	<b>ABRUZZO</b>	<b>VASTO (CH)</b> VALLONE MALTEMPO (Sogesid)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>SAN LUPO (BN)</b> DEFENZOLA (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)
	<b>CALABRIA</b>	<b>AMANTEA (CS)</b> GRASSULLO (Invitalia)
	<b>VENETO</b>	<b>MIRA (VE)</b> OLMO DI BORBIAGO (Provv. Interreg. OO. PP. Veneto)
<b>VENEZIA</b> MORANZANI B (Sistema Integrale Fusina Ambientale – S.I.F.A.)		
<b>Dicembre 2022</b> <i>Regolarizzati 77/81</i>		
<b>XVI Semestralità</b> 02/12/2022 (3 siti)	<b>CALABRIA</b>	<b>PIZZO (VV)</b> MARINELLA (Invitalia)
		<b>BIANCHI - COLOSIMI (CS)</b> COLLE FRATANTONIO (Invitalia)
	<b>CAMPANIA</b>	<b>PAGANI (SA)</b> TORRETTA (Invitalia)
<b>Giugno 2023</b> <i>Regolarizzati 79/81</i>		

<b>XVII Semestralità</b> <b>02/06/2023</b> <b>(2 siti)</b>	<b>SICILIA</b>	<b>AUGUSTA (SR)</b> <b>CAMPO SPORTIVO</b> (Provv. Interreg. OO. PP. Sicilia e Calabria)
	<b>VENETO</b>	<b>VENEZIA</b> <b>MARGHERA</b> <b>AREA MIATELLO</b> (Provv. Interreg. OO. PP. del Veneto)
<b>Dicembre 2023</b> <i>Regolarizzati 81/81</i>		
<b>XVIII Semestralità</b> <b>02/12/2023</b> <b>(2 siti)</b>	<b>VENETO</b>	<b>CHIOGGIA (VE)</b> <b>BORGO SAN GIOVANNI</b> <b>VAL DA RIO</b> (Autorità di Sistema Portuale di Venezia)
	<b>MARCHE</b>	<b>ASCOLI PICENO</b> <b>SGL CARBON</b> (U.T.A. di Napoli della P.C.M.)

## 7. SITUAZIONE PERCENTUALE DELLA MISSIONE

Si riporta in maniera schematica, **il punto di situazione dei siti regolarizzati e la relativa situazione nazionale suddivisa per regione con le percentuali di completamento delle bonifiche** in relazione al numero dei siti “*normalizzati*” secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Nella colonna 5 sono evidenziati le discariche**, da cronoprogramma operativo, **che si prevede saranno portate a completa bonifica nel prossimo semestre (giugno del 2021).**

Nella **colonna 6** sono espresse le **percentuali delle discariche regolarizzate**, sul totale dei siti (81) in procedura di infrazione, a metà dell’anno 2021 comprensivo delle richieste di espunzione del XIII semestre.

### SITUAZIONE PERCENTUALE DELLE BONIFICHE O MESSE IN SICUREZZA

Colonna 1	2	3	4	5	6
REGIONE	SITI IRREGOLARI (81)	SITI REGOLARIZZATI (bonificati e/o messi in sicurezza)	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI SUL TOTALE (81)	PREVISIONE I semestre ANNO 2021 (giugno XIII semestre)	PERCENTUALE SITI REGOLARIZZATI SUL TOTALE (81) A giugno 2021
VENETO	7	3	42,8 %	0	42,8%
TOSCANA	1	1	100 %	0	100%
ABRUZZO	13	12	92 %	0	92 %
LAZIO	8	5	62,5 %	1	75 %
CAMPANIA	14	10	71,4%	0	71,4 %
PUGLIA	6	2	33 %	2	65 %
CALABRIA	22	12	61%	5	77,2 %
SICILIA	9	6	70%	1	66 %
MARCHE	1	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>62,9%</b>	<b>9</b>	<b>74%</b>