

	A	B	C	D	E	F	G
1	CRONOPROGRAMMA SEMESTRALE DEI SITI DI DISCARICA DA BONIFICARE						
	Sentenza della CGUE del 02/12/14 Causa – 196/13						
2	Globale						
3	data	REGIONE	sito (comune + Località)	soggetto attuatore	ATTIVITA' EFFETTUATE	ATTIVITA' IN CORSO o DA EFFETTUARE	FONDI PROGRAMMATI
43	02/06/2019	PUGLIA	ASCOLI SATRIANO (FG) MEZZANA LA TERRA	SOGESID	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuata Caratterizzazione • Verifiche sulla significatività della falda • Effettuati campionamenti integrativi • Approvata Analisi di rischio con integrazioni Arpa Puglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto definitivo di MISP con Capping di copertura superficiale in via di ultimazione 	€ 1.175.313,48
48	02/06/2019	PUGLIA	BINETTO (BA) - PEZZE DI CAMPO	CUC e INVITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvazione progetto definitivo 	<ul style="list-style-type: none"> • progetto esecutivo di MISP in corso 	€ 406.130,69
53	02/12/2019	PUGLIA	SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - MARCIANDARE	INVITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione Analisi di Rischio 196 del 29/07/2016 • Progetto approvato con integrazioni Arpa • predisposizione Bando di Gara per esecuzione Lavori di MISP 	<ul style="list-style-type: none"> • Completare procedura di Esproprio 	€ 1.714.000,00

	A	B	C	D	E	F	G
66	02/06/2020	PUGLIA	SANTERAMO IN COLLE (BA) - MONTE FREDDO	CUC e INVITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione Analisi di Rischio • Predisposizione gara per progetto preliminare 	<ul style="list-style-type: none"> • progetto definitivo/esecutivo di MISP in corso 	€ 958.288,29
68	02/06/2020	PUGLIA	SANNICANDRO DI BARI (BA) - PESCO ROSSO	CUC e INVITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvazione progetto preliminare (prevede rimozione rifiuti, differenziazione, riciclo e smaltimento) 	<ul style="list-style-type: none"> • progetto definitivo/esecutivo di MISP in corso 	€ 2.145.000,00
79	02/12/2020	PUGLIA	LESINA (FG) - PONTONE PONTONICCHIO	CUC (comune Lesina capofila)	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di Rischio • Progetto preliminare approvato • Progetto esecutivo approvato 	<ul style="list-style-type: none"> • gara per esecuzione dei lavori di MISP 	€ 3.877.748,00

	H
1	
2	
3	
43	
48	
53	