



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE

DOSSIER DELLE MISSIONI
RELAZIONE RIEPILOGATIVA

BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA

DPCM 3.11.2023

3 SITI "KEU"

IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI INERTI "LEROSE SRL

DPCM 03.11.2023

Il 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri su Proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Ambiente ha deliberato l'assegnazione al Commissario Unico Gen. Vadalà il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica dei 3 siti collegati agli impianti di gestione rifiuti inerti "LEROSE SRL":

- nel comune di **Bucine (AR)** - Località le Valli - zona Cave,
- nel comune di **Pontedera (PI)** - località Gello Pontedera in Pisa,
- nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino **strada Regionale 429**, - in Val d'Elsa nel comune di Empoli.

CRONOSTORIA ATTIVITA' INIZIALI

Nell'attesa della "bollinatura" del Decreto questo Commissario ha stabilito subito i futuri incontri istituzionali con gli Organismi regionali e locali (Regione, Arpa e Autorità Giudiziaria) al fine di avviare immediatamente la fase istruttoria degli atti prodromica alla fase operativa.

- **16.02.2022** riunione tecnica per verifica degli atti e punto di situazione iniziale in regione toscana (assessore Monia, direttore dipartimento ambiente e direttore Arpat Rudellini) – *premessi che il keu rappresenta un derivato da di trasformazione dei fanghi da conceria (trattato prima gasandolo e conglomerandolo con carbonato di calcio o cemento) il quale contiene contaminanti stabilizzati di natura ferrosa (cromo 6). Il keu veniva riutilizzato per impianti o terre di riporto e lo si è ritrovato, per il tramite di arpat che ne ha costruito le dinamiche di vendita, in ben 60 aree sparse nel territorio regionale di cui 13 siti sono sotto analisi tra cui proprio i due impianti della ditta "le rose" che operava con questo materiale in produzione, in località Bucine - AR.* Attualmente le 3 situazioni regionali avente carattere emergenziale sono gli impianti di stoccaggio di Bucine(AR) e Pontedera (PI) nonché un terzo sito di terrapieno stradale. Si sono abbozzati gli ambiti operativi e i soggetti attuativi (staz. Appaltante – rup e supporto al rup)
- **23.02.2022** il ten.col. tarantino subcommissario attuazione interventi si reca sul sito di Pontedera per la verifica visuale del contesto e dello stato dei luoghi.
- **07.03.2022** i subcommissari fusco e tarantino eseguono sopralluogo nel sito di stoccaggio di bucine (AR) al fine di verificare le circostanze e decondizioni delle realizzazioni.
- **09.11.2022** Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia. Notifica di potenziale contaminazione del sito resa ai sensi art. 244 del D.Lgs. 152/06, assegnazione codice univoco AR-1261 nella piattaforma SISBON
- **08.03.2023** Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia. Comunicazione di avvio del procedimento volto ad accertare il responsabile della potenziale contaminazione
- **28.04.2023** Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Decreto Dirigenziale n. 8461 Comunicazione di conclusione del procedimento volto ad accertare il responsabile della potenziale contaminazione ed individuazione dei soggetti responsabili della potenziale contaminazione, dando atto altresì che in caso di non provvedimenti adottati dai soggetti individuati gli stessi sono adottati dall'amministrazione competente. Contestuale diffida alla presentazione di un piano di rimozione delle fonti primarie di contaminazione, del piano di caratterizzazione del sito e alla prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla bonifica del sito ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06
- **22.09.2023** Fine dei lavori di messa in sicurezza preliminare, svolti ad opera dell'Amministrazione giudiziaria dell'impianto, di riprofilatura e copertura dei cumuli dei rifiuti, posizionamento tubazioni regimentazione acque meteoriche e di ruscellamento superficiale.

CRONOSTORIA ATTIVITA' AD ASSEGNAZIONE DEI SITI

- ✓ **03.11.2023 Roma:** Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegnazione al Commissario unico alle bonifiche dei 3 siti contenenti il KEU.
- ✓ **20.11.2023 – Roma-** Incontro con PM che ha avviato le indagini sui siti sotto sequestro per allineamento dei dati.
- ✓ **29.11.2023 – Roma-** Bollinatura e approvazione della Corte dei Conti.

- ✓ **06.12.2023 – Firenze-** Riunione tecnica presso l'Assessorato Ambiente della Regione Toscana per la verifica dei dati relativi ai 3 siti. Start up iniziale.
- ✓ **07.12.2023 – Roma-** Avvio attività di analisi e recupero delle pratiche amministrative al fine di redigere e impostare i dossier specifici.
- ✓ **18.12.2023 – Roma**–Riunione prodromica per verifica delle azioni da intraprendere per dare avvio alle attività.
- ✓ **08.01.2024 – Firenze-** Acquisizione presso la Procura di Firenze della documentazione, in formato digitale, inerente al procedimento penale n. 962/2018 RGNR del PM Noti.
- ✓ **10.01.2024 – Roma** - richiesta formale del commissario per lo sblocco e il trasferimento dei fondi per le operazioni di bonifica
- ✓ **09.01.2024 Firenze** studio delle criticità collazionate dalle iniziative di analisi effettuate dall'Università di Pisa sul rifiuto denominato KEU
- ✓ **12.01.2024 Roma** incontro specialistico con consulente tecnico di parte della procura per discussione delle attività svolte e parere per le interventi
- ✓ **15.01.2024 Firenze** – incontro presso Procura della Repubblica per analisi delle attività eseguite con ulteriore consulente tecnico al fine di svolgere uno studio preliminare sui siti
- ✓ **15.01.2024 Firenze** – incontro con Direttore tecnico e dirigente burocratico di Arpat per verifica atti e assistenza delle azioni e interventi progressi (indagini preliminari, studi di fattibilità, studi dell'Università di Pisa)
- ✓ **16.01.2024 Roma** – riunione di vertice con commissario e esperti consulenti della struttura commissariale per verifica dei dossier analisi delle strategie più consone ed idonee per la risoluzione dei 3 siti
- ✓ **23.01.2024 Roma** – videocall con chimico che ha seguito le operazioni di indagini preliminari sui siti al fine di visionare gli atti e elaborare i dossier
- ✓ **29.01.2024 Firenze** incontro con tecnici in assistenza ad Arpa Toscana (dip. Arezzo e dip. di Siena) per verifica atti e sommarie informazioni su procedimenti attivati e processi da attivare
- ✓ **19.02.2024 Firenze** incontro con Procuratore di Firenze per verifica e analisi delle attività e confronto amministrativo