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COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1026 Roma, 31/05/2023

OGGETTO:

PREMESSO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006
RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITA “MORANZANI B”
NEL COMUNE DI VENEZIA, SITUATA NELLA REGIONE VENETO.

che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell’Arma dei Carabinieri,
& stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 41,
comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di
realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente
normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state
affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22
discariche tra cui e ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di
Venezia localita Moranzani B.

il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento
all’articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in
essere per le caratteristiche del sito considerato.

che con sentenza della Corte di Giustizia dell’'Unione europea del 2
dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non
avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla
sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli
obblighi di cui all’articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, ¢ stata
condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno
della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-
135/05, una penalita semestrale calcolata, per il primo semestre, in un
importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti
euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed
euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi,
messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

che la discarica sita nel Comune di Venezia localita Moranzani B
interessata dalla sopra citata sentenza.

che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota
SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha
comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da
trasmettere ai fini della quantificazione delle penalita semestrali di cui
alla sopra citata sentenza.
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CONSIDERATO

i)

iii)

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad
oggetto “notifica dell’ingiunzione di pagamento della penalita a seguito della
sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13"
la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che
occorre soddisfare per dimostrare 1'avvenuta messa a norma delle
discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

Assicurare che nei siti in questione non siano pitt depositati rifiuti;
Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14
discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti
non mettano in pericolo la salute dell'uomo e I'ambiente.

Pertanto, sara necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti
(pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia
dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente
normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle
lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o
una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del
decreto legislativo 152/20062) e/ o un "ripristino" (come definito dalla
lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e,
all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza"
e/o "bonifica" e/ o "ripristino". Spetta alle competenti autorita italiane
stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle
misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o 'bonifica" e/o
"ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito.
Inoltre, spetta alle competenti autorita italiane stabilire se la rimozione
dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute
umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti
autorita italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono
tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano
sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in
pericolo la salute umana e I'ambiente.

che nell’Area Moranzani B non sono mai stati insediati impianti o attivita
industriali, ma é stata utilizzata da MONTEDISON come zona di accumulo
di materiali vari, in buona parte inerti, ma anche residui di lavorazioni
industriali di varia natura e provenienza (quali calce spenta, nerofumo, peci
da produzione di toluendisocianato, ceneri da centrale termica e fluorgessi).
Limpiego dell’area come discarica ed il conferimento di rifiuti risulta cessato
al pin tardi nel 1980-1981. La proprieta dell’avea é stata acquisita da
ENICHEM (poi Syndial) nel 1990 (Al 1).

che a seguito di varie campagne di indagini ambientali, iniziate nel
1997, successivamente integrate a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. 471/1999, nell’aprile 2005 si avviano i lavori di MISE (pagina 3
del citato All.1).

che a dicembre 2015 Syndial trasmette al MATTM il progetto

definitivo di bonifica dell’area che prevede un intervento di MISP con
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VISTO

CONSIDERATO

RILEVATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

cinturazione mediante diaframma plastico intestato nel 2° livello
impermeabile ed una copertura superficiali (capping) (pagina 4
dell’All. 1). 11 progetto in parola riceve l'autorizzazione a seguito di
varie Conferenze dei servizi e miglioramenti progettuali nel gennaio
2008.

il verbale dell’incontro tecnico del 20/12/2019 nel corso del quale,
preso atto del parere favorevole degli Enti intervenuti, viene
approvata la proposta progettuale di MISP della societa SIFA con
prescrizioni (AlL 2).

che il progetto di MISP dell’area Moranzani B (versione del novembre
2017) prevedeva, oltre alla realizzazione del diaframma plastico di
confinamento, la realizzazione di una barriera idraulica attiva, che si
sviluppa su tutto il perimetro dell’area confinata con pozzi nelle acque
di impregnazione del riporto e nella prima falda.

che Nel 07/04/2014 vengono consegnati i lavori della messa in sicurezza
permanente approvati con Decreto Commissariale citato.

Dell’intervento di MISP ad o0ggi risultano realizzate le seguenti lavorazioni,
rappresentate in figura:

- la regolarizzazione delle depressioni sull’intera area;

- la barriera fisica di confinamento perimetrale costituita da un diaframma
plastico in cemento bentonite dello spessore di 0,80m;

- 155 pozzi terebrati nella falda di impregnazione del riporto;

- 1 55 pozzi terebrati nella prima falda;

- le reti idrauliche ed elettriche per l'emungimento ed il collettamento delle
acque di falda;

- le vasche di raccolta delle acque (All. 3 pagina 7).

che il sito si trova a ridosso dei corsi d’acqua del bacino di
Malcontenta fosso di via Moranzani e che i lavori di ricalibratura sono
necessari per la messa in sicurezza idraulica dell’intera area.

che nel progetto in parola e stata prevista una variante MISP che
interessa una superficie di 16,0 ha resasi necessaria in quanto sull’area
va realizzato un sistema di copertura della MISP B che risulti compatibile
con la presenza delle linee di alta tensione (tralicci e linee aeree) da realizzare,
in via transitoria, in luogo del livello di argilla di 1,0 m avente anche
funzione di impermeabilizzazione di fondo della futura discarica. L'incertezza
nella effettiva rimozione delle linee di A.T. (alta tensione) e nelle sue
tempistiche, non ha consentito di procedere alla realizzazione della copertura
con argilla, la cui funzionalita, in mancanza della realizzazione della
sovrastante discarica, verrebbe in breve tempo meno. A seguito di confronto
tra il Concessionario e la Regione, la soluzione di copertura transitoria della
MISP dovra garantire per almeno sette-otto anni, periodo entro il quale
dovranno essere univocamente definite le questioni inerenti la dismissione e la
demolizione delle linee di A.T., la piena e completa funzionalitd
dell’intervento di MISP. L'intervento prevede la copertura dell’area di MISP
con un telo in LDPE rinforzato accoppiato ad una rete frangivento. Il telo é
saldabile e caratterizzato, da dichiarazione del produttore, da elevata
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CONSIDERATO

RILEVATO

VISTA

durabilita agli agenti atmosferici e chimici funzionale alle esigenze prefissate
(All.3 pagina 8). :

che la perizin di variante del progetto “intervento A.4.2 - II lotto
completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta fosso
di via Moranzani” che rientra fra le opere individuate dall’Art. 8 - Interventi
rete idraulica bacino Lusore - dell’Accordo di Programma per la gestione dei
fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione
ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Malcontenta -
Marghera (di seguito AdP Moranzani)...(....)

L'intervento in argomento, oltre ad essere necessario al fine di contribuire ad
attenuare le problematiche idrvauliche nell’area corrispondente al Bacino
Malcontenta, riveste carattere di particolare urgenza in quanto la sua
realizzazione e propedeutica alla Messa in Sicurezza Permanente della
Discarica Moranzani B che, assieme ad atri siti, é stata oggetto di sentenza di
condanna della Corte di Giustizia Europea del 02/12/2014, per i quali é stato
nominato, con DPCM del 24/03/2017, il Commissario Straordinario per la
bonifica delle discariche abusive nella persona del Gen. B.CC. Giuseppe
Vadala.

La Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/12/2019 e convocata dal
Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive, ha
approvato il progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell’ Area Moranzani
“B”, precisando che il materiale di scavo derivante dal risezionamento del
Fosso Moranzani potra essere ricollocato al di sotto del capping, poiché tale
intervento idraulico rientra nell’ambito del MISP, in quanto propedeutico a
garantire il deflusso delle acque meteoriche del capping (All 4).

che i lavori di ricalibratura del fosso e gli interventi di MISP sono da
realizzarsi contemporaneamente;

la nota della Struttura Commissariale di protocollo 3/5-61-1 del 7
febbraio 2022 che disciplina la modalita di conferimento terre, in
particolare “...in merito alla definizione delle modalita tecniche ed operative
per il conferimento del materiale da scavo relativo alla ricalibratura del Fosso
di via Moranzani, attesa la impellente necessita di individuare nell immediato
una soluzione condivisa, per la parte di competenza si chiede di fare riscorso a
specifica perizia di variante a favore dell’operatore economico aggiudicatario
del progetto del completamento e ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di
Malcontenta - Fosso Moranzani, i cui oneri saranno da porre nell'inmediato
a carico di questo Ufficio, per la successiva ricognizione in merito
all’eventuale esecuzione in danno. Questa soluzione risulta praticabile atteso
che [l'operatore economico selezionato €& aggiudicatario di procedura
concorsuale, selezionato con procedura di affidamento negoziata e pertanto
attraverso il ricorso al mercato. Al fine di accelevare il suddetto intervento, i
relativi  fondi necessari all’esecuzione dei lavori saranno tratti dalle
disponibilitd finanziarie di questo Ufficio, atteso che questa soluzione dovra
anche comportare la parallela prioritaria definizione della messa in sicurezza
della discarica “Moranzani B” di competenza di questo Ufficio
congiuntamente ed in ragione dell’avanzamento dei lavori di ricalibratura dei
corsi d’acqua del bacino Malcontenta, nel tentativo di completare entrambe le
opere congiuntamente. Tale soluzione ovviamente previlegia la definizione
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VISTA

CONSIDERATO

VISTA

con urgenza della messa in sicurezza della discarica e conseguentemente il
venir meno della onerosa sanzione europea che grava sul sito in argomento.

In relazione alla sopracitata soluzione, si evidenzia la possibilita di conferire
l'intero materiale di risulta derivante dagli scavi, presso I'area di competenza
commissariale denominata “Moranzani B”, cosi da ridurre la spesa
dell’appalto relativo alla citata ricalibratura dei corsi d’acqua al fine di poter
utilizzare le eventuali risorse economiche liberate a favore della citata variante
a favore dello stesso operatore econontico aggiudicatario, al fine di realizzare
la stesura delle terre e la eventuale contestuale vealizzazione del capping di
copertura sulla citata area “Moranzani B” ... “Tale soluzione di riutilizzo del
materiale di risulta dovri essere preceduta da previe ovvie intese con .
’ARPAYV alla quale con la presente si chiede un parere preventivo, e degli
altri Enti preposti, atteso che modifica il progetto originario, in ragione di
quanto previsto dalla nuova disciplina giuridica dettata dal D.lgs 03/09/2020
n. 121, che mira a garantire una progressiva riduzione del collocamento in
discarica dei rifiuti al fine di sostenere la transizione verso un'economia
circolare e di adempiere i requisiti degli artt. 179 e 182 del D.Igs 152/2006. In
particolare tale soluzione si legittima nella prospettiva di ridurre i rischi della
salute umana visultanti dalle discariche di rifiuti in ossequio al principio di
prevenzione ed assicura un’opzione che garantisce il miglior risultato
complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici ivi
compresa la fattibilita tecnica e la praticabilita economica, come previsto dal
citato art. 179 del D.lgs 152/2006. “ (AlL 5);

la nota del 24 febbraio 2022 a firma del ‘Commissario Straordinario
delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto’ in particolare laddove
precisa che “...Tale soluzione consentirebbe una gestione coordinata delle
prolematiche attinenti, da una parte, alla messa in sicurezza permanente
dell’Artea Moranzani B di competenza del Commissario Unico per le
discariche abusive, dall’altra alla realizzazione del progetto esecutivo di
“Ricalibratura del Fosso di via Moranzani di competenza della scrivente
Struttura Commissariale. Come noto, infatti, l'intervento di ricalibratura del
Fosso di Via Moranzani é funzionale anche all'attuazione del progetto di
Messa in Sicurezza Permanente dell'area "Momanzani B", approvato dal
Commissario Unico in data 20/12/2019 nell'ambito delle attivita volte alla
chiusura della relativa procedura di infrazione europea che interessa tale
area.”. (All. 6);

che i lavori hanno necessitato di continue indicazioni operative per
contemperare le esigenze temporali con la corretta attuazione delle
procedura tecniche ed amministrative;

la nota della Struttura Commissariale di protocollo 3/5-73 del 17
gennaio 2023 che stabilisce “...Tenendo conto delle precedenti note della
scrivente Struttura Commissariale che hanno promosso la scelta tecnica del
conferimento del materiale da scavo relativa alla ricalibratura del Fosso di via
Moranzani nell’area di discarica al di sotto del capping/sistema di copertura,
e alla luce della nota di protocollo 0112208 del 20.12.2022 ‘contributo
istruttorio’ redatta dall’Arpav, nell’attesn di formale comunicazione di
approvazione della perizia di variante da parte della Regione Veneto e del
Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico, si comunica
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TENUTO CONTO

VISTA

VISTA

che é stata inviata a Veneto Acque la documentazione tecnica utile per
definive compiutamente gli elaborati progettuali di messa in sicurezza in
ossequio all’articolo 242 del d.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La prima settimana di febbraio p.v. sard fissato un ulteriore incontro tecnico
operativo finalizzato a raccordare le diverse esigenze di natura tecnica,
temporale, esecutiva fra l'intervento commissionato dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive e 'operatore economico HMR, rispetto a quello in procinto
di essere eseguito con la collaborazione di Veneto Acque e AMIU. Nel corso
del citato incontro saranno definiti in dettaglio le attivita, i cronoprogrammii e
la gestione dell’aven di cantiere, in modo da ottimizzare le risorse umane,
strumentali e finanziarie e contrarre i tempi di realizzazione delle opere.

Si richiede, inoltre, come concordato per le v.b. alla societd Veneto Acque:

di voler dave priorita agli aspetti tecnici relativi alle quantitd e alle
caratteristiche qualitative delle forniture associate al capping e alle reti
antivento ed anti erosione, al fine di poter sin da subito organizzare con
Amiu, le procedure di affidamento;...” (All 7);

che sul sito e gia presente un sistema di messa in sicurezza di
emergenza che viene progressivamente sostituito dalla messa in
funzione del definitivo sistema di messa in sicurezza permanente

la nota della Struttura Commissariale di protocollo 3/5-88 del 17
marzo 2023 che stabilisce le modalita operative per coordinare le
diverse attivita e i vari operatori economici presenti sull’area di
cantiere, in particolare “...In relazione al sito indicato in oggetto, alla luce delle
attivita in corso finalizzate alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza
permanente e tenendo conto delle diverse esigenze operative, st comunica quanto di
seguito. Codesta Sifa, gia sentita per le vie brevi, continuerd a garantire la gestione
ed il proseguimento delle attivita di mise (messa in sicurezza di emergenza), in
particolare:

1. emungimento pozzi;
1. monitoraggio piezometri;
111. smaltimento percolato.

Sara altresi cura di codesta Sifa provvedere a garantire ogni altra attivitd, gid
effettuata prima dell’avvio dell’intervento di messa in sicurezza permanente di
competenza della scrivente Struttura Commissariale. Le  sopracitate  attivitd
dovranno essere, in ogni caso, coordinate dalla direzione lavori e dal coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione per i rispettivi aspetti di conmpetenza. A tal
proposito si invitano i citati profili tecnici (dd.IL., cse), in collaborazione con Sifa, a
redigere una puntuale elencazione di attivita ed esigenze operative, in ragione delle
diverse esigenze di sicurezza e di tempistica associate al cantiere e all’area
Moranzani B. Nelle more di specifiche indicazioni operative, Sifa opererd nelle
consuete modalita e periodicita adoperate fino ad ora senza conpromettere o ritardare
Uoperativita delle realizzazioni della misp, riconducibili alla competenza della
scrivente Struttura Commissariale.”(AlL 8);

la nota della Struttura Commissariale di protocollo 3/5-106 del 03
maggio 2023 che definisce le modalita operative per la corretta
gestione dei pozzi di emungimento con progressiva sostituzione della
mise (messa in sicurezza di emergenza) in misp (messa in sicurezza
permanente), in particolare “...1. [n relazione al sito indicato in oggetto,
alla luce delle attivita in corso finalizzate alla realizzazione dell’intervento di
messa in sicurezza permanente e temendo conto delle diverse esigenze

6



operative, si comunica quanto di seguito. 2. Con nota 3/5-88 del 17 marzo
u.s., la scrivente Struttura Commissariale ha evidenziato la necessita di
continuare a gavantirve la funzionalita e la gestione delle attivita di mise
(messa in sicurezza d’emergenza), nella cornice operativa del necessario
coordinamento con le varie figure professionali presenti sul sito e
salvaguardando la prosecuzione dei lavori di misp (messa in sicurezza
permanente) in corso, anche alla luce delle esigenze tempistiche pitt volte
evidenziate. 3. Con nota 438/23 del 24 marzo u.s. codesta SIFA ha inviato
nota di riscontro. 4. Con comunicazione del 05 aprile u.s. codesta Amiu ha
evidenziato come il progetto di misp preveda la dismissione delle strutture
esistenti di mise costituite dai 4 pozzi chiamati D1, D2, D3 e D4 e preveda
Uattivazione del sistema di barrieramento idraulico perimetrale; 5.Con  mnota
525-23/CF/If del 12 aprile u.s. codesta SIFA ha inviato specifiche
comunicazioni derivanti dalla progressiva dismissione dei pozzi di mise, quale
necessaria attivita propedeutica alla prosecuzione dell’intervento di misp. 6.
Per tutto quanto sopra, nelle more della formalizzazione, da parte di codesta
Veneto Acque, degli elaborati progettuali specificamente afferenti i pozzi
perimetrali quale componente del piti ampio intervento di misp, si rende
necessario sin da subito effettuare le seguenti attivita:

a. Sifa avra cura di proseguire con la progressiva dismissione dei
pozzi di Mise;
b. Sifa avra cura di verificare lo stato dell’arte dei pozzi

perimetrali (installati ma sinora mai attivati) per una prossima messa in
pristino e attivazione;

e Veneto Acque avrd cura di completare e consegnare gli
elaborati progettuali sopra citati relativamente all’attivazione dei pozzi
perimetrali con eventuali prescrizioni, integrazioni e accorgimenti idonei a
salvaguardare la totalitd delle lavorazioni;

d. Amiu avra cura di coordinare i lavori in corso con la prossima
attivazione dei pozzi perimetrali che sostituiranno gradualmente anche
quanto finora garantito dai pozzi mise;

e. Ddll e cse avranno cura di verificare e sovraintendere al
corretto innesto delle citate attivita e lavorazions;
£ Amiu, unitamente alla scrivente Struttura Commissariale

valuterd la pin idonea modalita di affidamento di questa quota parte delle
lavorazioni, anche valutando una trattativa diretta con Sifa per le necessarie
informazioni e possibili collaborazioni; avrd cura di inviare alla scrivente
Struttura Commussariale una stima (anche orientativa) del costo “una
tantum” associato alle operazioni di attivazione dei citati pozzi.

7. Corre l'obbligo di evidenziare che le attivita e le lavorazioni, cosi come
sopra evidenziate, costituiscono una non procrastinabile successione di fasi di
cantiere. Inoltre, da quanto emerge dagli elaborati progettuali, nonché dallo
studio della piovosita media, nel breve periodo che intercorre tra la totale
dismissione dei pozzi mise e l'attivazione dei pozzi misp, non si riscontrano
criticita idrauliche anche grazie alle preventive attivitd di svuotamento
effettuate che, alla luce dei pini lunghi tempi di ricarica, mettono al riparo da
problematiche o possibili compromissioni delle attivita di cantiere e della
messa in sicurezza permanente in generale... “ (All. 9);



VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO CHE

VALUTATO CHE

la relazione a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del

Responsabile Unico del Procedimento da cui emerge che & “...conclusa

la fase di eliminazione del rischio ambientale del sito, cosi come definita dalla

lettera o) dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, ovvero € stata
realizzata la messa in sicurezza permanente, intesa come ['insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle

matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di

sicurezza per le persone e per ['ambiente.” (All. 10);

quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del

09/02/2022 nel modulo chiamato “Allegato 3 check list” e

debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine

di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in

questione (AlL 11);

per I'ex discarica del Comune di Venezia:

i) Nel sito non vengono piit depositati rifiuti ed inoltre & presente
una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile
ad impedirne 1’accesso;

ii) Al sito & attualmente associata una sanzione come ex discarica
di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) E stato effettuato intervento di MISP (messa in sicurezza
permanente) mediante la realizzazione di un pacchetto di copertura,
barriera fisica di confinamento perimetrale costituita da un diaframma
plastico in cemento-bentonite dello spessore di 0,80m, regimentazione
acque meteoriche, reti idrauliche ed elettriche con n. 55 pozzi terebrati
nella falda di impregnazione del riporto e n. 55 pozzi terebrati nella
prima falda per 'emungimento ed il collettamento delle acque di
falda, vasche di raccolta delle acque.
alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso
dalla ‘Relazione sulla conclusione al 31.05.2023 della procedura di
infrazione UE 2003/2077. Sentenza della CGUE del 02/12/2014 -
causa C - 196/13 lintervento costituisce messa in sicurezza
permanente dell’area ed assicura la salvaguardia della salute
dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di rifiuti
evitandone la dispersione da agenti atmosferici

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. 1gs. 152/2006

IL COMMISSARI
(Gen. B. CCGlu e ala)

MMISSARIO
(ino Tarantino)



