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PREMESSA

La questione della bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive presenti sul territorio
nazionale e oggetto della Sentenza dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014 ha origine negli anni
“70/°80 e ‘90 ed ¢ una vicenda di sostenibilita ambientale che I’Italia nel suo complesso sta
avviando a soluzione insieme al contributo dell’Unione Europea.

Gli anni >70 e >80 sono stati un periodo in cui nel nostro Paese, a seguito della continua spinta
produttiva, si sono manifestati in modo chiaro i problemi connessi alla sovrautilizzazione delle
risorse ambientali e territoriali, analogamente a quanto verificatisi in Europa ma anche nel resto
delle Aree mondiali a maggior sviluppo economico.

Successivamente a questo periodo inizia a trovare applicazione di principio e presupposto
concreto il concetto della “sostenibilita” e sono definite le prime politiche di equilibrio ambientale e
quindi a essere considerato non solo il PIL quale indice di misura dello sviluppo economico, ma
anche altri parametri econometrici e “ecosostenibili” come il BES — Benessere Equo Sostenibile.

La Sentenza comminata dalla Corte di Giustizia Europea all’Italia il 2 dicembre 2014 ¢ stata
originata in quanto in quegli anni si smaltiva, a volte, “per necessita” in modo irregolare in siti non
idonei che oggi devono essere confinati definitivamente e chiusi completamente, restituendo questi
territori alla collettivita e riuscendo a chiudere per sempre una vicenda non piu ripetibile ¢ che ha
provocato ingenti danni ambientali ed economici al nostro Paese.

Per questo, I’Italia avvio, gia nel 1986, attraverso, i Carabinieri Forestale, cosi riorganizzati
dal 1° gennaio 2017, il “I° Censimento delle cave abbandonate e delle discariche abusive” ripetuto
poi negli anni successivi per altre quattro volte (1996, 2002, 2008 e 2016) perché si era compreso
che accanto alla questione delle piogge acide, degli incendi boschivi, delle costruzioni abusive, il
bosco, i territori montani ¢ rurali, la natura, il paesaggio, il territorio nel suo complesso erano
seriamente minacciati anche dall’eccessivo numero di discariche abusive e di cave abbandonate
avviate in modo incontrollato.

La realizzazione nel 1988 di una pubblicazione specifica della “Collana verde”, dal titolo “I/
1° Censimento delle cave abbandonate e delle discariche abusive” dei Carabinieri Forestale, ad hoc
predisposta, per evidenziare e sensibilizzare sull’azione di monitoraggio che era stata avviata
dimostra come la questione fosse stata per tempo avvertita al fine della conoscenza del fenomeno,
quale indifferibile servizio di tutela ambientale del nostro Paese.

La chiusura delle 57 discariche abusive, ora 51 dopo la bonifica delle prime 6 avvenuta con la
5° semestralita del 2 giugno 2017, affidate con nomina del Governo del 24 marzo 2017 (Decreto
registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2017) al Commissario straovdinario per la realizzazione
degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti
sul territorio nazionale ha il significato di riaffermare questo principio: “per necessita” non &
possibile smaltire in modo non idoneo e si deve provvedere quindi a rendere coerente il contesto
irregolarmente manomesso, con la normativa prevista, attraverso I’azione di bonifica o messa in
sicurezza. Con provvedimento recente il Consiglio dei Ministri ha affidato il 22 novembre 2017
ulteriori 22 siti al Commissario che si aggiungono ai 57 assegnati il 24 marzo 2017.

L’obiettivo finale puo essere raggiunto solo attraverso I’unione delle volonta e degli sforzi
convergenti dell’Unione Europea, degli Enti Territoriali (Comuni, Province, Regioni), delle
Istituzioni statali, della Magistratura, ma anche delle Associazioni.




L’impegno del Commissario, attraverso I’apporto del Governo, del Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e di quello decisivo dell’Arma dei Carabinieri che &
intervenuta con proprie risorse umane, strumentali, economiche e logistiche per fare fronte a questa
missione, & quello di bonificare e mettere in sicurezza le discariche e restituirle ai territori in tempi
brevi e operando bene nell’interesse del nostro Paese e dell’Unione Europea che sollecita a
risoluzione i Paesi Membri, in questo caso I’ltalia, all’adeguamento delle difformita presenti.

Per questi compiti € stato realizzato il sito web del Commissario grazie all’intervento
(http://commissariobonificadiscariche.governo.it) prezioso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il quale si intende pubblicizzare e sensibilizzare sulle attivitd e le operazioni avviate,
convinti che la trasparenza, la conoscenza, la pubblicita delle azioni siano condizioni indispensabili
per allargare la partecipazione delle Comunita di cittadini e delle Associazioni al fine di migliorare
il processo decisionale dell’Ufficio del Commissario e avvicinare ulteriormente i cittadini alle
Istituzioni per questo importante argomento. Il sito on line ripercoire sinteticamente la storia di
questa vicenda, le attivita e le funzioni proprie del Commissario e illustra nel dettaglio la situazione
attuale e D’azione che si sta ponendo in essere per la risoluzione del caso attraverso il
cronoprogramma, le foto e le cartine georeferenziate acquisite nel corso dei sopralluoghi effettuati
dai militari dell’Ufficio del Commissario. Chiunque vorra, potra documentarsi sulla vicenda, sulla
struttura dell’Ufficio del Commissario e sulle partnership che il Commissario sta intraprendendo
con la sottoscrizione di specifici protocolli. Il sito ¢ stato realizzato secondo ’architettura di quello
della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui vanno i ringraziamenti del Commissario e della
propria struttura, in particolare, all’Ufficio Informatica e Telematica del Dipartimento per i Servizi
strumentali della Presidenza per la collaborazione offerta.

In tal modo si intende quindi, oltreché corrispondere alle esigenze e ai dettami normativi della
massima trasparenza al fine della regolarita dei processi e delle procedure, aprire e offrire a tutti i
soggetti attori e collaboratori di questo processo ma soprattutto ai cittadini uno spazio di
conoscenza, dibattito, scambio di esperienze, approfondimenti e controllo utile al caso affrontato.




1. ANALISI DI CONTESTO - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE DISCARICHE
ABUSIVE E RILEVAMENTO DEI SITI DI SMALTIMENTI ILLECITI DEI RIFIUTI
(SSIR)

Censimenti del 1986, 1996 e 2002 e I’indagine sui Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti (SSIR)
del 2008

Con i tre censimenti successivi effettuati rispettivamente negli anni 1986, 1996 e 2002 e con
’indagine sui Siti di Smaltimenti llleciti di Rifiuti (SSIR) del 2008 i Carabinieri Forestale, ai fini di
evidenziare le irregolarita commesse a danno del territorio con grave nocumento per la salute
pubblica e la salubrita dell’ambiente, rilevarono ed effettuarono il monitoraggio delle discariche
abusive o comunque incompatibili con [’ambiente il cui numero finale, per successive
approssimazioni di controlli, fu individuato in 200 siti dichiarati non conformi alle Direttive 75/442,
91/689 e 1999/31 per le quali si ¢ reso necessario avviare le opportune operazioni di bonifica per
corrispondere all’apertura della procedura di infrazione della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (C.G.U.E.) dell’anno 2003.

I Censimenti avevano [’obiettivo di quantificare 1’ampiezza del fenomeno con riguardo
soprattutto ai territori forestali e montani e in particolare a quelli sottoposti a vincolo idrogeologico,
anche per evidenziare le possibili interferenze che lo scarico incontrollato di rifiuti poteva
provocare ai fini del dissesto idrogeologico e quindi della prevenzione dei fenomeni di instabilita
dei terreni e dei possibili inquinamenti di falde e sorgenti. Si riportano i dati di sintesi relativi ai
primi tre censimenti:

SINTESI DEI RISULTATTI COMPLESSIVI 1986

n. comuni DISCARICHE
n Sup mq
6.890 5.978 15.370.170
SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI 1996
n. comuni DISCARICHE
n Sup mq
6.802 5.422 17.594.397

SINTESI DEI RISULTATT COMPLESSIVI 2002

n. comuni

DISCARICHE

n

Sup mq

6.802

4.866

19.017.157

A seguito dei dati raccolti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2003 apri una
procedura d’infrazione contro I’Italia che si concretizzo in una prima sentenza nell’aprile del 2007
(sez. II, sentenza 26.04.2007 n°® C-135/05 - Inadempimento Stato membro — disciplina giuridica dei
rifiuti — sussistenza - Direttiva 91/156/CEE; Direttiva 1999/31/CE). Il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) promosse quindi nel 2008 una revisione di tutti i
siti dichiarati discariche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei “Siti di
Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR” finalizzato ad implementare un sistema operativo
informatizzato e geo-referenziato che consentisse di aggiornare i rilievi effettuati sul territorio in
ordine al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e della realizzazione di discariche abusive,
costituendo una Banca dati contenente le informazioni relative ai predetti siti. I risultati
dell’indagine SS/R hanno conseguito il risultato di porre all’attenzione quei siti, nel numero di 200,
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che effettivamente erano stati attivati in contrasto con le normative esistenti europee e nazionali,
eliminando i casi in cui si trattava di “abbandono di rifiuti” e che poi sono stati oggetto della
sentenza di condanna dell’UE. Inoltre ¢ stato approntato un sistema di monitoraggio dei siti
attraverso un portale geo-referenziato nel quale riportare tutte le situazioni di illegalita nel settore
dell’abbandono e delle discariche di rifiuti con tuite le tipologie previste dalla normativa vigente
(All, 1 - rilevamento dei siti SSIR del 2008 — riferito solo ai siti d’interesse del Commissario e
mancanti di alcune schede non implementate).

Descrizione Numero Attivo Non
IAbbandono e/o deposito incontrollato 3.082 420 2.662
Discarica (secondo normativa vigente) 1.383 89 1.294
Deposito incontrollato derivante da 221 23 200
deposito temporaneo irregolare

Aggiornamento dei Siti di Smaltimento [llecito dei Rifiuti (SSIR) del 2016

Nella prima semestralita dell’anno 2016 fu effettuato un ulteriore e ultimo aggiornamento del
censimento delle discariche abusive da bonificare attraverso la ricognizione a terra dei siti con
contestuale aggiornamento del fascicolo territoriale (FOSSIR - Fascicolo oggetto Siti di
Smaltimento Illecito dei Rifiuti) aggiornando lo stato del procedimento di ripristino del sito conun
crono programma di massima attingendo alle suddette informazioni presso le Autoritda competenti
territoriali.




2. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014
N C-196/13 CHE CONDANNA IPITALIA AL PAGAMENTO DI SANZIONI
PECUNIARIE PER NON AVERE DATO ESECUZIONE ALLA CONDANNA DEL 2007
PER INADEMPIMENTO ALLE DIRETTIVE EUROPEE SUI RIFIUTE

Con la prima sentenza nel 2007 la Corte dichiara che I'ltalia ¢ venuta meno agli obblighi
relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle Direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle
discariche di rifiuti. Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che I'Italia non avesse ancora adottato
tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza. Nella sentenza del 2 dicembre 2014 la
Corte UE asserisce, come noto, che I’Italia ha violato 'obbligo di recuperare i rifiuti e di smaltirli
senza pericolo per l'vomo o per 'ambiente, che 'obbligo per il detentore dei rifiuti ¢ di consegnarli
ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero secondo le norme Ue.

L'Ttalia, constata la Corte, non ha garantito che il regime di autorizzazione istituito fosse
effettivamente applicato e rispettato; non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni
realizzate in assenza di autorizzazione, non ha provveduto a una catalogazione ¢ a
un'identificazione esaustiva di ciascuno dei riftuti pericolosi sversati nelle discariche e continua,
infine, a violare l'obbligo di garantire che per determinate discariche sia adottato un piano di
riassetto o un provvedimento definitivo di chiusura. La Corte, fra l'altro, evidenzia che la mera
chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non e' sufficiente per adempiere
agli obblighi derivanti dalla direttiva "rifiuti".

Secondo 1 giudici comunitari gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario
bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a bonificarle. In questo caso,
si ricorda all'ltalia, il sequestro della discarica da bonificare e 'avvio di un procedimento penale
contro il suo gestore non costituiscono misure sufficienti.

Per cui oltre a una somma forfettaria di 40 milioni di euro, la Corte ha inflitto all'ltalia una
penalita, iniziale, di 42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure
necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007, sino alla permanenza in stato di
infrazione. Da quest'importo saranno detratti € 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti
pericolosi e € 200.000 per ogni altra discarica che nel frattempo sara stata messa a norma.




3. PUNTO DI SITUAZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE DA BONIFICARE O
PORRE IN SICUREZZA

La sentenza di condanna riguardava n. 200 discariche:

- n. 198 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689 per le
quali sono necessarie operazioni di bonifica per dare completa esecuzione alla sentenza;

- n. 2 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 1999/31, per le quali occorre
dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di
chiusura.

Dopo 5 semestri trascorsi dal 2 dicembre 2014, data di inizio del pagamento delle sanzioni, e
dopo le diverse interlocuzioni ¢ esami documentali con la Commissione Europea, attraverso la
Struttura di Missione Nazionale, la situazione, alla data odierna, ¢ la seguente:

N. DISCARICHE DATA DISCARICHE IMPORTO
ABUSIVE ESPUNTE DELLA
COMUNICATE : SANZIONE
ALLA CE
54 2 giugno 2015 15 €
39.800.000,00
38 2 dicembre 2015 30 €
33.400.000,00
24 2 giugno 2016 22 €
27.800.000,00
40 2 dicembre 2016 31 €
21.400.000,00
33 2 giugno 2017 25 €
16.000.000,00

Ad oggi, dopo gli esiti della 5° semestralita del 2 giugno 2017, rimangono quindi in procedura
di infrazione n. 77 discariche abusive pari a una sanzione semestrale attuale di € 16.000.000,00 di
cui 51 sono state affidate al Commissario Governativo nominato dal Consiglio dei Ministri il 24
marzo 2017 (AlL 2, elenco dei siti allegato al decreto di nomina e All 3, elenco dei siti fornito dal
MATTM con I’indicazione sintetica anche delle somme programmate).

Dal 2 dicembre 2014 al 2 giugno 2017, in quasi 2 anni e 6 mesi in cui sono state saldate le
penalita all”UE, il Ministero dell’Ambiente, prima, e dal 24 marzo insieme al Commissario di
Governo, hanno messo a norma 123 siti. Nello stesso periodo I’Italia ha corrisposto all’UE una
sanzione complessiva per i siti ancora da espungere di € 138.400.000 a cui deve essere aggiunta la
somma, data una tantum, di € 40.000.000 per una somma complessiva sin qui corrisposta alla UE di
€ 178.000.000. In ogni caso 1’azione fin qui promossa dal Governo nel suo insieme ha prodotto un
“risparmio” o una non dazione alla UE, considerando almeno una quota di semestralita di sanzione
risparmiata, per una somma complessiva di € 246.000.000.

Come detto in premessa il 22 novembre 2017 sono stati affidati al Commissario ulteriori 22
siti da porre in sicurezza o bonificare (All. 4) per un totale di 73 siti complessivi affidati al
Commissario (esclusi i 6 siti quelli che il 2 giugno 2017 sono fuoriusciti nella 5° semestralita dalla
procedura) e 4 in carico al Ministero dell’Ambiente. Il 2 dicembre 2017 & scaduta la 6° semestralita
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in cui il Commissario ha presentato la documentazione di 5 siti idonei a fuoriuscire dalla procedura
— Castelvetere in Val Fortore (BN), Belmonte Calabro (CS), Arena (VV), Filettino (FR) e S. Filippo
del Mela (ME); il Ministero dell’Ambiente ha proposto la fuoriuscita di 4 siti, Ortona dei Marsi
(AQ), Palena (CH), Castelpagano (BN) e Racalmuto (AG).

Per cui attualmente il Commissario sta curando le attivita di messa in sicurezza di 73 siti e 4
sono nelle competenze del Ministero dell’Ambiente, bonificati i quali si porra termine alla
procedura.
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4. POTERI E FUNZIONI DEL COMMISSARIO — NORMATIVA

E’ utile evidenziare, anche attraverso il contributo documentale dell’Ufficio Legislativo del
MATTM, il quadro normativo di rango primario sul quale all’attualitd trova fondamento I’azione
del Commissario per I’esercizio delle funzioni proprie all’azione organizzativa di impulso, di
proposizione e di coordinamento.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo ha
esercitato i poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni interessate dalla procedura di
infrazione, stabilendo che “Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere
all'adozione di una molteplicita di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a
questi ultimi, termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso
inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei minisiri, sentito il soggetfo interessalo,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta
i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione
del Consiglio dei Ministri é invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al
provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo”.

Infatti tra il dicembre 2015 e gennaio 2016 il Governo aveva provveduto a diffidare le
Amministrazioni locali ¢ regionali assegnando a questi ultimi, termini congrui per l'adozione di
ciascuno dei provvedimenti e atti necessari per la messa a norma del sito.

Ad oggi, sono 130 discariche per le quali sono state formulate le diffide ai sensi dell’articolo
8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n.131 e del comma 2-bis dell’art. 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234,

A fronte delle 130 discariche oggetto di diffida, i termini sono decorsi per 113 discariche per
le quali si ¢ reso necessario acquisire il necessario parere delle Amministrazioni regionali e locali al
fine di concludere il procedimento. Dopo gli incontri con le Amministrazioni, si ¢ proposta la
nomina del Commissario straordinario di Governo per le situazioni che presentano il maggior
ritardo e quindi per le 57 discariche a cui sono state aggiunti, come anzidetto, altri 22 siti.

Dettaglio normativo e fonti primarie dei poteri sostitutivi del Commissario di Governo
per le funzioni da porre in essere

» Articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n, 234

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati
dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti Enti nel dare attuazione ad atti
dell'Unione Europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le
Regioni ¢ per le Province Autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa
normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della rispettiva normativa dell'Unione Europea e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia
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Autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del
potere esercitato e del caratiere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti
normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Nei casi di cui all’articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione Europea riguardino materie di competenza legislativa o
amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine
per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo
adeguamento da parte dei suddetti Enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli Affari Europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini
dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo
comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre
disposizioni vigenti in materia;

2-bis - Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica Italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario
procedere all'adozione di una molteplicita di atti anche collegati tra loro, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi, termini congrui per l'adozione di ciascuno dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri ¢ del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del
Consiglio dei ministri €' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in
vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche
di cui al primo periodo;

2-ter - Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta e i poteri di cui ai commi 4,
5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

2-quater - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono
in corso procedure europee di infrazione.

Articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

. Comma 4 - Per le attivita di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento
dei lavori, per le attivita di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attivita di
carattere  tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione pud
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi
dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della societd
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita di distretto, nonché delle strutture
commissariali gia esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa a totale capitale
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pubblico o delle societa dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese
nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

. Comma 5 - Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione (oggi
Commissario di Governo) e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei
progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita di competenza delle
amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli
obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

. Comma 6 - L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti 1 visti, 1 pareri,
le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per
l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri
e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autoritd procedente provvede comunque alla
conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di
programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini
di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, ¢ successive modificazioni, sono ridotti alla meta.

Articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195

In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita di intervenire
nelle situazioni a piu elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza
delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a pit elevato rischio idrogeologico e
comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
il Dipartimento della Protezione Civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle
Regioni o delle Province Autonome interessate, possono essere nominati Commissari
Straordinari Delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale
del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 11 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni o Province Autonome interessate, si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina pud
comunque essere adottato. I Commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita
di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185
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del 2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del
decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti gia emanati in attuazione
del presente articolo per garantire I'efficace espletamento dell'incarico dei Commissari. 11
Commissario, se alle dipendenze di un'Amministrazione Pubblica Statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto
corrispondente nella dotazione organica dell' Amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati
Commissari anche i Presidenti o gli Assessori all'Ambiente delle Regioni interessate; in tal
caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 1 soggetti di cui i
commissari possono avvalersi per le attivitd di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita di direzione dei lavori e di collaudo,
nonché per ogni altra attivitd di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono
stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli
enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle
spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico,
una relazione sulla propria attivita.

Articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Comma 4 - Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il Commissario ha, sin dal
momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o
straordinari. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi
e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il
rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al
comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende
derogare.

Articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi
attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le
risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche
abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore
del presente articolo, ancorché gia trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a
contabilita speciali, sono revocate e assegnate al Commissario Straordinario nominato ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico
conto di contabilita speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 ¢ 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasferisce sulla contabilita speciale di
cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione
programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
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Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presenie decreto, le Regioni destinatarie
delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi
ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), gia
trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilita speciale intestata al
Commissario straordinario;

Le somme trasferite sulla contabilitd speciale sono destinate a finanziare la realizzazione
degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di
tale finalita, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme;

Entro il 30 settembre 2016, il Commissario straordinario fornisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari
competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente
disposizione sulla contabilita speciale di cui al comma 1;

Il Commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze e al Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché alle
Commissioni Parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la
messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei
lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di
condanna di cui al comma 1;

Le Amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attivitd di messa a norma
delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La
sottoscrizione di tali accordi non preclude I'esercizio del potere di rivalsa da parte
dell'’Amministrazione statale.
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5. LE RISORSE FINANZIARIE PER LA MESSA A NORMA DEI SITI

. Le risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare per gli

interventi oggetto della Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 sono pari a
complessivi € 90.997.959,67, come da decreto del MATTM (All. 5) che ha modificato il
precedente decreto del MATTM di prot. n. 372 del 7 agosto 2017, risorse, assegnate con i
seguenti provvedimenti normativi:

a.

LDart. 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita 2014) ha
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente un Fondo “per il
Jinanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate
dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2007”, avente una dotazione finanziaria di € 60.000.000,00 (€ 30.000.000,00 per
I’esercizio finanziario 2014, successivamente ridotto con variazione diminutiva del MEF a
€ 29.487.705,00, ed ancora successivamente ridotti ad € 24.425.465,05 a seguito del
trasferimento di € 5.062.239,95 a favore della Regione Abruzzo in ragione degli impegni
dalla stessa assunti e € 30.000.000,00 per I’esercizio finanziario 2015).

Successivamente, 1’art. 1, comma 839, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilita 2016), ha disposto 1’assegnazione di ulteriori € 30.000.000,00 (10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) da destinare al rifinanziamento del gia citato
Piano. Tenuto conto, tuttavia, che all’entrata in vigore della citata norma era gia stata
attivato I’iter per I’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed
Enti locali inadempienti, si ¢ ritenuto opportuno non programmare il citato stanziamento di
€ 30.000.000,00, al fine di rendere le risorse disponibili per il Commissario Straordinario.

Infine a valere sulle risorse ministeriali di cui alla Delibera CIPE 1/06, sono stati trasferiti
al Commissario delegato per ’emergenza bonifiche € 6.572.494,62 destinati all’intervento
di messa in sicurezza/bonifica della discarica “Campo Sportivo — Quartiere Fontana” nel
Comune di Augusta (SR), ricadente nel perimetro del SIN di Priolo

GLI APQ - In attuazione delle citata norma di cui al punto l.a, con il D.M. n. 303 del
9.12.2014, il Ministero dell’Ambiente ha adottato un Piano straordinario di bonifica, il cui
valore ammonta ad € € 54.425.465,59 ministeriali. Detto Piano & stato attuato attraverso la
stipula dei seguenti Accordi di Programma Quadro:

1.

“Accordo di Programma Quadro per I’attuazione del piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive individuate dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura
di infrazione comunitaria n. 2003/2077”, sottoscritto il 21.11.2014 dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ¢ dalla Regione Puglia, per un valore complessivo di € 9.398.192,17, di cui €
6.382.781,90 a valere sulle citate risorse ministeriali (All 6);

“Accordo di Programma Quadro per I’attuazione del piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive individuate dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura
di infrazione comunitaria n. 2003/2077”, sottoscritto in data 1.12.2014 dal Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio ¢ del Mare e dalla Regione Abruzzo, per un valore complessivo di €
14.898.759,75 a valere sulle citate risorse ministeriali ridotto ad € 9.836.520,44 atteso che
€ 5.062.239,31 sono gia stati impegnati a favore della Regione Abruzzo in attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro del 01.12.2014 (Al 7);
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3. “Accordo di Programma Quadro per I’attuazione del piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive individuate dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura
di infrazione comunitaria n. 2003/2077”, sottoscritto il 3.12.2014 dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e dalla Regione Siciliana, per un valore complessivo di € 2.376,163,35, tutti a
valere sulle citate risorse ministeriali (All 8);

4. “Accordo di Programma Quadro per ’attuazione del piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive individuate dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura
di infrazione comunitaria n. 2003/2077”, sottoscritto il 3.12.2014 dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e dalla Regione Veneto, per un valore complessivo di € 35.830.000,00 a valere
sulle citate risorse ministeriali (All. 9).

2. RISORSE CIPE 60/2012 - Con riferimento alle discariche presenti nel territorio della Regione
Calabria, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi oggetto del suddetto
contenzioso comunitario, la Delibera CIPE n. 60/2012 ha stanziato, tra gli altri, €
42.918.620,30, a favore della Regione Calabria (tali risorse non transitano per il bilancio del
MATTM). Si evidenzia che per tali risorse il Commissario ha attivato il trasferimento delle
risorse sul proprio capitolo di Contabilitd Speciale cosi come previsto dalla norma, ¢ in
particolare della somma di € 16.415.304,35 che ¢ la differenza fra la somma complessiva
assegnata alla Regione Calabria per i siti del Commissario (€ 18.135.870,48) meno le risorse
frattanto impegnate e spese dalla stessa Regione fino al mese di settembre 2017 per i lavori di
bonifica, di cui alla lettera dello scrivente Commissario di prot. n. 12/1-5-1 del 4 ottobre 2017,
di cui si ¢ ancora in attesa del trasferimento dei relativi fondi (€ 1.720.566,14) (All 10).

FONDI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI - II MEF - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, con nota di prot. n. 124792 del 09/06/2017 ha comunicato I’istituzione e
I’accensione del capitolo di Contabilita n. 6054 del Commissario. Il 27 settembre 2107 il MATTM,
Direzione STA, ha trasmesso con nota di prot. n. 20563, il decreto del 7 agosto 2017 di prot. n. 372
con il quale sono state attribuite al Commissario le risorse ministeriali di competenza per la somma
complessiva di € 90.997.959,67 ¢ in considerazione delle disponibilita di cassa, € 42.238.966,55
sono gia state trasferite sulla citata contabilita speciale n. 6054, qui ricapitolate nello schema (All.

11) mentre nel successivo elenco vengono sintetizzate le risorse assegnate al Commissario (All
12).

E’ in corso da parte dell’Ufficio del Commissario la validazione della ricognizione effettuata
dei fondi impegnati e spesi dalle Regioni a valere sulle citate risorse che saranno comunicate
nella successiva relazione aggiornati con gli ulteriori 22 siti affidati al Commissario il 22
novembre scorso.
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6, LINEE D’AZIONE E ORGANIZZAZIONE POSTE IN ATTO DAL COMMISSARIO

Sulla base del quadro normativo anzidetto il Commissario ha intrapreso, attuato e attivato le

seguenti azioni organizzative dell’Ufficio, che sono di seguito cosi dettagliate nei seguenti punti:

el S AN T e

Organizzazione dell’Ufficio di supporto al Commissario;

Incontri con le Istituzioni Centrali per le attivita istruttorie;

Incontri con le Istituzioni Centrali per le attivita di accertamento;

Incontri con i Rappresentanti delle Centrali di Committenza;

Incontri e riunioni con le Regioni e i Comuni presso le sedi territoriali;

Incontri e riunioni con le Regioni ¢ i Comuni presso la sede Centrale del Commissario;
Incontri Istituzionali del Commissario;

Partecipazione a convegni e Conferenze Stampa

Firma di Protocolli d’Intesa e Convenzioni

0. Rapporti con le Associazioni e portatori d’interesse

Organizzazione dell’Ufficio di supporto al Commissario attraverso I’apporto decisivo per
il funzionamento della struttura da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
con la localizzazione della sede presso il Comando Unitd Tutela Forestale Ambientale
Agroalimentare sito in Roma in via Carducci, 5 e con la messa a disposizione, di militari
dell’Arma, fino al massimo di 10 unitd; PArma dei Carabinieri in questa fase sta
supportando I’organizzazione complessiva dell’Ufficio del Commissario per gli aspetti
logistici, strumentali ed economico-finanziari, soprattutto in termini di spesa per le
missioni del personale; il Commissario ¢ impegnato, in considerazione che ad oggi non
sono previste specifiche forme di sostegno di risorse economiche e strumentali, a
reperire tali risorse per I’organizzazione dell’Ufficio, per ora supportate dall’ Arma dei
Carabinieri, ma da contemplare, appena possibile, attraverso apposito provvedimento
normativo che consenta di utilizzare una quota parte sulla somma complessiva affidata
al Commissario sul capitolo di Contabilitd speciale. Si allega il rendiconto —
accountability (All. 13) dell’attivita dell’Ufficio del Commissario e delle spese per la
movimentazione del personale (missioni e carburante) sostenute dall’Ufficio stesso per le
azioni dettagliate ai punti successivi (dal punto 2 al punto 9) e per quelle dei sopralluoghi di
cui al paragrafo 7 successivo;

Incontri con le Istituzioni Centrali per le attivita istruttorie competenti, 'uno per la
materia dei rifiuti della Direzione Rifiuti e Inquinamento (RIN) e Daltro per le risorse
finanziarie con la Direzione della Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) ai quali ¢
stata richiesta la collaborazione per le attivita da svolgere; con il Coordinatore della Struttura
di missione per le procedure di infrazione del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per i necessari raccordi con la Commissione UE di
rendiconto dell’attivita intrapresa, con il Capo del Dipartimento dell’Agenzia di Coesione,
con il Presidente di ISPRA, con il Gabinetto e gli Uffici del MEF, con i Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
(DICA) e Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL);

Incontri con le Istituzioni Centrali per le attivita di accertamento per gli aspetti relativi
alle procedure da attivare per la sicurezza e la regolamentazione dei lavori da effettuare sia
in sede preventiva di predisposizione delle gare sia in sede di controllo dei lavori dei siti da
bonificare; con il Procuratore Nazionale Antimafia, per la richiesta di collaborazione
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4.

relativamente ai siti oggetto dell’attivita del Commissario e con il Procuratore Regionale
della Corte dei Conti del Lazio, gia attivato su tale questione;

Incontri con i Rappresentati delle 7 Centrali di committenza e Stazioni appaltanti che
avranno il compito di svolgere le gare ed eseguire i progetti per conto del Commissario,
quali, i Provveditorati alle OO.PP. di Veneto, Friuli Venezia Giulia ¢ Trentino Alto Adige,
di Lazio, Abruzzo ¢ Sardegna e di Sicilia e Calabria, le societa interamente a capitale
pubblico, quali Invitalia e Sogesid, I’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di
Bonifica), Veneto Acque e Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO);

Incontri e riunioni con le Regioni ¢ i Comuni presso le sedi territoriali
Effettuate n. 38 Riunioni al 18 dicembre 2017

Regione Toscana (1 sito) - il primo incontro si & svolto a Firenze in data 8 maggio 2017
presso la sede della Giunta regionale con il Direttore del Settore Ambiente e con i
rappresentanti regionali e ha riguardato il sito, unico per questa Regione fra quelli assegnati
al Commissario di;

a) Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR); relativamente a questo sito, negli
incontri e contatti successivi, la Regione Toscana ha prodotto la documentazione
inerente la chiusura dei lavori di contenimento definitivo (Capping) della discarica,
quindi sottoposta a bonifica, la regolamentazione delle acque di percolazione della
discarica raccolti in un’apposita vasca e la lettera con la quale la Regione comunica gli
accertamenti analitici espletati, da cui risulta il superamento di soglia da addebitare a
origine litologica, almeno per due elementi attenzionati;

Regione Lazio (7 siti) — il primo incontro si & svolto a Roma in data 15 maggio 2017
presso la sede della Direzione Bonifiche con il Direttore del Settore Bonifiche e altri
rappresentanti regionali e un secondo in data 23 maggio sempre presso sede regionale; dei
sette siti assegnati al Commissario e compresi nel territorio di questa Regione sono stati
attenzionati in particolare i siti di:

a) Cerreta nel Comune di Filettino (FR) per verificare la possibilita che tale sito potesse
essere espunto da quelli sotto sanzione gia alla scadenza del 2 giugno 2017 (5°
semestralita, poi con richiesta respinta) anche se lo stesso risulta ancora sotto sequestro ¢
il Comune anche per questo ha comunicato che non & stato possibile completare i lavori;

relativamente ai siti compresi dal punto b) al g) sottostanti, sono state svolte le attivita
analitiche e completati i lavori di messa in sicurezza e quindi si & proposto di espungere gli
stessi dalla procedura di infrazione sin dalla 5° semestralita del 2 giugno 2017:

b) Piana Perina nel Comune di Riano (RM) dove sono stati conclusi i lavori ma per i
quali la Commissione UE, nel corso dell’esame della 4° semestralita, ha comunicato con
le risultanze prodotte, che i lavori non possono essere considerati esaustivi rispetto alla
definitiva messa in sicurezza, per il quale comunque per gli ulteriori documenti prodotti
sara chiesto di espungere il sito dalla procedura di infrazione;

¢) Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano (FR);

d) Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT);

e) Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);

f) Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR);

g) Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR);
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Regione Campania (11 siti) — il primo incontro si € svolto a Napeli il 23 maggio 2017
presso la sede della Giunta regionale alla presenza dell’ Assessore all”’ Ambiente, dott. Fulvio
Bonavitacola, con il Direttore del Settore Ambiente, con altri rappresentanti regionali e con
1 Sindaci o loro rappresentanti, relativamente ai siti compresi dal punto a) al ¢) sottestanti,
per i quali si & proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dalla 5°
semestralita del 2 giugno 2017, successivo alla sentenza:

a) Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);
b) F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);
¢) Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV);

il secondo incontro si € svolto il 30 maggio 2017 sempre a Napoli presso la sede
dell’ Assessorato Ambiente con i rappresentanti regionali € ha riguardato gli altri siti compresi
dal punto d) al punto I) settostanti, per i quali sono stati approvati i progetti e sono in fase di
consegna i lavori o sono stati consegnati o le gare in fase di aggiudicazione;

d) Defenzola nel Comune di San Lupo (BN);

e) Lama Grande nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN);
f) Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN);

g) Caudone nel Comune di Tocco Claudio (BN);

h) Comune di Benevento;

i) Lame nel Comune di Pesco Sannita (BN);

I) Difesa nel Comune di Sant’Arsenio (SA);

per il sito di:

m) Pianella Nocecchia nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN) invece si ¢ in fase

di validazione delle indagini integrative su fondi relativi a compensazioni ambientali
339/2012;

Regione Puglia (6 siti) - il 26 maggio 2017 a Bari si ¢ svolta la riunione presso la sede
dell’ Assessorato all’Ambiente alla presenza dell’Assessore all’Ambiente dott. Domenico
Santorsola, del Direttore all’ Ambiente, di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro
rappresentanti per i siti per i quali compresi dal punto a) al punto c¢) sottostanti, sono stati
approntati i progetti che devono essere approvati in Conferenza dei Servizi,

a) Montefreddo nel Comune di Santeramo in Colle (BA);
b) Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA);
¢) Pezze Pescorosso in Comune di Sannicandro di Bari (BA);

il sito di:
d) Mezzana La Terra in Comune di Ascoli Satriano (FG) non presenta alcun
superamento di soglia critica ma si deve definire il progetto di messa in sicurezza, non

bastando tale situazione per ritenere sicura la discarica, anche se tale situazione ¢ stata
attenzionata nella recente riunione della struttura di missione;
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per i siti compresi nei punti ), f) sottostanti, sono in fase approvazione i relativi
progetti;

¢) Marciaddare in Comune di San Pietro Vernotico (BR);
f) Pontone Pontoniccio nel Comune di Lesina (FG);

Regione Sicilia (7 siti) — il 31 maggio 2017 a Palermo si ¢ svolta presso la sede

dell’ Assessorato all’Ambiente la riunione alla presenza del Direttore all’ Ambiente ¢ di altri
rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti di:

a)

g)

San Martino nel Comune di Cammarata (AG) in cui la fase di caratterizzazione &
stata effettuata, si ¢ in attesa ora del parere del’ARPA regionale e il progetto
effettuato sulla base degli APQ & pronto per essere esaminato insieme alla Regione a
cui ¢ stato inviato;

Caccione nel Comune di Cerda (PA) I’indagine preliminare ¢ stata approvata e deve
essere aggiornato il progetto che ¢ stato inviato al MATTM;

Tumminella nel Comune di Leonforte (EN) sara completato il piano di
carafterizzazione entro il maggio 2017,

Zabbia nel Comune di Monreale (PA) il Comune sta realizzando i lavori previsti
dal Piano di messa in sicurezza; ‘

Contrada Peteulenti nel Comune di Paternd (CT) le indagini effettuate hanno
mostrato il superamento di soglia per cui si sta redigendo il piano di caratterizzazione
per poi effettuare la messa in sicurezza;

Contrada S. Agata nel Comune di S.Filippo del Mela (ME) dove ¢ stata effettuata
la caratterizzazione del sito con qualche indice di superamento di soglia per qualche
elemento e dove ¢ stata effettuata la messa in sicurezza;

Campo Sportivo del Comune di Augusta (SR), che presenta una situazione critica
per la localizzazione sottostante di ceneri di pirite per il quale & stato inviato il
progetto al MATTM e per il quale, in quanto ricadente in area SIN, si sta verificando

se di competenza di questo Commissario o da ricomprendere negli interventi SIN del
MATTM.

Regione Veneto (5 siti) — il 7 giugno 2017 a Venezia si ¢ svolta presso la sede

dell’ Assessorato all’Ambiente la riunione alla presenza dell’ Assessore all’Ambiente dott.
Giampaolo Bottacin, con il Direttore all’Ambiente e di altri rappresentanti regionali ¢ dei
Sindaci o loro rappresentanti per i siti di;

a)

b)

©)

d)

Borgo San Giovanni nel Comune di Chioggia (VE) per il quale ¢ stata effettuata la
gara per importo circa di € 34.000.000,00 di fondi regionali con lavori che
dovrebbero iniziare nel settembre del 2017 per il termine presunto del 2021;
Borbiago via Teramo nel Comune di Mira (VE) per il quale siamo in fase di
progetto definitivo approvato per una successiva fase di gara per un importo di
€ 2.900.000,00 con fondi regionali;

Sant’Elena di Robegano nel Comune di Salzano (VE) il 21 giugno si & svolta la
Conferenza dei Servizi per I’approvazione del progetto definitivo sulla base di
specifico APQ esistente ;

Malcontenta C nel Comune di Marghera (VE) il soggetto privato Syndial dell’ENT
ha comunicato che dovrebbe completare entro il novembre 2017 la chiusura dei lavori
con il capping previsto utilizzando fondi propri;
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¢) Miatello nel Comune di Marghera (V) in tale sito manca ancora il progetto con

ceneri da smaltire e ’effettuazione di analisi di rischio per un importo presunto di
€20.000.000,00 circa;

I1 28 giugno 2017 a Venezia si ¢ svolta alle ore 12.00 presso la sede della Direzione
Ambiente Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio n. 99, Venezia la riunione
operativa, convocata dal Commissario in accordo alla Regione Veneto, relativa ai
cinque siti di discarica abusiva da bonificare, alla presenza del Direttore all’ Ambiente
A. Benassi, del Dirigente alle Bonifiche P. Campaci, di altri rappresentanti della
Direzione Regionale e di quelli dei Comuni interessati ai siti di discarica da
bonificare. Con tale riunione si ¢ fatto il punto di situazione sulle bonifiche, avviate,
tranne quella di Miatello (VE), per le quali il Commissario ha dato la massima
disponibilita di collaborazione al momento di questa fase di passaggio delle funzioni
del Commissario per proseguire I’iter intrapreso, attraverso oggi il confronto con il
Commissario. Si ¢ dato appuntamento alla riunione svoltasi a Roma nella settimana
del 17 luglio p.v. presso la sede del Commissario anche con i rappresentanti della
Direzione della STA del Ministero dell’ Ambiente per fare il punto sugli strumenti
degli APQ previsti per essi, per mettere a punto le soluzioni di confinuum
amministrativo con le funzioni del Commissario. Per Miatello occorre al pili presto
mettere in atto il procedimento di bonifica.

Regione Calabria (19 siti) - il 13 giugno 2017 a Catanzaro si & svolta presso la sede della
Regione Calabria la riunione alla presenza dell’ Architetto Orsola Reillo, Dirigente generale
del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con i Sindaci o loro
rappresentanti per i siti per i quali, compresi dal punto a) al punto i) sottostanti, sono
stati gia approvati in Conferenza dei Servizi i relativi progetti preliminari:

a) Loc. Finoieri nel Comune di Magisano (CZ);

b) Loc. Ponte del Soldato nel Comune di Martirano (CZ);
¢) Loc. Torrazzo nel Comune di Taverna (CZ),

d) Loc. Marinella nel Comune di Pizzo (VV);

e) Loc. Papaleo nel Comune di San Calogero (VV);

f) Loc. Tremoli Tosto nel Comune di Longobardi (CS);
g) Loc. Timpa di Civita nel Comune di Sangineto (CS),
h) Loc. Acqua dei Bagni nel Comune di Verbicaro (CS);
i) Loc. Manche nel Comune di Belmonte Calabro (CS);

per i siti per i quali, compresi dal punto j) al punto p) sottostanti, sono in fase di
approvazione i relativi progetti o comunque in corso di caratterizzazione:

j) Loc. Malagreca nel Comune di Sellia (CZ);

k) Loc. San Marini nel Comune di Badolato (CZ);
1) Loe. Vraso nel Comune di Petrona (CZ);

m) Loe. Iapparini nel Comune di Arena (VV);

n) Loc. Calafatoni nel Comune di Joppolo (VV);
0) Loc. Ombrese nel Comune di Mormanno (CS);

p) Loec. Grassullo nel Comune di Amantea (CS);
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per il sito di cui al punto q) per il quale lo stato dei lavori & gia in fase molto avanzata:
q) Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS);

per i siti per i quali, compresi dal punto r) al punto s) settostanti, risultano gia progetti
approvati in C.d.S. e per i quali ¢ stata eseguita la progeitazione esecutiva — FONDI
PAC:

r) Loec. Vasi nel Comune di Davoli (CZ), per il quale il bando risulta in scadenza in
data 10 luglio. La conclusione dei lavori & prevista entro giugno 2018;

s) ILLoc. Sicilione nel Comune di Tortora (CS), per il quale la conclusione lavori &
prevista entro il 01.12.2017 (escluso I’iter di successiva certificazione della
Provincia).

Regione Abruzzo (1 site) — il 27 luglio 2017 a Pescara si & svolta presso la sede della
Regione Abruzzo, Direzione dell’Ufficio Bonifiche, una riunione per il sito di
Casalbordino (CH) per il quale i lavori, come comunicato, sono quasi conclusi; inoltre si &
fatto il punto per gli ulteriori siti che potrebbero essere affidati in futuro al Commissario
per 1 quali anche i lavori sono avviati in modo positivo. Il Dirigente e i suoi collaboratori
hanno evidenziato la necessita che appena possibile avvenga il trasferimento di risorse
stabilite dagli APQ, in quanto le ditte che hanno effettuato i lavori devono percepire parte
delle risorse impiegate; il Commissario si &€ impegnato a verificare la questione con la
Divisione STA del MATTM e a riferire quanto prima; in ogni caso sard prioritario
verificare la questione e la prioritd di espunzione dalla procedura di Casalbordino, per
questo nelle prossime settimane prima del 15 agosto il Cap. Tarantino che segue il
cronoprogramma per 1’Ufficio del Commissario si & recato a Pescara per mettere a punto il
cronoprogramma e verificare la situazione del sito di Casalbordino.

Nei giorni 27 e 28 luglio, 1, 3, 8 e 10 agosto, rispettivamente, in Calabria, Campania,
Veneto, Puglia e Abruzzo il Cap. Tarantino si & recato presso le Direzioni Ambiente delle
Regioni sopra indicate per svolgere le riunioni al fine di mettere a punto il
cronoprogramma che sard assunto come linea guida per lo svolgimento dell’attivitd
complessiva dell’Ufficio, che sara assunto come formar di lavoro con le Regioni e che il
Commissario presentera, presumibilmente a novembre (come avvenuto), insieme al
Presidente della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
Bruxelles alla Commissione Ambiente UE. Inoltre & stato fatto il punto dei fondi statali
non impegnati che dovranno pervenire alla contabilita del Commissario e quelli impegnati
che potranno permanere presso le Regioni e quelli non impegnati ma gia trasferiti alle
Regioni; per questi ultimi sara verificato con la Ragioneria dello Stato la possibilita e
’opportunita che possano eventualmente permanere presso le Regioni, per maggiore
speditezza di procedimento di spesa, ma sempre utilizzati sotto disposizioni e indicazioni
del Commissario. E” stato stabilito inoltre, per ogni Regione, di mettere a punto una lettera
che sara controfirmata dal Commissario e da ciascun Direttore Generale competente che
operera il punto della situazione dei fondi. Dette riunioni sono state proficue e dense di
situazioni e scambi di informazioni utili alla procedura in atto di predisposizione degli atti
per i lavori di bonifica. Con la Regione Sicilia tale attivita ¢ stata effettuata al termine della
riunione del 21 luglio u.s.
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Nei mesi di settembre e ottobre 2017 sono state effettuate dal. Magg. Aldo Papotto e dal
Cap. Nino Tarantino le seguenii riunioni presso le Regioni con i dettagli di seguito
specificati:

Regione Veneto (5 siti) — il 6 settembie 2017 a Venezia presso la sede della Regione alla
presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si ¢ svolta una riunione operativa
relativa al sito di Salzano nella quale ¢ stato approvato il progetto definitivo, alla quale
hanno partecipato oltre la Regione e il soggetto attuatore, gli altri Enti interessati;

Regione Calabria (19 siti) — il 20 settembre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede della
Regione alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si & svolta una riunione
operativa relativa alla situazione dei siti di Badolato (CZ), Sellia (CZ), Arena (VV),
Belmonte Calabro (CS), Ioppolo (VV), Petrona (CZ), Tortora (CS) e Davoli (CZ), per
I’approssimarsi della semestralita del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e
nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle
bonifiche;

Regione Campania (8 siti) — il 25 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino si & recato presso il
Comune di Rotondi (AV) per una verifica dei lavori effettuati;

Regione Lazio (S siti) — il 26 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino si ¢ recato presso il
Comune di Riano (RM) per coordinare le attivita di verifica geo magnometrica dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e a seguito delle quali sono state individuate cinque
anomalie geo magnometriche per le quali sard necessario procedere agli scavi per
individuare i possibili rifiuti con origine ferrosa o di possibili fusti ancora presenti e potere
quindi procedere in caso di esito positivo all’espunzione nelle prossima semestralita;

Regione Sicilia (7 siti) — il 28 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione
operativa presso la sede della Regione Sicilia a Palermo relativa alla situazione dei siti di S.
Filippo del Mela (ME), Leonforte (EN) e Cerda (PA) per "approssimarsi della semestralita
del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di S. Filippo del Mela ¢ prossima all’espunzione e
per gli altri due siti ¢ stata verificata la rispettiva situazione e per le quali sono state messe a
punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;

Regione Puglia (6 siti) — il 5 ottobre 2017 il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa
presso la sede della Regione Puglia a Bari relativa alla situazione dei siti di Lesina (FG) ¢
Ascoli Satriano (FG) per I’approssimarsi della semestralita del 2 dicembre 2017 per la quale
il sito di Ascoli Satriano ¢ prossima all’espunzione e per quello di Lesina ¢ stata verificata la
situazione ¢ per il quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la
prosecuzione della bonifica;

Regione Campania (8 siti) — il 9 ottobre 2017 il Cap. Nino Tarantino si € recato presso la
sede della Regione Campania, Assessorato all’Ambiente per una verifica dei lavori da
effettuare nel sito di S. Arcangelo Trimonte (BN) per I’espunzione dalla procedura prevista
a dicembre o nel 2018;

Regione Puglia (6 siti) — il 12 ottobre 2017 il Cap. Nino Tarantino ha svolto riunione
operativa presso la sede della Regione Puglia a Bari relativa alla situazione dei siti di Lesina
(FG) e Ascoli Satriano (FG) per [’approssimarsi della semestralita del 2 dicembre 2017 per
la quale il sito di Ascoli Satriano ¢ prossima all’espunzione e per quello di Lesina ¢ stata
verificata la situazione e sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la
prosecuzione della bonifica;
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Regione Calabria (19 siti) — il 18 ottobre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede della
Regione alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si & svolta una riunione
operativa relativa alla situazione del sito di Arena (VV), per I’approssimarsi semestralita del
2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a punto
aleune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;

Regione Campania (8 siti) — il 26 ottobre 2017 il Cap. Nino Tarantino ha svolto una
riunione operativa presso la sede della Regione Campania a Napoli per i siti di discarica dei
Comuni di Puglianello (BN) e Castelvetere in Val Fortore (BN), allo scopo di organizzare e
predisporre le attivita utili al fine di ottenere I’espunzione dalla procedura di infrazione
2003/2077, da cui ¢ scaturita la sanzione successiva alla sentenza del 02.12.2014 nella causa
C-196/13, per i siti in oggetto.

Regione Lazio (5 siti) - il 6 novembre 2017 il Cap. Nino Tarantino e il Cap. Alessio
Tommaso Fusco hanno svolto una riunione presso la sede del Comune di Riano (RM), per il
sito di discarica di loc. Piana Perina al fine di definire Iulteriore data non pit procrastinabile
di inizio dei lavori degli scavi, in relazione alla scadenza dell’ulteriore penalita del 2
dicembre 2017.

Regione Campania (8 siti) — il 9 novembre 2017 presso la sede dell’ ARPAC di Napoli alla
presenza del Commissario Vadala e del Magg. Aldo Papotto si & svolta una riunione, per
approfondire la collaborazione tra i due organismi relativamente ai siti d’interesse dell’
Ufficio del Commissario. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

» modus operandi per i siti della Regione Campania da bonificare;

* modalita di coordinamento delle attivita fra i due Organismi;

» problematica relativa ai valori di fondo dei substrati su cui insistono i siti;

* indicazioni operative per ’attivita del Commissario in merito alle indagini chimico-fisiche
e alla caratterizzazione dei siti da svolgere.

E’ stata concordata una collaborazione comune e un pit stretto raccordo con I’indicazione di
una riunione che si ¢ svolta il 17 novembre alle ore 11.00 sempre a Napoli alla sede ARPAC
e relativa all’esame di dettaglio dei singoli siti da bonificare,

Regione Lazio (5 siti) — il 16 novembre 2017 presso la sede del’ARPA Lazio a Roma alla
presenza del Commissario Vadala e del Magg. Aldo Papotto si ¢ svolta una riunione, per
approfondire la collaborazione tra i due organismi relativamente ai siti d’interesse
dell’Ufficio del Commissario. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

» modus operandi per i siti della Regione Lazio da bonificare;

e modalita di coordinamento delle attivita fra i due Organismi;

 problematica relativa ai valori di fondo dei substrati su cui insistono i siti;

* indicazioni operative per I’attivitd del Commissario in merito alle indagini chimico-fisiche
e alla caratterizzazione dei siti da svolgere.

E’ stata concordata una collaborazione comune e un piu stretto raccordo per i singoli siti da
bonificare.

Procura Benevento (7 siti) — il 14 novembre 2017 presso la Procura di Benevento il Cap.
Nino Tarantino e I’App. Emanuela Somalvico hanno partecipato alla riunione operativa
relativa alla situazione dei siti della provincia per fare il punto della situazione e
predisporre le azioni da attivare;
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Regione Lazio (5 siti) — il 16 novembre 2017 il Cap. Alessio Tommaso Fusco e I’App.
Emanuela Somalvico si sono recati presso Monte S. Giovanni Campano per incontrare
I’ Associazione Fare Verde relativamente alla raccolta di informazioni e segnalazioni sul
sito del medesimo Comune;

Regione Calabria (19 siti) — il 16 novembre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede
della Regione alla presenza del Magg. A. Papotto, si ¢ svolta una riunione operativa
relativa alla situazione del sito di Belmonte Calabro loc. S. Caterina di prossima
espunzione e per ’acquisizione della relativa documentazione; inoltre si & fatto il punto
della situazione relativamente ai fondi e al sito di Joppolo (CZ);

Regione Abruzzo (1 sito) — il 17 novembre 2017 presso la sede della Regione a Pescara
alla presenza del Magg. A. Papotto, si ¢ svolta una riunione operativa relativa alla
situazione del sito di Casalbordino di prossima espunzione e per 1’acquisizione della
relativa documentazione; inoltre si ¢ provveduto a ritirare la documentazione presso il sito
di Filettino (FR) di prossima espunzione;

Regione Campania (8 siti) — il 17 novembre 2017 presso la sede della ARPAC Campania
alla presenza del Cap. Nino Tarantino, si € svolta una riunione operativa relativa alla
situazione complessiva dei siti campani e alle attivita di collaborazione e verifica da porre
in essere;

Regione Veneto (5 siti) — il 5 dicembre 2017 a Venezia presso la sede della Regione alla
presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. A. T. Fusco, si ¢ svolta una riunione operativa
relativa ai siti di Chioggia, Salzano e Mira per mettere a punto i protocolli d’Intesa da
sottoscrivere anche con 1’Agenzia di Coesione, alla quale hanno partecipato oltre la
Regione il soggetto attuatore e gli altri Enti interessati;

Regione Calabria (22 siti) — il 14 dicembre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede della
Regione Calabria, alla presenza del Cap. N. Tarantino si ¢ svolta una riunione operativa
relativa alla situazione degli ulteriori siti affidati al Commissario con il recente
provvedimento del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017 ¢ per la programmazione
delle attivita per il 2018 a cui ha partecipato anche il Direttore dell’ ARPACAL Calabria
oltre che i rappresentanti regionali;,

Regione Puglia (6 siti) — il 15 dicembre 2017 il Magg. Papotto e il Cap. Nino Tarantino
hanno svolto riunione operativa presso la sede della Regione Puglia a Bari relativa alla
programmazione delle attivita per il 2018 e in particolare dei fondi che la Regione intende
aggiungere alle somme statali;

Regione Abruzzo (1 sito) — il 18 dicembre 2017 presso la sede della Regione del’ARTA
a Pescara alla presenza del Magg. A. Papotto, si ¢ svolta una riunione operativa relativa
alla situazione dei siti di Casalbordino, Vasto e Pizzoli, alla situazione dei nuovi siti
affidati al Commissario e per I’acquisizione della documentazione relativa ai siti che
possono essere oggetto di liquidazione per ’effettuazione dei lavori;

26




6. Riumioni e imcontri com le Regioni e i Comumi presso la sede del Commissario -

Effettuate n. 13 al 26 ottobre 2017

I1 26 giugno 2017 ¢ stata organizzata presso la sede del Comando Unita per la
Tutela Ambientale Forestale ¢ Agroalimentare in via Carducei 5 in Roma, la prima
riunione del Gruppo di Lavoro dei Dirigenti operativi delle cinque Regioni, Campania,
Puglia, Sicilia, Veneto e Calabria con il Commissario a cui ha partecipato anche il Gruppo
di lavoro della Direzione RIN (Rifiuti e Inquinamenti) del Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con la seguente agenda:

1) esame delle questioni relative alle prossime semestralita, per la risoluzione dei casi
di cui alla procedura di infrazione UE;

2) esame delle principali indicazioni e condizioni necessarie all’effettuazione delle
bonifiche e della messa in sicurezza;

3) esame delle questioni relative ai fondi necessari al cronoprogramma,
4) varie ed eventuali questioni che le SS.LL. volessero porre in esame.

La riunione & stata proficua ed & stato deciso che il Commissario avanzera le lettere
di comunicazione alle singole Regioni di quanto previsto dai procedimenti Commissariali
di nomina, sara perfezionato il cronoprogramma da inviare all’attenzione della Struttura di
Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sara continuato il lavoro congiunto
con le Regioni e i Comuni relativamente alla Quinta semestralita successiva alla sentenza,
¢ stato consegnato il documento quadro per un esame delle Regioni sulle previsioni
tecniche da seguire e adottare per la definizione dei siti, ¢ stato comunicato che ¢ in fase di
definizione il sito del Commissario ai fini della trasparenza e pubblicitd degli atti e
dell’attivita svolta.

Regione Campania (8 siti) - il 13 luglio 2017 ¢ stata svolta presso la sede di Roma del
Commissario con i rappresentanti della Regione Campania insieme al Cap. Aldo Papotto e
al Cap. Nino Tarantino dell’Ufficio del Commissario una riunione dove sono stati
approfonditi i diversi aspetti relativi al funzionamento degli APQ e al cronoprogramma da
definire e attuare.

1118, 19 e 21 luglio 2017 sono state svolte presso la sede di Roma del Commissario
quattro riunioni, rispettivamente, con i rappresentanti delle Regioni, Calabria, Veneto,
Puglia e Sicilia alla presenza anche dei rappresentanti della Direzione della STA che
sovraintende agli Accordi di Programma Quadro ed ¢ anche competente per i fondi statali
utili per le bonifiche, nelle quali sono stati approfonditi i diversi aspetti relativi al
funzionamento degli APQ, alla funzione del Commissario e alle azioni di coordinamento
da porre in atto insieme agli Enti Territoriali per facilitare le attivita di bonifica. Le riunioni
sono state proficue in quanto € stato messo a punto un metodo di lavoro sulla base di
queste linee guida: a) effettuazione nelle prossime settimane di quattro singole riunioni
presso le Regioni, curate dal Cap. Tarantino per la messa a punto del cronoprogramma
definitivo messo a punto dall’Ufficio del Commissario che dovra essere pronto per i primi
giorni di settembre nel quale stabilire e inserire il programma dettagliato dei lavori da
effettuare ¢ predisporre conseguentemente cosi una lettera d’intenti comune fra il
Commissario ¢ ogni singola Regione che costituira la base di lavoro comune da perseguire
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per le Regioni che usufiuiscono dei fondi statali e I’Accordo di programma per le Regioni
che posseggono fondi propri. Inoltre sara cura del Commissario contattare in tempi brevi
’Agenzia della Coesione, gia interessata dalla Direzione STA del Ministero
dell’ Ambiente, per definire il quadro normativo convenzionale di sotioscrizione degli APQ
alla luce anche della funzione del Commissario;

Regione Veneto (5 siti) — il 2 agosto 2017 presso la sede di Roma del Commissario si &
svolta una riunione con i rappresentanti della Regione Veneto, della Societa Veneto Acque
e di Aspo Chioggia alla presenza del Commissario e del Cap. Nino Tarantino, si & svolta
una riunione operativa relativa ai siti della Regione e in particolare relativo a quello di
Salzano, di Chioggia e nel quale si ¢ fatto il punto sul crono programma da definire;

Regione Lazio (5 siti) — il 18 settembre 2017 a Roma presso la sede del Commissario ,
alla presenza dello stesso con il Magg. A. Papotto e il Cap. N. Tarantino, si & svolta una
riunione operativa relativa alla situazione dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano
e Filettino per I’approssimarsi della semestralita del 2 dicembre 2017 per fare il punto della
situazione e nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la
prosecuzione delle bonifiche e per le quali ¢ stato deciso di proseguire € aggiornarsi nelle
prossime settimane;

Regione Lazio (5 siti) — il 9 ottobre 2017 a Roma presso la sede del Commissario, alla
presenza dello stesso Commissario e con il Magg. A. Papotto, si € svolta una riunione
operativa relativa alla situazione dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano e
Filettino per I’approssimarsi della semestralita del 2 dicembre 2017 per fare il punto della
situazione e nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la
prosecuzione delle bonifiche e per le quali ¢ stato deciso di proseguire e aggiornarsi nelle
prossime settimane;

Regione Lazio (5 siti) — il 17 ottobre 2017 a Roma presso la sede del Commissario, alla
presenza del Cap. Nino Tarantino si ¢ svolta una riunione operativa relativa alla situazione
dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano e Filettino per I’approssimarsi della
semestralita del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state
messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche e per le
quali ¢ stato deciso di proseguire e aggiornarsi nelle successive settimane;

Regione Lazio (5 siti) — il 26 ottobre 2017 a Roma presso la sede del Commissario, alla
presenza del Cap. Nino Tarantino si ¢ svolta un’ulteriore riunione operativa relativa alla
situazione dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano e Filettino per I’approssimarsi
della semestralita del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono
state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche e per
le quali ¢ stato deciso di proseguire e aggiornarsi nelle successive settimane;

Regione Abruzzo (13 siti) — il 6 dicembre 2017 a Roma presso la sede del Commissario,
alla presenza del Commissario e degli altri Ufficiali si ¢ svolta una riunione operativa
relativa alla situazione degli ulteriori siti affidati al Commissario con il recente
provvedimento del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017 e per la programmazione
delle attivita per il 2018 a cui ha partecipato anche il Direttore dell’ ARTA Abruzzo oltre
che i rappresentanti regionali;
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Regione Sicilia (9 siti) — il 18 dicembre 2017 a Roma presso la sede del Commissario,

alla presenza del Commissario si & svolta una riunione operativa relativa alla situazione
degli ulteriori siti affidati al Commissario con il recente provvedimento del Consiglio dei
Ministri del 22 novembre 2017 e per la programmazione delle attivita per il 2018 a cui ha
partecipato anche il Direttore dell’ ARPA Sicilia oltre che i rappresentanti regionali;

7. Incontri istituzionali del Commissario

L.

10.

11.

12.

13

con il Presidente della Commissione Ambiente del Senato, Sen. Giuseppe Marinello e
la Sen. Vilma Moronese relativamente al sito di Augusta, avvenuto in Senato il 4 luglio
2017,

con [’Assessore Regionale del Veneto Area di Venezia, Roberto Marcato,
relativamente alle modalita di collaborazione fra Regione Veneto e Ufficio del
Commissario, avvenuto a Venezia il 7 luglio 2017,

con il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, On.le,
Ermete Realacci relativamente all’attivita che il Commissario sta predisponendo,
avvenuto alla Camera dei Deputati il 17 luglio 2017;

con la Sen. Vilma Moronese insieme alla Dirigente della Divisione Rifiuti del
MATTM, dott.ssa Ilde Gaudiello, relativamente al sito di Augusta, avvenuto in Senato
il 26 luglio 2017,

con il Procuratore Capo della Procura di Benevento, dott. Aldo Policastro,
relativamente all’attivitd di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella
provincia di Benevento, avvenuto a Benevento il 28 luglio 2017;

con il Procuratore Capo della Procura di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, relativamente
all’attivitd di collaborazione da porre in atto per i siti presenti sul territorio delle
provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, avvenuto a Catanzaro 1’1 agosto
2017,

con il Procuratore Capo della Procura di Siracusa, dott. Francesco Paolo Giordano,
relativamente all’attivitd di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella
provincia di Siracusa, avvenuto a Siracusa il 4 agosto 2017;

con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, Ing. Donato Carlea, per
attivitd di collaborazione da porre in essere relativamente all’esecuzione delle
procedure di appalto dei lavori, avvenuto a Roma il 7 agosto 2017;

con il Sindaco di Augusta, Avv. Maria Concetta Di Pietro, avvenuto ad Augusta presso
la sede del Comune e con relativo sopralluogo al sito da bonificare, il 18 agosto 2017
con I’Ing. Capo del Comune di S. Filippo del Mela (ME), Ing. Pietro Varacalli,
avvenuto presso il sito da bonificare con relativo sopralluogo il 22 agosto 2017;

con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, dott. Vittorio
Federico Rapisarda, per I’attivita di collaborazione da porre in essere relativamente
all’esecuzione delle procedure di appalto dei lavori nelle Regioni Lazio e Abruzzo,
avvenuto a Roma presso la sede del Provveditorato il 1° settembre 2017;

con il Provveditore alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, dott. Roberto Linetti, per I’attivita di collaborazione da porre in essere
relativamente all’esecuzione delle procedure di appalto dei lavori nella Regione
Veneto, avvenuto a Venezia presso la sede del Provveditorato il 13 settembre 2017

. con il Procuratore Capo della Procura di Venezia, dott. Bruno Cherchi, relativamente

all’attivita di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di
Venezia, avvenuto a Venezia il 13 settembre 2017;
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

con il Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione, dott.ssa Ludovica Agro,
relativamente alla regolamentazione degli APQ predisposti, avvenuto a Roma presso la
sede dell’ Agenzia di Coesione;

con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ing. Alma Cappiello, relativamente alla
possibile collaborazione da porre in atto, avvenuto a Roma presso la sede del
Commissario in data 15 settembre 2017;

con il Presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia e con il Presidente del
Gruppo Tecnico Industria e Ambiente di Confindustria, Dott. Claudio Andrea Gemme,
avvenuto a Roma presso la sede di Confindustria il 27 settembre 2017;

con I’On.le Claudia Mannino, relativamente al sito di Augusta, avvenuto alla Camera
dei Deputati il 27 settembre 2017,

con il Direttore di AGEA, Dott. Gabriele Pagliardini, avvenuto il 3 ottobre 2017 presso
la sede di AGEA a Roma;

con il Direttore del Gabinetto del Ministro del MEF, Dott.ssa Valentina Gemignani, e
funzionari dell’]JGRUE e della Ragioneria, avvenuto il 4 ottobre 2017

con il Direttore dell’Istituto del CNR-IRSA di Bari, Prof. Vito Felice Uricchio,
avvenuto il 4 ottobre 2017 presso la sede dell’Istituto in Monterotondo (Roma);

con il Procuratore Capo della Procura di Salerno, dott. Corrado Lembo, relativamente
all’attivita di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di
Salerno, avvenuto a Salerno il 5 ottobre 2017;

con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, Ing. Donato Carlea
relativamente Dattivitd di collaborazione da porre in essere relativamente
all’esecuzione delle procedure di appalto dei lavori nelle Regioni Sicilia ¢ Calabria,
avvenuto a Palermo presso la sede del Provveditorato il 17 ottobre 2017;

con il Presidente della Sezione di Frosinone dell’Associazione “Fare Verde”
riconosciuta a livello nazionale, Alessandro Belli e altri suoi rappresentanti, avvenuto a
Monta S. Giovanni Campano (FR) il 7 novembre 2017 relativamente a
approfondimenti segnalati e da effettuare nel sito bonificato;

con il Procuratore Capo della Procura di Paola (CS), dott. Pierpaolo Bruni,
relativamente all’attivitd di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella
Circoscrizione della Procura di Paola, avvenuto a Paola (CS) il 13 novembre 2017

con il Procuratore Capo della Procura di Frosinone, dott. Giuseppe De Falco,
relativamente all’attivita di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella
provincia di Frosinone, avvenuto a Frosinone il 17 novembre 2017;

incontri con la Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles, con la Direzione
Generale Ambiente della Commissione UE ¢ con la Direzione Implementation and
Support Member States avvenuti a Bruxelles il 27 novembre 2017 e relativi alla
presentazione dell’attivita e dell’Ufficio del Commissario per questa missione;

con il Capo Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvenuto presso la sede del DICA il 5 dicembre 2017, relativamente alla
previsione delle spese di funzionamento della struttura del Commissario;

8. Partecipazione a convegni del Commissario ¢ Conferenze ¢ eventi stampa

1.

2.

convegno di presentazione della Relazione finale della Commissione sul traffico dei
rifiuti svoltosi a Roma presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati;
partecipazione alla Conferenza stampa di presentazione del Forum Polieco di Ischia,
avvenuta a Napoli presso il “Gambrinus” il 19 settembre 2017,
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11.

12.

partecipazione al Forum Polieco di Ischia, 22-23 settembre 2017 con la presentazione
di un intervento relativo al caso dei siti da bonificare:

intervento relativo al caso dei siti di discarica abusivi da bonificare presentato al
Sardinia Symposium sui rifiuti, svoltosi a Cagliari il 2 ottobre 2017,

intervento relativo al caso dei siti di discarica abusivi da bonificare presentato al
Seminario formativo organizzato dalla Fondazione Caponnetto e dall’Ordine dei
Giornalisti della Toscana, svoltosi a Siena presso il Palazzo della Prefettura il 23
ottobre 2017;

partecipazione alla riunione dell’Osservatorio sulla criminalita nell ’agricoltura e sul
sistema agroalimentare svoltasi a Roma presso la sede di Coldiretti I’8 novembre 2017
nella quale ¢ stato illustrato il lavoro e la missione del Commissario per recuperare
terreni alla fruibilita della collettivita nei territori rurali e montani;

intervista al TG 1 realizzata il 17 novembre 2017 nel sito di discarica abusiva di Piana
Perina nel Comune di Riano (RM) sugli scavi effettuati con 1’asportazione di rifiuti
pericolosi contenuti in fusti,

meeting operativo sull’attivitd del Commissario organizzato da Confindustria nazionale
presso la sede di Roma e svoltosi il 23 novembre 2017 relativo alla comunicazione e
sensibilizzazione sull’attivita svolta in particolare modo sulle gare da espletare alla
presenza dei Presidenti di Confindustria Territoriali di Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a cui hanno preso parte il Commissario ¢ i tre
Ufficiali della task-force,

partecipazione al 23° Vertice Antimafia organizzato a Bagni a Ripoli (FI) dalla
Fondazione Caponnetto nella quale si € proceduto alla firma del Protocollo d’Intesa fra
la Fondazione e I’Ufficio del Commissario;

. conferenza relativa al caso dei siti di discarica abusivi da bonificare presentato al

Rotary Lorenzo il Magnifico di Firenze, svoltosi a Firenze il 7 dicembre 2017,
partecipazione alla 2° riunione dell’Osservatorio sulla criminalita nell’agricoltura e
sul sistema agroalimentare svoltasi a Roma presso la sede di Coldiretti il 13 dicembre
2017 nella quale ¢ stata effettuata la presentazione con power point della missione del
Commissario al fine di porre in evidenza le esigenze di monitoraggio delle zone rurali e
montane per questo tema ai fini della legalita e della prevenzione dei fatti di illegalita;
partecipazione del Cap. A. T. Fusco al convegno Polieco svoltosi a Roma il 15
dicembre 2017 sui temi del riciclo dei rifiuti;

9. Firma di Protocolli d’Intesa e Convenzioni

1.

Protocollo con la Procura di Benevento nella persona del Sig. Procuratore della
Repubblica, Dott. Aldo Policastro, siglato il 20 settembre 2017 presso gli Uffici della
Procura a Benevento; sono state svolte, alla data odierna, 2 riunioni, rispettivamente il
16 ottobre e il 14 novembre 2017

Protocollo con la Societa Sogesid nella persona del Presidente Enrico Biscaglia relativo
alle attivita di committenza e di stazione appaltante per ’esecuzione dei lavori di
bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell’Ufficio del Commissario presso il
Comando Unita Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 31 ottobre 2017,
Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria nella
persona del Provveditore In. Donato Carlea relativo alle attivita di committenza per
’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell’Ufficio del
Commissario presso il Comando Unita Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare,
il 24 novembre 2017;

31




:»%

Protocollo con la Fondazione Caponnetto relativo allo sviluppo delle attivita e azioni di
sensibilizzazione e formazione di legalita, siglato a Bagni a Ripoli (FI) il 1° dicembre
2017 in occasione del 23° Vertice Antimafia;

5. Protocollo con I’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica relativo alle attivita
di committenza per I’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti siglato a Roma presso la
sede del Commissario al Comando UTFAA CC, il 15 dicembre 2017;

6. Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige relativo alle attivita di committenza per I’esecuzione dei lavori
di bonifica dei siti, siglato il 18 dicembre 2017 ;

7. Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna
relativo alle attivitd di committenza per ’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti,
siglato il 18 dicembre 2017,

8. Protocollo con la Societa Invitalia relativo alle attivita di committenza per ’esecuzione
dei lavori di bonifica dei siti, definito e in attesa dell’autorizzazione alla firma del
Ministero dello Sviluppo a Invitalia;

9. Protocollo di Legalita con il Ministero dell’Interno firmato dal Ministro dell’Interno,
Marco Minniti ¢ dal Commissario, in via di definizione;

10. Protocollo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto di Ricerca Sulle Acque
(CNR-IRSSA) relativo alle attivita di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da
bonificare in via di definizione;

11. Protocollo con I’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) relativo alle

attivita di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare in via di definizione;

10. Rapporti con le Associazioni e portatori d’interesse

Si stanno sviluppando i rapporti con le Associazioni e le istituzioni che sono parti interessate
al tema e alle attivitd di messa in sicurezza dei siti che sono impegnati a collaborare ¢ a
sensibilizzare i cittadini sui valori di questa missione. In particolare sono stati instaurati
rapporti al fine di sviluppare iniziative con:

Legambiente

Polieco

Ecopneus

Confindustria

Osservatorio Criminalita agroalimentare di Coldiretti
Eurispes

Fare Verde

NoVvRE LN -~
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7. ATTIVITA DI PREVENZIONE, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE INFORMATIVE DEI
CONTESTI TERRITORIALI

EFFETTUATI N. 63 SOPRALLUOGHI AL 18 DICEMBRE 2017

Il Commissario per potere conoscere in modo approfondito e diretto i contesti relativi ai
singoli siti da bonificare e mettere in sicurezza e potere migliorare gli aspetti di legalita sulle
procedure e sui contesti reali in cui operare, ha predisposto su ogni sito I’effettuazione di
controlli e il monitoraggio delle diverse situazioni con sopralluoghi diretti in loco dei
militari in forza all’Ufficio, attraverso la collaborazione con i Reparti del Comando Unita
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, del NOE territoriali e dei Gruppi
Carabinieri Forestale e con i Comandi territoriali dell’Arma. Attraverso la predisposizione
del cronoprogramma si & data prioritd ai siti in espunzione al 5° e al 6° semestre,
rispettivamente, alla data, del 2 giugno e del 2 dicembre 2017, per cui i primi sopralluoghi
sono stati effettuati nelle Regioni Calabria, Campania, Sicilia e Veneto, per continuare poi
per tutte le sette Regioni e completare il preliminare turno di sopralluoghi il 24 novembre
2017, di cui si dettagliano di seguito i siti, le date, i luoghi e un breve resoconto dei

sopralluoghi; le attivita svolte sono state sintetizzate nella scheda riassuntiva predisposta
(AlL 14):

1) Regione Calabria — sopralluoghi effettuati in data 13 e 14 luglio 2017 nei seguenti siti:

a) Loc. Tremoli Tosto nel Comune di Longobardi (CS) - La discarica di Longobardi si
presenta come un sito ricavato fra le colline a ridosso della strada. 1l sito risulta in
stato di abbandono e la discarica ¢ del tutto accessibile dalla strada. Sono perd
presenti i resti di quello che doveva essere il cancello di ingresso al sito di discarica;

b) Loc. Acqua dei Bagni nel Comune di Verbicaro (CS) - Il sito si presenta
completamente coperto da vegetazione e non recintato. Da quanto si pud vedere lo
stesso ¢ privo di qualsiasi protezione e si tratta di uno sversamento di rifiuti che
veniva effettuato dai mezzi dall’alto del versante. Al momento attuale non affiora dal
terreno alcun rifiuto, ma sono presenti rifiuti plastici di recente abbandono.

¢) Loc. Manche nel Comune di Belmonte Calabro (CS) - Il sito & privo di qualsiasi
protezione e si tratta, anche in questo caso, di uno sversamento di rifiuti dall’alto del
versante. Il sito ¢ attualmente coperto da vegetazione. Da informazioni assunte sul
posto, il sito & stato sottoposto a sequestro piu volte nel corso degli anni e avveniva
che i compattatori arrivavano e scaricavano dall’alto. Alla base della discarica, nella
valle sottostante in cui scorre un torrente, sarebbero stati posti dei tubi per evitare lo
sversamento diretto nel fiume.

d) Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS) - Da notizie raccolte sul
posto, la discarica sarebbe stata utilizzata fino a circa 7/8 anni fa. Il sito si presenta
non ancora recintato, ma in condizioni di avvenuto ripristino quasi completato, con
canali di scolo. Lavoro terminato di sistemazione con piantumazione intorno al
terreno coperto dal Capping, su cui sta gia crescendo vegetazione, con impianto di
irrigazione. E’ stato predisposto lo spazio per la vasca di raccolta del percolato, che
perd al momento del sopralluogo non era stata ancora messa in posa. Intorno alla
discarica sono stati piantati alberi.
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e) Loc. Sicilione nel Comune di Tortora (CS) - Il sito di ex discarica si presentava
recintato e con lavori in corso d’opera, con rifiuti affioranti e in corso di lavorazione.
AlPinterno della ex discarica si trovava mezzo targato intestato a Societd. Vi erano al
margine del sito, alcuni cassonetti della raccolta degli RSU, due big bags contenenti
bottiglie di vetro e un’automobile in stato di abbandono. Dalla parte opposta vi era un
mucchio di rifiuti coperti da telone e perimetrati da nastro, sul quale era apposto un
cartello indicante la presenza di amianto.

2) Regione Veneto — sopralluoghi effettuati in data 18 luglio 2017 nei seguenti siti:

a) Loc. Malcontenta C, Marghera (VE) - L’area definita MALCONTENA C si presenta
come un’area molto vasta e in parte recintata. [.’accesso non ¢ agevole, e al momento
non ¢ stato possibile entrarvi. L’area si presenta come una striscia di terreno che dal
depuratore Fusina si estende verso ’entroterra (2-3-km) circondato da vegetazione e
chiuso con cancelli, che confina direttamente con ’area di MORANZANI B.

b) Loc. Miatello (VE) — Area non recintata, si accede dall’unico cancello presente su
strada. 11 sito si presenta come un’area abbandonata sulla quale si sta rinnovando la
vegetazione. Una questione emergente ¢ quella che il terreno risulterebbe diviso tra i
molti ex soci della Societa non pili in essere, con sede a Marghera (VE). Area che era
in SIN, oggi PALAV.

3) Regione Calabria — sopralluoghi effettuati in data 20 ¢ 21 luglio 2017 nei seguenti siti:

a) Loc. Vasi nel Comune di Davoli (CZ) - La discarica molto vasta & gravata dal vincolo
idrogeologico. E’ prevista in parte la rimozione dei rifiuti. Al lato della discarica, nella
zona sottostante, scorre un fosso naturale che ¢ affluente del torrente Peramo,
affluente del fiume Ancinale iscritto all’elenco delle acque pubbliche. Vicino &
presente una ex cava di quarzo abbandonata.

b) Loc. Aria nel comune di Sellia (CZ) - La discarica si trova a ridosso di un versante in
zona montana. Si tratta di una discarica autorizzata dal Comune negli anni ‘80. E
recintata nella parte superiore ma priva di cancello ed & costituita da uno strapiombo
che termina nella valle sottostante. Nella parte da cui venivano sversati i rifiuti & stata
ricavata una pedana in cemento.

¢) Loc. Marinella nel Comune di Pizzo (VV) - La discarica si trova a ridosso del mare e
si presenta in parte recintata, con recinzione divelta in molti tratti. Il cumulo di rifiuti
si presenta di fatto come una duna fronte mare. All’interno del terreno, sul cumulo di
discarica, vi sono numerosi rifiuti di plastica bruciata. A ridosso del terreno da
bonificare si trovano serre in parte coltivate,

4) Regione Campania — sopralluoghi effettuati in data 26 e 27 luglio 2017 nei seguenti siti:

a) Loc. Lama Grande nel Comune di Castelvetere Val Fortore (BN) - I lavori in
discarica appaiono in stato avanzato, ma si evidenzia la mancanza attualmente del
Capping. All’ingresso ¢ presente un muro in cemento ed & previsto un cancello di
chiusura, non ancora apposto al momento del sopralluogo. I lavori sono stati eseguiti
da Societa consorziata;
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b)

d)

Loc. Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN) - Sul posto si & verificata la
presenza dei lavori in corso, che interessano al momento anche le aree limitrofe e che
poi verranno restituite ai legittimi proprietari. L’area di discarica ¢ delimitata da una
perimetrazione in cemento e verra in seguito perimetrata da una recinzione. E’
prevista [’asportazione dei rifiuti (¢ presente anche amianto);

Loc. Cavone Santo Stefano nel Comune di Rotondi (AV) — Il sito di discarica
abusiva & posto in zona collinare e interamente delimitato da un cordolo in cemento.
La rete di perimetrazione risulta essere rotta o divelta e priva di cancello d’ingresso,
il sito risulta essere ricoperto da vegetazione spontanea;

Loc. F. Delle Nevi nel Comune di Durazzano (BN) — La discarica ¢ completamente
posta all’interno di un impluvio ed & interamente circondata da una recinzione
perimetrale, vi ¢ la presenza di un cancello d’ingresso e si constata la presenza di un
impianto di illuminazione e la presenza di arredo urbano. 1l terreno & completamente
coperto da vegetazione spontanea e non paiono visibili rifiuti in superficie. Si fa
presente che non ¢ presente il cartello relativo ai lavori eseguiti.

Loc. Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN) — La discarica ¢ posta a ridosso
della sponda sinistra del torrente Titerno e lateralmente alla strada provinciale 12 che
da Benevento porta a Cusano Mutri, la zona dove insiste la discarica ¢ totalmente
pianeggiante e si presenta completamente recintata con la presenza di due cancelli
d’ingresso e il cartello relativo ai lavori eseguiti; all’interno del perimetro si nota la
presenza di alberi piantumati e il terreno & completamente ricoperto da vegetazione
spontanea, inoltre si evidenzia la presenza di arredo urbano.

Loc. Defenzola nel Comune di San Lupo (BN) - Il sito di discarica abusiva si
presenta completamente circondato da una rete di perimetrazione ed & accessibile
dalla strada mediante un vecchio cancello divelto, si presenta come abbandonata e da
bonificare; ¢ interamente situata su un declivio, dove nell’area superiore & presente
un mucchio di rifiuti di cantiere abbandonati con probabilita in epoca abbastanza
recente. Il terreno ¢ completamente coperto da vegetazione spontanea e non paiono
visibili rifiuti in superficie. Nella parte a valle & presente un muro di cemento armato,
con probabili funzioni di contenimento, che pero risulta aver ceduto.

5) Regione Sicilia — sopralluoghi effettuati in data 1, 2 ¢ 3 agosto 2017 nei seguenti siti:

a)

b)

Loc. Campo Sportivo nel Comune di Augusta (SR) - 1l sito si trova nel centro della
citta di Augusta, circondato da muri perimetrali e non accessibile, per quanto le mura
¢ la rete presentano numerosi squarci dai quali & possibile entrare. E’ campo di calcio
oggi abbandonato, appunto per la bonifica da effettuare, in parte ricoperto da
vegetazione. Non ¢ visibile alcun cumulo di rifiuti, né vi sono abbandoni recenti. 1
18 agosto 2017 il Commissario ha incontrato il Sindaco, 1’Ass.re ai Lavori Pubblici e
I’Ing. Capo del Comune e insieme si sono recati al Campo Sportivo per effettuare un
sopralluogo, all’interno si notano i residui di pirite affioranti;

Loc. Zabia nel Comune di Monreale (PA) - Al momento del sopralluogo nella ex

discarica erano presenti mezzi al lavoro, che stavano effettuando lavori di messa in
sicurezza. Erano presenti infatti personale e mezzi di Societa di Costruzione;
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¢) Loc. Santagata nel Comune di S. Filippo del Mela (ME) - La ex discarica, gia oggetto
di bonifica, si presenta chiusa da recinzione in buono stato e doppio cancello. La
discarica ¢ coperta da manto erboso;

6) Regione Calabria - sopralluoghi effettuati in data 8 e 9 agosto 2017 nei seguenti siti:

a) Loc. Timpa di Civita nel Comune di Sangineto (CS) — la discarica & posta all’interno
di un impluvio delimitato completamente da recinzione in filo spinato, mentre sulla strada
di accesso a fondo sterrato, & presente un cancello chiuso in ferro, la discarica si presenta
ricoperta di vegetazione spontanea in gran parte combusta dal passaggio del fuoco, sulla
discarica che si presenta abbandonata, sono presenti rifiuti affioranti dal terreno;

b) Loc. Grassullo nel Comune di Amantea (CS) — Il sito di discarica abusiva oggetto
dell'intervento di messa in sicurezza si trova in una zona isolata a circa 2 km in linea
d'aria dell'abitato ed ¢ inserita in un contesto scarsamente antropizzato. L’ingresso alla
discarica ¢ di libero accesso ed ¢ ricavato su un piazzale ricavato nella roccia. La
discarica venne istituita con I’Ordinanza sindacale n. 4 del 23/03/1984 su terreni di
privati. I rifiuti venivano sversati nella parte sottostante il piazzale. 11 sito &
completamente abbandonato e i rifiuti affioranti sono visibili nella parte scoscesa sotto il
piazzale che interessa il sito di discarica;

¢) Loc. Finoieri nel Comune di Magisano (CZ) — La discarica ¢ posta in un impluvio e
nella parte a monte, la stessa costeggia la stradale 109 della piccola Sila; la recinzione di
perimetro ¢ presente solo nella parte superiore, mentre nella zona laterale e nella zona a
valle non vi ¢ recinzione, la discarica si presenta ricoperta da vegetazione spontanea e in
alcuni punti sono presenti rifiuti affioranti dal terreno.

d) Loc. Torrazzo nel Comune di Taverna (CZ) — La discarica & posta in una zona
montana e per accedere alla discarica vi ¢ una strada sterrata dove ¢ presente una sbarra
in ferro con lucchetto che impedisce I’ingresso ai veicoli, la discarica ¢ sita all’interno di
un anfiteatro naturale di rocce che ne delimita il perimetro ma ¢ sprovvista di recinzione
di perimetrazione. Il sito si presenta ricoperto da vegetazione spontanea,

e) Loc. Pantano Grande nel Comune di Petrona (CZ) — La discarica si presenta come
abbandonata e da bonificare, ¢ interamente situata su un declivio e inoltre &
completamente priva della recinzione di perimetrazione e del cancello d’ingresso; sulla
discarica sono visibili rifiuti affioranti dal terreno e anche rifiuti di cantiere abbandonati
con probabilita in epoca abbastanza recente. Si fa presente altresi che su una parte del sito
¢ stata realizzata I’isola ecologica del Comune di Petrona che durante il sopralluogo
risulterebbe in stato di abbandono.

7) Regione Abruzzo — sopralluoghi effettuati in data 16 agosto 2017 nel seguente sito:

a) Loc. Gregori nel Comune di Casalbordino (CH) - La discarica ¢ sita a valle di un
declivio e poco sopra il fosso Forcelle, la discarica si presenta come una collina in parte
ricoperta da vegetazione spontanea sovrastante campi coltivati e vigneti, la stessa ¢
totalmente recintata e chiusa da un cancello. Manca la cartellonistica che indichi i lavori
effettuati.
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8) Regione Lazio — sopralluoghi effetiuati in data 17 agosto 2017 nei seguenti siti:

a)

a)

Loc. Valesani nel Comune di Patrica (FR) - La discarica ¢ sita in una zona
completamente pianeggiante collocata nell’area industriale del Comune di Patrica.
La discarica si presenta chiusa da recinzione in buono stato da un cancello, ed &
interamente coperta da manto erboso.

Loc. Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT) — La discarica ¢ sita in
una zona collinare e si pone su un impluvio, la stessa &€ completamente perimetrata da
una recinzione ¢ chiusa da un cancello, I’intera area della discarica ¢ ricoperta da
manto erboso.

9) Regione Veneto — sopralluoghi effettuati in data 7 e 8 settembre 2017 nei seguenti siti:

a)

b)

¢)

Loc. Sant’Elena nel Comune di Salzano (VE) — La discarica ¢ sita in una zona
pianeggiante e totalmente su terreni privati. I’accesso all’area, che & totalmente
recintata, ¢ possibile per mezzo di un cancello all’interno del terreno del proprietario;
sui terreni sono presenti strutture che accolgono animali, inoltre si evidenzia che il
terreno ¢ ricoperto da manto erboso.

Loc. Via Teramo nel Comune di Mira (VE) — La discarica ¢ sita in una zona
completamente pianeggiante e totalmente su terreni del proprietario i quali sono in
parte costituiti da terreni agricoli coltivati a sfalcio ¢ in parte vi sussistono fabbricati,
’area della discarica risulta priva di recinzione e di cancello.

Loc. Borgo San. Giovanni nel comune di Chioggia (VE) — la discarica si trova lungo
la fascia del molo dirimpetto agli uffici del Porto di Chioggia, si presenta come una
collina ricoperta di vegetazione spontanea ed ¢ interamente delimitata da recinzione,
i terreni sono interamente di proprieta dell’ ASPO, I’ Azienda Speciale per il Porto di
Chioggia. Si fa notare che alcuni rifiuti sono affioranti dal terreno della discarica.

10) Regione Lazio — sopralluoghi effettuati in data 18 settembre 2017 nei seguenti siti:

a)

b)

Loc. Cerreta Ombre in Comune di Filettino (FR) — la discarica ¢ sita in una zona a
carattere prevalentemente montuoso ¢ ricade totalmente nel Parco Regionale dei
Monti Simbruini, si trova su un declivio e per arrivare sul posto bisogna percorrere un
tratto di strada sterrato e solo mediante 1’ausilio di un mezzo fuoristrada & possibile
arrivare nei pressi della discarica; inoltre per accedere direttamente alla discarica vi &
la necessita di avere le chiavi del lucchetto della sbarra in ferro che chiude la strada.
La discarica era stata sequestrata nel 2012 e risulta al momento del sopralluogo
ancora sotto sequestro, il sito si presenta delimitato da recinzione ma in svariati punti
questa & stata abbattuta o divelta, in alcuni punti la vegetazione ¢ cresciuta spontanea
e inoltre si nota la presenza di rifiuti affioranti dal terreno, il telo in plastica di
copertura risulta strappato o malridotto in diversi punti.

Loc. Casette Caponi in Comune di Trevi nel Lazio (FR) — La discarica si trova lungo
la S.S. 193 Trevi nel Lazio — Vallepietra, ma non ¢ visibile dalla strada. L’intera area
della discarica ricade totalmente nel Parco Regionale dei Monti Simbruini, &
totalmente circondata da rete di perimetrazione e da un cancello chiuso da lucchetto
che impedisce ’accesso, Iintera discarica ¢ coperta da un Capping.
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¢)

Loc. Carpineto in Comune di Trevi nel Lazio (FR) — La ex discarica si trova su un
declivio in zona montuosa a ridosso della strada provinciale 28 Trevi nel Lazio —
Altipiani di Arcinazzo, il sito ¢ completamente circondato da recinzione perimetrale e
da cancello chiuso da lucchetto, non ¢ presente il cartello dei lavori eseguiti e la
discarica si presenta coperta da un Capping.

11) Regione Campania — sopralluoghi effettuati in data 20 settembre 2017 nei seguenti siti:

a)

Loc. Difesa in Comune di Sant’Arsenio (SA) — Il sito di discarica abusiva ¢ sita in
una zona completamente pianeggiante dell’agro di Sant’Arsenio, il sito si presenta
come un rettangolo di cui il primo e secondo lato sono circondati da campi adibiti a
prato\pascolo, il terzo lato nella zona Nord/Est ¢ delimitato dalla nuova Isola
ecologica del Comune di Sant’Arsenio, mentre il quarto lato & delimitato dalla strada
vicinale sterrata da cui ¢ possibile accedere tramite cancello chiuso mediante
lucchetto; si fa presente che, I’intera area del sito & circondata da rete perimetrale ma
la stessa risulta essere in svariati punti interrotta;

12) Regione Calabria — sopralluoghi effettuati in data 26-28 settembre 2017 nei seguenti

siti:

a)

b)

d)

Loc. Lapparni nel Comune di ARENA (VV) — 11 sito di discarica abusiva & sita in un
impluvio e si presenta abbandonata e priva di cancello e di recinzione perimetrale, la
stessa ¢ interamente coperta da rovi e arbusti, nello specifico vi & la presenza di
carotaggi e piezometri e nel terreno si possono notare la fuoriuscita di rifiuti.

Loc. Calafatoni nel Comune di JOPPOLO (VV) — La ex discarica ¢ posta in un
declivio molto scosceso dove nella parte inferiore scorre un rio ¢ nella parte superiore
¢ percorsa da una strada carrabile e sterrata percorribile solo con mezzi fuoristrada; si
constatava che la discarica ¢ priva di recinzione e cancello perimetrale che ostacoli
’accesso all’area e che la stessa si presenta ricoperta da manto erboso e nella parte a
valle vi ¢ la crescita spontanea di arbusti, in alcuni punti del terreno vi ¢ la fuoriuscita
di rifiuti; inoltre sono stati installati piezometri solo nella parte a monte e sui lati dato
che la zona a valle risulta essere impervia e non accessibile, manca infine il cartello
relativo ai lavori eseguiti /finanziamenti.

Loc. Papaleo nel Comune di SAN CALOGERO (VV) — La ex discarica & sita
nell’agro del comune di San Calogero, in un impluvio dove nella parte a valle vi ¢ la
presenza di un rio, mentre il perimetro a monte viene costeggiato dalla strada sterrata
di accesso e il sito ¢ interamente circondato da campi coltivati. La discarica si
presenta abbandonata e priva di recinzione e di cancello perimetrale, manca la relativa
cartellonistica, vi € la fuoriuscita dal suolo di rifiuti, inoltre si constatava a valle della
stessa la presenza di alcuni rifiuti che a causa del passaggio del fuoco risultano
parzialmente combusti.

Loc. San Marini nel Comune di BADOLATO (CZ) — 1l sito di discarica abusiva &
posta in una zona collinare e sita in un declivio, per arrivare al sito bisogna percorrere
circa 2,5 km di strada sterrata molto sconnessa, la discarica si presenta come una
collina ricoperta da manto erboso e vegetazione spontanea, priva di recinzione e
cancello perimetrale, manca la relativa cartellonistica.
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13) Regione Campania — sopralluoghi effettuati in data 4 — 6 oitebre nei seguenii siti:

a)

b)

d)

Loc. Paudane nel Comune di Tocco Caudio (BN) — La ex discarica & posta in una
zona collinare nell’agro del comune di Tocco Caudio, sita su un declivio e
completamente circondata da terreni coltivati a vigneto; per arrivare sulla discarica
bisogna percorrere una strada sterrata a fondo ghiaioso di difficile transito e la via
d’accesso ¢ chiusa da una sbarra in ferro con lucchetto, che non permette il passaggio
di veicoli, la discarica si presenta come una collinetta coperta da vegetazione
spontanea e molto rigogliosa tipica dei siti umidi, la recinzione & presente ma in
svariati punti ¢ stata divelta, anche il cancello risulta essere per meta divelto e 1’altra
meta risulta essere bloccata, inoltre nella zona a valle dove & avvenuto un cedimento
di terreno della discarica, sono presenti alcuni cumuli di rifiuti provenienti da attivita
edilizia.

Loc. Lame nel Comune di PESCO SANNITA (BN) — La ex discarica & sita nell’agro
del comune di Pesco Sannita ¢ circondata da terreni ad uso agricolo, il sito & posto in
un declivio, per questo risulta rialzato di alcuni metri dal piano di campagna, ¢
delimitato da una rete di perimetrazione per lo piu divelta e da un cancello del tutto
staccato dalla recinzione che permette I’ingresso alla discarica, il sito & ricoperto
interamente da vegetazione spontanea e sull’intera superficie della discarica sono
presenti rifiuti affioranti dal terreno, compresi resti di fusti e materiale RAEE.

Loc. Pianella Nocecchia nel Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE (BN) —
La ex discarica ¢ posta in un versante di una collina molto scosceso, la discarica si
presenta completamente recintata e con cancello d’ingresso chiuso da lucchetto, la
stessa € completamente coperta da manto erboso e non ;

Loc. Via Ponte Valentino nel Comune di BENEVENTO — La ex discarica ¢ sita su un
terreno completamente pianeggiante nella zona industriale di Benevento, infatti il sito
¢ circondato da capannoni ad uso per lo pit industriale. La discarica si presenta come
un cumulo di terra di circa 4 metri di altezza e circa 60 metri di lunghezza rialzata di
alcuni metri dal piano di campagna e ricoperta interamente da arbusti, I’intera area &
delimitata da recinzione e da un cancello d’ingresso. Al momento del sopralluogo si
verifica la presenza dei lavori in corso, che interessano tutta I’area della discarica, la
stessa ¢ ricoperta interamente da arbusti e sull’intera superficie della discarica sono
presenti rifiuti affioranti,

14) Regione Calabria — sopralluoghi effettuati in data 16 - 19 ottobre nei seguenti siti:

a)

b)

Loc. Ombrele in Comune di Mormanno (CS) — La ex discarica si trova all’interno di
un impluvio, in un’area prettamente montana. La discarica si presenta totalmente
abbandonata, priva di recinzione perimetrale e ricoperta di arbusti, al momento del
sopralluogo non affiora dal terreno alcun rifiuto.

Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS) — 2° sopralluogo - 1I sito
si presenta recintato da uno steccato in legno e chiuso mediante cancello in ferro, la
discarica ¢ in condizioni di avvenuto ripristino, con canali di scolo. I Lavori di
sistemazione con piantumazione intorno al terreno coperto dal Capping sono
terminati, ¢ presente la crescita di vegetazione spontanea, con impianto di irrigazione.
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I’ stata istallata la vasca di raccolta del percolato. Nella zona a monte & stato
effettuato un campionamento di terra e intorno alla discarica sono stati piantati alberi.

Loc. Ponte del Soldato in Comune di Martirano (CZ) — La ex discarica & sita
all’interno di un impluvio e si presenta completamente coperto da vegetazione e non
recintato. Da quanto si pud vedere, il sito ¢ privo di qualsiasi protezione e si tratta di
uno sversamento di rifiuti che veniva effettuato dai mezzi dall’alto del versante. Al
momento attuale non affiora dal terreno alcun rifiuto.

15) Regione Puglia — sopralluoghi effettuati in data 26 - 27 ottobre nei seguenti siti:

a)

b)

Loc. Pontone Pontonicchio nel Comune di Lesina (FG) — La discarica & un sito di
notevoli dimensioni ricavato all’interno di una cava, in una zona rurale tra 1’abitato di
Lesina e Lesina Marina, ed & stata autorizzata con Ordinanza Sindacale n. 20141 del
31/12/1997. L’ingresso al sito di discarica, dalla strada principale ¢ agevole e non
delimitato in alcun modo. Si presenta di fatto come una discarica a cielo aperto
attualmente ancora utilizzata, verosimilmente sia da privati che da piccoli
imprenditori. Vi si trovano rifiuti di ogni tipologia, tra cui RAEE ed eternit, sversati a
tutt’oggi dai cigli della discarica e presenti in grandi quantita. Sui bordi sono stati pit
volte accesi roghi e si trovano evidenti tracce di rifiuti bruciati. In alcuni impluvi
all’interno della discarica sono presenti specchi d’acqua piovana;

Loc. Mezzana la Terra in Ascoli Satriano (FG) — 1l sito di discarica abusiva ¢ stato
ricavato su un declivio lungo la strada vicinale che taglia la strada provinciale Ascoli
Satriano — Ordona, si presenta del tutto abbandonato e privo di recinzione, tanto che il
terreno ¢ interessato da abbandoni di rifiuti anche recenti, consistenti in limitate
quantita di RAEE, eternit e cumuli di rifiuti derivanti da attivita edilizia. Oltre agli
abbandoni recenti, sono presenti rifiuti affioranti dal terreno quali copertoni e residui
plastici. Il terreno € coperto da copiosa vegetazione spontanea e, a causa del continuo,
¢ probabilmente prolungato nel tempo, sversamento di rifiuti, il piano di campagna
risulta rialzato rispetto alla strada vicinale e ai terreni limitrofi.

16) Regione Puglia — sopralluoghi effettuati in data 08 - 10 Novembre nei seguenti siti:

a)

b)

Loc. Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA) — 1l sito di discarica abusiva &
localizzato nell’agro del Comune di Binetto in un’area completamente pianeggiante.
11 sito ¢ totalmente circondato da piantagioni d’ulivo, e si presenta come un cumulo di
terra in gran parte coperto da vegetazione spontanea; € presente una recinzione di
perimetro realizzata in cemento armato alta circa 1,50 m., si fa presente che il varco
d’accesso ¢ stato murato ¢ al momento attuale non affiora dal terreno alcun rifiuto.

Loc. Marciandare nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) — II sito & posto nell’agro
del Comune di San Pietro Vernotico in un’area completamente pianeggiante. Il sito di
discarica abusiva, completamente circondato da uliveti (eccetto un lato, delimitato
dalla presenza di una recinzione di un impianto di pannelli fotovoltaici) ¢ privo di
recinzione e di cancello d’accesso; si fa presente che, il sito ¢ fatto oggetto di svariati
abbandoni di rifiuti, alcuni dei quali anche combusti, ¢ questi sono stati effettuati in
epoca abbastanza recente;
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¢) Loc. Monte Freddo nel Comune di Santeramo in Colle (BA) — il sito & posto nell’agro
del Comune di Santeramo in Colle in un area prevalentemente collinare, il sito di
discarica abusiva si presenta come un cumulo di terra, totalmente ricoperto da
vegetazione spontanea, il sito & recintato su due lati, mentre il terzo risulta essere
privo di recinzione, e al momento attuale non affiora dal terreno alcun rifiuto.

d) Loc. Pesco Rosso nel Comune di Sannicandro di Bari (BA) - Il sito di discarica
abusiva si trova nell’agro del Comune di Sannicandro di Bari, ¢ posta su un impluvio
ed ¢ circondato da piante d’ulivo; si presenta come un cumulo di terra ricoperto da
vegetazione spontanea, e solo in alcuni punti ¢ presente una rete di perimetrazione,
ma non ¢ presente il cancello d’ingresso; il sito ¢ stato fatto oggetto di abbandoni di
rifiuti con probabilita in epoca abbastanza recente, e inoltre si evidenzia, nell’area del
sito, la fuoriuscita di rifiuti dal terreno.

17) Regione Sicilia — sopralluoghi effettuati nel periodo dal 20 - 24 Novembre nei seguenti
siti:

a) Loc. C.da Caccione territorio di Sciarra nel Comune di Cerda (PA) — La discarica
sita in un impluvio. Il sito si presenta in stato di totale abbandono, seppur in parte
circondato da una vecchia recinzione. Sono evidenti all'interno tracce del recente
pascolo di ovini, il che denota come il sito di discarica venga usato per pascolo. La
discarica é ricoperta in parte da manto erboso spontaneo, mentre il corpo dei rifiuti &
ben evidente nei cumuli di terreno. Si presenta disposta su due livelli a diverse
altezze. La parte superiore & costituita da un piazzale che si affaccia sulla porzione di
discarica sottostante, alla quale si accede da una strada di campagna con cancello.
All'esterno della discarica in prossimita del vecchio ingresso e lungo la via di accesso
sono presenti cumuli di rifiuti urbani di recente abbandono. Si accedeva inizialmente
nella parte superiore del sito sovrastante I'area di discarica costituita da una parte pil
vecchia, nella quale i rifiuti venivano sversati dal piazzale pil in alto, e dalla parte di
discarica piu recente dalla quale si accedeva dalla strada sottostante;

b) Loc. C. da San Marino nel Comune di Cammarata (AG) — Il sito di discarica ¢ situato al
di sotto dell'abitato del paese, sito in un impluvio a valle del quale scorre un torrente
ed ¢ perimetrato da una recinzione con cancello, dal quale & possibile accedere
all'interno del sito. Il terreno di discarica € ricoperto in parte da prato pascolo € sono
presenti sporadici rifiuti affioranti. All'esterno della recinzione, lungo la strada che
costeggia la discarica sul lato opposto, si notava la presenza molto evidente di
fuoriuscita di rifiuti dal terreno, presenti anche nel terreno degli appezzamenti
antistanti la discarica. L'accesso alla discarica ¢ agevole, tanto che vi sono evidenti
presenti tracce di pascolo recente;

¢) Loc. Tumminella nel Comune di Leonforte (EN) - La discarica si presenta in stato di
abbandono, benché completamente recintata. Il cancello di ingresso, chiuso e non
accessibile, & sulla strada provinciale che porta con pochi km al centro abitato.
All'interno della discarica il terreno risulta ricoperto in parte da manto erboso, con
evidenti tracce di pascolo. Nel terreno si constata la presenza di rifiuti affioranti,
mentre nella zona centrale si trova un cumulo di rifiuti verosimilmente piu recenti e
non interrati. A valle della discarica scorre un torrente ed i rifiuti giungono a lambire
la sponda che perimetra la parte sottostante del sito.
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8. PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE DI ESPUNZIONE DALLA PROCEDURA DI
INFRAZJIONE

Q GIUGNO 2017, 5° SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA SENTENZA

Attraverso le attivita effettuate con il Gruppo di lavoro del Ministero dell’ Ambiente e 1’esame
congiunto effettuato nel corso della riunione con la Struttura di Missione per le Infrazioni UE della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuato nel corso della riunione presso le sede della
Struttura di Missione per le infrazioni UE del 1° giugno u.s., relative ai siti di:

a) Loc. Piana Perina nel Comune di Riano (RM)

b) Loc. Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano (FR);
¢) Loc. Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT);

d) Loc. Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);

e) Loc. Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR);

f) Loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR),

g) Loc. Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);

h) Loc. F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);

i) Loc. Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV),

j) Loc. Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR);,

il 4 settembre 2017 la Commissione Europea —~ DG Ambiente ha comunicato alla Struttura di
. Missione Nazionale I’esito dell’esame da cui n. 6 siti, dei 10 siti complessivi proposti, sono risultati
espunti dalla Procedura e n. 4 sono stati respinti, come di seguito dettagliato:

Siti espunti dalla Procedura

a) Loc. Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano (FR);
b) Loc. Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);

¢) Loc. Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);

d) Loc. F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);

e) Loc. Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV),

f) Loc. Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR);

Siti respinti

g) Loc. Piana Perina nel Comune di Riano (RM)

h) Loc. Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT);
i) Loc. Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR);

1) Loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR),

Si evidenzia che relativamente al sito a) in data 26 luglio 2017 era pervenuta lettera dal
Ministero dell’ Ambiente (MATTM) con il quale I’ Associazione Fare Verde ha portato all’attenzione
del Presidente della Commissione UE una possibile incompletezza della documentazione inviata dal
Comune di S.G. Campano alla Regione e quindi all’esame della struttura di Missione e segnalato
alcune incongruenze relative all’effettuazione della regolare bonifica. Il Commissario ha sollecitato
la definizione del caso per relazionare comunque la Commissione di Bruxelles riguardo al caso.
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Q DICEMBRIE 2017, 6° SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA SENTENZA[

Atiraverso le attivita effettuate con il Gruppo di lavoro del Ministero dell’ Ambiente e I’esame
congiunto effettuato nel corso della riunione con la Siruttura di Missione per le Infrazioni UE della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 29 novembre 2017, & stata proposta alla Commissione
Europea — DG Ambiente, I’espunzione dalla procedura relativa ai siti di:

1) Loc. San Agata nel Comune di S. Filippo del Mela (ME);

2) Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS)

3) Loc. Lama Grande nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN)
4) Loc. Lapparni nel Comune di Arena (VV);

5) Loc. Cerreta nel Comune di Filettino (FR)

Il Ministero dell’Ambiente inoltre ha proposto la fuoriuscita di 4 siti, Ortona dei Marsi (AQ),
Palena (CH), Castelpagano (BN) e Racalmuto (AG).
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9, CRONO PROGRAMMA

Il Crono programma dei siti di discarica abusivi da bonificare rappresenta lo strumento fia i
pit importanii della funzione del Comumissario, quale dispositivo operativo di riming con il quale
realizzare gli obiettivi dati dal decisore, di “fare presio ma anche di fare bene”, a servizio del
Commissario ma anche di tutti gli attori di questo processo.

Sulla base del Crono programma ruotano 1’organizzazione delle riunioni, degli incontri, dei
sopralluoghi, della priorita dei lavori da realizzare, i risultati da raggiungere.

Il Crono programma ¢ anche lo strumento di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del
lavoro svolto, al netto degli impedimenti, inconvenienti e delle risorse disponibili e quindi lo
strumento principale per attuare i processi di trasparenza delle procedure, degli obiettivi e anche
delle realta territoriali dove insistono i siti e per questo & pubblicato e consultabile sul sito web del
Commissario, per metter in collegamento Istituzioni e cittadini e potere ricevere segnalazioni che
possano migliorare i processi decisionali.

In allegato (All 15) ¢ riportato il documento del Crono programma sempre in aggiornamento,
verificato e alimentato anche con il contributo delle Regioni e dei Comuni e presentato alla
Commissione Europea, corredato da una scheda riassuntiva dei principali indicatori dei lavori da
effettuare e della situazione presente, riportati in sei griglie sinottiche in cui sono stati sintetizzati i
dati del Crono programma (All .16).

Si evidenzia che il Crono programma e le griglie sinottiche realizzate di cui agli allegati
sopracitati non contemplano ancora i 22 siti assegnati al Commissario il 22 novembre 2017 dal
Consiglio dei Ministri in considerazione del fatto che deve essere effettuata preliminarmente
Pattivita di analisi delle informazioni, svolti i sopralluoghi, verificati i lavori gia programmati
e approfonditi i dati da rilevare per potere ottenere uno schema esauriente di tipologia e di
timing dei nuovi siti.
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10. ALCUNI CASI MS@LTE

Sono riportati alcuni casi quelli pit rilevanti di bonifica o messa in sicurezza realizzati, che
hanno consentito di raggiungere il risultato di aver messo fine a una manomissione di territori non
dovuta, all’interruzione del pagamento della sanzione e alla restituzione del territorio ai cittadini.

1. Loc. Le Porte in Comune di Isola del Giglio (GR), espunzione al 5° semestre successivo alla
sentenza; gli esiti dell’esame del sito sono stati comunicati dalla Struttura di Missione nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017 e la risposta con
esito positivo ¢ pervenuta con comunicazione della Commissione il 5 settembre 2017. 1l sito si
presenta in condizioni di avvenuta bonifica e ripristino, i lavori sono terminati € I’intera area risulta
essere completamente recintata e completata anche con ’apposizione del Capping, e I’installazione
della vasca per la raccolta del percolato. Il lavoro si presenta in buono stato di ripristino dell’area
una volta discarica abusiva. Trattasi dell’unico sito localizzato nella Regione Toscana affidato al
Commissario e oggi fuoriuscito dalla Procedura d’Infrazione
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2. Loe. 5. Caterina in Comune di Belmonte Calabro (CS), espunzione al 6° semestre successivo
alla sentenza; gli esiti dell’esame del sito sono stati comunicati dalla Struttura di Missione nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017 e la risposta
perverra presumibilmente nei primi mesi del 2018. 1l siio si presenta recintato mediante uno
steccato in legno e delimitato con cancello in ferro. I lavori di messa in sicurezza permanente
risultano ultimati, sul perimetro della discarica sono stati creati gli appositi canali per la raccolta
delle acque meteoriche ¢ all’esterno di questo sono state messe a dimora numerose piante; sulla
superficie della discarica ¢ presente crescita di vegetazione spontanea. E’ stata ultimata anche
I’istallazione della vasca per la raccolta del percolato. Inoltre nella zona a monte & stato effettuato
un campionamento di terra.

Provinciate
48 Belmonte-Lago
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3. Loc. Santagata in Comune di S. Filippo del Mela (MRE), espunzione al 6° semestre successivo
alla sentenza; gli esiti dell’esame del sito sono stati comunicati dalla Struttura di Missione nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017 e la risposta
perverra presumibilmente nei primi mesi del 2018. 11 sito di discarica abusiva si presenta chiuso da
recinzione in buono stato e doppio cancello di ingresso. Sul cancello di ingresso & presente la
cartellonistica prevista indicante i lavori effettuati. Il sito & coperto da vegetazione spontanea e
curato nel suo complesso. Sul sito sono stati effettuati lavori di Messa in Sicurezza d’Emergenza, e

sono state effettuate le analisi di rischio, che non hanno dato superamento dei valori di soglia.
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CONCLUSIONI

Gli imcontri effettuati con gli Enti territoriali (Regioni e Comuni) sono propedeutici e utili al
preventivo approfondimento delle conoscenze, alla definizione dei rapporti con gli Enti territoriali,
alla preparazione del Crono programma finalizzato, nell’immediatezza, alle prossime due
semestralita del 2 dicembre 2017 e del 2 giugno 2018 e poi alle successive cosi da potere modulare
le fasi di attuazione dei progetti, le somme da programmare, la definizione delle priorita dei siti da
eliminare dalla procedura e dei lavori da effettuare, gli impulsi all’iter procedurale che I’Ufficio del
Commissario attiva per i singoli siti, attraverso un rapporto punto/punto con i soggetti che
partecipano all’excursus amministrativo.

In questo senso si intende continuare a sviluppare tali incontri con le Regioni e con 1 Comuni,
affrontando singolarmente le questioni in essere, con visite in loco e con la promozione di continue
riunioni con i rappresentanti amministrativi e tecnici.

I sopralluoghi che il Commissario ha sin da subito attivato e realizzato con i militari
specializzati presso i siti, con priorita per quelli con dinamiche emergenti o con scadenze prossime,
sono decisivi per I’intera questione in atto in quanto consentono di dare immediata contezza dello
stato dei luoghi e delle situazioni e di dare voce e visibilitd ai soggetti presenti nei territori,
finalizzando quindi I’azione complessiva del Commissario di Governo per aumentare
I’approfondimento sui singoli siti, la trasparenza nei fatti, la regolarita delle procedure, la legalita
dei contesti in cui si opera. In tale attivita ¢ importante e strategico il ruolo di corrispondenza e di
collaborazione con la Magistratura in quanto consente, anche attraverso la possibilita di attivazione
di specifici Protocolli riferiti ai singoli territori, lo scambio di informazioni indispensabili alla
effettuazione delle bonifiche in modo rapido ma con standard di legalita elevati per gli iter
amministrativi avviati, in considerazione del fatto che, ¢ di evidenza, che il settore dei rifiuti, dei
lavori e dei movimenti terra, ¢ uno di quelli maggiormente attenzionato, specialmente nelle Regioni
del Sud Italia, per infiltrazioni della criminalita anche di tipo associativo semplice e di tipo mafioso.

Per tale attivitd sono stati svolti complessivamente 63 sopralluoghi nei siti da bonificare
visitando almeno una volta tutti i siti (tranne uno quello di localita in Contrada Petulenti in Comune
di Paterno - CT), iniziate e attuate 8 distinte collaborazioni con altrettante Procure (Benevento,
Catanzaro, Paola, Siracusa, Venezia, Frosinone, Potenza) attraverso invio di rapporti e segnalazioni,
siglato un Protocollo con la Procura di Benevento e attenzionando in particolare e quindi sottoposti
a particolare raccolta di informazioni 22 siti, come sintetizzato nella dalla scheda richiamata al
paragrafo 7.

Inoltre sono state predisposte e inviate due lettere del Commissario, 1’una ai Reparti
Territoriali dell’ Arma dei Carabinieri che riguarda la necessita che i siti bonificati siano considerati
quali obiettivi sensibili da controllare in modo che non siano oggetto di ulteriori sversamenti di
rifiuti o danneggiamenti, 1’altra alle Regioni che evidenzia [’occorrenza che siano apposti a tutti i
cantieri gli appositi cartelli che indicano I’effettuazione dei lavori di bonifica e che una volta
terminati i lavori dovranno essere sostituiti da quelli di bonifica effettuata, tale da fare evidenziare i
siti bonificati quali aree ambientalmente sostenibili.

Si intende segnalare I’approfondita attivita condotta nel sito di Loc. Piana Perina nel Comune
di Riano in provincia di Roma che ¢ una delle due discariche abusive di rifiuti pericolosi affidate al
Commissario e che la Commissione UE ha rinviato a maggiori esami proprio per la presenza di
rifiuti pericolosi. Il 13 novembre 2017 sono iniziati gli scavi disposti dal Commissario dopo esame
geo magnometrico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma che ha individuato
cinque aree ancora con presenza di residui ferrosi (fusti) all’interno contenenti rifiuti che 1’Arpa
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Lazio sta provvedendo a identificare per potere procedere poi a ulteriori approfondimenti e scavi, se
necessari, e dichiarare ’area alla fine del processo di verifica bonificata dai rifiuti pericolosi.

L’opera di ricognizione dei lavori gia avviati presso i siti con le relative somme assegnate
sulla base della programmazione effettuata precedentemente la nomina del Commissario insieme al
completamento del monitoraggio delle somme impegnate e liquidate dagli Enti Territoriali fino a
questo momento a partire dalla nomina del Commissario, consentono di effettuare I’indispensabile
punto di situazione economico finanziario a fronte dei lavori ordinati per I’efficace coordinamento e
impiego delle risorse assegnate al Commissari con la Contabilita speciale. Nel crono programma
allegato (All. 14) e nelle schede finanziarie (All. da 6 a 12) sono contenute le informazioni relative
ai lavori effettuati e alle somme programmate sui singoli siti, in attesa di potere avere il quadro
completo delle somme gia impiegate dagli Enti Territoriali.

Nello svolgimento, quindi, dell’Alto incarico conferito dal Governo si & ritenuto di dovere
intraprendere e assicurare tale compito ottimizzando il pitl possibile i tempi di definizione dei siti da
bonificare e quindi da porre in sicurezza, in modo da diminuire sensibilmente e progressivamente la
sanzione semesirale corrisposta alla UE a seguito di condanna della Corte di Giustizia Europea.

Tale farget non puo che essere condotto garantendo nel contempo il pitl attento impiego dei
fondi assegnati attraverso la Contabilita speciale attivata per il Commissario, tenendo conto del
quadro normativo previsto, illustrato nei precedenti paragrafi, e per questo sono state attivate da
subito le procedure per 'impiego dei fondi assegnati per i lavori da svolgere e delle gare da
effettuare secondo quanto previsto e richiamato al paragrafo 4° (Poteri e funzioni del Commissario)
che si riporta, ad ogni buon conto, di seguito e che, ad oggi, rappresenta il dettato normativo a
disposizione, che consente al Commissario di diversificare le centrali di committenza disponibili in
sette centrali differenti:

Articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 - Comma 4 — “Per le attivita di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attivita di carattere tecnico-
amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi
inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo avvalersi, oltre che delle strutture
e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della societai ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorita di distretto, nonché delle strutture commissariali gia esistenti,
non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa a totale capitale pubblico o delle societq dalle
stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma S, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Per questo sono stati attivati e siglati o sono in via di definizione undici differenti Protocolli
d’Intesa di cui sette con altrettante centrali di committenza e stazioni appaltanti per I’esecuzione
delle gare e dei lavori riferiti sia alla fase progettuale che a quella esecutiva, uno relativo alle attivita
di controllo dei siti e di prevenzione delle possibili illegalita e tre per quelle di conoscenza delle
matrici ambientali; dei complessivi undici protocolli, sette sono stati siglati alla data della presente
relazione e quattro sono in via di definizione, come di seguito dettagliato:

1. Protocollo con la Procura di Benevento nella persona del Sig. Procuratore della
Repubblica, Dott. Aldo Policastro, siglato il 20 settembre 2017 presso gli Uffici della
Procura a Benevento; sono state svolte, alla data odierna, 2 riunioni, rispettivamente il
16 ottobre e il 14 novembre 2017
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2. Protocollo con la Societa Sogesid nella persona del Presidente Enrico Biscaglia relativo
alle attivitd di committenza e di stazione appaltante per I’esecuzione dei lavori di
bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell’Ufficio del Commissario presso il
Comando Unita Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, il 31 ottobre 2017

3. Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria nella
persona del Provveditore Ing. Donato Carlea relativo alle attivita di committenza per
I’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, siglato a Roma nella sede dell’Ufficio del
Commissario presso il Comando Unita Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare,
il 24 novembre 2017;

4. Protocollo con la Fondazione Caponnetto relativo allo sviluppo delle attivita e azioni di
sensibilizzazione e formazione di legalita, siglato a Bagni a Ripoli (FI) il 1° dicembre
2017 in occasione del 23° Vertice Antimafia;

5. Protocollo con I’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica relativo alle attivita
di committenza per I’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti siglato a Roma presso la
sede del Commissario al Comando UTFAA CC, il 15 dicembre 2017

6. Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige relativo alle attivita di committenza per esecuzione dei lavori
di bonifica dei siti, che sara siglato il 20 dicembre 2017 ;

7. Protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna
relativo alle attivita di committenza per ’esecuzione dei lavori di bonifica dei siti, che
sara siglato il 20 dicembre 2017,

8. Protocollo con la Societa Invitalia relativo alle attivita di committenza per I’esecuzione
dei lavori di bonifica dei siti, definito e in attesa dell’autorizzazione alla firma del
Ministero dello Sviluppo a Invitalia,

9. Protocollo di Legalita con il Ministero dell’Interno firmato dal Ministro dell’Interno,
Marco Minniti ¢ dal Commissario, in via di definizione;

10. Protocollo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto di Ricerca Sulle Acque
(CNR-IRSSA) relativo alle attivita di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da
bonificare in via di definizione;

11. Protocollo con I’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) relativo alle
attivita di monitoraggio chimico-fisico dei terreni da bonificare in via di definizione;

II Commissario nell’applicazione di tale norma non potra che ricercare e applicare le migliori
condizioni di economicita, celerita, di sicurezza e regolarita dell’iter amministrativo per 1’impiego
di risorse pubbliche e quindi di efficienza dei risultati che le singole Amministrazioni, richiamate e
elencate in detto comma, potranno assicurare per il raggiungimento degli obiettivi.

L’azione complessiva da condurre individua nella figura del Commissario straordinario di
Governo ’interprete e il coordinatore di tali attivita dotato anche, ove risultasse necessario, dei
previsti poteri di supplenza degli Enti territoriali.

Per questi compiti assolti dal Commissario sono stati effettuati n. 63 sopralluoghi nei siti da
porre a norma, svolte con le Regioni e i Comuni n. 13 riunioni presso la sede di Roma e n. 38 fuori
sede presso le Regioni e i Comuni, realizzati n. 27 incontri del Commissario di rilevanza
istituzionale, per un’attivita complessiva che ha richiesto n. 137 missioni del personale per n. 192
giorni effettuati, come da scheda relativa alla accountability dell’Ufficio del Commissario gia citata
al paragrafo 6 punto 1.

Per questa attivita svolta dal Commissario e dalla fask-force messa a disposizione
dal’Arma dei Carabinieri ¢ necessario prevedere con un articolato normativo che il
Commissario possa avvalersi di una quota parte, minima, della somma complessiva prevista
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in Contabilita Speciale per la progettazione e realizzazione dei lavori per le stazioni
appaltanti, da utilizzare anche per le spese strettamente necessarie al funzionamento della
struttura, spese che ora sono corrisposie dall’Arma dei Carabinieri; il Commissario ¢
impegnato a svolgere le diverse interlocuzioni istituzionali per addivenire a una soluzione che
possa consentire di remunerare le esigenze di funzionamento della struttura di supporto
messa a disposizione dall’ Arma dei Carabinieri.

In ogni caso, si ritiene, per D’efficacia dei risultati da raggiungere per obiettivi cosi
diversificati e polverizzati, per un settore di particolare attenzione ambientale ma anche ai fini degli
aspetti illegali e criminali presenti e per una vicenda datata e perdurante in un lungo periodo di anni,
che non pud non prescindersi dalla collaborazione istituzionale e dalla ricerca dell’unione di intenti
fra tutti gli attori della complessa vicenda, attivando le azioni d’impulso e di promozione delle
attivita e il coordinamento propri delle funzioni e dei poteri dati al Commissario, in quanto solo da
uno sforzo comune, si & convinti, possa essere raggiunto ’obiettivo anzidetto con celerita,
economicita e con elevati standard di sicurezza e legalita.

In questo senso, quindi, il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi
necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul ferritorio
nazionale, non pud che essere autorevole soggetto istituzionale specializzato servente la collettivita
nazionale, attraverso gli Enti territoriali, per minimizzare e eliminare il forzoso contenzioso in atto
con la UE e produrre I’indispensabile azione di sicurezza ambientale, territoriale e di salubrita per le
collettivita cittadine e rurali presenti nelle aree dei Comuni interessati ancora dalle discariche da
mettere in sicurezza e oggi da adeguare in modo definitivo e virtuoso alla normativa europea ¢
nazionale.

Roma, 18 dicembre 2017

IL COMNHSSARIO
(GEN. B. C@y GTIUSEPPE VADALA)

51







