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PREMESSA

Dagli anni '70 e 80, aree bene individuate nelle province di Napoli e Caserta sono state e sono
interessate ancora oggi da un fenomeno di criticita ambientale illegale e criminale di smaltimento di
rifiuti, in superficie e nel sottosuolo, con inquinamento delle acque sotterranee e dei terreni che sono
all’origine di una situazione di ampie proporzioni e di anomala contaminazione con conseguenze per
la salubrita dell’ambiente e per la salute della popolazione che ivi risiede. Inoltre, con particolare
riferimento all’labbandono incontrollato di rifiuti in superficie, le criticita ambientali hanno riguardato
anche I'atmosfera a causa dei roghi appiccati per lo smaltimento irregolare delle masse di rifiuti.

Nel 2013, con I'adozione del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136! lo Stato Italiano ha impostato
specifici indirizzi strategici con I'obiettivo di affrontare tale criticita. Il decreto a tutela della salute dei
cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, ha previsto i seguenti indirizzi:

e repressione delle condotte di illecito smaltimento e combustione dei rifiuti;
e mappatura dei terreni destinati all'agricoltura;

e organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica;

e continuita degli interventi di bonifica gia avviati.

Dal 2013 al 2015 é stata effettuata una perimetrazione territoriale che comprende complessivamente
90 Comuni nelle provincie di Napoli e Caserta per un’area totale di 150.000 ettari su cui insistono circa
2 milioni e 600.000 abitanti. Gli apparati centrali e periferici, amministrativi e non, dello Stato Italiano
dal 2013 sono stati impegnati in una prima attuazione delle previsioni di cui al D.L. 163/2013 che,
peraltro, rafforza procedure ordinarie in parte gia esistenti.

Con Sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo (CEDU), come
noto, ha condannato? I'ltalia ad adottare, senza indugio e comunque entro due anni dalla data in cui
la sentenza diventera definitiva, misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno
dell'inquinamento nelle aree in questione, ravvisando la violazione dell’art. 2 della Carta Europea dei
Diritti dell’lUomo, ed indicando le misure di salvaguardia da adottare.

Da ultimo, il Governo, con Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 20253 convertito con modificazioni dalla
Legge 9 maggio 2025, n. 69 ha disposto I'estensione dell’incarico del Commissario Unico di cui all’art.
5, comma 1, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111* anche per Pattuazione degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente nelle aree di cui al D.L.
10 dicembre 2013, n. 136, proprio per dare maggiore forza alle azioni da svolgere e per garantire un
coordinamento complessivo.

1 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate convertito,
con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6
2 Causa Cannavacciuolo te al. N 51567/14 39742/14 74208/14
3 Recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.61 del 14/03/2025
4 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita dell'aria e proroga del termine di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 dicembre 2019, n.
141

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
GIUGNO 2025 - |l Relazione sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree
contaminate delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 25 del 14.03.2025



INTRODUZIONE

Il Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 cosi come convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69
prevede, all’art. 10 comma 5, che il Commissario Unico di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto Legge 14
ottobre 2019, n. 111 provveda alla bonifica delle aree contaminate di Napoli e Caserta individuate ai
sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 (nel seguito “area di
interesse”).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 10, ciascun soggetto a vario titolo interessato trasmette al Commissario
Unico le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuata o programmata, e i relativi quadri
finanziari.

Secondo il combinato normativo disposto, ed in particolare il comma 5 all’art. 10, il Commissario Unico
€ incaricato per lo svolgimento delle seguenti attivita:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrita dei
prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle
popolazioni ricadenti nell’area interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per I'attuazione degli interventi delle
iniziative di cui al punto a);

c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio
e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi
medesimi;

d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;

e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o
permanente;

f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e
programmate.

Sulla base delle previsioni di cui al comma 7 dell’art. 10, il Commissario provvedere alla redazione ed
alla pubblicazione di una relazione avente ad oggetto gli elementi di cui ai punti a), b) e ¢) sopracitati
di aggiornamento sulle attivita svolte.

In data 14 maggio 2025 il Commissario ha provveduto alla emissione della prima relazione di avvio
del mandato ed ha altresi elaborato e trasmesso un documento relativo agli aspetti di comunicazione
ed informazione pubblica.

Il presente documento costituisce la relazione di aggiornamento sulle attivita svolte nel periodo 14
maggio — 20 giugno 2025 ed al contempo integra un aggiornamento della relazione di avvio del
mandato commissariale edita il 14 maggio 2025.
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INQUADRAMENTO GLOBALE E PERIMETRAZIONE AREE OGGETTO DI
INTERVENTO

Per quanto attinente all’incarico del Commissario e al contesto di riferimento utile per ricostruire le
azioniintraprese e quelle che ancora necessitano di una fase esecutiva e attiva nonché per individuare
ulteriori interventi, I’analisi deve essere condotta in via prioritaria avendo a riferimento le seguenti
macro categorie — target primari di riferimento - (traguardando la perimetrazione geografica ed
amministrativa dell’area di interesse):

A. Terreni agricoli: valutazione dei terreni agricoli finalizzata ad assicurare la salubrita e la qualita

delle produzioni agroalimentari a tutela della salute umana secondo I’ art. 1° del DL 10 dicembre
2013, n. 136 ed i successivi Decreti interministeriali.
B. Rifiuti sversati in superficie: individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti

abusivi eventualmente combusti.
C. Bonifica di discariche e di siti contaminati: sito oggetto di procedimento amministrativo e

tecnico ambientale ex Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 “caratterizzazione e bonifica dei siti
contaminati” ed anche in relazione all’art. 2° del DL 10 dicembre 2013, n. 136 per potenziale o
accertata contaminazione.

D. Aspetti di salute pubblica: prevenzione e controllo per la popolazione residente nei territori

comunali individuati.

Su questi aspetti le disposizioni normative regionali hanno variamente inciso e contribuito a costituire
il guadro di riferimento programmatico e di azione.

Appare utile precisare che, a livello territoriale geografico, & possibile che queste categorie siano
sovrapponibili sul piano fattuale (in particolare le prime due categorie) mantenendo pero una
differenziazione soprattutto sul piano delle competenze e titolarita delle amministrazioni pubbliche
coinvolte e sulla tipologia di azioni/obiettivi di rifermento da attuare.

I capitoli che seguono affrontano nel merito ciascuna delle macro-categorie sopra riepilogate, in
particolare, I'approccio metodologico adottato, che corrisponde alla previsione normativa in merito
alla Relazione, permettera di approfondire gli aspetti relativi a:

1) Contesto di riferimento

2) Ricognizione degli interventi programmati

3) Ricognizione degli interventi effettuati

4) Risorse impiegate e Obiettivi raggiunti

5) Proposte di ulteriori interventi ed iniziative nel breve-medio-lungo periodo con relativa stima
delle risorse finanziarie necessarie per I'attuazione.

5 Rubricato Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania
6 Rubricato Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e
Statte
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Come indirizzo generale 'intervallo traguardato per |’analisi € compreso tra il 2013 I’attuale; in alcuni
casi, come per la sezione “Bonifica” si & fatto riferimento anche ad elementi/atti/azioni che hanno
preso avvio in anni precedenti ma che hanno prodotto un effetto anche negli anni successivi.

In merito alla ricognizione degli interventi programmati e della loro esecuzione si & privilegiata, dove
possibile, la possibilita di distinguere il diverso “impulso” principale da cui essi discendono; sono stati
quindi distinti gli “impulsi” tra quelli di natura statale, regionale, comunale o di altri enti territoriali e
amministrazioni.

Per la redazione del presente documento sono state consultate fonti ufficiali liberamente accessibili
(per quanto possibile richiamate nelle note a pié di pagina) e si & fatto ricorso alla documentazione
fornita dalle Amministrazioni, dagli Enti o da altri soggetti interessati a vario titolo che hanno tenuto
conto delle previsioni di cui al comma 6 all’art. 10 del D.L. 25/2025 convertito con modificazioni dalla
L. 9 maggio 2025, n. 69 e/o hanno riscontrato agli specifici interpelli del Commissario Governativo
avviati con formale comunicazione di richiesta trasmissione dati e informazioni.

Ogni capitolo delle quattro macro categorie (target primari di riferimento) & preceduto da un riquadro
riassuntivo degli elementi principali per agevolare la lettura nell’individuazione dei costituenti
fondamentali.

In totale, come riportato nella bibliografia (ALLEGATO 1), sono stati analizzati 244 documenti e
relazioni, che hanno arricchito la conoscenza del territorio e del fenomeno, anche con le comunicazioni
pervenute dalle Associazioni civiche o dai Comitati di Cittadini (ALLEGATO 2).

Appare utile evidenziare inoltre, che per quanto concerne i due Siti di Interesse Nazionale (SIN) di
Bagnoli — Coroglio e Napoli Orientale (i cui perimetri si sovrappongono in parte all’area di interesse)
la presente relazione non ne approfondisce i contenuti in quanto in dette aree sono gia state attivate,
dal Ministero delllAmbiente, le procedure necessarie per gli interventi delegati ai Commissari di
competenza, pertanto ci si riserva, in un secondo momento, di analizzare informazioni di dettaglio in
merito, nonché per gli interventi affidati e condotti dalla Societa Invitalia.

La presente relazione per il primo anno sara soggetta ad aggiornamento mensile e nei mesi successivi
saranno perfezionati o corretti, se del caso, i numerosi dati pervenuti ivi citati.

Si ringraziano quindi le Istituzioni Centrali e Territoriali, la Regione Campania, i Comuni, le Associazioni,
i cittadini e i professionisti che hanno contribuito con propri documenti e nelle riunioni svolte a
completare il presente documento, con grande passione civica e amore per la propria terra.
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1. TERRENI AGRICOLI

QUADRO SINOTTICO

«» COMUNI INDIVIDUATI: 90 di cui 56 nella provincia di Napoli, 34 nella provincia di Caserta. Per
un totale di 2.600.000 abitanti.

< DIMENSIONE DELLE AREE: 150.000 ettari totali (71% Napoli — 29% Caserta), area agricola
effettiva 58.731 ettari. Identificate 5 “aree vaste” (tot. 851 ettari) per elevato grado di
compromissione ambientale.

% GRUPPO DI LAVORO INTER-ISTITUZIONALE COORDINATO DA CARABINIERI COMANDO UNITA’
FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE (CUFAA): stabilire un metodo scientifico,
individuare le aree a rischio potenziale ambientale e alimentare, proporre la prosecuzione o
I'interdizione della coltivazione.

% QUANTITA DELLE ESTENSIONI: 4 Decreti Interministeriali = 8.700 ettari posti sotto condizione
di rischio potenziale, 826 ettari indagati per verificare I'idoneita alimentare = 355 ettari

decretati a fine agricolo di cui 90 interdetti alla coltivazione.

AZIONI DA METTERE IN ATTO

®

% Concludere la classificazione ad uso agricolo di 549 ettari di terreni tramite indagini dirette e
affinare elementi conoscitivi su 1.000 ettari (Rischio 2d+1).

«» Completare la verifica dell'inquadramento dei 7.200 ettari di terreni agricoli, anche per il
tramite del riscontro con strumenti di intelligenza artificiale ed incrocio di dati sulle singole
particelle.

< Awviare la caratterizzazione delle matrici ambientali su 31 siti interdetti all’'uso agricolo (98

ettari) e valutare eventuali azioni di risanamento.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

<+ 2013-2025: impegnate risorse per € 9.000.000 (di cui € 6.000.000 a valere su FSC 2021-27 sono
stati resi disponibili dalla Presidenza della Regione Campania con nota Prot. 2025 -
0002484/UDCP/GAB/GAB del 05/02/2025 U).

«» 2025-2035: finanziare risorse per € 76.741.800

«» 2025-2027: finanziare risorse per € 13.389.500
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1.1 Contesto di riferimento specifico — target primario: terreni agricoli

Il DL 10 dicembre 2013, n. 136 & stato emanato con la necessita di operare una incisiva repressione
delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, di realizzare la mappatura dei terreni delle due
province interessate destinati all'agricoltura e di mettere in atto una efficace organizzazione e
coordinamento degli interventi di bonifica nelle aree medesime.

A proposito della mappatura dei terreni delle due provincie interessate destinati all'agricoltura, nel
seguito si riportano gli elementi fondamentali attuativi delle disposizioni normative e l'illustrazione
nel merito degli interventi programmati e degli interventi effettuati con i relativi risultati. Da ultimo
si avanzano proposte per ulteriori interventi con relativa necessita finanziaria.

In questa macro-categoria le attivita si svolgono principalmente secondo gli indirizzi comuni e le priorita
definite con direttiva dei Ministri delle Politiche Agricole, dell'’Ambiente e della Salute, d'intesa con il
Presidente della Regione Campania.

Tale Direttiva Ministeriale & stata adottata il 23 dicembre 2013’ ed ha portato alla definizione dei
territori comunali prioritari oggetto delle indagini a farsi®, come illustrati nella rappresentazione
cartografica che segue®: si tratta di complessivi 90 comuni per un’area totale di circa 150.000 ettari
sui quali insistono circa 2 milioni e 600.000 abitanti.

Comuni in Provincia di Napoli

e Numero complessivo: 56
e Area complessiva: 83.246 ettari (71% del totale provinciale)

Comuni in Provincia di Caserta

e Numero complessivo: 34
e Area complessiva: 64.187 ettari (29% del totale provinciale)

L’elenco puntuale dei territori comunali inseriti nelle Direttive (2013, 2014 e 2015) & il seguente:

e Area Metropolitana di Napoli (56 comuni): Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casamarciano,
Castello di Cisterna, Casandrino, Casalnuovo, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore,

Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mariglianella, Saviano, Melino, Mugnano, Nota, Palma
Campania, Pomigliano d’Arco, Qualiano, Roccarainola, Sant’Antimo, S. Giuseppe Vesuviano, Somma
Vesuviana, Scisciano, Striano, Terzigno, Villaricca, Arzano, Boscoreale, Brusciano, Camposano, Carbonara di
Nola, Cardito, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Grumo Nevano, Liveri, Massa di Somma, Ottaviano,

7 Prot. 33580 Recante Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136
8 Successivamente integrata con Direttiva Ministeriale 16 aprile 2014 - Ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per
la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre
2013 n. 136... e poi con Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015 - Terra dei Fuochi. Individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma
6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136... degli ulteriori terreni agricoli da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei
terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge e variazione della
composizione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013.
9 Fonte ARPA Campania — documento // Piano Regionale di Bonifica nei comuni della Terra dei Fuochi 2025
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Poggiomarino, Pozzuoli, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Tufino, Visciano,
Volla, Ercolano.

e Provincia di Caserta (34 comuni): Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel

Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella,
Parete, S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano,
Villa Literno, Capodrise, Capua, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada,
San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Calvi Risorta.

Mappa sinottica realizzata da Arpac
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Nell’ambito della macro-categoria “Terreni agricoli” gli interventi sono stati raccolti sotto I'egida di
un “gruppo di lavoro” interministeriale e interistituzionale coordinato dal Comandante delle Unita
Forestali, Ambientali ed Agroalimentari (C.U.F.A.A.) Carabinieri; per questo gli interventi programmati
e quelli realizzati vengono illustrati come discendenti da un’unica fonte di impulso.
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1.2 Ricognizione degli interventi programmati
Il combinato normativo disposto dell’art. 1 del DL 10 dicembre 2013, n. 136 e della Direttiva
Ministeriale 2013 ha previsto la programmazione dei seguenti interventi e conseguenti risultati:

- Awvio del Gruppo di Lavoro (GdL) e individuazione dei siti interessati da sversamenti e
smaltimenti abusivi sul territorio della Regione Campania.

- Definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni di fini
delle diverse tipologie di utilizzo previa identificazione di un rischio potenziale da accertare
tramite indagini in sito.

- Predisposizione delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie
utilizzate con relative proposte operative ai Ministri competenti e misure da adottare.

Inoltre, come previsto dal dall’art. 1, comma 6-ter del DL 10 dicembre 2013, n. 136 i siti agricoli
interdetti o parzialmente limitati sono stati oggetto di monitoraggio.

1.3 Ricognizione degli interventi effettuati

Fase 1 — Costituzione del GdL e Individuazione dei siti interessati

Agli esiti del combinato normativo disposto dell’art. 1 del DL 10 dicembre 2013, n. 136 e della
Direttiva Ministeriale 2013 e successive integrazioni, il Gruppo di Lavoro (GdL) incaricato®® & ad oggi
costituito dalle seguenti Istituzioni:

— Arma dei Carabinieri - Comandante delle Unita Forestali, Ambientali e Agroalimentari (con il ruolo
di Coordinatore dal 2014 gia Corpo Forestale dello Stato!?!)

— CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e I’analisi dell’economia agraria);

— ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

— ISS (Istituto Superiore di Sanita);

— INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia);

— AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);

— Regione Campania;

— ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania);

— Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM);

— Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (1Z5M);

10 Costituito ai sensi della Direttiva del 23 dicembre 2013. Si veda il documento Sintesi della relazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c)
della Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 e relativi allegati, di cui si propone qui una sintesi del Capitolo 4 Conclusioni: “/l GdL, in
assenza di normativa specifica ... ha elaborato un modello scientifico di riferimento per pervenire all’individuazione dei criteri per la
valutazione dei terreni agricoli ...Dall’analisi ed integrazione geografica dei dati analitici e dall’analisi multi-temporale delle ortofoto
effettuata su tutto il territorio dei 57 Comuni definiti come territori prioritari dalla Direttiva Ministeriale, sono stati identificati n. 51 siti
da sottoporre ad indagini dirette e sui quali si propongono misure di salvaguardia atte a garantire la sicurezza della produzione
agroalimentare ... inoltre sono individuati n. 86 siti potenzialmente inquinati da sottoporre ad indagini dirette di dettaglio.”

11 Direttiva Ministero delle Politiche Agricole Decreto Prot. N.6434 del 16 giugno 2014
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— Universita degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il GdL ha proceduto a raccogliere e mettere a sistema tutti i dati pregressi sull'inquinamento di
terreni agricoli e delle acque utilizzate a scopo irriguo e sulla ubicazione delle potenziali fonti di
inquinamento nella disponibilita dei diversi Enti partecipanti al Gruppo ed ha altresi provveduto a
richiedere ad altri Enti di fornire i dati analoghi in loro possesso*?.

Una fonte informativa di particolare importanza per la mappatura dei siti potenzialmente interessati
da contaminazione per interramenti e sversamenti superficiali di rifiuti € stata rappresentata
dall’attivita, effettuata da AGEA, di fotointerpretazione multi-temporale di immagini a colori naturali
e pancromatiche relative al periodo 1997-2011.13

Fase 2 — Definizione del modello scientifico

Il GdL ha fissato I'importanza di sviluppare i seguenti elementi‘4:

e Modello Scientifico di riferimento con I'obiettivo di pervenire all’individuazione di criteri per la
valutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad assicurare la salubrita e la qualita delle produzioni
agroalimentari a tutela della salute umana. Il modello detta i criteri per determinare, su base
scientifica e non empirica, I'inquinamento ed il rischio per la salute umana, animale e
dell’ambiente, e applicato ai territori ha valenza generalizzata. Il metodo prevede I'articolazione
in sette fasi operative.

e Creazione della piattaforma di condivisione “Geoportale Terra dei Fuochi” agli esiti della
ricognizione, raccolta e selezione dei dati in possesso degli Enti utili allo svolgimento delle
indagini. E stata eseguita la mappatura della copertura del suolo a fini agricoli per certificare ex
ante I'effettivo macro-uso agricolo (seminativo, vigneto, ecc.) delle aree.

La superficie agricola complessivamente individuata & pari ad ettari 58.7311°,

e Mappatura dei siti con interramenti e sversamenti superficiali di rifiuti potenzialmente
interessati da contaminazione, con identificazione di complessivamente 1.622 segnalazioni
di aree sospette (con riferimento ai territori identificati come “prioritari” dalla Direttiva
Ministeriale e tramite I'utilizzo di fotointerpretazione multi-temporale di immagini a colori
a partire da una serie storica messa a disposizione da AGEA nel periodo 1997-2011)%.

12 5j veda il documento Sintesi della relazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 e relativi
allegati, di cui si propone qui una sintesi del Capitolo 4 Conclusioni: “Il GdL, in assenza di normativa specifica ... ha elaborato un modello
scientifico di riferimento per pervenire all’individuazione dei criteri per la valutazione dei terreni agricoli ...Dall’analisi ed integrazione
geografica dei dati analitici e dall’analisi multi-temporale delle ortofoto effettuata su tutto il territorio dei 57 Comuni definiti come territori
prioritari dalla Direttiva Ministeriale, sono stati identificati n. 51 siti da sottoporre ad indagini dirette e sui quali si propongono misure di
salvaguardia atte a garantire la sicurezza della produzione agroalimentare ... inoltre sono individuati n. 86 siti potenzialmente inquinati
da sottoporre ad indagini dirette di dettaglio.”
13 Appunto del Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 -
mappatura dei terreni agricoli della regione Campania — Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione al 31/12/2024
14 Fonte documento “Terra dei fuochi. Relazione sulle attivita svolte dal 23.12.2013 al 29.01.2015. Proposta di Classificazione ai fini
dell’'uso agricolo dei territori delle Classi di Rischio 5 e 4 di cui al Decreto Interministeriale 11 marzo 2014 Mappatura dei terreni agricoli
dei 31 comuni di cui alla Direttiva 16 aprile 2014”.
15 Fonte Documento Relazione sulle attivita svolta dal 23.12.2013 al 29.01.2015
16 Fonte Documento Sintesi Relazione “Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013”
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e Proposta di Classificazione relativamente alla qualita delle produzioni agricole medesime
sovrapponendo le risultanze dell’'interpretazione multi-temporale delle ortofoto e dei
valori relativi ai superamenti delle Concentrazioni soglia di contaminazione.

Rischio presunto Caratteristiche del sito

Valori inquinanti < 10 x CSC (o VF) e corrispondenza con sito a rischio da analisi foto aeree
Valori inquinanti > 10 x CSC (o VF)

3 Valori inquinanti = 2-10 x CSC (o VF) e corrispondenza (entro 10 m) con siti a rischio da analisi
foto aeree

2a Valori inquinanti = 2-10 x CSC (o VF)

2b Siti a rischio da analisi foto aeree (Classi 2, 3,4, 5 e 6)

2 Aree agricole delle aree vaste Lo Uttaro, Bortolotto-So.Ge.Ri., Maruzzella, Masseria del Pozzo
e Pianura (aree agricole Piano Regionale Bonifica)
Aree agricole circostanti impianti di smaltimento rifiuti, aree industriali, grandi arterie di

2d traffico veicolare e aste del sistema dei Regi Lagni, aree incendi di grande rilevanza, siti a
rischio da analisi foto aeree (Classe 1)

1 Valori inquinanti < 2 x CSC (o VF)

Tabella 1 - Modello scientifico per la definizione del rischio presunto nei terreni agricoli

Fase 3 — Classificazione di livello di rischio presunto

L’elenco completo dei siti individuati dal GdL, con identificazione delle singole particelle catastali,
¢ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale!’, la ripartizione delle classi di rischio & riportata nella tabella
seguente che é relativa a 88 comuni.

Rischio presunto Numero di siti Superficie agricola (ha) N. Particelle
7 56 130
35 29,5 35
3 4 57 46
2a-2b-2c-2d 1.721 8.582 15.532
1 Attivita di individuazione in corso
TOTALE 1.767 8.725,5 15.743

Tabella 2 Applicazione del Modello scientifico per la definizione del rischio presunto nei terreni agricoli e
individuazione delle superfici per classe di rischio

Nel marzo 2024, il Gruppo di Lavoro ha deliberato e trasmesso ai Ministeri competenti la relazione
per 'individuazione dei terreni da indagare per i comuni di Calvi Risorta (CE) e Ercolano (NA), per tali
terreni si € in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale per poter poi procedere alle indagini
dirette ed indirette propedeutiche alla classificazione ai fini agricoli®.

17 Con Decreti Interministeriali 11 marzo 2014, 12 febbraio 2015 e 26 febbraio 2016
18 ARPA Campania relazione di sintesi sull’ attivita svolta dall’Arpac per la classificazione dei terreni agricoli nella “Terra dei Fuochi marzo
2025
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Fase 4 — Accertamenti in sito tramite indagini su matrici ambientali

Con i Decreti Interministeriali suddetti sono stati individuati i terreni della Regione Campania su
cui effettuare ulteriori indagini analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi prioritariamente al fine
della corretta individuazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione
agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita fito-depurative.

Le attivita di indagine si prevedeva dovessero esse condotte secondo un ordine di priorita cosi
definito:

terreni classificati nel livello di rischio 5;

terreni classificati nel livello di rischio 4;

terreni classificati nel livello di rischio 3;

A wWN R

terreni classificati nel livello di rischio 2 (2a e 2c).

In merito'? ai siti a rischio potenziale “3” e “5”, essendo interessati da movimenti di terra, € emersa la
necessita di effettuare le preventive misurazioni dei livelli di radioattivita, da eseguire con I'ausilio di
apposite professionalita dellARPAC. Successivamente ¢ stata effettuata la verifica, sulla eventuale
presenza di rifiuti sepolti mediante I'impiego del geomagnetometro.

Dopo I'attivita di campionamento sono stati esaminati i risultati analitici dei campioni prelevati in
tali aree, elaborati da ARPA Campania, dati che per una valutazione piu completa sono stati integrati
con le analisi di competenza dell’Universita di Napoli e del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura (CRA) e sottoposti ad un approfondimento scientifico.

Con particolare riferimento alle attivita svolte da ARPA Campania?®, che ha costituito un gruppo di
lavoro interdipartimentale e che ha eseguito la fase preliminare di studio dei siti per appurare le
condizioni delle singole particelle (ad es. effettiva destinazione agricola dei suoli, condizioni di
accessibilita, presenza di colture in atto, ecc), queste sono riepilogate in tabella:

. . N° Campioni di N° Campioni di acque ad N° Indagini
N° Sopralluoghi L. . .
terreno uso irriguo Radiometriche
1.640 953 79 394

Tabella 3 Attivita svolte da ARPAC quale assistenza qualificata nelle attivita di indagine dei terreni agricoli

19 Appunto del CUFAA 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 - mappatura dei terreni agricoli della regione Campania —
Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione al 31/12/2024.

20 pocumento ARPA Campania relazione di sintesi sull’ attivita svolta dall’Arpac per la classificazione dei terreni agricoli nella “Terra dei
Fuochi” aprile 2025
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In generale negli anni dal 2014 al 2024 sono state eseguite, in campo, le attivita che hanno portato

alla copertura di cui alla successiva tabella?:

Entita indagate Entita da indagare
Rischio presunto N. Particelle Superficie agricola N. Particelle Superficie agricola
(ha) (ha)
5 119 45,13 14 11,43
4 52 68,52 0 2
3 44 54,77 2 2,27
2a 111 114,83 0 0
2b 46 28,31 12414 7.280,33
2c 644 514,55 402 409,91
Calvi Risorta 0 0 41 24,69
Ercolano 0 0 23 14,41
TOTALE 1.016 826,11 12.896 7.745,04

Tabella 4 Attivita svolte dal Gruppo di Lavoro nelle attivita di indagine dei terreni agricoli

La superficie totale oggetto di indagine in campo € quindi pari a circa 826 ettari.

Fase 5 — Relazioni sui risultati ed adozione dei decreti ministeriali di catalogazione

Sulla superficie agricola indagata (pari a circa il 10% del totale delle aree agricole classificate a
rischio potenziale), al’esame dei risultati analitici e sulla base dei livelli di contaminazione?? & stato
possibile stabilire la mappatura dei terreni idonei alla produzione agroalimentare e quelli interdetti
alle coltivazioni agricole o all’'uso pastorizio e per la produzione di foraggi.

La disamina integrata dei risultati delle indagini effettuate da ARPAC, Carabinieri Forestali, UniNa, CRA,
ISPRA, ISS, 1ZSM ha consentito di pervenire alla catalogazione dei terreni in diverse classi di rischio ai
fini dell’'uso agricolo.

| risultati delle attivita del GdL sono pubblicati in 5 relazioni tecniche recepite con 5 Decreti
Interministeriali, del 12 febbraio 2015, 7 luglio 2015 e del 3 aprile 2017 e Decreti MITE 238 e 239 del
01 giugno 2021.

21 Appunto del CUFAA 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 - mappatura dei terreni agricoli della regione Campania —
Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione al 31/12/2024
22 pil specificatamente sono state effettuate le seguenti indagini:
- radiometriche per i siti a rischio 3 e 5;
- magnetometriche per i siti a rischio 3 e 5;
- top-soil per i siti a rischio 2a, 2c, 3,4 e 5;
- acque irrigue per i siti a rischio 2a, 2c, 3,4 e 5;
- vegetali destinati al consumo umano per i siti a rischio 2a, 2c, 3,4 e 5;
- vegetali destinati al consumo animale per i siti a rischio 2a, 2¢c, 3,4 e 5;
- prato spontaneo per i siti a rischio 2a, 2c, 3,4 e 5.
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La differenza tra superficie totale oggetto di indagine e superficie totale oggetto di classificazione (circa
471 ettari) e riconducibile al fatto che le proposte di classificazione ad uso agricolo sono in attesa di
essere approvate dal comitato interministeriale.

Classe Descrizione Ettari Percentuale

A Terreni idonei alle produzioni agroalimentari 200,77 56%

Al T.errer_1i idone'i a_II'e produzior\i'agroalimentéri pr_evia 773 2%
rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime

B Terren_i con Iin"1i'tazione a _determinatce_ pr_oduzioni 57.64 16%
agroalimentari in determinate condizioni

C Terreni idonei alle produzioni non alimentari 19,03 5%

D Terreni con divieto di produzioni agricole 70,51 20%

Tabella 5 Dettagli sulle superficie oggetto di classificazione per classe di uso agricolo adottata in decreto
ministeriale

Per ciascun terreno indagato, in funzione delle criticita riscontrate, sono state previste diverse
tipologie di prescrizioni, le prescrizioni rappresentano sistemi di controllo e/o di gestione per quei
terreni che manifestano una o pil criticita a carattere agronomico e/o ambientale con variabilita
spaziale e/o temporale. La rimozione di tali criticita potrebbe consentirne in seguito il cambio di classe
cosi come su esplicitate.

La legenda delle prescrizioni e la seguente:

e r=rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

e ¢ = certificazione dei prodotti agroalimentari attestante la conformita alla normativa vigente.

e Qa = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/2006).

e m =esecuzione diindagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza
di rifiuti interrati.

e p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

e int-p = interdizione al pascolo.

e int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

Fase 6 — Monitoraggio?3

by

Come previsto dal comma 6-ter del D.L. 136/2013 per i terreni classificati “B” e “D” & stata
posta la cartellonistica con I'indicazione dell’interdizione e sono oggetto di controllo mensile da parte
dei Carabinieri Forestali, competenti per territorio.

In particolare, si tratta di 222 siti controllati di cui:

e 134 in classe “D” (terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali);
e 88 in classe “B” (terreni con limitazioni a determinate produzioni agroalimentari in determinate
condizioni).

2 Appunto del CUFAA 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 - mappatura dei terreni agricoli della regione Campania —
Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione al 31/12/2024
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RIEPILOGO GENERALE SUPERFICI “AREE AGRICOLE”

(ETTARI)

Attivita svolte

Superficie totale area ad uso agricolo?* 9.724,5
Superficie classificata a rischio individuata 8.724,5
Superficie agricola indagata 826,11
Superficie decretata a fini agricoli 355
Attivita da concludere
Superficie con Decreto classificazione uso in proposta 471
Attivita da programmare
Superficie agricola immediatamente indagabile (aree vaste, Calvi 549 04
risorta, Ercolano, R1=100ha) !
Superficie agricola da approfondire tramite analisi foto aeree (R2b) 7.308,64

24 Superficie classificata a rischio individuata = 8.724,5 ettari cui aggiungere classe rischio 2d + 1 che si stima 1.000 ettari
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FOCUS - SITI “CLASSE D” INTERDETTI ALL’USO AGRICOLO

In merito alla Classe D - Interdetti, analizzando il Piano Regionale di Bonifica della Regione
Campania?®, emerge che i terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione
agroalimentare o silvo-pastorale hanno attualmente un’area di 98,53 ettari compresa entro 31 siti (che
complessivamente racchiudono 155 particelle catastali) in 13 comuni.

La tabella che segue illustra alcune caratteristiche dei dati aggregati per Comune:

Comune Numero di siti Ettari Rispetto all’area totale interdetta
Castel Volturno 2 39,78 40%
Caserta 1 24,91 25%
Villa Literno 13 12,28 12%
Caivano 3 7,66 8%
Acerra 3 6,79 7%
San Marco Evangelista 1 2,81 3%
Succivo 1 1,12 1,14%
Santa Maria la Fossa 1 1,03 1,05%
San Nicola La Strada 1 0,82 0,84%
Giugliano in Campania 2 0,66 0,67%
Saviano 1 0,37 0,38%
San Gennaro V 1 0,13 0,14%
Maddaloni 1 0,11 0,11%

Tabella 6 Caratteristiche delle superfici di terreno agricolo in Classe D Interdetti suddivise per competenza
comunale

Come si evince entro il Comune di Castel Volturno € compresa il 40% della superficie totale interdetta
in 2 soli siti, segue il Comune di Caserta che in un solo sito ha il 25 % della superficie interdetta e poi il
Villa Literno ha invece il piu alto numero di siti interdetti (13) che rappresentano il 12% della superficie
totale, seguono Caivano (8%) e Acerra (7%).

Terreni agricoli interdetti
Superficie per comune

45,00%

35,00%

25,00%

15,00% I
[ ] — [ -

5,00%
Altri comuni Acerra Caivano Villa Literno Caserta Castel Voltumo

25 Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania aggiornamento 2024
COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
GIUGNO 2025 - |l Relazione sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree
contaminate delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 25 del 14.03.2025



Rispetto al grafico appena illustrato sembra necessario evidenziare che i terreni interdetti nel Comune
di Castel Volturno pari a 39 ettari circa sono tutti del tipo “interdizione per buffer”: infatti le aree
perimetrali entro 20 metri di distanza da discariche sono state interdette a prescindere sia al pascolo
che al foraggio o alla coltivazione e nel caso di Castel Volturno tali zone sono perimetrali all’Area Vasta
di So.Ge.Ri. - Bortolotto (si veda il prossimo focus sulle Aree Vaste).

Relativamente alle 155 particelle catastali oggetto di indagine, 11 sono interdette per il solo fatto di
essere prossime a sito di discarica, quindi, non hanno passivita ambientali dirette ed autonome rispetto
al contesto.

Escludendole pertanto e considerando invece il sottoinsieme di 144 particelle si rileva che:

- in 68 particelle e stata rilevata la presenza di rifiuti, di cui in 22 casi rifiuti interrati con questa
distribuzione per comuni:

Terreni agricoli interdetti con presenza di rifiuti interrati
accertata - Superficie per comune

Giugliano Succivo S Maria La Fossa Caserta Caivano Villaliterno

ettari
N

[

Nel comune di Villa Literno la presenza di rifiuti interrati & identificata in un territorio di 38.116 m?,
a Caivano in 27.870 m?, a Caserta in 10.643 m?, nel comune di S. Maria La Fossa di 10.337 m?, in Succivo
di 8.379 m? ed infine nel comune di Giugliano in 3.193 m?2.

\

- in 72 particelle non & emersa presenza di rifiuti, ma su 16 particelle e stata prescritta la
realizzazione di ulteriori indagini per appurare con dettaglio I'effettiva presenza e su 53
particelle & stata prescritta I'estensione delle indagini nelle particelle adiacenti nonché la
caratterizzazione delle matrici ambientali.

Per i siti ricadenti in Classe D — Interdetti € stata prescritta I'esecuzione di ulteriori indagini e, in
particolare, la quasi totalita di siti ha fatto registrare contemporaneamente la presenza di rifiuti
interrati e la presenza di concentrazioni critiche nel suolo per taluni parametri (metalli pesanti, IPA,
diossine ecc).
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FOCUS — LE AREE VASTE

Una particolare fattispecie di macro-individuazione territoriale & quella che riguarda le c.d. “aree
vaste”?® (di seguito AV), dette aree sono porzioni di territorio nelle quali sussiste la presenza di siti
potenzialmente contaminati o con accertata contaminazione associata, il piu delle volte all’esistenza
di impianti di gestione rifiuti (discariche autorizzate e abusive, siti di stoccaggio o impianti di
trattamento di rifiuti). Tutte le superfici agricole contenute entro le aree vaste, sono inserite in
classificazione di rischio presunto 2C.

In tali aree si alternano siti a vocazione/uso industriale a siti ad uso agricolo, per tale motivo le “aree
vaste” hanno una significativita tanto nella macro-categoria terreni agricoli quanto nella macro-
categoria bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Quanto ai siti agricoli possono rappresentare
rischi potenziali legati alla vicinanza agli impianti di gestione rifiuti?’.

Le AV cosi richiamabili e circostanziate allo stato attuale:

A. Lo Uttaro: Caserta, Maddaloni, S. Nicola La Strada, S. Marco Evangelista — Sup. 196 ha.
Bortolotto — So.Ge.Ri: nel Comune di Castel Volturno (CE) - Sup.48 ha.
Masseria del Pozzo: Comune di Giugliano in Campania (NA) - Sup.207 ha.

(SN

Maruzzella: nei Comuni di San Tammaro (CE) e Santa Maria La Fossa (CE) - Sup.317 ha.

m

Pianura: nei Comuni di Napoli e Pozzuoli (NA) - Sup.158 ha.
E da evidenziare che sono state identificate quali AV anche le superfici denominate:

F. Regi Lagni: 99 comuni delle province di Caserta, Napoli e Benevento — superficie 109.500 ha.
G. Bacino del Fiume Sarno: delle province di Salerno, Napoli ed Avellino — superficie 60.000 ha.

definite “...di natura diversa per le quali gli interventi di bonifica vanno necessariamente coordinati con
interventi di tipo strutturale quali la chiusura di scarichi abusivi, la realizzazione di reti fognarie,
I'adeguamento degli impianti di depurazione, il ripristino della sezione idraulica etc.” 22

Nelle tabelle che seguono si riepilogano i dati salienti sulle Aree Vaste, la cui superficie complessiva &
pari a 851 ettari. Le attivita condotte, con riferimento alla macro categoria terreni agricoli sono
riepilogate nel seguito?’, ma si rimanda al capitolo dedicato alla macro categoria bonifica delle
discariche e dei siti contaminati per ulteriori dettagli specifici. Per quanto a riferimento alle “aree
vaste” le attivita condotte alla macro-categoria dei “terreni agricoli” sono riepilogate nel seguito 3°.

26 Individuate e descritte nella versione 2013 del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania
27 Documento MIPAF CFFS prot. n. 34/TdF del 18 novembre 2015 del GdL Relazione inerente all’individuazione dei siti e delle particelle
ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (aree vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di
rischio 5).
28 Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema, Piano Regionale di Bonifica della Campania
aggiornamento 2018 Cap. 11
29 Le fonti consultate sono dove non specificatamente indicato 1) Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24
marzo 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 — Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania — Sintesi delle
attivita svolte e programmate 2) Piano Regionale Bonifica - 2018
30 | e fonti consultate sono 1) Appunto del CUFAA 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 - mappatura dei terreni agricoli
della regione Campania — Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione al 31/12/2024 2) Piano Regionale di Bonifica aggiornamento
2018 (PdB2018)
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B. Area Vasta Lo Uttaro

> Comune: Caserta, Maddaloni, San Nicola La Strada, San Marco Evangelista
> Superficie: 196 ettari

Nell’area  coesistono  aree
industriali dismesse, discariche
non piu attive, attivita del
terziario, parchi e abitazioni con
terreni agricoli (orti familiari).
Dall’esame dei risultati delle
attivita di campionamento é
emersa una presenza diffusa di
alcuni  contaminanti  nelle
matrici ambientali.3!

Nell’ambito dell’area totale pari REN—
a 196 ettaririlevata nel 2013 dal | Pl

Siti componenti FArea Vasta

PRB (piano regionale delle ORI

Limiti provinciak

bonifiche), la superficie

Classificazione ai fini dell’'uso agricolo — decreto adottato

Quanto alla classificazione del sito ai fini dell’'uso agricolo & stato redatto un primo stralcio che ha
interessato un totale di 103 particelle per complessivi 48,62 ha, i cui risultati sono stati pubblicati con
il Decreto 1° giugno 2021 n. 239, riepilogato nella seguente tabella:

Classe Descrizione Ettari | Percentuale

A Terreni idonei alle produzioni agroalimentari 3,93 8%

Terreni idonei alle produzioni agroalimentari previa rimozione dei rifiuti ed
Al . L 2,22 5%
analisi delle aree di sedime

Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in

B . - 8,62 18%
determinate condizioni

C Terreni idonei alle produzioni non alimentari 0 0%

D Terreni con divieto di produzioni agricole 33,84 70%

Tabella 7 AV Lo Uttaro Dettagli sulle superficie oggetto di classificazione per classe di uso agricolo

Classificazione ai fini dell’'uso agricolo — decreto in attesa di adozione

Un secondo stralcio & stato approvato dal GdL, per un totale di 227 particelle per complessivi 71,87 ha,
e si e in attesa della pubblicazione in G.U. del relativo Decreto Interministeriale. Restano ancora da
indagare, a completamento dell’Area Vasta Lo Uttaro, n. 36 particelle del Comune di Caserta, non
riportate nel Decreto interministeriale di individuazione dei siti oggetto di indagine.

31| Coordinatore del Gruppo di Lavoro, ha trasmesso, considerata la particolare situazione ambientale, alla Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere, una relazione contenente le criticita ambientale riscontrate. Cio ha consentito I'avvio di un’indagine ed il
sequestro di 12 pozzi nell'Area Vasta “Lo Uttaro”

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
GIUGNO 2025 - |l Relazione sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree
contaminate delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 25 del 14.03.2025



C. Area Vasta Bortolotto — So.Ge.Ri.

> Comune: Castel Volturno (CE)
> Superficie: 48 ettari

Si tratta di un’area morfologicamente
pianeggiante prossima al fiume Volturno
che comprende due discariche esaurite:
“So.Ge.Ri.” (a gestione privata), e
“Bortolotto” (a gestione pubblica) ed i
terreni strettamente adiacenti ad esse, ad
uso prevalente agricolo.

Le due discariche, adiacenti e autorizzate
per lo smaltimento dei rifiuti urbani, sono
state utilizzate rispettivamente negli anni
80-90 (So.Ge.Ri.) e dal 1995 al 2005
(Bortolotto). L'assenza di gestione post-

Limiti comunali

Area Vasta "Bortolotto™

Siti ricadenti in Area Vasta

Siti component 'Area Vasta

S

operativa delle due discariche per lungo periodo ha determinato, in alcuni punti, fuoriuscite di

percolato dagli invasi. Su questa area vasta & stato previsto di interdire alle attivita agricole e al
pascolamento una fascia di 20 metri, a partire dal canale di raccolta del percolato che corre intorno a
entrambe le discariche, a prescindere dalla classe di valutazione dei terreni che tale fascia intercetta.

Classificazione ai fini dell’uso agricolo — decreto adottato

Quanto alla classificazione del sito ai fini dell 'uso agricolo ha interessato un totale di 16 particelle per
complessivi 48,41 ettari, i cui risultati sono stati pubblicati con il Decreto 1° giugno 2021 n. 239,

riepilogato nella seguente tabella:

Classe Descrizione Ettari | Percentuale

A Terreni idonei alle produzioni agroalimentari 41,58 86%

Al Terreni idonei alle produzioni agroalimentari previa rimozione dei rifiuti ed 0 -
analisi delle aree di sedime

B Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in 0 -
determinate condizioni

C Terreni idonei alle produzioni non alimentari 0 -

D Terreni con divieto di produzioni agricole 6,89 14%

Tabella 8 AV So.Ge.Ri. Bortolotto - Dettagli sulle superficie oggetto di classificazione per classe di uso agricolo

adottata in decreto ministeriale

Attivita da sviluppare

- Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni impartite
- Indagini integrative secondo le prescrizioni impartite
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D. Area Vasta Maruzzella

> Comune: San Tammaro (CE) e Santa Maria La Fossa (CE)
> Superficie: 317 ettari

Nell’area insistono siti di ¥ e
. . . . o A T B
discarica a gestione pubblica ‘ T WT‘
A , L. ) \ || SITD DI STOCCAGGID 1
e privata nonché ex siti di s o UEEAHRES
stoccaggio prowvvisorio di :

| 8 )

rifiuti.

; mg, iy ' Y e snﬁo:
} - : = 24 ), St e ¥ e
Dall’esame dei risultati e & e 0 R o

stato riscontrato un
superamento delle  CSC

(concentrazione soglia ‘ ] , i
contaminazione) per alcuni | LA, S - | ST
terreni32. - SHmpON 11 1A w3 vas )

Nell’ambito dell’area totale
pari a 317 ettari, la superficie comprende 262 particelle catastali di cui 21 ettari sono stati identificati
ad uso non agricolo pertanto I'area complessiva ancora da indagare risulta pari a 296 ettari.

Classificazione ai fini dell’'uso agricolo — decreto in attesa di adozione

Quanto alla classificazione del sito ai fini dell’'uso agricolo & stato redatto un primo stralcio che ha
interessato un totale di 78 particelle per complessivi 143,16 ha, i cui risultati sono stati approvati dal
GdL in data 6 luglio 2023 come riepilogato nella seguente tabella:

Classe Descrizione Ettari Percentuale

A Terreni idonei alle produzioni agroalimentari 108,18 76%

Terreni idonei alle produzioni agroalimentari previa rimozione dei rifiuti
Al . L 5,21 4%
ed analisi delle aree di sedime

Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in
B . L 25,78 18%
determinate condizioni

C Terreni idonei alle produzioni non alimentari 0 0%

D Terreni con divieto di produzioni agricole 3,99 3%

Tabella 9 AV Maruzzella Dettagli sulle superficie oggetto di classificazione per classe di uso agricolo in attesa
di adozione del decreto ministeriale

Si € in attesa della pubblicazione in G.U. del relativo Decreto Interministeriale.

Attivita da sviluppare

- Procedere alla classificazione tramite decreto di 130,65 ettari gia indagati
- Concludere le indagini sulla restante superficie di 21,77 ettari

32 || Coordinatore del Gruppo di Lavoro, considerati i superamenti delle CSC, ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, una relazione contenente le criticita ambientale riscontrate nell’Area Vasta.
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E. Area Vasta Masseria del Pozzo
> Comune: San Giugliano in Campania (NA)
> Superficie: 207 ettari

Nell’area insistono siti di
discarica a gestione pubblica e
privata nonché ex siti di
stoccaggio provvisorio di rifiuti.

STOCCAGGIO, BALLE
FIBE LOC GIULIANI

Si veda il capitolo relativo alle
bonifiche per gli aspetti inerenti
la bonifica dei siti contaminati.

La Regione Campania, con nota
n. PG/2024/0346760 del w 1 _
12/07/2024, ha chiesto di B \ o e ; AT S

Sitl icadenti in Area Vasta

nomalie magnetiche (INGV. marzo 2007)

effettuare in via prioritaria, " s . 5 g i SMoromen i s

considerato il rilevante interesse
nazionale e regionale, le indagini
tecniche relative ad alcuni terreni ricadenti nell’Area Vasta “Masseria del Pozzo” sita nel Comune di
Giugliano in Campania (superficie 36,4 ettari). Queste attivita sono in corso. Non sono stati ancora
adottati decreti di Classificazione ai fini dell’'uso agricolo.

F. Area Vasta Pianura
> Comune: Napoli e Pozzuoli (NA)
> Superficie: 158 ettari

L’Area Vasta di Pianura e

posizionata nel settore nord- | .78 =% Sl - o O
ovest del nucleo abitativo : 7 NN A

principale del Comune di Napoli e
a nord est di quello del Comune di
Pozzuoli.

Nell’area insistono siti di discarica
a gestione pubblica e privata e ex
siti di stoccaggio provvisorio di

I’Ifl uti . —,'« y N NG P Limiti comunall
3 y g 4 ! Area Vasta “SIN Pianura®
Sono ricompresi nel perimetro di i L . p——

AV aree di connessione tra i siti ~ Z: M S componant Prea Vasta
componenti di natura | . ; ¥ 8 e R
residenziale, agricola e boschiva nonché piccole attivita produttive, per una superficie complessiva di
circa 185 ettari. Non sono stati ancora adottati decreti di Classificazione ai fini dell’'uso agricolo.
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G. Area Vasta Regi Lagni

> Comune: 99 comuni delle province di Caserta, Napoli e Benevento
> Superficie: 109.500 ettari

Il bacino dei Regi Lagni sottende un’area
. Bacino ldrografico Regi Lagni, comprensivo di Rete Idrografica
molto vasta, circa 1.095 kmgq, tra le oo o oo e N T ST

province di Caserta, Napoli e Benevento
per un totale di 99 comuni attraversati.

Esso e delimitato a nord-ovest dal Litorale
Domizio e dal bacino del Liri Garigliano-
Volturno, a sud-est dall’area casertana e
nolana, dalle pendici settentrionali del
Vesuvio e dall’area vulcanica dei Campi
Flegrei. In particolare, il canale dei Regi
Lagni, con i suoi 56 km di lunghezza,

attraversa le aree acerrana, casertana ed
aversana, sfociando nel mar Tirreno un po’ piu a sud della foce del Volturno. L’asta principale, con
un’ampiezza di circa 80 metri in corrispondenza della foce, si presenta generalmente con la
caratteristica sezione ad alveo di magra e doppia golena, interamente cementato al fondo alveo ed alle
sponde e con argini e fondo alveo spesso invasi da fitta vegetazione erbaceo-arbustiva. Il canale
principale raccoglie lungo il percorso le acque di diversi lagni e canali che drenano le acque scolanti dai
versanti circostanti, costituendo I'unico recapito delle acque meteoriche ricadenti sul territorio di un
centinaio di comuni. Sin dai primi anni della loro realizzazione i Regi Lagni permisero di raggiungere
eccezionali risultati, consentendo il recupero dei terreni, prima inutilizzati, e favorendo lo sviluppo di
una fiorente agricoltura. Tuttavia, lo sviluppo sempre crescente ed incontrollato degli insediamenti
urbani, industriali, di intense attivita agricole, che nella parte costiera sono affiancate da una
consistente presenza di allevamenti zootecnici, ha determinato nel tempo condizioni permanenti di
degrado e di emergenza ambientale, rendendo questi canali oggetto di continue indagini e oculate
campagne di monitoraggio.
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H. Bacino del Fiume Sarno

> Comune: 39 comuni delle province di Salerno, Napoli e Avellino

> Superficie: 60.000 ha

Il fiume Sarno, lungo circa 22 km, raccoglie
le acque di un vasto bacino imbrifero
esteso per circa 600 kmq che interessa le
province di Avellino, Napoli e Salerno,
nello specifico comprende 17 Comuni
della provincia di Napoli, 18 della
provincia di Salerno e 4 della provincia di
Avellino. Due affluenti, i Torrenti Cavaiola
e Solofrana, che interessano il salernitano
e l'avellinese, oltre a numerosi canali ed
una miriade di fossi e valloni
contribuiscono alla complessita del bacino

Bacino Idrografico del Fiume Sarno

N\ Comuni del Bacino

idrografico del fiume Sarno, con una estensione complessiva di 438,97 kmq. Tra i rivi un ruolo

importante riveste il Marna che riceve le acque pluviali provenienti dai Monti Lattari e dalle fogne

pluviali comunali.
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1.4 Risorse impiegate e Obiettivi raggiunti

Per le attivita collegate alla ricognizione delle aree agricole e agli accertamenti in campo sviluppate

in seno al Gruppo di lavoro (GdL), il Comando Regionale dei Carabinieri Forestali ha stimato un costo
sostenuto pari ad € 50.000 annuo, che dal 2013 al 2024, ha raggiunto la cifra di € 600.000.

Per le attivita di supporto tecnico-specialistico, quali sopralluoghi, rilievi, campionamento ed analisi

delle matrici ambientali ARPA Campania ha stimato un costo sostenuto pari a € 10.000 per ettaro, che

per il lavoro svolto, ha raggiunto la cifra di € 8.000.000.

Quindi ricapitolando in totale si puo stimare, ad oggi, una spesa sostenuta pari ad € 8.600.000 con i

seguenti obiettivi raggiunti:

prioritarie (R5,R4,R3,R2a e 2c)

Categoria Misura Target Raggiunto Avanzamento
e e oan) o ettari | 9.724,5 8.724,5 89%
e r o rn o prerierte ettari | 1.223,40 826,11 67%
(R2b+F|{r]2C(|;i-gRir;iJri(?aIc\j‘in;{?s(())re'atlzrjre :rrfslano)* ettari 8.347,74 28,31 0,3%
Classificazione superficie ai fini agricoli aree ottari 1.223,40 355 299%

Tabella 10 Stato di attuazione delle attivita di censimento, indagini e classificazione delle aree agricole

* |e aree a rischio presunti R2d e R1 devono essere ancora individuate si stimano 1000 ettari

Si evidenza che la categoria “classificazione superficie ai fini agricoli altre aree” potra subire una

notevole contrazione del target in ettari a seguito di una piu accurata analisi dei dati a disposizione

che permetta di individuare siti che realmente necessitano di attenzione.
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1.5 Proposte di ulteriori interventi e stima risorse finanziarie

Le proposte per gli interventi da attuare e le relative risorse finanziarie, al fine di coordinare una
serie di azioni piu efficaci ed efficienti nella gestione delle problematiche connesse ai terreni agricoli
e alle aree vaste, sono suddivise in tre fasi temporali distinte:

> breve periodo (fino a 12 mesi),
> medio periodo (fino a 36 mesi),
> lungo periodo (fino a 10 anni).

Le stesse sono evidenziate in tabelle riepilogative che seguono e vengono anche conteggiate, per
singola proposta, le risorse finanziarie stimate da destinare alla realizzazione. E da evidenziare che le
proposte sono suddivise per base temporale ma i “contenitori” temporali indicati (breve, medio e
lungo periodo) prevedono un inquadramento ad aree concentriche, dove il breve periodo é inserito
nel medio periodo, ed entrambi sono compresi nel periodo massimale, calcolato nell’estremo di 10
anni per la realizzazione e conclusione degli interventi indicati.

La stima totale preliminare delle risorse da finanziare per gli interventi di Indagine ai fini agricoli delle
aree prioritarie e delle aree vaste e Caratterizzazione e messa in sicurezza/bonifica/risanamento siti
interdetti (sia per la fase progettuale che attuativa) compresi nell’area di interesse & pari,
considerando un fattore di incertezza +15%, a € 76.741.800, comprensivo della realizzazione di una
piattaforma informatica di gestione dei procedimenti tecnici ed amministrativi utilizzabile, a regime,
anche per i procedimenti ambientali di tutta la Regione Campania.

| dettagli sono di seguito riportati.

BREVE PERIODO - fino ad un massimo di 12 mesi

Proposta — fine periodo 12 mesi Risorse finanziarie

Ulteriori sviluppi riguardanti la prosecuzione del lavoro GdL nessuna
Ulteriori sviluppi riguardanti la prosecuzione operativa e strumentale delle 33

s o € 250.000
attivita stabilite dal lavoro GdL.
Finanziare e affidare a soggetto istituzionale qualificato I'attivita di analisi dei
dati in merito alla Classe di rischio R2d e R1 tramite strumenti di

€ 300.000 34

interpretazione satellitare con software dotati di intelligenza artificiale per
ristringere il campo di azione

Redazione documenti tecnici e di gara Piano di Indagine per n. 549 ha per la
classificazione ai fini agricoli delle aree prioritarie e delle aree vaste (fase €274.500 3
progettuale) sino alla fase di approvazione finale

33 Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 marzo 2025 avente ad oggetto D.L. N.136/2013 — Interventi urgenti
per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania — Sintesi delle attivita svolte e programmate

34 Stima autonoma

35 Stima effettuata come valore del 5% sull'importo dell’esecuzione delle indagini
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Proposta — fine periodo 12 mesi Risorse finanziarie

Redazione documenti tecnici e di gara Piano di Caratterizzazione delle Matrici
ambientali per n. 31 siti interdetti/98 ha (fase progettuale + primi € 367.500 3¢
accertamenti/indagini preliminari) sino alla fase di approvazione finale.
Esecuzione Piano di Indagine per n. 549 ha per la classificazione ai fini agricoli
delle aree prioritarie

Esecuzione Piano di Caratterizzazione delle Matrici ambientali per n. 31 siti
interdetti

Ulteriori attivita per n.31 siti interdetti € 6.000.000

€ 5.490.000 3/

€ 3.675.000 38

Tabella 11 Macro categoria Aree Agricole - proposte breve periodo

MEDIO PERIODO - fino ad un massimo di 3 anni

Proposta — fine periodo 3 anni Risorse finanziarie

Svolgere le attivita finanziate di cui alla Tabella 11 nessuna

Redazione documenti tecnici e di gara Progetto intervento di messa in
sicurezza/bonifica/risanamento per n. 31 siti interdetti/98 ha sino alla fase di € 1.375.000 3°
approvazione finale del Progetto Esecutivo appaltabile

Esecuzione Progetto intervento di messa in sicurezza/bonifica/risanamento per
n. 31 siti interdetti/98 ha

€ 55.000.000 4°

Tabella 12 Macro categoria Aree Agricole - proposte medio periodo

LUNGO PERIODO - fino ad un massimo di 10 anni

Proposta — fine periodo 10 anni Risorse finanziarie

Conclusione delle attivita avviate nel breve e medio periodo nessuna

Tabella 13 Macro categoria Aree Agricole - proposte lungo periodo

36 Stima effettuata come valore del 10% sull’importo dell’esecuzione della caratterizzazione

37 Le aree oggetto di indagine hanno una superficie pari a 549 ha; il costo unitario & stato definito per ha da ARPA Campania pari a 10.000

€ vedi nota Prot.N.0020633/2025 Trasmissione Relazione di sintesi sulle attivita di ARPAC ai sensi della L. N. 6/2014 e focus sul piano

regionale di bonifica nei comuni della Terra dei fuochi.

38 Stima effettuata basandosi sull'importo unitario pari ad €37.500/ha come da Piano Regionale Bonifica Regione Campania edizione

2018

39 Stima effettuata come valore del 2,5% sull’importo dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica/risanamento

40 Stima effettuata basandosi sugli importi previsti per n. 14 siti in PRB finanziati al momento della redazione del documento (fonte

Regione Campania) che comprendono 52 ha e 32.000.000 € e per proporzione ai 3753 ha totali dei 71 siti da finanziare - 559.000 €/ha
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1.6 | Aggiornamento — 20 giugno 2025

Nel periodo intercorso dall’emissione della I Relazione (14 maggio 2025) gli aggiornamenti informativi
ed operativi sono nel seguito riepilogati:

1. ARPAC ha trasmesso una prima valutazione sulle priorita di intervento per la caratterizzazione
ambientale dei terreni agricoli interdetti, individuando 5 gruppi di terreni per un totale di 31
partizioni. Tale informazione permette al Commissario Unico di avviare le procedure tecniche
ed amministrative prodromiche all’effettiva realizzazione delle attivita.

Inoltre, ARPAC prosegue I'attivita di campionamento dei suoli agricoli ed in particolare rispetto
al 28 marzo 2025 sono stati indagati ulteriori 29,52 ettari agricoli agli esiti di 61 sopralluoghi e
26 campioni di suolo.

2. Il CUFAA ha trasmesso il contributo in aggiornamento del Comando Regione Carabinieri
Forestale Campania che riporta:

a. L’avvenuto monitoraggio sui terreni agricoli previsto dal comma 6-ter del D.L. 136/2013
per i terreni classificati “B” e “D”, per un totale di 569 particelle monitorate.

b. L'esecuzione di indagini dirette sul suolo e sottosuolo in collaborazione con ARPAC
consistite nel prelievo di 16 campioni, nel monitoraggio tramite utilizzo di
geomagnetometro di 3 particelle (AV “Masseria del Pozzo” e AV “Maruzzella”).

3. Il CUFAA ha trasmesso il contributo in aggiornamento del Comando Carabinieri per la Tutela
Ambientale e la Sicurezza Energetica Gruppo di Napoli che riporta informazioni riepilogative
su attivita di indagine svolte a supporto delle Procure della Repubblica ed in particolare:

a. Indagine “PezzePazze”- Procura della Repubblica di Napolianno 2008: inerente a traffico
illecito di rifiuti speciali, costituiti da indumenti ed accessori post-consumo i cui scarti
venivano abbandonati e dati alle fiamme nelle campagne del Napoletano e del
Casertano. I rifiuti, per decine di migliaia di tonnellate, venivano abbandonati e dati alle
fiamme nelle campagne o nelle immediate vicinanze delle strade dei comuni di Afragola,
Arzano, Caivano, Marigliano.

b. Indagine “Cassiopea” — Procura della Repubblica di S. Maria C.V. anno 2000: nell’ambito
di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non, quali polveri di abbattimento
fumo, morchie di verniciatura e altro provenienti da impianti ubicati nel Nord e Centro
Italia, si & proceduto a numerosi sequestri di impianti, terreni, cave, siti nei territori di
Santa Maria La Fossa e Castel Volturno.

c. Indagine “Re Mida” — Procura della Repubblica di Napoli anno 2003: i rifiuti, costituiti in
parte da fanghi di depurazione delle acque civili e industriale e rifiuti compostabili, erano
veicolati presso un impianto di compostaggio compiacente, poi, in parte, sversati
direttamente in buche all’'uopo realizzate nelle campagne di Giugliano in Campania (NA)
ed in parte venivano sversati in una cava in ripristino ambientale.

d. Indagine “Madre Terra” - Procura della Repubblica di S. Maria C.V. anno 2004: rifiuti
trattati da un impianto di compostaggio (classificati in speciali pericolosi), anziché essere
sottoposti ad effettiva attivita di recupero, venivano illecitamente smaltiti su fondi
agricoli appositamente individuati e dislocati nell’entroterra del casertano,
comprendente Villa Literno, San Tammaro e Castel Volturno.

e. Indagine “Madre Terra II” - Procura della Repubblica di S. Maria C.V. anno 2005: rifiuti
trattati da un impianto di compostaggio (classificati in speciali pericolosi), anziché essere
sottoposti ad effettiva attivita di recupero, venivano illecitamente smaltiti su fondi
agricoli appositamente individuati e dislocati nell’entroterra del casertano,
comprendente Villa Literno.
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4.

f. Indagine “Chernobyl” - Procura della Repubblica di S. Maria C.V. anno 2007: fanghi
tossici provenienti dal ciclo di lavorazione degli impianti di depurazione, operanti nella
regione Campania, venivano abbandonati su terreni agricoli e fondi o terreni nei territori

di Castel Volturno e Mondragone.

g. Indagine “Stranamore” — DDA di Napoli 2018: rifiuti, prevalentemente detriti e macerie
di demolizione di costruzione edili che, in via principale classificati in speciali non
pericolosi, si prestavano, generalmente, ad “occultare” altre tipologie di rifiuti
pericolosi, come i manufatti in eternit, realizzati con una miscela di cemento amianto.
Localizzati numerosi siti nei Comuni di Frignano (CE), Villa di Briano (CE), Santa Maria La

Fossa (CE), utilizzati illecitamente per smaltire rifiuti di varia tipologia.
Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica Gruppo di Napoli
nel sino a maggio 2025 segnala lo svolgimento delle seguenti attivita, che hanno riguardato

anche i terreni agricoli, come tabellate nel seguito:

Ispezioni Denunce a p.l.

Sequestri

52 10

5

Sul piano della definizione delle priorita, dell’individuazione delle risorse economiche e della
programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorita di riferimento il
seguente prospetto (in linea con quanto previsto al paragrafo 1.5) come dettaglio sulle attivita da
svolgere nel biennio 2025 - 2027:

Risorse . .
ID Intervento . - Da Finanziare
disponibili
Sviluppi riguardanti il funzionamento e le spese operative e
1.1 s . . . € 250.000
strumentale delle attivita del Gruppo di Lavoro incaricato
Predisposizione ed Esecuzione Piano di Caratterizzazione
1.2 | delle Matrici ambientali per terreni agricoli interdetti (31 € 6.000.000
siti/98 ha) finanziati FSC 21/27
Progetti di messa in sicurezza/bonifica/risanamento per
1.3 | terreni agricoli interdetti (31 siti /98 ha) ha sino alla fase di - € 1.375.000
approvazione finale del Progetto Esecutivo appaltabile
Predisposizione ed Esecuzione Piano di Indagine per n. 549
1.4 ) e e Co €5.764.500
ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie
TOTALE PREVISIONE € 13.389.500
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2. RIFIUTI SVERSATI IN SUPERFICIE

3

QUADRO SINOTTICO

% Incaricato del Ministero dell’Interno con Cabina di Regia interistituzionale, con la Regione
Campania, i Comuni e le Associazioni civiche operano per azioni di prevenzione, contrasto,
educazione e ricognizione.

+» Comando Regione Carabinieri Forestali Campania svolge azioni di monitoraggio e censimento:
registrati a terra 15.000 tonnellate di rifiuti (70% speciali — 30% urbani).

% Regione Campania per il tramite della societa in house “Sistemi per la Meteorologia e
Ambiente Campania S.p.A.” (SMA) ha sviluppato una piattaforma digitale per I’analisi degli
abbandoni con 4 sale operative territoriali di monitoraggio e azione, mappatura e censimento
per almeno 13.000 tonnellate di rifiuti.

+* Rimozioni svolte da parte di SMA e dai Comuni interessati, negli scorsi anni, per un totale di

oltre 43.000 tonnellate.

AZIONI DA METTERE IN ATTO

R/

< Azioni operative sui rifiuti: immediata rimozione dei rifiuti abbandonati e implementazioni
sistemi di sorveglianza.

< Azioni sui soggetti istituzionali: aumentare i centri di raccolta autorizzati.

< Azioni operative di polizia: implementare le attivita di ricostruzione dei flussi industriali e

produttivi (autorizzati o irregolari) al fine di incrementare la tutela della legalita a contrasto degli

illeciti.
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
< 2013-2025: impegnate risorse per € 50.371.601.
«» 2025-2035: finanziare risorse per € 30.000.000 per la rimozione di circa 33.000 di tonnellate di

rifiuti.
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2.1 Contesto di riferimento — target primario: rifiuti sversati in superficie

Il DL 10 dicembre 2013, n. 136 é stato emanato con la necessita di operare una incisiva repressione
delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, di realizzare la mappatura dei terreni delle due
provincie interessate destinati all'agricoltura e di mettere in atto una efficace organizzazione e
coordinamento degli interventi di bonifica nelle aree medesime.

A proposito della mappatura della repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, nel
seguito si riportano gli elementi fondamentali attuativi delle disposizioni normative e l'illustrazione
nel merito degli interventi programmati e degli interventi effettuati con i relativi risultati. Da ultimo
si avanzano proposte per ulteriori interventi con relativa necessita finanziaria.

Di primo rilievo & la previsione dell’art. 3 del DL 10 dicembre 2013, n. 136 che introduce*!il reato di
Combustione illecita di rifiuti, dando disponibilita in favore dei Prefetti delle provincie della Regione
Campania di un contingente di personale militare delle Forze Armate “nell'ambito delle operazioni di
sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita organizzata e
ambientale” (art. 3 comma 2).

In questa macro-categoria le attivita si svolgono principalmente secondo gli indirizzi di un Incaricato
del Ministro dell’Interno in Terra dei fuochi*’.

Con protocollo d’intesa, sottoscritto gia in data 23 marzo 2012 e promosso dalla Prefettura di Napoli*3,
sono state disciplinate le attivita di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade,
nonché di prevenzione e repressione allo smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi
pubblici e privati.

Successivamente, in data 17 ottobre 2012 & stato sottoscritto un protocollo aggiuntivo** anche in
ragione del fatto che la Regione Campania ha manifestato la volonta di impegnarsi attivamente al
perseguimento degli obiettivi stabiliti*°.

Il contenuto del protocollo®® impegna le parti come illustrato:

- Prefettura di Napoli, provincia di Napoli e Regione Campania: promuovere attivita di
coordinamento mediante appositi cronoprogrammi di azioni da intraprendersi.

- Regione Campania: coinvolgimento delle strutture tecniche nel perseguimento degli obiettivi e
nel raccordo delle azioni amministrative.

- Regione Campania: verifica sussistenza forme e strumenti tecnici e finanziari a valere sul proprio
bilancio ordinario, sulle risorse nazionali ed europee.

41 Al D. Lgs. 152/2006 Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti)
42 Individuato con Decreto del Ministero degli Interni del 26/11/2012 e poi hominato con successivi atti ministeriali, attualmente giusto
decreto del 5 giugno 2024 il ruolo e ricoperto dal Dr. Ciro Silvestro Vice Prefetto della Prefettura di Napoli
43 La sottoscrizione ha coinvolto la Provincia di Napoli, il Compartimento della Polizia Stradale di Napoli, la Societa ANAS, la CCIAA di
Napoli, le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, il CONAI ed i Comuni di Acerra, Afragola, Caivano,
Casandrino, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marigliano, Melito
di Napoli, Nola, Pomigliano d’Arco e Sant’Antimo.
44 Tra la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, ’ARPAC Campania, le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2, Nord,
Napoli 3 Sud, i Comuni di Marano, Mugnano, Palma Campania, Qualiano, Roccarainola, Somma Vesuviana, Terzino e Villaricca e le
Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L: 8.7.1986 n. 349: FAI, VAS, Guardie Ambientali d’Italia e Legambiente
Campania
45 La sottoscrizione del protocollo integrativo & stata ratificata con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 60445 del 19/10/2012
46 Avente ad oggetto “Attivita di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, nonché ad impedire
l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”
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Regione Campania: attivazione di appositi stage e incontri formativi con il personale delle polizie
locali presso la Scuola Regionale di Polizia Locale.

Provincia di Napoli: impegno ad implementare I'attivita di vigilanza sul territorio provinciale con
particolare riferimento ai territori sottoscrittori degli accordi.

Comuni: adozione di ordinanze per rimozione, avvio al recupero/smaltimento e al ripristino dei
luoghi interessati dai rifiuti ed eventuale intervento d’ufficio.

Comuni: costante azione di controllo e vigilanza su assi viari al fine di evitare I'abbandono e
I"'accumulo dei rifiuti.

Associazioni di protezione ambientale: espletare attivita suppletive di controllo e monitoraggio
sull’abbandono e impegno ad integrazione nell’avvistamento dei roghi

ASL: espletare tempestivamente sopralluoghi per controlli condizioni igienico-sanitarie
riscontrabili nelle aree con segnalazione di presenza di amianto.

ARPAC: svolgimento sopralluoghi per accertare lo stato dei luoghi e eventuali azioni di messa in
sicurezza da attuare in caso di rischio per le matrici ambientali.

Nell’ambito della macro categoria “Rifiuti sversati in superficie” gli interventi discendono sia da
accordi interistituzionali che da singole azioni delle amministrazioni competenti, pertanto, gli
interventi programmati e quelli realizzati vengono illustrati distinti secondo il seguente criterio:

2.2

Interventi di impulso statale

Interventi di impulso regionale

Interventi di impulso comunale

Interventi di impulso altri enti ed amministrazioni

Interventi di impulso riconducibile a Associazioni Civiche e Comitati di cittadini

Ricognizione degli interventi programmati
2.2.1 Interventi di impulso statale

Previsioni dell’incaricato del Ministro dell’interno in Terra dei fuochi

Patto per la Terra dei fuochi

In data 11 luglio 2013 é stato sottoscritto, sotto I'egida dell’Incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania il protocollo strutturato nelle seguenti componenti:

a)

Misure di Contrasto - le Prefetture di Napoli e Caserta hanno sviluppato un piano di interventi

per il controllo mirato a:
i. Acquisizione elementi diretti a risalire alla filiera di produzione del rifiuto e a ricostruire lo schema
seguito dagli autori.
ii. Attivazione di un programma di servizio interforze per il controllo delle attivita produttive.
iii. Contrastare l'abusivismo nei settori edile, commerciale ed artigianale e verifica corretto
smaltimento rifiuti.
iv. Intensificazione controlli notturni su assi viari di rilevanza extra-urbana e provinciale.
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La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 6 del 30 settembre 2013%’, ha stanziato € 5.000.000
(a valere sui FSC 2007/2013). | Comuni hanno attivato I'esercizio, in forma associata, delle funzioni di
sorveglianza ambientale.

b) Misure di Governo - i Comuni sottoscrittori provvedono:
i. allatempestiva esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti giacenti in superficie.

ii. ad adottare il regolamento comunale per I'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ed il regolamento comunale per I'applicazione della tariffa sui rifiuti,

iii. arealizzare un numero adeguato di “centri di raccolta” per utenze domestiche e non domestiche;

iv. I’ANCI organizza incontri formativi destinati agli amministratori ed agli operatori,

v. le Province promuovono e coordinano la risoluzione delle controversie circa la gestione e
I'imputabilita degli interventi di rimozione su siti di abbandono posti in aree di confine,

vi. ANAS, Regione Campania e Province effettuano il monitoraggio costante della viabilita
supportando i Comuni nell’attivita di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

c) Misure di trasparenza - tramite il portale Prometeo, uno strumento che ha consentito di
raccogliere tre sezioni, vengono rese pubbliche le seguenti informazioni:

Roghi: comprende gli interventi effettuati dai VVFF e fornisce un aggiornamento sul fenomeno.

Misure di Contrasto: raccoglie i dati relativi alle attivita svolte (FFOO e Polizie Provinciali e Locali).

Misure di Governo: contiene le attivita inerenti all'individuazione dei siti di abbandono, la

rimozione dei rifiuti, le azioni di prevenzione e dissuasione.

d) Misure di partecipazione e collaborazione - tramite il portale Prometeo i cittadini possono
contattare le amministrazioni a vario titolo coinvolte mentre le Associazioni aderenti organizzano
seminari, convegni ecc. Tutte le attivita sono improntate alla reciproca collaborazione e gli enti locali
si rendono promotori di iniziative di coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti

Atteso che il decreto legge | dicembre 2013, n. 136, in particolare l'articolo 3, comma 2 autorizza
I'utilizzo di personale militare delle Forze armate nelle operazioni di sicurezza e di controllo del
territorio finalizzata alla prevenzione di delitti di criminalita organizzata e ambientale e stato
sottoscritto, nel 2018, uno specifico Protocollo d’Intesa recante “Piano d’azione per il contrasto dei
roghi dei rifiuti”*® attraverso il quale avviare il coordinamento degli interventi di tutte le
Amministrazioni competenti.

Il “Piano d’azione” specifica i seguenti tre ambiti di intervento principali:

1. Tutela della salute della popolazione: attraverso il potenziamento della rete di monitoraggio della
qualita dell’aria in caso di disastro ed incendi.

2. Tutela ambientale: mediante il tempestivo e coordinato accertamento della minaccia di danno
ambientale e I'individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione.

3. Presidio e controllo del territorio per la prevenzione degli incendi di rifiuti: attraverso la
ricognizione degli ambiti territoriali sede dei roghi al fine di procedere ad una adeguata
rimodulazione delle aree da indagare, pubblicazione del data-base centralizzato e informatizzato
contenente i registri delle aree private soggette ad abbandono dei rifiuti.

47 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 del 7 ottobre 2013
48 Sottoscritto in data 19 novembre 2018, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il Ministro dell’Interno, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Difesa, il Ministro della Salute, il Ministro della
Giustizia, il Ministro per il Sud e il Presidente della Regione Campania.
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2.2.2 Interventi di impulso regionale

A livello territoriale la Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20 "Misure straordinarie per la
prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti” ha previsto una serie di azioni
finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio
ambientale e paesaggistico della Campania.

In particolare, la norma dispone che:

a. gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato attivita di previsione, prevenzione
per contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti
mediante la combustione illegale degli stessi su aree pubbliche e private;

b. é istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da
abbandono e rogo di rifiuti;

c. le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate
ad attivita produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non é dimostrata,
con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, I'assenza di fattori di
pericolo per la salute e I'ambiente;

d. la Regione incentiva gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in
sicurezza dei rifiuti contenenti amianto.

Inoltre, la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale 548/2016 “Piano delle azioni per la
Terra dei Fuochi”, ha previsto I'affidamento alla Societa SMA Campania S.p.A.*° I’attuazione delle
seguenti attivita:

° Sub Azione 1.1,1.2,13: creazione di numero 4 Presidi Operativi (Sale Operative)

° Sub Azione 1.4: realizzazione di piattaforma Multirisk verticalizzazione Terra dei Fuochi per
raccolta e condivisione dati abbandono e rogo di rifiuti. La piattaforma é web GIS con
possibilita di indicare anche tipologia di rifiuti abbandonati e incendi di rifiuti. E stata
realizzata anche APP.

° Sub Azione 1.5: Gestione delle Sale Operative da parte di personale specializzato dedicato
all’attivita. Al personale é stata affidata la presa in carico delle segnalazioni, la validazione
e completamento della scheda sulla piattaforma dedicata.

° Sub Azione 2.1 — Videosorveglianza da postazioni fisse (TLC termica/ottica, TLC Ottica di
scena, Radar Elta System per la rilevazione di mezzi in determinate aree, n° 10 postazioni
drone “in a box”).

° Sub Azioni 2.3 e 2.4: Monitoraggio a terra mediante personale d'istituto®® e Sostegno
all'attivita di segnalazione della cittadinanza.

49 Societa in house della Regione Campania
50 DGR 224/2029 “Attivita di pattugliamento intelligente e gestione delle sale operative”
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2.2.3 Interventi di impulso comunale

Molte amministrazioni comunali hanno programmato attivita su diversi livelli relativi alla
gestione dei rifiuti abbandonati in superficie ed in particolare in merito a:

- attivita di contrasto all'abbandono;
- attivita di rimozione dei rifiuti;
- campagne di sensibilizzazione alla popolazione.

2.2.4 Interventi di impulso altri enti ed amministrazioni

Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli

Il Corpo € componente proattiva della Cabina di Regia per la Terra dei Fuochi presso I'Ufficio
dell’Incaricato del Ministro per la Terra dei fuochi, & articolato come segue:

e due presidi territoriali (Nola e Pompei),

e due Sezioni differenziate per argomento e materia specialistica (Sezione Ambiente ed
Edilizia e Sezione Gestione Operativa Stradale),

e quattro nuclei di polizia ambientale giudiziaria operativi presso le Procure della
Repubblica di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata.

Si aggiungono inoltre il G.A.LLA. - “Gruppo Analisi ed Investigazioni Ambientali”, il G.O.T.A. - “Gruppo
Operativo Tattico Ambientale” ed il G.T.O.l. - “Gruppo tecnico operativo per le investigazioni”, nonché
un Nucleo Navale ed un Nucleo antibracconaggio.

Il Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli ha in particolare svolto attivita relative a:

- action day per la Terra dei Fuochi, che costituiscono una strategia di intervento e contrasto al
fenomeno dell’abbandono ed incendio dei rifiuti che permette di massimizzare ed indirizzare le
misure di contrasto in giornate predefinite, con azioni ad alto impatto;

- promozione delle tematiche della legalita dell'ambiente e della tutela del territorio presso le
comunita studentesche” che hanno lo scopo di diffondere i concetti ed i principi della legalita,
del legame ambiente — uomo — liberta costituzionali, del bene comune e del rispetto reciproco,
proponendo incontri con didattica e metodologia di comunicazione dedicata;

- percorsi di formazione ed informazione dedicati all'indottrinamento ed all’aggiornamento del
personale della Polizia Locale e degli uffici ambiente dei Comuni di Caserta e di Napoli,
prioritariamente impiegati al contrasto del fenomeno definito “Terra dei Fuochi”.

Consorzi di Filiera

| consorzi di filiera in Italia, quali CONAI, COREPLA; CONOU, COREVE, COMIECO e altri,
svolgono un ruolo fondamentale nella gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo il riciclo e il
recupero dei materiali per ridurre l'impatto ambientale e favorire I'economia circolare nonché la
diffusione di buone prassi e comportamenti virtuosi.
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Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) € un consorzio privato senza fini di lucro che coordina

il sistema di gestione degli imballaggi in Italia. Istituito dal Decreto Ronchi (D.lgs. 22/1997), ora
integrato nel D.Igs. 152/2006, il CONAI garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero
degli imballaggi su tutto il territorio nazionale. Attraverso il principio della responsabilita estesa del

produttore, le aziende che producono o utilizzano imballaggi versano un Contributo Ambientale (CAC),

utilizzato per finanziare le attivita di raccolta differenziata, riciclo e recupero.

Il sistema CONAI si articola in diversi consorzi di filiera, ciascuno specializzato in un materiale specifico:

COREPLA (Plastica): gestisce la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, come
bottiglie, flaconi e contenitori domestici.

COMIECO (Carta e cartone): si occupa del recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica,
come scatole, sacchetti e cartoncini.

COREVE (Vetro): responsabile del recupero e riciclo degli imballaggi in vetro, come bottiglie e
vasetti.

CIAL (Alluminio): gestisce il recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio, come lattine,
bombolette e vaschette.

RICREA (Acciaio): si occupa del riciclo degli imballaggi in acciaio, come barattoli, tappi e
bombolette.

RILEGNO (Legno): gestisce il recupero e riciclo degli imballaggi in legno, come pallet e cassette.
BIOREPACK (Bioplastica): consorzio dedicato agli imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabile, avviandoli al riciclo organico attraverso il compostaggio.

Oltre al sistema CONAI, esistono altri consorzi specializzati:

CONOU (Oli minerali usati): gestisce la raccolta e rigenerazione degli oli lubrificanti usati,
trasformandoli in nuovi oli base. Nel 2023, il 98% dell'olio usato raccolto & stato rigenerato,
contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO, e al risparmio di risorse.
ECOPNEUS (pneumatici fuori uso o PFU) si occupa della raccolta e gestione dei PFU. |
pneumatici raccolti vengono avviati a processi di riciclo per la produzione di materiali per
I'edilizia, superfici sportive e asfalti modificati, contribuendo cosi all'economia circolare e
riducendo l'impatto ambientale. Nel 2023 sono state raccolte oltre 200.000 tonnellate di PFU
presso piu di 7.000 punti di generazione serviti (gommisti e officine). Oltre il 60% dei PFU sono
stati riciclati in granuli di gomma.

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) & I'organismo nazionale che coordina la raccolta
e il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in lItalia,
garantendo il rispetto delle normative ambientali e promuovendo il corretto smaltimento di
questi rifiuti. Nel 2023, il CdC RAEE ha gestito complessivamente 349.345 tonnellate di RAEE
domestici, registrando una diminuzione del 3,1% rispetto all'anno precedente. A questo dato si
aggiungono 786 tonnellate raccolte volontariamente dai singoli consorzi. Dal punto di vista
geografico, le regioni del Nord Italia mantengono il primato sia per volumi complessivi (181.406
tonnellate) sia per raccolta pro capite (6,63 kg/ab). Il Centro registra una raccolta pro capite di
6,14 kg/ab, mentre il Sud evidenzia una flessione significativa, con una media di 4,72 kg/ab.
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| consorzi di filiera mirano quindi a:
< Raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero stabiliti dalla normativa europea e italiana.
< Promuovere I'economia circolare, trasformando i rifiuti in nuove risorse.
< Ridurre I'impatto ambientale, diminuendo la quantita di rifiuti destinati alle discariche.
< Educare e sensibilizzare cittadini e imprese sull'importanza della raccolta differenziata e del
riciclo.

| consorzi attraverso le riunioni effettuate possono concorrere a svolgere un ruolo di
potenziamento per la raccolta delle filiere di interesse e al contempo al contrasto all’abbandono
incontrollato di rifiuti.

2.2.5 Interventi di Associazioni Civiche e Comitati di cittadini

L’elenco delle comunicazioni inviate dalle Associazioni civiche o Comitati di Cittadini & riportato
nell’ALLEGATO 2 alla presente relazione; i contributi che riguardano soprattutto gli sversamenti in
superficie rappresentano altrettanti target da perseguire negli interventi da porre in essere.

In particolare, sono stati effettuati due incontri rispettivamente con la Consulta Intercomunale
e Interistituzionale e con le Associazioni, nonché con gli Avvocati ricorrenti e le Associazioni e cittadini
da essi rappresentati.

2.3  Ricognizione degli interventi effettuati

2.3.1 Interventi ad impulso Statale

Azioni dell’incaricato del Ministro dell’interno in Terra dei fuochi®!

Il primo indicatore afferente al campo cui si applica I’attivita di contrasto degli incendi dolosi
di rifiuti & quello dell’andamento dei roghi stessi. La fonte attuale per I'elaborazione dei dati ¢ la
Dashboard ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, portale che & attivo dal 2019.

Andamento dei roghi dolosi di rifiuti nei 90 comuni
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Da esso sono estratti gli interventi registrati - secondo un criterio di classificazione nazionale — con
codice incendio di rifiuti nell’area dei 90 comuni di Terra dei fuochi. A questa fonte si possono
aggiungere i dati storici dal 2012.

Geograficamente i Comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Afragola, Caivano, Castel Volturno e
Mondragone sono quelli che fanno registrare il maggior numero di eventi.

Il secondo indicatore & rappresentato dai risultati delle attivita di controllo e prevenzione
svolti dal dispositivo di contrasto specificamente attivato dalle Forze dell’ordine e dall’Esercito -
Operazione Strade sicure in Terra dei fuochi. Le azioni programmate si articolano in tre livelli:

- attivita h24 di presidio mobile e di controllo da parte del solo contingente militare;

- operazioni miste con la presenza di altri attori istituzionali di pubblica sicurezza per assicurare
informazioni di contesto ed eventuale intervento di polizia giudiziaria;

- Action day condotti con metodo interforze di coordinamento tecnico dei Questori delle
province interessate, con specifica ordinanza.

| risultati dell’attivita di controllo e prevenzione (dati operazioni di I, Il e lll livello e dati disponibili
della attivita autonoma della Polizia Metropolitana) presentano un trend di incremento dei sequestri
di attivita economiche e delle denunce (raddoppiate in 6 anni), e delle sanzioni pecuniarie (piu che
quintuplicate nello stesso periodo).

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sequestri in aziende 171 108 201 313 291 339

Veicoli sequestrati 373 389 333 384 384 320

Persone denunciate 221 306 433 453 368 516
5"”2’0’,.',’7‘;’:2“{’;’)'5”"“"9 1.140.000 | 1.235.000 | 2.000.000 | 7.900.000 | 8.900.000 8.800.000

Tabella 14 Risultati dell'attivita di controllo e prevenzione coordinati dall'lncaricato per il contrasto dei roghi

La forza del contingente di Strade sicure/Terra dei fuochi, che afferisce al Raggruppamento Operativo
2 Campania dell’Esercito, ha tuttavia subito una decurtazione nel 2022, rispetto alle precedenti 255
unita di personale militare. Oggi il contingente ha una consistenza di 200 uomini, piu I'ordinaria di
aliguota comando e servizi. Tale forza consente comunque I'impiego contestuale di 10 pattuglie su
strada motorizzate - con attivita continuativa 7/7 e h 24 — e di alcuni assetti droni.

Oltre ai mezzi del Reparto aeronavale della Guardia di Finanza, I'Esercito, negli ultimi due anni, ha
dispiegato i piu performanti droni Strix (lanciati da catapulta e dotati di pitu autonomia e sensori) in
aggiunta ai droni Raven gia in utilizzo per la ricognizione nell’area.

Progetti per le polizie locali

E stato avviato un bando per finanziarie progettualita per le Polizie locali di Terra dei fuochi,
implementando la prima sperimentale esperienza del 2024. Sono stati stanziati 1 milione e mezzo di
euro provenienti dal Fondo Unico Giustizia (FUG), per potenziare le risorse umane impegnate nel
contrasto agli illeciti ambientali durante il periodo estivo (periodo 15 giugno- 15 ottobre), attraverso
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assunzioni a tempo determinato e fondi per lavoro straordinario, oltre all’acquisto di foto-trappole. Le
domande accolte hanno riguardato 33 comuni nell’area metropolitana di Napoli e 24 in provincia di
Caserta.

Altra iniziativa a supporto delle realta locali é il rafforzamento della formazione in comune degli
operatori, per assicurare unita di strumenti e creare una comunita di pratiche, facilitando la relazione
tra amministrazioni diverse. Sul punto e gia in corso I'implementazione della best practices dei corsi
gratuiti organizzati nel 2024 dalle Prefetture, congiuntamente al comando della Polizia metropolitana,
ampliando la partecipazione all’Esercito e alle forze di Polizia statali. Nella seconda meta del 2024 sono
state gia realizzate tre edizioni di un corso di formazione dedicato a Tutela amministrativa e penale
dell'ambiente, rivolto al personale degli Uffici Ambiente e delle Polizie locali di Terra dei fuochi, per un
totale di circa 90 partecipanti per una ventina di amministrazioni, con il concorso di formatori esperti
della Polizia Metropolitana.

Azioni in merito agli insediamenti spontanei

Per tali aree che sono al centro di rilevanti traffici di rifiuti, si segnala quanto segue:

a) la prospettiva di una prossima attuazione dei provvedimenti giudiziari di liberazione dei fondi
occupati dall’insediamento nomade di via Carrafiello a Giugliano in Campania;

b) l'awio di una progettualita per l'insediamento di Cupa Perillo (Secondigliano-Napoli) con
rimozione dei rifiuti ivi accumulati attraverso fondi dedicati (13 milioni il fabbisogno stimato dal
Comune di Napoli) e interventi per il superamento dell’insediamento in oggetto, anche con utilizzo
di risorse del Ministero dell’Interno, a valere sulle disponibilita - circa 8 milioni di euro — residue
da quelle ex art. 61, comma 18, della legge n. 133/2008.

Su questo aspetto anche il Comando Regione Campania Carabinieri Forestale ha svolto le proprie
attivita ed in particolare ha effettuato specifiche attivita ricognitive e perlustrative al fine di
identificare e monitorare la presenza di rifiuti all'interno o in prossimita di 13 insediamenti di
particolare rilievo. La stima dei rifiuti presenti & pari ad almeno 8.640 tonnellate delle quali piu della
meta nel campo “Carrafiello” nel comune di Giugliano in Campania.

Azioni del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania

In attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti il Comando Regione
Campania Carabinieri Forestale ha disposto lo svolgimento di specifiche attivita per la tutela
ambientale e il Presidio e controllo del territorio. Le tabelle che seguono riepilogano gli elementi
salienti dell’attivita svolte.

A) PROVINCIA DI CASERTA Attivita svolta dai Reparti dell'’Arma dei Carabinieri Forestali- "Terra dei fuochi"
.. Attivita Attivita Altri sequ.estri Reati II.Ie.c it .. Importo
Anno Servizi (mezzi, . amministrativi
controllate | sequestrate perseguiti . contestato
attrezzature) accertati

2020 651 217 40 56 107 79 € 284.275,20
2021 799 219 40 49 88 101 € 360.461,38
2022 779 195 37 48 105 151 €481.711,24
2023 521 214 21 50 96 133 € 806.732,28
2024 514 164 34 45 111 80 €672.895,36
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B) PROVINCIA DI NAPOLI Attivita svolta dai Reparti dell'’Arma dei Carabinieri Forestali — "Terra dei fuochi"
Anno Servizi kil bl Alt"('r:‘::::s't” Reati' . amrr:IiI:i(;:"aﬁvi Importo
controllate | sequestrate ) perseguiti — contestato

2020 767 400 40 135 249 250 €1.360.171,24
2021 546 346 40 102 181 189 € 480.413,27
2022 292 238 37 191 157 165 € 449.186,22
2023 133 116 21 53 74 66 € 255.287,00
2024 122 113 34 61 93 52 € 231.338,57

Tabella 15 Riepilogo attivita condotte dal Comando Regione Carabinieri Forestale Campania

Nell’ambito e con rafforzamento rispetto alle proprie attivita il Comando Regione Carabinieri Forestale
Campania ha disposto lo svolgimento di specifiche attivita ricognitive e perlustrative del territorio al
fine di identificare e monitorare la presenza di c.d. “grandi abbandoni” ovvero siti dove si concentrano
per tipologia di provenienza e/o quantita e/o sistematicita del fenomeno rilevanti quantitativi di rifiuti
abbandonati.

Tali grandi abbandoni sono censiti tramite apposite schede redatte dal Comando e dalle Squadre di
intervento dei nuclei Carabinieri dell’ambito territoriale di competenza, corredate di dettagli quali le
coordinate geografiche e la localizzazione topografica, la tipologia di rifiuto, il volume dell’abbandono
nonché fotografie realizzate anche attraverso l'impiego di droni aerei. | siti sono oggetto di
monitoraggio nel tempo per verificare 'andamento del fenomeno.

Fonte. Carablnlerll Provincia Caserta Provincia Napoli Totali
“Grandi abbandoni” >
m?3 censiti prima ricognizione
TIPOLOGIA RIFIUTO
RSU 55,5 736,5 792
RAEE 14 105,5 119,5
Rifiuti attivita edilizia 29 85 114
Amianto 7 3 10
Rifiuti attivita meccatrf)r.nca (compresi 26,5 750.5 777
pneumatici)

Rifiuti falegnameria e legno 8,5 55 63,5
Imballaggi colle e vernici 7 41 48
Scarti tessili e di pellami 6,5 188,5 195

Rifiuti attivita agricole 5.005 6 5.011

Tabella 16 Riepilogo censimento tipologie di rifiuti abbandonato su siti di "grandi abbandoni”

52 Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 aprile 2025 — Schede Grandi abbandoni”
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Fonte Carabinieri Vol Totale rifiuti A int .
“Grandi Abbandoni” olume Totale rifiu rea interessata
m?3 m?
VOLUMI E AREE
Provincia Caserta 5.159 13.500
Provincia Napoli 1.971 46.000
Totali 7.130 59.500

Tabella 17 Volume totale ed area interessata dalla presenza di rifiuti siti "grandi abbandoni”

Azioni derivanti da Accordi di Programma

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito con la Legge n. 123/2008, per I'individuazione di un piano di interventi prioritari di
compensazione ambientale e bonifica da realizzare nei Comuni della Regione Campania, interessati
dalla gestione dell’emergenza rifiuti, si rappresenta quanto segue.

Dall’accordo in parola sono scaturiti protocolli attuativi sottoscritto con la Sogesid S.p.A., e si riportano
nel seguito gli elementi salienti degli atti suddetti in relazione al solo comparto “rifiuti sversati in
superficie” e con un focus sull’area di interesse.

Intervento Provincia Comune Importo €
p — - T — -
rogetto di rlrpoz'lon‘e dei rl' uti apbandqnah in varie Napoli Terzigno 1.485.261,39
aree comunali e impianto di monitoraggio e controllo
Rimozione dei rifiuti abbandonati in varie aree comunali Napoli Terzigno 340.833,70

Bonifica di varie aree comunali interessate
dall'abbandono di rifiuti. Impianto di monitoraggio e Napoli Terzigno 1.113.179,08
controllo. Impianto di videosorveglianza

Impianto di videosorveglianza nell’ambito di varie aree

interessate dall’abbandono di rifiuti Napoli Terzigno 268.816,55

Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in loc. Caserta S. Maria La 270.216,22

Ferrarolell Fossa

Raccolta, rimozione, t.rasporto e smaltimento di rifiuti in Caserta Maddaloni 677.000,00

loc. Zucca - Foro Boario

Rimozione parziale, il trasporto e lo smaltimento dei -

cr .. Caserta Marcianise 1.108.844,35
rifiuti stoccati in loc. Santa Veneranda

Rimozione di rifiuti abbandonati su diverse aree Caserta Marcianise 391.155,65

pubbliche
Totale valore rimozione rifiuti per Accorso Programma compensazioni
Ambientali (area di interesse)

5.655.306,94

Tabella 18 Interventi svolti da Sogesid nel “Piano di interventi prioritari di compensazione ambientale”
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Attuazione del Piano delle azioni per la Terra dei Fuochi —= SMA Campania S.p.A.>3

Sotto impulso di Regione Campania di cui alla DGR 548/2016 “Piano delle azioni per la Terra dei
Fuochi” per il tramite della SMA Campania®* si & provveduto alla “rimozione di rifiuti sui siti di proprieta
regionale che ha visto rimozione su siti storici di proprieta di regione Campania interessato
dall’abbandono illecito di rifiuti per un totale di circa 15.000 tonnellate di rifiuti nel comune di Giugliano
in Campania, Qualiano e Acerra” .>®

Tramite I'alimentazione e l'interrogazione della piattaforma gestita da SMA Campania dedicata alla
raccolta e condivisione dati abbandono e rogo di rifiuti, allo stato attuale delle conoscenze le tipologie
ed i volumi giacenti al suolo nell’area di interesse possono essere rappresentati dalle tabelle che qui di
seguito si riportano.

Fonte SMA Campania Provincia Caserta \ Provincia Napoli | Totali
TIPOLOGIA RIFIUTO m?3 censiti prima ricognizione

Plastica 1.356,1 584,85 1.940,95
Materiale di risulta 1.687,3 487,9 2.175,2
Amianto 693,77 708,85 1.402,62
Elettrodomestici 406,2 207,51 613,71
Materiale ferroso 1.278,7 758 2.036,7
Pneumatici 965,45 265,15 1.230,6
Colle/vernici 112,05 35,4 147,45
RSU 1.827,8 1.373,75 3.201,55

Tabella 19 Riepilogo censimento tipologie di rifiuti abbandonato su siti censiti da SMA Campania

Fonte SMA Campania Volume Totale rifiuti Area interessata
VOLUMI E AREE m?3 m?
Provincia Caserta 8.327,37 36.823
Provincia Napoli 4421,41 16.979

Totali 12.748,78 53.802

Tabella 20 Volume totale ed area interessata dalla presenza di rifiuti siti censiti da SMA Campania

SMA Campania ha inoltre provveduto all’attuazione delle misure di cui alla Delibera di Giunta Regionale
548/2016 “Piano delle azioni per la Terra dei Fuochi”.

53 SMA Campania S.p.A. Prt.G. 0005021/2025 - U - 24/04/2025
54 DGR 397/2020 “Rafforzamento attivita di prevenzione per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti”
55 Fonte documento SMA Attivita Terra dei Fuochi
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Inoltre sempre SMA Campania ha provveduto direttamente ad appaltare attivita di rimozione dei rifiuti
ed in particolare:

rimozione, trasporto e smaltimento su siti storicamente interessati dall’abbandono rifiuti per
un totale di circa 10.000 tonnellate di rifiuti rimossi sui vari siti oggetto di intervento condivisi
con Citta Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta e gli EDA (Enti Ambito) competenti
territorialmente;

rimozione su siti storici di proprieta della regione Campania interessato dall’abbandono illecito
di rifiuti per un totale di circa 15.000 tonnellate di rifiuti ubicati nel comune di Giugliano in
Campania, Qualiano e Acerra.

Azioni dell’ARPA Campania

ARPAC ha predisposto le linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati
abusivamente e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici
approvate con Delibera n. 355 del 29/4/2013, che rappresentano un utile strumento operativo per
realizzare la rimozione tempestiva ed accurata dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, e con I'obiettivo di evitare la permanenza su strade e aree pubbliche e private ovvero
vengano incendiati, con seri rischi per la salute dei cittadini, per la tutela dell’ambiente e per la
sicurezza della circolazione.

Non essendo disponibile un riepilogo analitico e confrontabile per tutti gli interventi comunali si
riportano nel seguito e, secondo quanto segnalato, alcune azioni significative:

Comune di Acerra: nel periodo 2019-2023 si sono svolti 162 interventi di rimozione rifiuti (Urbani,
Speciali) per una spesa complessiva pari a 1.020.492 € e per un totale di 1.482 tonnellate
rimosse.

Comune di Aversa: € attivo un progetto di riqualificazione territoriale tramite fondi ministeriali
per la realizzazione di una pista di atletica leggera in corrispondenza di un’area interessata dalla
presenza di rifiuti interrati e in rilevato.
Comune di Capua: nel periodo 2013-2024 sono stati svolti 20 interventi di rimozione rifiuti
(Urbani, Speciali) per una spesa complessiva pari a 353.316 €.
Comune di Casaluce: nel periodo 2021-2024 sono stati svolti 14 interventi di rimozione rifiuti
(Urbani, Speciali) per una spesa complessiva pari a € 105.000,00. Svolti pattugliamenti,
sopralluoghi e uso di 5 foto trappole e di drone. Sul territorio sono inoltre presenti 7 telecamere
di videosorveglianza.
Comune di Castel Volturno: || Comune svolge costantemente I'attivita di ricognizione, si
calcolano circa 100 interventi annui su aree pubbliche e private sulle quali vengono sversati
rifiuti. Vengono effettuati controlli mediante utilizzo di foto trappole collocate in diverse aree
del territorio. Fra il 2022 e il 26 marzo 2025, il Comune ha emesso 76 ordinanze di rimozione
rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, nonché ci sono stati 253 avvii del procedimento. Infine,
nella relazione, il comune specifica che non & in grado di effettuare azioni di rimozione rifiuti e
ripristino con fondi del proprio bilancio a causa di pre-dissesto finanziario dell’ente.
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Comune di Giugliano in Campania: svolge costantemente I'attivita di ricognizione dei rifiuti
presenti e stanzia circa di € 1.000.000 sul bilancio annuale previsionale per provvedere alla
rimozione di circa 6.000 tonnellate annue. | principali interventi di rimozione sinora condotti
hanno significato una spesa di € 8.000.000 su 4 siti.

Comune di Maddaloni: sono stati svolti 71 interventi di rimozione rifiuti (Urbani, Speciali) per
una spesa complessiva pari a € 740.042.

Comune di Marano: sono stati svolti 12 interventi di rimozione rifiuti per una spesa complessiva
pari a 60.000 €, segnalando la presenza nel territorio di 3 discariche abusive.

Comune di Napoli: nel periodo 2021-2024 sono stati svolti 47 interventi di rimozione rifiuti
(Urbani, Speciali, Contenenti Amianto) per una spesa complessiva pari a € 3.229.083.

Comune di Nola: nel periodo 2011-2024 sono stati svolti 18 interventi di rimozione rifiuti
(Urbani, Speciali, Contenenti Amianto) per una spesa complessiva pari a € 451.000 cui si sono
aggiunti interventi di riqualificazione post rimozione per importi pari a € 8.000.000.

Comune di Santa Maria Capua Vetere: nel periodo 2011-2024 sono stati svolti 14 interventi di
rimozione rifiuti (Urbani, Speciali) per una spesa complessiva pari a € 244.308.

Comune di Saviano: nel periodo 2017-2024 sono stati svolti 9 interventi di rimozione rifiuti
spesa complessiva pari a € 18.330, per un peso complessivo di 16.000 kg.

Comune di San Giuseppe Vesuviano: ha elaborato una stima di fattibilita tecnica ed economica
inerente alla rimozione di rifiuti abbandonati in varie aree del territorio comunale per un
importo di € 2.000.000 che non é tuttavia nella disponibilita dell’Amministrazione.

La spesa totale sostenuta di questa limitata rappresentazione, anche nel tempo, degli interventi
comunali @ pari a € 14.000.000 impegnati per la rimozione di circa 19.500 tonnellate di rifiuti.

Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli

Si riportano nel seguito alcune azioni significative:

5 edizioni del progetto Promozione delle tematiche della legalita dell'ambiente e della tutela del
territorio presso le comunita studentesche

2 edizioni del progetto con oltre 200 unita di personale formato nei Percorsi di formazione ed
informazione personale della Polizia Locale e degli uffici ambiente dei Comuni

Nel 2024, la Polizia Metropolitana di Napoli, per prevenire gli abbandoni e I'incendio dei rifiuti,
ha perlustrato e pattugliato il territorio di competenza, tutti i giorni, assicurando almeno una
pattuglia per turno di lavoro con i risultati riepilogati in tabella.

Area Procura di| Area Procura di Area Procura di | Area Procura di
Area . . . Totale
Nola Torre Annunziata Napoli nord Napoli
Attivita controllate 29 34 157 40 260
Sequestri 23 30 81 22 156
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Area Procura di| Area Procura di Area Procura di | Area Procura di
Area . . . Totale
Nola Torre Annunziata Napoli nord Napoli
Persone denunciate 23 35 127 26 211
sanzm,m 23 16 112 18 169
comminate

Tabella 21 Riepilogo interventi ed azioni svolte dal Corpo Polizia Metropolitana di Napoli

Consorzi di Filiera

Nelle zone contaminate delle province di Napoli e Caserta, caratterizzata da gravi problemi
ambientali legati allo smaltimento illecito dei rifiuti, il CONAI con i suoi associati hanno avviato diverse
iniziative per promuovere la raccolta differenziata e il riciclo, contribuendo cosi alla bonifica e alla
sensibilizzazione ambientale del territorio.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) infatti, ha collaborato con i comuni locali per migliorare la
gestione dei rifiuti. Ad esempio, nel 2014 ¢ stato firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Casal
di Principe per avviare un efficace servizio di raccolta differenziata, definire un piano industriale per la
gestione dei rifiuti e promuovere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni attraverso azioni concrete.

Nel 2022, a Caivano, € stato lanciato il progetto "Caivano premia la differenza", nato da un tavolo
tecnico con il Ministero della Transizione Ecologica. L'iniziativa mira a incrementare la raccolta
differenziata attraverso interventi sul Centro Comunale di Raccolta e sulle Isole Ecologiche Itineranti. |
cittadini che conferiscono materiali riciclabili accumulano eco-punti spendibili presso attivita
commerciali convenzionate.

Si riportano altre iniziative condotte da altri consorzi e finalizzate a rendere piu efficaci le strategie di
raccolta differenziata di frazioni quali oli minerali, oli e grassi vegetali esausti e plastiche.

I CONOU, come € noto, € responsabile della raccolta e rigenerazione degli oli minerali usati su
tutto il territorio nazionale, inclusa la Campania, attraverso una rete di 59 aziende di raccolta e 3
impianti di rigenerazione, il consorzio garantisce che neanche una goccia di olio minerale esausto venga
dispersa nell’lambiente, trasformandolo in nuove risorse e contribuendo alla riduzione
dell'inquinamento

Il CONOE si occupa, invece, della raccolta e del trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali
esausti, come quelli provenienti da cucine domestiche e ristoranti. La corretta raccolta di questi rifiuti
e fondamentale per evitare l'inquinamento delle acque e dei suoli. Il consorzio promuove iniziative per
aumentare la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli vegetali esausti di provenienza domestica,
trasformandoli in risorse rinnovabili come il biodiesel.

COREPLA ¢ attivamente coinvolto nella promozione della raccolta differenziata e del riciclo
degli imballaggi in plastica nella Terra dei Fuochi. Ha supportato lo sviluppo di impianti d'avanguardia
per la selezione e il riciclo della plastica, come quelli di Gricignano d'Aversa (CE) e Caivano (NA), che
trattano migliaia di tonnellate di rifiuti plastici all'anno, trasformandoli in nuove materie prime per
I'industria.

ECOPNEUS, infine, € attivamente impegnato nell’area di interesse, per contrastare I'abbandono
illegale di pneumatici e promuovere il loro corretto recupero e riciclo In particolare, dal 2013, Ecopneus
opera in base a un Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero dell’Ambiente (oggi MASE), le Prefetture
e i Comuni di Napoli e Caserta. Questo accordo ha permesso di avviare interventi straordinari per la
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rimozione di PFU abbandonate illegalmente. Ad esempio, a Castel Volturno, sono state recuperate 62
tonnellate di pneumatici, mentre presso I'Oasi delle Salicelle a Capua sono stati rimossi 1.920 kg di PFU,
prevenendo potenziali danni ambientali.

In oltre un decennio, Ecopneus ha collaborato con 88 comuni delle province di Napoli e Caserta,
raccogliendo oltre 23.000 tonnellate di PFU. Questi interventi hanno liberato numerosi siti da accumuli
storici di pneumatici, contribuendo alla sicurezza ambientale e alla salute pubblica Oltre alla raccolta,
Ecopneus promuove progetti di riqualificazione urbana utilizzando gomma riciclata da PFU. Un
esempio e lo Stadio "Antonio Landieri" di Scampia, realizzato con materiali derivati da pneumatici
riciclati. Inoltre, attraverso campagne educative come "lo scelgo la strada giusta", il consorzio
sensibilizza cittadini e studenti sull'importanza del corretto smaltimento dei pneumatici e sulla lotta al
mercato illegale.

Da ultimo, il Consorzio PolieCo & attivamente impegnato nell’area di interesse di abbandono e
combustione illegale di rifiuti, in particolare quelli plastici di origine agricola. Attraverso una serie di
iniziative, PolieCo mira a trasformare questa realta in un modello di economia circolare e legalita
ambientale.

Una delle principali attivita di PolieCo & infatti la gestione dei rifiuti plastici agricoli, come teli per serre
e pacciamatura, ali gocciolanti e film per imballaggi. Questi materiali, se non correttamente smaltiti,
possono diventare fonte di inquinamento e alimentare i roghi tossici. Per contrastare questo
fenomeno, PolieCo ha siglato un protocollo d'intesa con Coldiretti Caserta, volto a promuovere la
raccolta e il riciclo dei rifiuti plastici agricoli, sensibilizzando gli agricoltori sull'importanza di una
gestione sostenibile dei materiali dismessi.

Inoltre, PolieCo ha segnalato la crescente problematica degli incendi negli impianti di trattamento
rifiuti, evidenziando come la mancanza di controlli e la scarsa qualita della raccolta differenziata
possano favorire tali eventi. Il Consorzio si impegna anche nella lotta contro I'esportazione illecita di
rifiuti, un fenomeno che contribuisce all'inquinamento ambientale e danneggia le comunita locali.
Attraverso la promozione di filiere virtuose del riciclo e la collaborazione con le autorita competenti, il
consorzio lavora per garantire una gestione trasparente e sostenibile dei rifiuti in polietilene.

In sintesi, le attivita dei Consorzi rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra
istituzioni, consorzi e agricoltori possa contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione di
pratiche sostenibili in tutti i settori civili e produttivi.

Il Centro di Coordinamento (CdC) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
riferisce che, nel marzo 2023, operazioni congiunte delle forze dell'ordine hanno portato al sequestro
di oltre 7.000 m? di aree adibite allo stoccaggio illecito di rifiuti, inclusi RAEE, in diversi comuni della
provincia di Napoli. Durante questi controlli, sono state identificate e sanzionate diverse attivita
commerciali coinvolte nello smaltimento illegale di rifiuti elettronici, con sanzioni amministrative che
hanno superato i € 337.000.

Tuttavia, nonostante gli sforzi del CdC RAEE nel promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la
popolazione sull'importanza del corretto smaltimento dei Rifiuti da apparecchiature elettriche, la
presenza di attivita illegali nell’area di interesse (Napoli e Caserta) evidenzia la necessita di un
rafforzamento delle misure di controllo e di una maggiore collaborazione tra le istituzioni per
contrastare efficacemente il fenomeno.

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



2.3.5 Interventi di impulso privato: comitati ed associazioni di cittadini

Questa componente sociale svolte un prezioso ruolo di tutela attiva del territorio, come si pud
evincere dal riepilogo esemplificativo riportato in tabella.

.. Sversamenti in Rifiuti Totale
Associazione segnalante Comune . . . -
superficie interrati segnalazioni
Volontari anti roghi Acerra 26 8 51
Legambiente Afragola 2 2
STOP BIOCIDIO Caivano 4 4
Mo Bast Casal di Principe 6 6 12
Associazione Casalnuovo
! .ZI uov Casalnuovo di Napoli 4 - 4
Coraggiosa
Associazione Salute e . .
. Orta di Atella e Succivo 1 1
territorio
Associazione Salute e Orta di Atella, Succivo e i 1 1
territorio Sant'Arpino
- Pomigliano d'Arco 7 1 8
Comitato Fuochi Marcianise 5 - 6
Segnalazioni Totali 55 16 89

Tabella 22 Riepilogo esemplificativo dei contenuti delle segnalazioni svolte da Comitati e Associazioni
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2.4 Risorse impiegate e obiettivi raggiunti

Incaricato del Ministero dell’Interno in Terra dei fuochi

L’attivita dell’incaricato riguarda soprattutto il coordinamento e il mantenimento di un adeguato
livello di attenzione di tutte le componenti istituzionali e territoriali addette alla sorveglianza dei
profili di interesse ambientale, pertanto, non si presa ad essere immediatamente rendicontabile.

Ciononostante, e possibile porre in evidenza almeno i seguenti obiettivi raggiunti:
- Incendi dolosi dei rifiuti -75 %.
- Quintuplicato il valore delle Sanzioni amministrative.
- Pil che raddoppiate le persone denunciate.

Comando Regione Carabinieri Forestale Campania

L'attivita svolta dal Comando non si presta ad essere immediatamente rendicontabile, tuttavia il suo
valore prescinde da indicizzazioni perché frutto di un lavoro quotidiano, costante, metodico e al
contempo flessibile, lungo molteplici e sovrapposte linee di lavoro.

Ciononostante, & possibile porre in evidenza almeno i seguenti obiettivi raggiunti:
- Creazione di un database geo-riferito di siti caratterizzati da “grandi abbandoni”.
- Realizzazione di schede di rilievo ad alto dettaglio risolutivo per ciascun sito.
- Costante aggiornamento del database con punto di situazione nel tempo.

Piano delle azioni per la “Terra dei Fuochi” di Regione Campania per il tramite di SMA S.p.A.

L'impulso regionale per il tramite della Societa, nell’lambito delle aree contaminate delle province di
Napoli e Caserta ha ottenuti risultati pratici schematizzati per area e tipologia e cosi quantificabili:

- Creazione di numero 4 Presidi Operativi (Sale Operative) nei comuni di Giugliano in
Campania, Marcianise, Masso di Somma, Mondragone - € 500.000.

- Gestione delle Sale Operative da parte di personale specializzato.~> € 1.500.000 .

- Videosorveglianza da postazioni fisse: 10 TLC termica/ottica, 10 drone in a box,
infrastruttura digitale e informatica - € 6.000.000 .

- Monitoraggio a terra mediante personale d'istituto e Sostegno all'attivita di segnalazione
della cittadinanza - € 600.000.

- Attivita di pattugliamento: 5 sedi operative. Ad ogni sede operativa associate 3 squadre h24
7 / 7 e circa 850.000 km percorsi su 2 anni di attivita. 2 € 8.100.000.

- Rimozione rifiuti, sorvolo droni, gestione sale operative 2> € 16.181.588.
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2.5 Proposte di ulteriori interventi e stima risorse finanziarie

Le proposte per gli interventi da attuare e le relative risorse finanziarie, al fine di coordinare una
serie di azioni piu efficaci ed efficienti nella gestione delle problematiche connesse allo
sversamento dei rifiuti in superfice prevede una classificazione nell'immediato periodo al fine di
dare immediata attuazione agli sforzi e agli impulsi dei diversi attori gia operanti sul territorio,
nello specifico:

> breve periodo (fino a 12 mesi)

La stima totale preliminare delle risorse da finanziare per gli interventi di rimozione si basa sui dati
forniti dai reparti e dagli attori pubblico-privati territorialmente competenti e sugli andamenti degli
ultimi periodi evidenziati dalle tabelle precedenti.

2.5.1. BREVE PERIODO - fino ad un massimo di 12 mesi

Proposta — fine periodo 12 mesi Risorse finanziarie

Rimozione di 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada e aree

56
pubbliche abbandonati in superficie (gia censiti 28.000 m3) € 30.000.000

Tabella 23 Macro categoria Rifiuti sversati in superficie - proposte breve periodo

56 Stima costo smaltimento comprensivo di trasporto e tutte le fasi di caratterizzazione preliminare del rifiuto pari ad € 757 €/m3,
valore analogo ad altre ricostruzioni
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2.6 | Aggiornamento — 20 giugno 2025

Nel periodo intercorso dall’emissione della I Relazione (14 maggio 2025) gli aggiornamenti
informativi ed operativi sono nel seguito riepilogati.

Per quanto riguarda le azioni di impulso Statale:

- la Direzione Generale per I'Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, ha trasmesso a tutti i comuni del territorio di interesse alcune indicazioni circa
la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sul sedime stradale.

I'Incaricato del Ministro dell’interno in Terra dei fuochi, ha provveduto ad elaborare un
piano interprovinciale sperimentale — approvato tra aprile e maggio dalle Prefetture di Napoli e
Caserta — per rafforzare la vigilanza anti-sversamento e anti-roghi. Tale piano prevede le seguenti
direttrici di interessi:

1. Coordinamento informativo e analisi mirata (Rafforzamento della Cabina di regia con briefing
mensili, Uso di missioni aeree di osservazione);

2. Controlli interforze su filiere e reti illecite (con approccio "ad alto impatto", frequenza
aumentata)

3. Presidi notturni coordinati (Sorveglianza su siti critici con Esercito, 1,5 milioni di euro per
assunzioni, straordinari, foto-trappole)

4. Formazione integrata, Protocollo con Albo Gestori Ambientali e Camere di Commercio,
Accordo con Consorzio PolieCo, Analisi evolutiva dei rischi, Info sharing avanzato (potenziamento
dei database (es. SMA Campania) e verso una sala operativa unificata)

Per quanto riguarda le azioni di impulso Regionale:

- SMA Campania ha provveduto a ad ultimare i lavori di rimozione dei rifiuti presenti presso
la SP 139 strada provinciale Trentola-Ischitella, censito come “grande abbandono” dall’attivita
svolta dal Comando Regione Carabinieri Forestale Campania di cui al par. 2.3. Le attivita sono
consistite nella caratterizzazione dei rifiuti, trasmissione del piano di Lavoro bonifica amianto alla
ASL competente, rimozione dei rifiuti e pulizia finale delle aree. L’ impegno economico pari a €
537.249,06.

Per quanto riguarda le azioni di impulso Comunale, hanno riscontrato la richiesta di aggiornamento
presentata dal Commissario Unico le seguenti amministrazioni con i relativi dettagli:

- Comune di Acerra: richiesta di diffida da parte del MASE per danno ambientale in danno ai
privati, che risultano condannati con sentenze passate in giudicato.

- Comune di Calvizzano: comunicazione delle spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti
abbandonatidal 2013 al 2025 (RSU, ingombranti, guaina bituminosa, rifiuti da C&D, amianto e rifiuti
tessili) pari a € 266.890,15.

- Comune di Caserta: segnalazione di 5 siti di abbandono con rifiuti gia rimossi, di un nuovo
sito di abbandono e di un sito storico in centro citta dove i rifiuti vengono abbandonati da svuota
cantine abusivi.

- Comune di Ercolano: richiesta intensificazione dei controlli da parte di tutte le forze di polizia
presenti.
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- Comune di Mondragone: Segnalazione di 10 siti di abbandoni. Comunicata attivita di
rimozione rifiuti urbani e speciali (guaina bituminosa nella maggior parte dei casi e ingombranti) in
14 siti.

- Comune di Marcianise: avanza richiesta di adesione al Protocollo per I'attuazione di
interventi di prelievo e gestione dei pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province
di Napoli E Caserta (PolieCo).

- Comune di Pozzuoli: nessun aggiornamento intervenuto da segnalare.

- Comune di San Vitaliano: nessun aggiornamento intervenuto da segnalare.

Per quanto riguarda le azioni da altro impulso:

- il Consorzio PolieCo che ¢ affine alla gestione dei rifiuti plastici agricoli, ha provveduto ad
elaborare una proposta operativa concreta. Una misura temporanea e mirata: autorizzare, per un
periodo massimo di sei mesi, il conferimento dei rifiuti agricoli in polietilene nelle isole ecologiche
comunali, anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2008. A
supporto di questa proposta, il Consorzio si dichiara disponibile a installare appositi cassoni
etichettati presso i centri di raccolta, dedicati esclusivamente ai rifiuti plastici agricoli. In questo
modo, il materiale raccolto potra essere gestito in modo differenziato e avviato al riciclo meccanico,
contribuendo a una filiera piu sostenibile e al rafforzamento dell’economia circolare.

Per quanto riguarda le azioni di impulso dai comitati ed associazioni di cittadini:

- Comitato Kosmos ha segnalato il rogo di rifiuti presenti sulla S. P. Tre Ponti Parete-Lago
Patria in territorio di Giugliano.

- Circolo Folgore, di F.d.l.,, di Cancello ed Arnone ha segnalato una situazione di criticita
vegetazionale e di rifiuti sversati sugli argini e sulle zone demaniali, del fiume Volturno, di
Cancello ed Arnone.

- Cittadino privato segnala la presenza di una “maxi discarica” posta nel tunnel in disuso
sottostante il quartiere di Secondigliano in Napoli e nel Comune di Arzano.

- Cittadino privato segnala presenza di criticita ambientali gia segnalate in passato alle
autorita competenti in area “Parco La Fenice” loc. Taverna Zarone nel Comune di Teano.
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Sul piano della definizione delle priorita, dell’individuazione delle risorse economiche e della
programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorita di riferimento il
seguente prospetto (in linea con quanto previsto al paragrafo 2.5):

Risorse . .
1D Intervento Da Finanziare

. disponibili

Rimozione 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada
2.1 . . - € 30.000.000
e aree pubbliche abbandonati in superficie

Obiettivo delle azioni di controllo e contrasto del
fenomeno:
o 3.000 controlli delle filiere e dei flussi
o +100% di sanzioni in 2 anni, sino a 800 per anno
o 100 Action day per anno totali con attivita

da
2.2 interforze di profilo generale + 40 Action day per .
. . e . quantificare
anno totali ad alto impatto su obiettivi specifici.
o + 50 % controllo su strada per intercettare le
direttrici dei rifiuti.
o +30% missioni/ore di volo per sorveglianza aerea
con droni.
TOTALE PREVISIONE € 30.000.000

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



3.BONIFICA DI DISCARICHE E DI SITI CONTAMINATI

QUADRO SINOTTICO

SITI INDIVIDUATI: 293 siti oggetto di procedimento di caratterizzazione e bonifica in corso, di cui 85

7
°

siti sono di competenza pubblica e i restanti 208 di competenza privata.
+ DIMENSIONE DELLE AREE: 6.700 ettari.
«» SITUAZIONE AMBIENTALE BONIFICHE: Sono stati eseguiti 13 interventi di messa in sicurezza o

risanamento definitivi per il restante mediamente il 65% dei siti deve ancora essere caratterizzato.
«»» SITUAZIONE ECONOMICA: Negli ultimi 10 anni sono stati finanziati interventi per € 242.000.000, le

risorse impiegate sono pari a 1/4 ovvero € 64.000.000 che hanno riguardato 57 interventi.

AZIONI DA METTERE IN ATTO

+* Realizzare una piattaforma informatica che inserisca in un sistema geo-referenziato i siti e sviluppi
la tracciabilita, il controllo e un efficace gestione dei procedimenti amministrativi, tecnici e di

appalto.

R/
0.0

Avviare I'esecuzione delle opere di messa in sicurezza/bonifica e risanamento.

R/
0.0

Procedere alla fase di caratterizzazione delle matrici ambientali dei siti contaminati di competenza
pubblica e delle aree vaste.

+¢ Realizzazione interventi di messa in sicurezza/bonifica e riqualificazione su 81 siti di competenza
pubblica.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

2013-2025: impiegate risorse per € 64.000.000

.0

K/
%

2025-2035: finanziare risorse per € 2.527.125.000

K/
%

2025 - 2027: finanziarie risorse per € 342.798.878

7
°

Tempo stimato degli interventi: 10 anni (2035)
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3.1 Contesto di riferimento specifico — target primario: bonifica
discariche e siti contaminati

Prima con il Decreto Ministeriale 471/1999 e poi con il Titolo V Parte IV del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152°® Pordinamento italiano prevede specifiche procedure (amministrative e
tecniche) volte ad assicurare che la presenza di contaminazione e/o inquinamento nelle matrici
suolo, sottosuolo ed acque sotterranee non rappresenti un rischio per 'uomo e per 'ambiente e,
nel caso di rischio accertato, che il responsabile della contaminazione ponga in essere tutte le azioni
necessarie per garantire I’eliminazione o la diminuzione e il controllo del rischio stesso, nel rispetto
dei principi comunitari di prevenzione, correzione in via prioritaria alla fonte, riparazione del danno
e principio del chi inquina paga.

La caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati puo riguardare siti privati con interventi ad
opera di privati responsabili o meno, siti pubblici con intervento di soggetti pubblici o siti privati
con mancata assunzione degli interventi ad opera del responsabile se individuato e conseguente
azione sostitutiva della pubblica amministrazione in danno patrimoniale ed economico con correlata
azione dirivalsa.

Le aree perimetrate come “Sito di interesse nazionale” (SIN°°) ricadono nella titolarita
amministrativa del Ministero dell’Ambiente.

In Campania le aree SIN sono quelle denominate:

- Napoli Orientale®° - nel quale 33 siti sono in territorio comunale dell’area di interesse;
- Bagnoli-Coroglio®* - nel quale 7 siti sono in territorio comunale dell’area di interesse;
- Area Vasta di Giugliano®? - non ancora perimetrato, interamente nell’area di interesse.

Tutti gli altri fenomeni di potenziale o accertata contaminazione attivano procedimenti
amministrativi in capo alla Regione Campania, che quale responsabile della materia sovraintende
alla caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati di competenza in termini di:

controllo dell’andamento dei procedimenti;

tenuta di un censimento di tutti i siti oggetto di procedimento;

autorizzazione nelle Conferenze dei Servizi per passaggi procedurali;

programmazione ed esecuzione degli interventi di competenza pubblica.

57 Regolamento recante criteri, procedure e modalita per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

58 Norme in materia ambientale

59 D.Lgs. 152/2006 art. 252

60 || SIN di Napoli Orientale & stato individuato dall’art. 1, comma 4 della L. 426/98 e perimetrato con Ordinanza Commissariale del
Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999. Ricade nel territorio del Comune di Napoli ed ha un’estensione pari a circa 826 ettari di aree
a terra e 448 di aree mare

6111 SIN di “Bagnoli-Coroglio” € situato nell’area occidentale di Napoli prospiciente il Golfo di Pozzuoli e si estende su un’area di circa
249 ettari a terra e 1453 ettari a mare. E stato dapprima perimetrato con decreto del MATTM del 31 agosto 2001 e successivamente
con decreto del MATTM in data 8 agosto 2014.

62 |stituito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.
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Fulcro dell’attivita regionale & I’adozione di uno specifico documento Piano Regionale di
Bonifica®® (PRB) quale strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa
vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede a:

individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio e le caratteristiche generali degli

inquinamenti presenti;

- definire un ordine di priorita degli interventi sulla base di una valutazione comparata del
rischio elaborata dall'lstituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

- indicare le modalita degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente I'impiego di materiali provenienti da attivita di recupero di rifiuti urbani;

- definire le modalita di smaltimento dei materiali da asportare;

- stimare gli oneri finanziari necessari per le attivita di bonifica.

Nel Piano Regionale di Bonifica® sono state inserite, oltre a tutti i siti di “ordinaria” potenziale o
accertata contaminazione, le 5 aree vaste di cui al par. 3.1 sulle quali sono condotti accertamenti
anche in ordine alla filiera agricola richiamate al Capitolo 3.

Giova ricordare che nel 2013 la competenza di alcune aree precedentemente identificate quali “Sito
di interesse Nazionale”® & stata rimessa, dal Ministero dell’Ambiente alla Regione Campania® e
conseguentemente circa il 70% dei siti presenti nel Piano Regionale di Bonifica sono stati inseriti in
guanto censiti nelle sub perimetrazioni degli ex SIN. L'ultimo aggiornamento delle tabelle del PRB
& del 2024°7,

Con riferimento all’area di interesse si riportano i seguenti dati®:

- siti con procedimento di potenziale avviato: 293, compresi quelli nelle cinque aree vaste
oggetto di attenzione (che annoverano oltre 50 siti);

- area totale interessata: 5.618 ettari ai quali vanno aggiunti gli 851 ettari delle cinque aree
vaste oggetto di attenzione.

63 Previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, all’art. 199, che definisce i Piani Regionali di Bonifica quali “parte integrante del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti”, unitamente alla previsione dell’obbligo, in capo alle Regioni dell’adozione del piano medesimo.
Nella Regione Campania le disposizioni attuative sono da ricondurre alla Legge regionale 14/2016, DGR 417/2016.

64 Approvato in prima adozione dal Consiglio Regionale della Campania con Delibera n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n.
30/2013 e poi aggiornato prima con DGR n. 35 del 29/01/2019 ove sono stati approvati, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n. 14/2016
e in attuazione della DGR n. 417/2016, 'adeguamento e I'aggiornamento del PRB e dei relativi allegati e poi con Delibera di Giunta
Regionale n. 764 del 30/12/2024 in ordine all'aggiornamento banche dati relativo al Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB)
e delle Norme Tecniche di Attuazione comprensive delle “Linee Guida in attuazione dell’art. 242-ter, comma 3, Decreto Legislativo 3
aprile 2006 n. 152"

65 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale prot. n. 4458/QdV/M/DI/B del 11/04/2008
66 Decreto 11 gennaio 2013 Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono pit ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. | Siti di Interesse
Nazionale la cui competenza € passata alla Regione Campania sono quelli di cui alle denominazioni “Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano”, “Pianura”, “Bacino Idrografico del fiume Sarno” ed “Aree del Litorale Vesuviano”.

67 Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 27/12/2024 (BURC n. 88 del 30/12/2024)

68 Anche secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Regione Campania ed escludendo circa 1700 siti che sono ricompresi nel
perimetro dell’ex SIN Litorale Domizio-Flegreo
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Nelle tabelle che seguono si offre uno sguardo d’insieme in merito ai procedimenti suddetti al fine
diillustrare 'andamento degli stessi in relazione alle diverse fasi procedimentali tipiche delle azioni
di messa in sicurezza o bonifica, suddivisi per:

e titolarita di competenza pubblica (85),
e titolarita a competenza privata (208).

Stato procedimento (escluse aree vaste) n. Siti Ettari % siti % superficie
Iniziare o concludere la caratterizzazione 50 420 59 11
Progettazione da redigere 11 400 13 10,7
Interventi progettati da eseguire 15 2.653 18 70
Interventi in corso 5 284 6 7,5
Interventi eseguiti 4 30 5 0,8

Tabella 24 Siti contaminati di competenza pubblica: riepilogo status procedimento e superficie coinvolta

| comuni che hanno almeno un procedimento avviato sono pari a 31, di cui il 50% dei procedimenti
si trova nel territorio amministrato da 8 comuni, nelle rispettive province:

e provincia di Napoli: Napoli, Pozzuoli, Ercolano, Giugliano,
e provincia di Caserta: Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Castel Volturno.

Nel grafico di seguito riportato si evidenziano i relativi dettagli:
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Stato procedimento (generale) n. Siti Ettari % siti % superficie
Iniziare o concludere la caratterizzazione 148 1.295 71 71
Progettazione da redigere 14 74 4 4
Interventi progettati da eseguire 22 128 11 7
Interventi in corso 15 253 7 14
Interventi eseguiti 9 77 4 4

Tabella 25 Siti contaminati di competenza privata: riepilogo status procedimento e superficie coinvolta

| comuni che hanno almeno un procedimento avviato sono pari a 45 di cui il 50% si trova nel
territorio di 5 amministrazioni comunali quali:

e provincia di Napoli: Napoli, Pozzuoli, Giugliano,
e provincia di Caserta: Santa Maria La Fossa, Castel Volturno.

Nel grafico di seguito riportato si evidenziano i relativi dettagli:

Bonifica - Titolarita privata
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Aggiornamento 20 giugno 2025

Nel periodo intercorso dalla redazione della | Relazione di avvio del mandato (14 maggio 2025) sono
stati condotti ulteriori elaborazioni dei dai presenti nel Piano Regionale di Bonifica.

In particolare, sono stati estratti ed evidenziati tutti i procedimenti nei quali il ruolo pubblico é sia
di soggetto interessato (perché proprietario dei siti e/o delle discariche) che di soggetto attuatore
degli interventi (come intervento in sostituzione di soggetto privato inadempiente).

Sono stati inoltre estratti dall’elenco dei siti di competenza pubblica precedentemente individuato
2 siti peculiari, che prevedono la caratterizzazione e bonifica di fondali marini collegati ai SIN di
Napoli Orientale e di Bagnoli Coroglio e che richiedono quindi essere trattati in modo autonomo
anche considerando che la loro superficie complessiva risulta pari a 2.500 ettari circa.

Dalla ricognizione svolta secondo il criterio di cui sopra, il numero dei siti in cui al momento il ruolo
di soggetto attuatore & pubblico € pari a 134 (60 di proprieta privata e 74 di proprieta pubblica) per
una superficie complessiva pari a 924 ettari.

Il Piano Regionale di Bonifica tratta in una sezione dedicata sia le aree agricole che le aree vaste di
cui al D.L. 136/2013, in particolare, raccoglie tutte le informazioni relative ai risultati acquisiti oltre
alle derivanti valutazioni condotte in applicazione del metodo scientifico appositamente strutturato
dal GdL con relative azioni di interdizione o idoneita alla prosecuzione dell’attivita agro-silvo
pastorale (si veda Capitolo 3).

Per quanto riguarda invece i siti con procedimento di potenziale o accertata contaminazione
specifica, le aree vaste contengono ciascuna diverse tipologie di siti distinti tra di loro come
riepilogato nelle seguenti tabelle (fonte PrB 2018 se non diversamente specificato):

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari

Masseria del Pozzo - Schiavi: invaso Masseria del Pozzo - 3034A012 11,13
Masseria del Pozzo -Schiavi: invaso Ampliamento - 3034A012 11,13
Discarica Masseria del Pozzo- Schiavi: invaso Schiavi - 3034A012 11,13
Discarica Novambiente S.r.l. - 3034A044 4,71
Discarica ex Resit X - 3034A021 loc. Scafarea 3,01
Discarica ex Resit Y - 3034A021 loc. Scafarea 3,01
Discarica FIBE S.p.A. - 3034A023 loc. Giuliani 5,14
Sito di stoccaggio FIBE S.p.A. - 3034A543 loc. Ponte Riccio 9,57
Sito di stoccaggio FIBE S.p.A. cava Giuliani - 3034A542 3,65

Sito Tecnocem 2,10
Area sud-ovest discarica Masseria del Pozzo-Schiavi 2,60
Area spandimento fanghi loc. San Giuseppiello 3,60

Aree di collegamento tra i siti componenti, aree ad uso agricolo n.d.
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Tabella 26 Area Vasta Masseria del Pozzo (Giugliano) - elencazione singoli procedimenti e siti per

caratterizzazione e bonifica

AREA VASTA LO UTTARO®?

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari
Discarica “Nuova Lo Uttaro” - 1022A047 17,83
cava “Torrione”1022A0031 6,14
Discarica ACSA/CE3 - 1022A019 2,21
Sito di trasferenza ACSA/CE3 - 1022A522 1,04
Ex sito stoccaggio provvisorio “Panettone” - 1022A027 0,40
Discarica Ecologica Meridionale - 1022A018 6,96
Discarica Migliore Carolina -1104A008 2,77
Ex Cava in uso Saint Gobain -1078A010 3,43
Ex Graftech S.p.A. - 1022A505 24,33
Discarica Ex Graftech - 1022A044 1,80
Ex Saint Gobain — 1022A518 n.d.
Cava Stazione — 1022A030 n.d.
Cava Masseria delle Cintrangole — 1022A045 n.d.
Ex So.Fo.Me. — 1022A500 n.d.
Le Calorie S.p.A. —nd n.d.
Ex Mattatoio Comunale — 1022A556 n.d.
Biogas S.r.L. — 1104A532 n.d.
Cava Loc. Masseria Torrioni — 1104A017 n.d.
Cava c/o cava Torrioni — 1104A018 n.d.
Discarica Loc. Centrangolo — 1104A020 n.d.

Tabella 27 Area Vasta Lo Uttaro - elencazione singoli procedimenti e siti per caratterizzazione e bonifica

AREA VASTA MARUZZELLA

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari
Discarica consortile Maruzzella 1 e 2- 1085A002 11,71
Discarica Maruzzella 3 - 1085A021 16,46
Sito di trasferenza gestito CE/2 - 1085A015 0,00
Discarica Parco Saurino 1 - 084A029 3,70
Discarica Parco Saurino 2 - 1084A030 9,48
Sito di stoccaggio provvisorio - 1084A503 loc. Pozzo Bianco 3,24
Sito di stoccaggio provvisorio -1084A035 loc. “Ferrandelle” 32,01
Suoli di interconnessione tra le singole aree componenti 115,16

69 Documento consultato oltre PrB 2018, Verbale Conferenza dei Servizi Preliminare del giorno 20 dicembre 2023 “Oggetto: art. 14 e
segg. L. 241/90 — D.Lgs. 152/06 art. 242 — DGR 736/2022 Area Vasta Lo Uttaro Esame del documento “Progetto di fattibilita tecnica
Economica — Messa in Sicurezza della falda Area Vasta Lo Uttaro — Lotto 1: area Vasta Lo Uttaro CIG 8275664DF6 — CUP
B25d1800150001
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AREA VASTA MARUZZELLA

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari

Marco Polo Engineering S.r.l. n.d

Tabella 28 Area Vasta Maruzzella - elencazione singoli procedimenti e siti per caratterizzazione e bonifica

AREA VASTA BORTOLOTTO

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari
Discarica So.Ge.Ri - 1027A030 10,20
Discarica Bortolotto - 1027A029 4,80
Aree ad uso prevalente agricolo 11,00

Tabella 29 Area Vasta Bortolotto- elencazione singoli procedimenti e siti per caratterizzazione e bonifica

AREA VASTA PIANURA NAPOLI?®

Denominazione sito e Codice PrB Estensione Ettari
Discarica abusiva Caselle Pisani - 3049P005 1,80
Discarica “ex DI.FRA.BI.” - 3049P002 24,30
Discarica comunale ante D.P.R. 915/82 - 3049P003 48,10
Discarica ex CITET -3049P004 4,90
Ex cava Loc. Spadari - 3049P001 14,00
Aree di connessione residenziale, agricola e boschiva 62,90

Tabella 30 Area Vasta Pianura - elencazione singoli procedimenti e siti per caratterizzazione e bonifica

L'operativita della Regione Campania & correlata all’ Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania (ARPAC), Ente strumentale della regione medesima che annovera,
anche in virtu della Legge n.132 del 20167, tra i propri compiti i seguenti:

- controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, acustico ed
elettromagnetico;

- monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualita dell'aria, delle acque,
caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente;

- controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dei
provvedimenti emanati dalle Autorita competenti in materie ambientali;

- supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con funzioni di
programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Provincie e
Comuni);

- sviluppo di un sistema informativo ambientale di supporto agli enti istituzionali e a
disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

70 Comune di Napoli Area tutela del Territorio Servizio Difesa idrogeologica del Territorio e Bonifiche nota prot. PG/2025/368922 del
18/04/2025
71 Recante Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'’Ambiente e disciplina dell'lstituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale.
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Nell’ambito della macro categoria “Bonifica di discariche e di siti contaminati” gli interventi
discendono sia da accordi inter-istituzionali che da singole azioni delle amministrazioni
competenti, pertanto, gli interventi programmati e quelli realizzati vengono illustrati distinti
secondo il seguente criterio:

- Interventi di impulso statale
- Interventi di impulso regionale
- Interventi di impulso comunale

Appare utile ricordare che gli interventi in questo ambito sono quelli che normativamente si
collocano nell’alveo delle procedure ordinariamente previste dal Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006
relativo alla caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati.

In aggiunta a queste condizioni “ordinarie”, nell’area di interesse si sono aggiunti una serie di
interventi con I'utilizzo di strumenti normativi, finanziari e tecnici straordinari o comunque specifici.
Su questa tipologia di strumenti si focalizzano i successivi paragrafi relativi a programmazione ed
esecuzione.

3.2 Ricognizione degli interventi programmati

3.2.1 Interventi di impulso statale

Previsione di un Programma straordinario e urgente di interventi

L'art. 272 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 ha previsto listituzione di un Comitato
interministeriale’? al fine di determinare gli indirizzi per I'individuazione o il potenziamento di azioni
e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di
radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione
Campania. |l Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato.

'operato di tale Comitato, istituito il 18 settembre 201474, si esplica anche tramite una specifica
Commissione nella predisposizione di un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati
alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei
territori, nei terreni della regione Campania.

La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio
dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agro-ecologici, attraverso piante con
proprieta fito-depurative previste dalla legislazione vigente. Con I'art. 2, comma 1, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86 all’art. 2, comma 1, le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei

72 Rubricato Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto
e Statte.
73 Presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita culturali e dal Ministro della difesa).
74 Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto 18 settembre 2014 (Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2014 n. 282) Comitato
interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della
regione Campania.
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ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di
cui agli articoli 1 e 2 del DL n. 136/2013, sono state trasferite al Ministero dell’Ambiente.

Previsione di un decreto per interventi nelle aree agricole

Inoltre, come previsto dall’art. 2 comma 4-ter del DL n. 136/2013, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della Salute e delle Politiche Agricole adotta il
regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza,
d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento.”

Previsione di azioni specifiche per I’Area Vasta Masseria del Pozzo - Giugliano

> Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale

Con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e stato istituito il SIN “Area Vasta di Giugliano” |a cui formale
perimetrazione e da determinare con una procedura specifica.

> Azioni di monitoraggio, caratterizzazione e messa in sicurezza

A causa della presenza di alti livelli di criticita ambientale dovute anche ad attivita criminali da cui
sono scaturiti procedimenti penali sull’Area Vasta Masseria del Pozzo — Giugliano sono stati condotti
accertamenti e interventi specifici.

Nel merito degli interventi programmati questi sono stati finanziati come indicato nei successivi
paragrafi relativi Convenzione Area Vasta di Giugliano e a Specifici atti convenzionali Giugliano in
Campania per la disamina degli interventi effettuati

Danno ambientale’®

Con I'emanazione del D.Lgs. 152/2006 la normativa volta ad assicurare il risarcimento del
danno subito dalle risorse e dai servizi da esse forniti e stata oggetto di importanti modifiche che
hanno consentito di promuovere azioni di riparazione esclusivamente attraverso interventi in
concreto, per i quali si € imposto un nuovo approccio che ha promosso anche lo sviluppo di
numerose azioni in ambito amministrativo.

Le piu recenti modifiche sono il risultato del recepimento della Direttiva comunitaria sulla
responsabilita ambientale (Direttiva 2004/35/CE), oggi contenuto nella parte sesta del D.Lgs.
152/2006, che ha portato anche a ridefinire il concetto di “danno ambientale”.

L'avvio delle istruttorie in sede penale & determinato inoltre dalle segnalazioni delle Avvocature
dello Stato che trasmettono al Ministero dell’Ambiente le notifiche di rinvio a giudizio per il cui il
Ministero figura tra le persone offese; tra i molti casi segnalati, il Ministero dell’Ambiente individua

75 Di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

76 Documento a cura di Centro Nazionale per le Crisi, le Emergenze ambientali e il Danno Aprile 2025 — Area Accertamento valutazione

riparazione del danno ambientale I casi di danno ambientale nella “Terra dei fuochi” Ricognizione degli interventi di indagine

ambientale effettuati nel territorio denominato Terra dei fuochi (articolo 1, comma 5 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136) al

fine di valutare la sussistenza di eventuali danni o minacce di danni ambientali ai sensi della Parte Sesta del D.Lgs 152/2006
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i procedimenti penali di interesse per una eventuale costituzione di parte civile e chiede ad ISPRA di
predisporre un approfondimento tecnico in ambito SNPA finalizzato alla valutazione di eventuali
danni derivanti dai fatti contestati

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), in particolare ISPRA e le Agenzie
territorialmente competenti, si attivano e sviluppano un’analisi tecnica che, attraverso la raccolta
dei dati analitici e delle informazioni disponibili, consente di individuare I'eventuale sussistenza di
profili di danno ambientale e/o di criticita ambientali.

Previsione di Risorse e Azioni per Riqualificazione dei Siti Orfani

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 dicembre 202077 ha previsto una specifica linea di
finanziamento per i c.d. “siti orfani”’® con onere degli interventi sostituivi in carico alla Pubblica
Amministrazione.

Quanto agli interventi (caratterizzazione, analisi di rischio, interventi di bonifica/messa in
sicurezza/ripristino) nell’area di interesse quelli previsti sono sinteticamente i seguenti:”®

Provincia Numero di interventi Importo totale

Napoli 3 €12.623.200

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.

Previsione di Azioni PNRR Misura M2.C4 - Riqualificazione dei Siti Orfani

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per I'ltalia (PNRR), approvato con decisione di
esecuzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dell’lUnione europea prevede lo stanziamento di 500
milioni di € (investimento M2C4-3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani”) da destinare alla
riqualificazione dei siti orfani con I'obiettivo di ridurre I'occupazione del terreno e migliorare il
risanamento urbano®,

77 Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439) (GU Serie
Generale n.24 del 30-01-2021)

78 Definiti come un sito potenzialmente contaminato in cui non é stato avviato o si é concluso il procedimento di cui all’art. 244 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile
dell’inquinamento non é individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto
legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto
interessato; un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere
attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attivita e gli interventi.

79 Accordo del 30 novembre 2021 sottoscritto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto del 29 dicembre 2020

80 Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 4 agosto 2022 recante Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR é stato adottato il Piano d’azione, conseguimento
del traguardo denominato M2C4-24 “Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani” della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.
L’obietto PNRR é raggiunto al marzo 2027 con il conseguimento dell’obiettivo di riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo
dei siti orfani.
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Quanto agli interventi (caratterizzazione, analisi di rischio, interventi di bonifica/messa in
sicurezza/ripristino) nell’area di interesse quelli previsti

sinteticamente i seguenti:

sono allo stato attuale®!

sono

Provincia Numero di interventi Importo totale
Caserta 4 € 10.773.000
Napoli 4 € 30.000.000

Totale valore PNRR Siti Orfani (area di interesse) € 40.773.600

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.

Previsione di interventi tramite Accordi di Programma

e Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione Campania

Tale accordo discende in attuazione a quanto disposto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito con la Legge n. 123/2008, per I'individuazione di un piano di
interventi prioritari di compensazione ambientale e bonifica da realizzare nei Comuni della Regione
Campania, interessati dalla gestione dell’emergenza rifiuti 2.

L'importo totale del valore dell’accordo, come modificato nel 2009, & pari a 282.000.000 € da
destinare ad interventi su tutta la regione Campania ed anche al di fuori dell’area di interesse delle
provincie di Napoli e Caserta. Dall’accordo sono scaturiti i seguenti protocolli attuativi sottoscritto
con la Sogesid S.p.A.83:

e |°Convenzione attuativa tra il Ministero e la Sogesid del 12 settembre 2011 (scaduta in data
31.12.2017)

e |I° Convenzione attuativa dell’8 agosto 2019 (e successivo atto integrativo del 28 dicembre
2023 che ha prorogato il termine di scadenza al 31 dicembre 2026).

Si riportano nel seguito gli elementi salienti in relazione al solo comparto bonifiche nel perimetro
territoriale dell’area di interesse.

ELEMENTI SALIENTI DELLE DUE CONVENZIONI

Con riferimento alla | Convenzione attuativa (2011) sono sinteticamente i seguenti interventi:

Importo totale

€ 48.857.000

Provincia Numero di interventi

Caserta 6

81 Decreto Ministero dell’Ambiente n. 173 del 7 maggio 2024 “L’allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, e sostituito dall’allegato al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante”
82 Regione Campania - Giunta Regionale - Seduta del 18 settembre 2008 - Deliberazione N. 1499
83 Fonte appunto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dossier Terra dei Fuochi-aggiornato al 27 febbraio 2025 e
appunto Sogesid Interventi di recupero ambientale attuati da Sogesid nella Terra dei Fuochi del 19 marzo 2025

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



Provincia Numero di interventi Importo totale
Napoli 1 € 2.000.0000
Totale valore della | Convenzione attuativa compensazioni
g € 50.857.000

Ambientali (area di interesse)

Con riferimento alla Il Convenzione attuativa (2019) questa prevedeva sinteticamente i seguenti

interventi:
Provincia Numero di interventi Importo totale
Caserta 9 € 20.915.523
Napoli 3 € 4.993.884

Totale valore della Il Convenzione attuativa
compensazioni Ambientali (area di interesse)

€ 25.909.408

Con riferimento all’atto integrativo di proroga della Il Convenzione attuativa questa prevedeva

sinteticamente i seguenti interventi:

Provincia Numero di siti Importo totale
Caserta 7 € 29.973.764
Napoli 1 € 2.883.313
Totale valore proroga della Il Convenzione attuativa
prorog € 43.200.493

compensazioni Ambientali (area di interesse)

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.
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e Specifici atti convenzionali Giugliano in Campania

In data 7 agosto 2009 viene stipulato un accordo tra Ministero dell’Ambiente e Sogesid S.p.A. per la

realizzazione di alcuni interventi nell’ambito dell’area in Giugliano in Campania. A seguito del Il Atto

modificativo del 28 luglio 2011 e del Il Atto integrativo del 7 agosto 2015 il quadro degli interventi

previsti & il seguente:

Intervento previsto Importo

Attuazione del Piano delle Indagini preliminari delle aree di cava 2.620.000
Caratterizzazione delle aree segnalate dalla Procura della Repubblica: terreno in
Trentola vicinanze “Sarachiello legnami, Terreni n. 1 in Lusciano loc. Torre di Pacifico di 140.000
N. Marinello, tre terreni presso es Reccia Calcestruzzi, Cava in Sessa Aurunca
Redazione studio fattibilita per messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree 240.000
Esecuzione di analisi chimico-fisiche su campioni di terreno, top-soil, di acque di falda,

o . . . 831.908,00
di rifiuto/materiale di riempimento
Validazione da parte dell’ente di controllo delle analisi 137.150,69
Attivita di supporto e di assistenza tecnica per affidamento ed esecuzione delle analisi 85.822,60

Totale valore accordo Giugliano in Campania €4.054.881

e Specifici atti convenzionali Napoli Sito di Pianura

In data 7 agosto 2009 viene stipulato un accordo tra Ministero dell’Ambiente e Sogesid S.p.A. per la

realizzazione di alcuni interventi nell’ambito dell’area di Napoli “Pianura”. A seguito del Il Atto

integrativo del 2 luglio 2009 il quadro degli interventi previsti € il seguente:

Intervento previsto

Importo €

Attivita dl caratterizzazione previste nel “Piano dl Caratterizzazione dei SIN di Pianura”
area ex Di.Fra.Bi., Area ex discarica comunale (ante D.P.R. 615/82), Area ex CITET, Area
Spadari

Studio di fattibilita per la messa in sicurezza e bonifica; c) progettazione preliminare e
definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica; d) progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva degli interventi dl ripristino morfologico, paesaggistico e
ambientale

4.478.612

Totale valore accordo Napoli Sito di Pianura

€4.478.612

e (Convenzione Area Vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno

In attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 dicembre 2020, n.
725%* |3 Regione Campania ha predisposto uno specifico piano degli interventi che & stato approvato

84 Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 dicembre 2020 n. 725 recante
“Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e
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con Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambiente del Ministero della Transizione
Ecologica® del 1° ottobre 2021.

In data 1 marzo 2022 é stato sottoscritto tra il MASE e la Regione Campania I’Accordo di Programma
“Per la realizzazione del piano degli interventi di cui all’Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 725”. Agli
esiti di tali sviluppi la Regione Campania ha sottoscritto il 27 giugno 2022 con Sogesid spa un accordo
convenzionale per I'attuazione degli interventi in parola.

Il valore del suddetto Accordo & pari a complessivi € 19.049.343,818¢ e riguarda gli interventi

riportati nella seguente tabella:

Interventi avviati e/o conclusi Importo
Lavori di MISE delle discariche Resit cave X e Z 288.009,42
Lavori di MISE delle aree “Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi” | Lotto 7.118.700,12
Lavori di MISE della discarica Novambiente 5.598.127,81
Aggiornamento studio di fattibilita interventi di bonifica AV 150.000,00
Redazione di un rapporto finale monitoraggio dei punti d’acqua AV loc. 150.000 00
Masseria del Pozzo Schiavi Giugliano; Il affidamento B
Procedura di chiusura a valle del completamento delle 3 fasi di attuazione del 250.000
Piano di Monitoraggio redatto da ARPAC )
Attivita svolte da Sogesid S.p.A., fatturate e non liquidate 322.490,41
Totale interventi avviati e/o conclusi | € 13.877.327,76
Interventi da avviare Importo
Fabbisogno Personale ex Ordinanza n. 725/2020 988.377,90
Discarica ex Resit” - costi di gestione post mortem 800.000
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di MISE | stralcio del Il lotto
" . . W e L 3.000.000
delle aree "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi
progettazioni MISE “‘area sud Est”, "Ampliamento Masseria del Pozzo" e 383.638 15
"Schiavi”, laghetti Castel Volturno e Area Eredi Giuliani B
Totale v::JIore accordo di programma .(.)rdlnanza € 19.049.343 81
del 15 dicembre 2020, n. 725 (area di interesse)

Nell’Accordo di programma sottoscritto tra Ministero e Regione del marzo 2022, alcuni interventi
non sono stati successivamente ricompresi nel protocollo attuativo con Sogesid spa, che si riportano
nel seguito poiché si ritiene utile tenerne traccia esistendo un fabbisogno finanziario dimensionato.

bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castel Volturno (CE), nel territorio della regione Campania”. Tale
Ordinanza prevede: «Art. 1 1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di
Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castel Volturno (CE), le risorse residue giacenti sulla contabilita speciale n. 1731 -
intestata al dott. Mario Pasquale De Biase ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 425 del 16 dicembre 2016 - sono trasferite al bilancio della Regione Campania previa approvazione, da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un piano degli interventi predisposto dalla medesima regione».
85 Ministero dell’Ambiente Direzione Generale RIA Decreto direttoriale n. 168/202115
86 Tutti a valere sulle risorse appostate sul bilancio della Regione Campania - ex contabilita speciale n. 1731
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Interventi da avviare fuori dall’accordo di programma

Fabbisogno finanziario
(iva inclusa)

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza
d'emergenza delle aree di discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e
"Schiavi" - Il lotto

5.500.000

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza
d'emergenza dell'area a sud Est dalla discarica "Ampliamento Masseria del
Pozzo" e "Schiavi

7.372.120,62

Aggiornamento Analisi di rischio dei laghetti di Castel Volturno

22.120,62

Modello di flusso e di trasporto dei contaminanti della falda dell’area Vasta

300.000

Progettazione ed esecuzione degli Interventi di messa in sicurezza
d’emergenza Area Eredi Giuliani

1.722.120,62

Valore fuori accordo di programma Ordinanza
del 15 dicembre 2020, n. 725 (area di interesse)

€ 14.916.361,85

3.2.2 Interventi di impulso regionale

Previsione di interventi tramite Sottoscrizione Accordi di Programma

e Risorse regionali

Provincia Numero di interventi

Importo totale

Napoli 3

€ 3.426.673

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi

e POR 2000/2006 misura 1.8

Provincia Numero di siti Importo totale
Caserta 5 € 299.926,26
Napoli 2 € 366.557,08

Totale valore POR 2000/2006 misura 1.8
(area di interesse)

€ 666.483,34

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.
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e POR 2007/2013 Obiettivo 1.2

Il finanziamento previsto ha trovato attuazione nella D.G.R. n. 57 del 16/02/2015 ed ha previsto un
importo complessivo pari a € 520.000 per attivita di indagini ambientali e/o analisi di rischio su 24
siti. Si riportano sinteticamente i seguenti interventi:

Provincia Numero di siti Importo totale
Caserta 5 €90.000
Napoli 19 € 430.000
Totale valore POR 2007/2013 Obiettivo 1.2
Y 007/ ety €510.000
(area di interesse)
Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.
e FSC2014/2020 Assegnate ai Comuni
Provincia Numero di siti Importo totale
Napoli 5 €1.473.195,33

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.

e Patto per il Sud - Risorse FSC 2014-2020

In relazione alle risorse FSC 2014-2020 in data 24/04/2016, e stato stipulato il “Patto per il Sud” tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania. Il “Patto” assegna all’Intervento
strategico “Piano Regionale di bonifica” compreso nel Settore prioritario “Ambiente”, I’
complessivo di € 250.000.000 a valere sulle risorse FSC 2014/2020.

importo

Con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 731 del 13/12/2016 é stata iscritta la somma di €
86.996.695 &’ rinviando a successivo provvedimento l'iscrizione in bilancio regionale del residuo
importo di € 163.003.304 fino a concorrenza dello stanziamento complessivo.

Relativamente all’area di interesse gli interventi definiti immediatamente “cantierabili a regia
regionale” sono sinteticamente i seguenti interventi:

Provincia Numero di siti Importo totale
Caserta 3 € 21.050.000
Napoli 6 € 350.000
Totale valore Patto per il Sud Campania interventi
cantierabili finanziati Terra dei fuochi € 21.400.000
(area di interesse)

87 nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018, “Bonifica del Territorio: attuazione del Piano Bonifica con interventi indirizzati ad
esempio ad Isochimica, ai Comuni afferenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi”
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Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi.

Successivamente®, con Delibera della Giunta Regionale n. 510 del 01/08/2017, la Regione
Campania ha dato avvio alla formale condivisione con il Ministro per la Coesione Territoriale in
ordine al supporto di Invitalia S.p.A. per I’attuazione di una serie di interventi di cui alla DGR 731
del 13/12/2016 ed in particolare per una prima fase di attivita preliminari volte alla ricognizione
tecnico- amministrativa, funzionali alla definizione concreta degli stessi.

La Regione ha attivato un percorso di collaborazione con Invitalia S.p.A., procedendo alla stipula, in
data 02/10/2017, di un apposito Accordo inerente sinteticamente i seguenti interventi &

Provincia Numero di siti Importo totale
Caserta 6 €62.543.963,71
- Area Vasta Regi Lagni € 799.054,10
- Suoli agricoli € 9.000.000
Totale valore accordo INVITALIA S.p.A. € 69.343.017,8

Si rimanda all’Allegato 4 per i dettagli sui singoli siti e interventi. Gran parte delle risorse previste
sono state riprogrammate su FSC 2021-2027 e sono rimaste su FSC 2014-2024 (Invitalia) solo le fasi
di gara pubblica per I'individuazione degli operatori economici cui affidare la progettazione.

A questi importi si somma una previsione di finanziamento per circa 35.000.000 € relativa alla
Rimozione siti stoccaggio provvisorio RSU e Rimozione Ecoballe dai siti stoccaggio provvisorio con
relativi interventi verifica del sedime.

e Risorse FSC 2021-2027

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
ex Pozzi Ginori Caratterizzazione ambientale Caserta | Calvi Risorta 12.742.675
Discarica Lo Uttaro Messg .m sicurezza permanente Caserta Caserta 2.659.499
/ Bonifica
Cava Monti Messa In sicurezza permanente | - corta | Maddaloni | 20.000.000
/ Bonifica
Di i M in si t . .
|scar|.ca. . essg .m sicirezza permanente Caserta | Villa Literno 9.691.858
Cuponi di Sagliano / Bonifica
Di icaM i M in si t . .
|scar|c.a asseria essg .m sicurezza permanente Caserta | Villa Literno 16.817.757
Annunziata / Bonifica
Aree agricole DL Rimozione rifiuti superficiali,
136/2013 trincee e caratterizzazione ) 6.000.000
Totale valore Risorse FSC 2021-2027 € 68.400.000

88 Anche considerando che a seguito della riprogrammazione assentita con DGR del 23 maggio 2017, il Patto assegna all'intervento
strategico “Piano Regionale di bonifica” I'importo complessivo di € 200.000.000,00, interamente a valere sulle risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
83 All’esito delle rimodulazioni operate dalla Regione con DGR 166/2018 e con DGR 582/2018
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3.2.3 Interventi di impulso comunale

Non essendo disponibile un riepilogo analitico e confrontabile per tutti gli interventi comunali si
riportano nel seguito e, secondo quanto segnalato, alcune azioni significative:

v" comune di Acerra®’: & stata trasmessa una relazione nella quale si da evidenza dello stato
dell’arte dei siti comunali interessati da criticita ambientali quali: “interventi previsti
dall’Accordo Operativo del 04/08/2009 “Misure compensative gia programmate a carico del
commissario ex OPCM 1 febbraio 2008 n. 3654” sottoscritto da Comune di Acerra, Regione
Campania Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM),
Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del consiglio e commissario delegato ex OPCM
1 febbraio 2008 n. 3654. L’accordo prevedeva un fabbisogno di € 16.210.000,00 di cui €
8.105.000,00 dal MATTM a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 1, dell’Atto
modificativo all’AdP “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione
Campania”. Le risorse saranno rese disponibili nell’ambito della programmazione del fondo
per le aree sottoutilizzate. | rimanenti € 8.105.000,00 dalla Regione Campania, a valere sulle
risorse di cui all’art. 2, comma 1, dell’Atto modificativo all’AdP “Programma strategico per le
compensazioni ambientali nella regione Campania. || MATTM e la Regione Campania sono
stati individuati quale soggetto attuatori; dovevano avvalersi di ARPAC e Sogesid spa per il
supporto tecnico- progettuale, mentre per la fase attuativa dovevano essere coadiuvati da
Sogesid spa e/o del Provveditorato interregionale per le OO. PP. Campania-Molise.

3.2.4 Interventi di impulso misto concordati con il Commissario

Nell’ambito degli incontri succedutisi nel corso dei mesi tra marzo e maggio 2025, il Commissario di
intesa con la Regione Campania e i singoli Comuni, ha concordato i primi interventi di urgenza e di
massiva bonifica, per i quali si & stabilita una fase operativa suddivisa in:

e azione mista con impulso dei comuni e supervisione del commissario (per 7 interventi),
e azione diretta di impulso del commissario (per 6 interventi).

Tali interventi sono gia finanziati con diversa tipologia di fondi (FSC e Capitoli di bilancio Regionale
gia richiamati ai paragrafi precedenti), nelle tabelle a seguire (suddivise per impulso e provincia di
riferimento), sono elencati anche la tipologia di intervento (caratterizzazione, messa in sicurezza,
rimozione dei rifiuti), la percentuale di avanzamento e realizzazione delle opere, nonché la
tempistica stimata per la conclusione delle fasi delle attivita gia avviate.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA DA ATTUARE CON AZIONE DI IMPULSO
MISTA COMUNE/COMMISSARIO

%0 con nota prot. 0025752 del 24 marzo 2025
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Comune - | Finanziamento Soggetto Tipologia Intervento | % direalizzazione e tempi
localita importo e fonte attuatore previsti per la conclusione
delle attivita avviate
NAPOLI
10%
Aggiudicata la gara per la
€2.777.104,16 | Supervisione Esecuzione della progettazione esecutiva e
Acerra Commissario Caratterizzazione l.esec.umne (.je.' .lav.or' per la.
“ N . . . —_— . rimozione dei rifiuti presenti
Localita Bilancio regionale | su Comune di ambientale e : -
Calabricito” . . A . . o in superficie e per la
- Capitolo di cerra rimozione dei rifiuti caratterizzazione ambientale
spesa U0 1090 presenti in superficie
AVVIO LUG 2025
Stimati 1 anno
10%
1 il Comune ha, per ora,
€ 150.000 Supervisione ' sospeso l'esecuzione in
Acerra Commissario Esecuzione della danno perché il soggetto
“Localita Bilancio regionale | sy comune di caratterizzazione obbligato si & attivato e
Curcio” - Capitolo di Acerra e ambientale intende operare.
spesa U0 1090 soggetti privati
P AVVIO LUG 2025
Stimati 6 mesi di attivita
.. 95%
) Supervisione . -
€ 499.569,06 B B Esecuzione della Il soggetto obbligato si &
: Commissario : ;
Napoli _— - - attivato, fase di campo
v G . su Comune di caratterizzazione / , _
Ex Cava Bilancio reglonale . bi | conclusa in attesa risultati
Suarez" - Capitolo di Napoli e am .Ien'Fa € e messa analisi matrici ambientali
spesa U0 1090 Societa in sicurezza
P Sansone Srl Stimati 4 mesi
€ 185.000 o
c Palma Supervisione - 35"}( i
ampania fccari Esecuzione della ntervento di
Discarica FSC 2014/2020- w caratterizzazione caratterizzazione delle
loc. Pirucchi Patto per lo su Comune di ] matrici ambientali in corso
e discarica . Palma ambientale
: sviluppo della Cambania o
lovino ) P Stimati 6 mese
Campania
90%
€ 500.000 fase di campo conclusa in
Villari Supervisione attesa risultati analisi matrici
| illaricca FSC 2014/2020 _p—. . Esecuzione primi ambientali.
iscarica in - . . -
w Interventi urgentl di . . .
cava Patto per lo su Comune di L Stimati 2 mesi
“ALMA.” . Villari messa in sicurezza
sviluppo della flaricca Segue fase Il per
Campania progettazione lavori
definitivi
100%
Tufino €499.198 S o Intervento di
i i upervisione . i i &
Discariche - . Esecuzione della caratterizzazione & concluso
loc. FSC 2014/2020- | Commissario . .
- caratterizzazione S
Paenzanol e Patto per lo su bi | Necessario individuare
. ambientale i ;
loc sviluppo della SAP.NA ' rlsc')rse per chltfsura N
Paenzano Il . discarica e nuove indagini
Campania

per messa in sicurezza

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE




Comune - | Finanziamento Soggetto Tipologia Intervento | % direalizzazione e tempi
localita importo e fonte attuatore previsti per la conclusione
delle attivita avviate
CASERTA
5%

c in corso pianificazione
apua € 300.000 . N interventi, segue Conferenza
Cava Supervisione Caratterizzazione ) o )

P tori . . ] dei Servizi per approvazione
uFrffm(?sno FSC 2021-2027 Commissario ambientale Piano della Caratterizzazione
INIZIO LUG 25
Diverse province
. 10%
ProgettaZI()ne e deve ancora essere
€ 799.054,10 . successiva il Pi i
Area Vasta ’ Supervisione . approvatq il Plf:mo di
; ; . . esecuzione della Caratterizzazione
Regi Lagni Commissario

FSC 2021-2027

caratterizzazione
ambientale

Stimati 1 anno e 6 mesi di
attivita
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA DA ATTUARE CON AZIONE DIRETTA DEL
COMMISSARIO

Comune - | Finanziamento Soggetto Tipologia % di realizzazione
localita importo e fonte | attuatore Intervento
15%
) Progett.a2|one ed conclusa esecuzione della

CalviRisorta | € 12.742.675,77 Azione esecuzione della caratterizzazione, in attesa della
(CE) - ex Pozzi diretta Messa in sicurezza validazione di Arpac e

Ginori FSC 2021-2027 | Commissario permanente/ dell’elaborazione dell’Analisi di

Bonifica rischio

stima inizio dei lavori fine 2025

Esecuzione della

5%

progetto da rivedere con

Caserta (CE) - | €2.659.499,90 Azione Messa in sicurezza ) 10 Hd TIVERETE L1
. integrazioni altri dati (privati e
Area Vasta Lo diretta permanente/ Sogesid)
Uttaro FSC 2021-2027 | Commissario Bonifica della

falda stima inizio dei lavori fine ottobre

2025

10%
) Esecuzione della approvato progetto di fattibilita

Maddaloni € 20.000.000 Azione L tecnico economico (PFTE) da

. Messa in sicurezza . ,
(CE) - Cava diretta te/ porre a base di gara dell’appalto
- o ermanente .
Monti | FSC2021-2027 | Commissario | Pormor: integrato
Bonifica
stima inizio dei lavori fine
settembre 2025
10%

Villa Literno Esecuzione della da approvare progetto di
(CE) - €9.691.858,91 Azione . fattibilita tecnico economico
A . Messa in sicurezza )

Discarica diretta te/Bonif (PFTE) da porre a base di gara
Cuponi di FSC 2021-2027 | Commissario permanfen e/boni dell’appalto integrato
Sagliano ICa
stima inizio dei lavori fine
novembre 2025
10%

Villa Literno Esecuzione della da approvare progetto di
(CE) - €16.817.757,68 Azione M . fattibilita tecnico economico
. . . essa In sicurezza .

Discarica diretta te/ (PFTE) da porre a base di gara
Masseria FSC 2021-2027 | Commissario perma!‘].en = dell’appalto integrato
Annunziata Bonifica

stima inizio dei lavori fine
novembre 2025

Aree agricole
DL 136/2013

€6.000.000

FSC 2021-2027

Azione
diretta
Commissario

Rimozione rifiuti
superficiali,
trincee e
caratterizzazione

5%

in corso pianificazione interventi
da organizzare con gare per lotti
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3.3 Ricognizione degli interventi effettuati
3.3.1 Interventi di impulso statale

Adozione del Programma straordinario e urgente di interventi

Il Programma & stato adottato nel 2017°! anche se & stato possibile consultare unicamente un
documento non formalizzato. Dall’analisi di tale documento emerge la previsione delle seguenti
azioni:

- Censimento e verifica delle aree interessate da abbandono e interramento di rifiuti e
identificazione dei centri di pericolo.

- Caratterizzazione e monitoraggio delle matrici ambientali con un impegno stimato €
17.500.000 (attivita di indagine dirette e indirette su suolo, acque di falda e vegetali,
aggiornamento del censimento dei pozzi utilizzati per uso irriguo).

- Definizione e attuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica €
21.000.000 (dati ed informazioni 250 ha, caratterizzazione terreni classificati in classe D 150
ettari, interventi di bonifica 50 ettari).

Non sono stati individuati elementi circa la trasposizione attuativa specifica di queste previsioni,
anche se evidentemente alcune attivita ivi elencate hanno trovato attuazione derivando da altri
strumenti di programmazione.

Adozione decreto per interventi nelle aree agricole

Come previsto dall’art. 2 comma 4-ter del DL 136/2013 il Ministero dell’Ambiente ha
adottato il Decreto del 1° marzo 2019, n. 46 concernente Regolamento relativo agli interventi di
bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Azioni Specifiche Area Vasta Masseria del Pozzo — Giugliano®?

e Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale

Il procedimento di perimetrazione del SIN, come disciplinato dall’art. 252, comma 3, del D.Igs.
152/2006 é stato definito nella recente conferenza dei servizi del 16 aprile 2025, svolta presso il
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a conclusione del percorso di condivisione
tecnica del confine da individuare. Dal verbale predisposto si evince che la cosiddetta Area Vasta di
Giugliano era stata perimetrata da ARPA Campania Nell’ambito delle Aree vaste del Piano regionale

91 Risposta scritta pubblicata giovedi 30 novembre 2017 nell'allegato B della seduta n. 894 4-01007 che tra altri aspetti riporta coma
“Il documento é stato oggetto di esame ed approvato dal comitato interministeriale, che si é riunito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare il 2 agosto scorso, il quale ha altresi deliberato la sua trasmissione alla cabina di regia per la
programmazione del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020".
92 Fonte MASE documento “Dossier Terra dei Fuochi Inerente alla sentenza del 30.01.2024 causa n 51567/14 39742/14 74208/14
(Cannavacciuolo et al.)”
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di bonifica approvato con DGR 35 del 2019 e successivamente acquisita dal Ministero al protocollo
n. 104636 del 14 dicembre 2020.

In data 25 ottobre 2022 si era tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi ed € emersa la
necessita di ri-perimetrare I'area, il procedimento avviato € stato quindi archiviato con nota n.
141922 del 14.11.2022. Successivamente a seguito di interlocuzione fra la Regione Campania per il
perfezionamento della proposta di perimetrazione la documentazione definitiva e stata trasmessa
ed acquisita al protocollo del MASE al n. 11313 del 23 gennaio 2025.

Con nota n. 46408 del 12 marzo 2025 e stata indetta la conferenza dei servizi in parola con il
seguente ordine del giorno:

1) illustrazione della documentazione,
2) richiesta di chiarimenti e/o integrazione da parte degli enti conferenti,
3) varie ed eventuali.

In data 9 maggio 2025 e stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria che si svolgera in modalita
asincrona.

Inoltre, con Decreto direttoriale numero 41 del 6 marzo 2025 é stato approvato I'atto integrativo
dell’Accordo di programma per la realizzazione del piano degli interventi di cui all’ordinanza 15
dicembre 2020, numero 725, recante: “ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzati a favorire
il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano
in Campania e laghetti di costo Volturno nel territorio della Regione Campania” sottoscritto in data
3 Marzo 2025 fra il MASE e la Regione Campania; I'atto in parola € stato registrato alla Corte dei
conti in data 19 marzo 2025 al numero 990.

e Azioni di monitoraggio, caratterizzazione e messa in sicurezza

Dal documento ISPRA®3 predisposto per fornire uno stato ricognitivo su tutti gli interventi svolti
nell’area di interesse, si apprende quanto nel seguito:

“L'Area vasta di Giugliano in Campania costituiva gia SIN a partire dal 2006 e fino all'anno 2013
(denominato SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano), quando con Decreto Ministeriale si
disponeva il trasferimento delle competenze in materia alla Regione Campania...”.

L’Area vasta di Giugliano é caratterizzata dalla presenza diffusa di numerose discariche di rifiuti
urbani ed industriali prive di impermeabilizzazione di fondo, impianti di trattamento rifiuti, che
hanno comportato I'inquinamento diffuso del suolo e delle falde superficiali (sito di stoccaggio FIBE
SPA loc. Ponte Riccio; discarica loc. Giuliani; discarica Novambiente, discarica Masseria del Pozzo—
Schiavi, Ampliamento Masseria del Pozzo e I'invaso Schiavi; sito ex Resit; area Agricola di San
Giuseppiello, Sito di Stoccaggio FIBE SPA loc. Giuliani e I'area Eredi Giuliani).

93 Relazione ISPRA del 4 aprile 2025, Ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica insistenti sull’area denominata “Terra dei fuochi, GEO-PSC 2025/081
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Il piano di caratterizzazione dell’area é stato elaborato da ARPAC su incarico del MATTM (Decreto
Direttoriale prot. 4557/QdV/DI/B del 06.05.2008). Le indagini sono state sviluppate in diversi stralci
funzionali e sotto la direzione e controllo di Sogesid in qualita di soggetto attuatore (Convenzione
stipulata tra Sogesid SpA — MATTM e Commissario di Governo ex OPCM 3849).”

Nel merito degli interventi effettuati si rimanda ai successivi paragrafi relativi a Specifici atti
convenzionali Giugliano in Campania e Convenzione Area Vasta di Giugliano.

Sul punto anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha svolto attivita di
competenza sia sul piano delle indagini a rilevanza penale che sul piano degli accertamenti
fattuali®* nel seguito sintetizzati:

“Nel corso delle attivita di indagine condotte nell’ambito del procedimento penale instaurato si
accertava il superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione delle matrici
ambientali, precisamente costituite dalle acque sotterranee e dagli acquiferi in profondita.

Nell’anno 2021 disponeva l'istituzione di svariati procedimenti penali, successivamente riuniti, al fine
di accertare l'esistenza di condotte penalmente rilevanti in ordine allo stato attuale ed alla
contaminazione delle matrici ambientali della cd. Area Vasta, in cui insistono plurime discariche in
senso lato, costituite nei decenni precedenti ed oramai in fase post-operativa. ...

Tuttavia, s’impone precisare che le indagini ambientali disposte hanno consentito di appurare che i
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee agli invasi siano
imputabili direttamente al corpo rifiuti sovrastante, dovendosi smentire che siano attribuibili ad una
situazione di una contaminazione “diffusa” della piana giuglianese.

A partire dall’anno 2022 ha avviato un’ampia attivita di indagine ambientale ... consistiti
nell’acquisizione e nell’analisi di un voluminoso carteggio ... dopodiché sono stata intraprese
numerose campagne di campionamento mediante piezometri e carotaggi appositamente realizzate
negli anni 2022, 2023, 2024 sino al febbraio 2025.

Tutti i dati complessivamente raccolti sono stati infine inseriti in uno studio di analisi di rischio
sanitario per sito specifico, al fine di stimare in chiave probabilistica ed epidemiologica I'incidenza
degli effetti della contaminazione sulla salute e sulla vita umana...

In corrispondenza di tutti gli invasi dell’area Vasta, si presenta una contaminazione, la cui intensita
si aggrava verso il punto di valle idrogeologico, transitando I'acqua al di sotto degli invasi. Tale
contaminazione é imputabile alla presenza del corpo rifiuti racchiuso negli invasi presenti nell’area
... esclude ... l'esistenza di una contaminazione “diffusa” genericamente assertiva come presente
nella piana giuglianese.

Tuttavia, le indagini ambientali svolte hanno evidenziato la ricorrenza della contaminazione non
soltanto nelle parti pit superficiali degli acquiferi ... ma anche nei corpi idrici piti profondi.”

94 Sj veda nota prot. 260/2025 del 7 marzo 2025

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



Azioni in tema di Danno ambientale®’

| comuni della Terra dei Fuochi nei quali sono presenti uno o piu casi che dal 2017 al gennaio 2025
e sono stati oggetto di istruttorie di valutazione di possibili danni o minacce di danni ambientali
sono 24 casi:

e 13 casi in provincia di Caserta, nei comuni di: Capua, Castel Volturno, Casal di Principe,
Gricignano di Aversa, Marcianise, Maddaloni, San Felice a Cancello, San Tammaro e Villa
Literno;

e 11 casiin provincia di Napoli, nei comunidi: Acerra, Arzano, Caivano, Giugliano in Campania,
Napoli e Pozzuoli.

Interventi sulla linea Risorse e Azioni per Riqualificazione dei Siti Orfani

E stato sottoscritto I"accordo con i soggetti attuatori nel novembre 2021. Si registrano ritardi
nell’avvio delle procedure di appalto.

Interventi sulla linea Risorse e Azioni PNRR Misura M2.C4 - Riqualificazione dei Siti
Orfani

In data 13 novembre 2023 e 21 novembre 2023 sono stati sottoscritti gli accordi di programma per
la realizzazione degli interventi tra Ministero dell’lAmbiente, Regione Campania e Comuni
interessati. Ulteriore accordo di programma é stato siglato il 26 agosto 2024. Si registrano ritardi
nell’avvio delle procedure di appalto.

Realizzazione interventi tramite Accordi di Programma

e Accordo di Programma Strategico per le compensazioni Ambientali nella Regione Campania

In ragione dei diversi atti di Convenzione Attuativa sottoscritti con Sogesid S.p.A. sono stati messi in
cantiere, per la macro-categoria in questione, 11 interventi. Allo stato attuale 7 interventi sono
conclusi (con un importo speso pari a € 14.962.127), 1 intervento & in via di conclusione prevista a
dicembre 2025 (con un importo speso pari a € 10.235.032), 3 interventi sono alle prime fasi di
sviluppo tra attivita di campo e progettazione (con un importo previsto complessivo pari a €
11.111.150).

e Specifici atti convenzionali Giugliano in Campania - Gli interventi programmati nel 2009 e poi
secondo i successivi accordi sino al 2015 (per un importo pari a € 4.054.881) non sono stati
e Specifici atti convenzionali Napoli Sito di Pianura- Gli interventi programmati nel 2009 e poi
secondo i successivi accordi sino al 2015 (per un importo pari a € 4.478.612,18) “Non si é

9 Documento a cura di Centro Nazionale per le Crisi, le Emergenze ambientali e il Danno Aprile 2025 — Area Accertamento valutazione
riparazione del danno ambientale I casi di danno ambientale nella “Terra dei fuochi” Ricognizione degli interventi di indagine
ambientale effettuati nel territorio denominato Terra dei fuochi (articolo 1, comma 5 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136) al
fine di valutare la sussistenza di eventuali danni o minacce di danni ambientali ai sensi della Parte Sesta del DLgs 152/2006
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potuto portare a termine le attivita a causa di difficolta e criticita intervenute. Ad oggi l'atto
convenzionale risulta scaduto.”
Convenzione Area Vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno -

Gli interventi sono in avanzato stato di realizzazione ed in alcuni casi conclusi, in particolare

o 4 interventi (per un valore complessivo di € 16.478.143) sono stati completati al
100%;

o 3interventi (per un valore complessivo di € 6.975.244) sono in via di svolgimento (50,
20 e 10%);

o 3 interventi (per un valore complessivo di € 3.243.056) sono appena avviati o da
avviare.

Si rimanda al dettaglio riportato al punto 9. dell’Allegato 4 per la disamina analitica dello stato di

attuazione degli interventi

3.3.2 Interventi di impulso regionale

Realizzazione interventi Tramite Accordi di Programma

Risorse regionali - Dei 3 interventi previsti 2 sono stati sospesi. Il restante intervento ¢ in fase
di progettazione

POR 2000/2006 misura 1.8 - Tutti gli interventi previsti sono stati conclusi secondo il
preventivo di spesa.

POR 2007/2013 Obiettivo 1.2 - Dei 24 interventi previsti ne sono stati realizzati 19, dei
restanti 5 sono stati riprogrammati su FSC 2014/2020.

FSC 2014/2020 Comuni - Su 5 interventi 2 sono conclusi e 3 sono in corso di realizzazione.
Patto per il Sud - Risorse FSC 2014-2020 (Invitalia) - Invitalia ha svolto la funzione di Centrate
di Committenza provvedendo alle procedure di gara per I'affidamento della progettazione;
sono state impegnate risorse per € 7.599.188,02 le rimanenti per la realizzazione degli
interventi sono state riprogrammate su FSC 2021-2027. L'intervento “caratterizzazione suoli
agricoli” (6.000.000 €) non e stato mai attivato.

Le progettazioni di 7 interventi sono state sviluppate e sono in corso le procedure di valutazione,

validazione ed approvazione a cura degli enti competenti.

Risorse FSC 2021-2027 - | lavori inizieranno non appena i progetti saranno approvati (vedi
punto precedente).
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3.4 Risorse impiegate e Obiettivi raggiunti

Impulso Statale

Il totale dell’importo finanziato & pari a circa € 163.000.000 mentre le risorse spese sono pari a
52.000.000 € per un totale di 31 interventi.

Risultano tuttora in corso le attivita relative agli 11 Siti Orfani per un totale di € 52.000.000 per i
quali si registrano ritardi nell’avvio delle procedure di appalto (8 siti i cui interventi ammontano a €
40.000.000 sono sulla linea PNRR M2C4-3.4).

Sono in corso le attivita relative a 5 siti per un totale di € 32.000.000 con fine prevista tra 2025 e
2027 °°,

Impulso Regionale

Complessivamente, nell’intervallo 2009 > 2025 e nell’area di interesse, sono state svolte azioni per
un valore di € 12.735.970 e sono previste risorse per interventi a farsi per un valore di € 68.211.792
come dettagliato nella tabella:

Fonte finanziamento Importo
Risorse regionali €2.777.104
POR 2000-2006 misura 1.8 € 666.483
FSC 2014-2020 Comuni €1.473.195
POR 2007-2013 Obiettivo 1.2 €220.000
Patto per il Sud - FSC 2014-20 (/nvitalia) €7.599.188
Sub totale risorse spese € 12.735.970
Fonte ancora attiva e da spendere

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione

e 2071900 € 68.211.792,26

Tabella 31 Riepilogo risorse per Bonifica siti contaminati impulso regionale

| finanziamenti hanno riguardato 36 siti di cui (nel merito degli interventi effettuati):

e nell’80% relativi alla caratterizzazione delle matrici ambientali e
¢ nel restante 20% relativi a messa in sicurezza/risanamento.

96 Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione Campania 2023 - Atto integrativo II° Convenzione
attuativa 28 dicembre 2023
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3.5 Proposte di ulteriori interventi e stima risorse finanziarie

La stima totale preliminare delle risorse da finanziare per gli interventi di Caratterizzazione delle
Matrici ambientali e di messa in sicurezza/bonifica/risanamento (sia per la fase progettuale che
attuativa) per n. 81 siti di competenza pubblica compresi nell’area di interesse & pari, considerando
un fattore diincertezza +15%, a € 2.527.125.000, comprensivo della realizzazione di una piattaforma
informatica di gestione dei procedimenti tecnici ed amministrativi utilizzabile, a regime, anche per i
procedimenti di bonifica di tutta la Regione Campania.

| dettagli sono di seguito riportati.

BREVE PERIODO - fino ad un massimo di 12 mesi

Proposta — fine periodo 12 mesi Risorse finanziarie

Ulteriori sviluppi riguardanti gli interventi in corso nessuna

Creazione piattaforma digitale informatizzata con geo localizzazione per
la gestione dei procedimenti ambientali (tecnica ed amministrativa)
nell’area di interesse: anagrafe, evoluzione temporale iter e lavori,
gestione appalto (imprese, risorse),

Redazione documenti tecnici e di gara Piano di Caratterizzazione delle
Matrici ambientali per n. 81 siti di competenza pubblica (fase progettuale
+ primi accertamenti/indagini preliminari) sino alla fase di approvazione
finale

€ 500.000 %’

€ 7.000.000%

Tabella 32 Macro categoria Bonifica delle discariche e dei siti contaminati - proposte breve periodo

MEDIO PERIODO - fino ad un massimo di 24 mesi

Proposta — fine periodo 2 anni Risorse finanziarie

Ulteriori sviluppi riguardanti gli interventi in corso nessuna

Esecuzione Piano di Caratterizzazione delle Matrici ambientali per n. 81
siti di competenza pubblica (fase esecutiva) sino alla fase di finale di € 140.000.000 *°
Analisi di Rischio

97 Stima effettuata basandosi sugli importi previsti per la banca dati AGISCO Regione Lombardia (vedi Decreto n. 11997 Del
12/08/2019 “Approvazione e sottoscrizione del progetto attuativo presentato da Arpa Lombardia "Sviluppo di agisco e revisione delle
sezioni al fine dell’apertura dell’applicativo ad utenti esterni)

%8 Stima effettuata come valore del 5% sull'importo dell’esecuzione della caratterizzazione, comprensiva di eventuali primi
accertamenti in sito sullo stato dei luoghi e sulla pressione ambientale delle matrici

99 Stima effettuata basandosi sull’'importo unitario pari ad €37.500/ha come da Piano Regionale Bonifica Regione Campania edizione
2018 (per un totale di 3753 ha)
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Proposta — fine periodo 2 anni Risorse finanziarie

Redazione documenti tecnici e di gara Progetto intervento di messa in
sicurezza/bonifica/risanamento per n. 81 siti di competenza pubblica € 50.000.000 100
sino alla fase di approvazione finale del Progetto Esecutivo appaltabile

Tabella 33 Macro categoria Bonifica delle discariche e dei siti contaminati - proposte breve periodo

LUNGO PERIODO - fino ad un massimo di 10 anni

Proposta — fine periodo 10 anni Risorse finanziarie

Esecuzione Progetto intervento di messa in

101
sicurezza/bonifica/risanamento per n. 81 siti di competenza pubblica € 2.000.000.000

Tabella 34 Macro categoria Bonifica delle discariche e dei siti contaminati - proposte breve periodo

100 Stima effettuata come valore del 2,5% sull'importo dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica/risanamento
101 Stima effettuata basandosi sugli importi previsti per n. 14 siti finanziati al momento della redazione del documento (fonte Regione
Campania) che comprendono 52 ha e 32.000.000 € e per proporzione ai 3753 ha totali dei 71 siti da finanziare = 559.000 €/ha
COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle

aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



3.6 | Aggiornamento — 20 giugno 2025

Nel periodo intercorso dall’emissione della I Relazione (14 maggio 2025) gli aggiornamenti
informativi ed operativi sono nel seguito riepilogati.

Per quanto riguarda le azioni di impulso Regionale/Comunale:

- Per il sito loc. Curcio nel Comune di Acerra la Regione Campania ha trasmesso
documentazione relativa alla procedura, il Commissario ha comunicato a tutti i soggetti interessati
la necessita di addivenire ad un cronoprogramma operativo per avviare le attivita.

- Per il sito loc. Calabricito nel Comune di Acerra il Comune in qualita di soggetto attuatore ha
trasmesso la documentazione esecutiva relativa al Piano di Caratterizzazione da realizzare.

- Per il sito ex Pozzi Ginori nel Comune di Calvi Risorta la ditta incaricata Hydrolab srl ha
trasmesso gli esiti del Piano della caratterizzazione eseguito.

- Per il sito di Cava Monti nel Comune di Maddaloni la Regione Campania ha trasmesso la con-
vocazione per la Conferenza dei servizi per il 06/06/2025 finalizzata all’ approvazione del Progetto
di fattibilita tecnico-economica (PFTE), la Conferenza ha espresso giudizio positivo con prescrizioni.

- Per il sito di Cava Fiengo il Comune di Ercolano ha richiesto un sopralluogo congiunto agli
enti coinvolti nella procedura.

- Per I’Area Vasta Regi Lagni la Regione Campania ha provveduto alla trasmissione del Piano
della Caratterizzazione revisionato sulla base dei pareri della Conferenza dei servizi.

- Per I’Area Vasta Lo Uttaro, la societa Sogesid spa ha inviato un aggiornamento dello stato
delle attivita.

- Per I’Area Vasta Masseria del Pozzo - Schiavi di Giugliano:

o E stata convocata e si & tenuta in data 11 giugno 2025 la Conferenza dei Servizi per
I'analisi e I'approvazione del documento redatto da Sogesid “Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica degli interventi di Messa in sicurezza definitiva — art n. 240 comma 1 lettera o) del d.Igs.
n. 152/06 e s.m.i. — della discarica “AMPLIAMENTO MASSERIA DEL POZZO" .

o La Regione Campania ha inviato un aggiornamento sullo stato delle attivita in essere,
in data 22 maggio 2025 si & tenuta una riunione tecnica agli esiti della quale si chiede “ai tecnici
Sogesid di comunicare tempestivamente eventuali criticita e/o impedimenti affrontati durante le
attivita, di trasmettere settimanalmente i report delle attivita in campo, ed un Cronoprogramma
procedurale e di spesa per ogni singolo intervento (in corso) coerente con i tempi della convenzione
sottoscritta”.
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Per quanto riguarda i siti attenzionati in dettaglio dal Commissario (supervisione o azione diretta)
nelle seguenti tabelle si riportano gli aggiornamenti e le attivita condotte.

Azione del Commissario: Supervisione

Comune Denominazione sito Aggiornamento
R - Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune, acquisita
Acerra Localita Calabricito p. 8 L 8 o R g
documentazione tecnica, impulso all’avvio delle attivita
s . Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune e soggetto privato,
Acerra Localita Curcio .. b 8 . 8 . , gg P s
acquisita documentazione tecnica, impulso all’avvio delle attivita
. Svolto sopralluogo ricognitivo con soggetto privato, impulso alla
Napoli Ex Cava Suarez . P & . _g‘ g8 P P
conclusione delle attivita
Discarica consortile loc. . . .
Palma . R . Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune, acquisita
. Pirucchi e discarica . . . N
Campania . ) documentazione tecnica, impulso alla prosecuzione delle attivita
privata lovino
Villaricca discarica in cava Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune, acquisita
“AL.MA.” documentazione tecnica, impulso prosecuzione delle attivita
. . Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune, acquisita
! Discariche loc. Paenzano P go ricos R ine, . acquisita
Tufino documentazione tecnica, impulso nell’individuazione di ulteriori
| e loc Paenzano Il . . Ly
risorse per il completamento delle attivita
. . Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune e soggetto privato
Capua Cava Purgatorio Formis 0 S0P 80 ricog . , g8 privat N
acquisita documentazione tecnica, impulso all’avvio delle attivita
Area Vasta | Regi Lagni Acquisita documentazione tecnica, impulso all’avvio delle attivita
Azione del Commissario: Diretta/Soggetto Attuatore
Comune Denominazione sito Aggiornamento
Calvi S Svolto  sopralluogo ricognitivo con DEC, acquisita
. ex Pozzi Ginori . . . sy
Risorta documentazione tecnica, impulso prosecuzione delle attivita
Caserta Area Vasta Lo Uttaro Acquisita documentazione tecnica, impulso all’avvio delle attivita
Svolto sopralluogo ricognitivo con Comune, impulso alla
Maddaloni | Cava Monti conclusione delle attivita, svolta a cura di Reg. Campania Dip.to
CE la Conferenza dei Servizi con approvazione del PFTE
Villa Discarica Cuponi di Svolto sopralluogo ricognitivo con DEC e impresa, acquisita
Literno Sagliano documentazione tecnica, impulso alla prosecuzione delle attivita
Villa Discarica Masseria Svolto sopralluogo ricognitivo con DEC e impresa, acquisita
Literno Annunziata documentazione tecnica, impulso prosecuzione delle attivita
. . Acquisita documentazione tecnica rogrammazione dei
Vari Aree agricole DL d . . . » _prograr e
. sopralluoghi, costruzione del capitolato tecnico di gara e verifiche
comuni 136/2013 . ; s
amministrative sulle proprieta

Rispetto ai suddetti siti sono state realizzate, agli esiti dello studio documentale e dei sopralluoghi
tecnici svolti direttamente dal personale della Struttura Commissariale, apposite schede di dettaglio
di inquadramento ed operative. Le schede, oltre ad essere disponibili sul sito internet istituzionale
del Commissario sono riportate in Allegato 5 alla presente relazione.
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Sul piano della definizione delle priorita, dell’individuazione delle risorse economiche e della
programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorita di riferimento il
seguente prospetto (in linea con quanto previsto al paragrafo 3.5) come dettaglio sulle attivita da
svolgere nel biennio 2025 - 2027:

Risorse . .
ID Intervento ; . Da Finanziare
disponibili -
Esecuzione interventi su n. 14 siti finanziati in parte (FSC
14/20, FSC 21/27, Bilancio Regionale, MASE Siti Orfani,
3.1 L. . . . . 71.322.663 € 18.412.738 €
Compensazioni ambientali Sogesid) e prosecuzione
interventi con finanziamenti da individuare
Esecuzione lavori di messa in
3.2 | sicurezza/bonifica/risanamento per terreni agricoli - 55.000.000 €
interdetti (31 siti /98 ha)
3.3 | Caratterizzazione, Progetto e Lavori Area Vasta Lo Uttaro 8.157.568 € 32.630.272 €
3.4 | Caratterizzazione, Progetto e Lavori Area Vasta Giugliano 11.018.301 € 50.000.000 €
3.5 | Caratterizzazione Area Vasta Regi Lagni 799.054,10 € 3.196.216 €
Caratterizzazione, Progetto e Lavori n. 5 siti ex SIN Pianura
3.6 . - 56.270.550 €
Napoli
Caratterizzazione, Progetto e Lavori n. 14 Siti Orfani (DM
3.7 - 24.879.716 €
32-22/03/22)
Caratterizzazione e lavori siti specifici: ex Alfa Ferro Metalli
3.8 . .\ - - 11.111.800 €
Caivano, Siti "Laghetti” di Castel Volturno
Sub totale 91.297.586 € | 251.501.292 €
TOTALE PREVISIONE € 342.798.878

Tabella 35 Macro categoria Bonifica delle discariche e dei siti contaminati - dettaglio sulle attivita da svolgere
nel biennio 2025 - 2027

L’elenco di dettaglio dei siti coinvolti nel Piano di cui alla Tabella 35 & riportato in Allegato 6.

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



QUADRO SINOTTICO

«» NECESSITA’: Esigenza di prevedere specifiche azioni per gli aspetti sanitari/epidemiologici:

aggiornamento progetto Sentieri, definizione di specifici esami per la prevenzione e il controllo.
+* PRIORITA’: Precedenza nell’identificare i rischi sanitari, valutare lo stato di salute e potenziare
I"analisi dei dati sanitari correnti riguardanti mortalita ed ospedalizzazione.

+» RILIEVI: Presenza di aree di maggiore incidenza desunti dai dati analizzati.

AZIONI DA METTERE IN ATTO

< IMPLEMENTAZIONI: Rafforzamento dei programmi di screening e monitoraggi.

+*  PROMOZIONE: Favorire azioni di prevenzione.

«» PREVENZIONE E MONITORAGGI: Piani di controllo continuo integrati e dinamici.

«» INNOVAZIONE E SVILUPPI: effettuare campionamenti ed Indagini su matrici ambientali e coorti
di popolazione al fine di utilizzare i dati come input per idonei e attagliati modelli di valutazione
di esposizione.

+» SVILUPPO: attivazione dei bio-monitoraggi.

+* RAFFORZARE L’ANALISI dei dati per individuare le aree a maggiore rischio di incidenza sanitaria.

+ IMPLEMENTAZIONE: della piattaforma U.L.A. (unita intelligenza ambientale) della Regione
Campania

+» ISTITUZIONE: di un gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanita e della Regione Campania

per I'analisi congiunta dei dati e la proposizione degli indirizzi di intervento
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Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 fissa una serie combinata di azioni specificatamente indirizzate
agli aspetti sanitari/epidemiologici ed in particolare (oltre a quelle ricomprese dalle altre macro
categorie di cui ai precedenti Capitoli):

e ['articolo 1, comma 1-bis prevede che I'Istituto Superiore di Sanita analizzi e pubblichi i dati
dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani
effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici. Tali attivita sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della regione Campania;

e ['articolo 2, commi 1, 2 e 4 prevede l'istituzione di un Comitato Interministeriale che, tra
I'altro e tramite il lavoro di un Comitato all’uopo individuato, predisponga un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute;

e Iarticolo 2, comma 4-quater stabilisce che la regione Campania definisca'® anche ai fini dei
conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei comuni che risultino interessati da
inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiutil©3,

Nell’ambito della macro categoria “aspetti di salute pubblica” gli interventi gli interventi
programmati e quelli realizzati vengono illustrati distinti secondo il seguente criterio:

- Interventi di impulso statale
- Interventi di impulso regionale

Appare utile evidenziare come sia la tutela sanitaria che la sorveglianza epidemiologica siano
profili di interesse pubblico generale ordinariamente svolte dalle strutture statali o territoriali di
riferimento. Nel presente capitolo viene valorizzata I’attivita svolta come connessa o ricollegabile
alla valutazione e gestione degli impatti derivanti dalle criticita ambientali rilevate nell’area di
interesse.

4.2 Ricognizione degli interventi programmati

4.2.1 Interventi di impulso statale

Previsione di azioni in capo all’lstituto Superiore di Sanita

In relazione alle previsioni di cui al decreto legge | dicembre 2013, n. 136 e al ruolo dell’lstituto
Superiore di Sanita (art.1, comma 1-bis), gli indirizzi comuni e le priorita secondo cui operare sono

102 5y proposta dell'Istituto superiore di sanita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015

103 |n esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge |
dicembre 2013, n. 136
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stati definiti con specifica direttiva interministeriale!® ed in particolare sono posti i seguenti

obiettivi:

1. valutare lo stato di salute delle persone residenti nei comuni delle aree di interesse;

2. identificare i rischi sanitari e implementare azioni specifiche di prevenzione, miglioramento
delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di accesso ai servizi sanitari a tutela della salute delle
popolazioni.

Inoltre, la direttiva ha fissato le sequenti priorita di interventi:

3. analisi dei dati sanitari correnti riguardanti mortalita ed ospedalizzazione (per genere ed eta,
delle caratteristiche socioeconomiche delle popolazioni, degli indici statistico-epidemiologici
relativi alle patologie ecc.);

4. acquisizione e analisi dei dati relativi ai Certificati di Assistenza al Parto al fine di descrivere
gli esiti avversi della riproduzione che la letteratura internazionale indica come associati
all’esposizione ad emissioni e rilasci di siti di smaltimento e combustioni illegali di rifiuti.

Previsione di un Programma straordinario e urgente di interventi

L'art. 219 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 ha previsto listituzione di un Comitato
interministeriale!® al fine di determinare gli indirizzi per I'individuazione o il potenziamento di azioni
e interventi'®’.

L'operato di tale Comitato, istituito il 18 settembre 2014, tramite una specifica Commissione si
esplica anche nella predisposizione di un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati
alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei
territori, nei terreni della regione Campania.

4.2.2 Interventi di impulso regionale

Previsione di azioni in capo alla Regione Campania

In relazione alle previsioni di cui al decreto legge | dicembre 2013, n. 136 e al ruolo della
Regione Campania (art.2, comma 4-ter), il Commissario ad acta per I'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del SSR campano ha adottato il 1° giugno 2016 il Decreto n. 38 avente ad oggetto
Programma Regionale per I'attuazione delle misure sanitarie disposte dalla L. n. 6 del 6 febbraio
2014108,

104 Direttiva del 28 febbraio 2014 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania.
105 Rubricato Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto
e Statte.
106 presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita culturali e dal Ministro della difesa).
107 Sj tratta del medesimo documento richiamato nella macro categoria “bonifica dei siti contaminati” di cui al Par. 6.3.1.
108 Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 37 del 13 giugno 2016
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Il Programma ha lo scopo di offrire una sistematizzazione e una descrizione delle misure da
intraprendere prioritariamente attuate nei territori interessati da fenomeni di inquinamento
ambientale dei 90 comuni identificati nell’ambito territoriale delle AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli
2 Nord, Napoli 3 Sud e Caserta. In particolare sono posti i seguenti obiettivi:

1.  rafforzamento programmi di screening: per i tumori della mammella, della cervice uterina,
del colon retto (I'obiettivo da raggiungere é del 40 % di adesione del target totale per il primo
anno e del 60% di adesione della popolazione target totale alla fine di ciascun round) e
promuovere azioni di prevenzione per ulteriori patologie oncologiche significativamente;

2. implementazione percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le patologie
oncologiche e Individuazione dei Punti di offerta assistenziali (Il livello) e dei centri di alta
specialita (1l livello);

3. prevenzione del rischio cardiovascolare attraverso la promozione di una pit diffusa adozione
della carta del rischio cardiovascolare da parte dei Medici di Medicina Generale e programma di
sorveglianza attiva della salute respiratoria e cardiovascolare della popolazione adulta dei
comuni interessati

4.  Implementazione PDTA per I'Infarto Miocardico Acuto

5. Promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva

Inoltre, con Decreto del Commissario ad Acta n. 98 del 20 settembre 2016 avente ad oggetto
Istituzione della Rete Oncologica Campana'® & stato stabilito di avviare l'infrastruttura Rete
Oncologica Campana, quale risultato delle attivita di Network dei Centri deputati per i propri ambiti
di competenza ad intervenire nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del cancro. Cio
avverra attraverso |'operativita dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) patologia-specifici,
che saranno istituiti partendo dalle quattro patologie tumorali per cui esistono percorsi di screening
validati, vale a dire tumori di mammella, colon-retto e cervice, che peraltro rappresentano fra le piu
incidenti e mortali patologie tumorali dell’eta adulta

Infine, con Delibera della Giunta Regionale n. 354 del 20 giugno 2017, & stato approvato lo schema
di Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere ed altri’'? allo scopo di promuove un interscambio informativo finalizzato a pervenire ad un
pieno accertamento dei fatti e delle responsabilita conseguenti alla commissione di reati di natura
ambientale, con specifico riferimento a possibili ricadute sulle condizioni di salute della popolazione
residente nei territori contaminati delle provincie di Napoli e Caserta. Il protocollo & stato rinnovato
il 30 giugno 2020 con durata sino al 2023.

Si richiamano altre azioni programmate dalla Regione Campania:

109 Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 63 del 26 settembre 2016

110 Registro Tumori della ASL di Caserta; il Servizio di Epidemiologia della ASL di Caserta, il Registro Tumori Infantile regionale, il
Registro Malformazioni Congenite, il Registro Tumori della ASL Napoli 3 Sud, I’ARPAC e I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
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a) Con Decreto Dirigenziale n. 437 del 20.06.2014 ! ¢ stato approvato il Piano di fattibilita
denominato “Terra dei Fuochi”!'? (predisposto da Sviluppo Campania S.p.A.) che prevede una
Strategia di comunicazione integrata, finalizzata a riequilibrare il complesso tema dell’informazione
e Misure di supporto alle imprese agroalimentari.

Fanno in particolare parte di tale Piano le seguenti azioni:

70

- promuovere e diffondere lo slogan “Campania Si..cura”” attraverso societa/associazioni
sportive che vantano maggiore notorieta e ampia diffusione, considerati quali forti attrattori
di media e quindi in grado di assicurare continuita alla promozione e valorizzazione dei
prodotti dell’agroalimentare;

- incentivare I'adesione al sistema di certificazione “QR-CODE” per la tutela dei prodotti
agricoli per informare il consumatore su cosa acquista. Il codice QR si trovera su prodotti
come mozzarella di bufala campana, insalata, formaggi, pomodori, etc. delle aziende che

aderiscono al sistema.

b) Con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 24 aprile 2019 113 ¢ stato approvato il Documento
Programmatico 2019/2021 “Programma di attivita di implementazione del Piano di Azione per il
contrasto dei roghi dei rifiuti — Monitoraggio ambientale, studio ed approfondimento della salute
della popolazione residente in aree a rischio” il cui coordinamento e affidato all’ Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Gli obiettivi specifici che si intende raggiungere sono:

- piani di monitoraggio integrati e dinamici e indagini su matrici ambientali e coorti di
popolazione da utilizzare come input per i modelli di valutazione di esposizione;

- il supporto alle attivita tecnico-scientifiche legate alla gestione di fenomeni di inquinamento
diffuso, mediante apposite linee-guida;

- I'implementazione di specifiche attivita di ricerca funzionali alle attivita di si studio;

- la promozione di attivita di prevenzione primaria e secondaria e di percorsi diagnostici
terapeutici delle patologie correlate all'inquinamento ambientale;

- la gestione del datawarehouse epidemiologico-ambientale (spatial data infrastructure);

- attivita di comunicazione e percezione del rischio epidemiologico-ambientale

b1) Studio di bio-monitoraggio umano SPES: condotto sulla popolazione residente in Campania,
che si propone come endpoint primario: quantificare direttamente in un ampio campione di
popolazione (4200 soggetti) |'effetto dell’esposizione ambientale tramite I'impiego di biomarcatori
di esposizione, biomarcatori di effetto, e biomarcatori genetici di suscettibilita individuale (nesso di
causa ambiente-salute). Obiettivo secondario € analizzare in un sotto studio di 525 soggetti

111 Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 2 Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attivita
Produttive - Decreto Dirigenziale n. 437 del 20.06.2014 - DGR 497 DEL 22/11/2013 — Fondo per la realizzazione di misure anticicliche
e la salvaguardia dell’occupazione a favore delle imprese — Piano di azione e coesione Il riprogrammazione - CUP B26D13001270001
112 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 23 giugno 2014
113 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019
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rispettivamente |’esposizione a tossici ambientali e la presenza di polimorfismi genetici coinvolti nel
metabolismo di contaminanti ambientali.

b2) Atlante geochimico ambientale dei suoli regionali: su un’area di 13.595 Km2 sono stati raccolti
3.535 campioni di suolo e analizzati con una metodologia che combina I'IlCP—MS e I'ICP—ES. Per ogni
elemento chimico sono riportate le proprieta, le applicazioni, gli effetti sulla salute, nonché la
distribuzione geochimica in Campania.
4.3 Ricognizione degli interventi effettuati

4.3.1 Interventi di competenza statale

Attuazione azioni in capo all’lstituto Superiore di Sanita

In ossequio alla Direttiva interministeriale del 28 febbraio 2014 I'lstituto Superiore di Sanita
ha predisposto, alla luce dei criteri riportati nella Direttiva, I'aggiornamento dello studio SENTIERI
per i 55 Comuni delle Province di Napoli e Caserta ed ha predisposto uno specifico documento®4,

In merito allo stato attuale delle valutazioni condotte dall’lSS queste possono essere qui
riepilogate!®

- Siti oggetto dello studio SENTIERI (comuni inclusi negli ex Siti di Interesse Nazionale (SIN)

“Litorale Domizio Fleqgreo e Agro Aversano” ed “Aree del Litorale Vesuviano”

“...i risultati 16 non sono estrapolabili per i singoli comuni costituenti il Sito e, in particolare per Siti
di area molto vasta (come il Sito “Litorale Domizio flegreo e agro aversano” di 77 comuni e I’’area
Litorale vesuviano” di 11 comuni) vengono raccomandati approfondimenti di piccola scala...”.

- 38 comuni delle province di Napoli e di Caserta il cui territorio € di competenza della Procura
della Repubblica di Napoli Nord

“...sono stati oggetto di un’indagine epidemiologica, nell’ambito di un Accordo di collaborazione
scientifica sottoscritto dall’lSS e dalla Procura di Napoli Nord nel 2016, con I'obiettivo di evidenziare
i siti di smaltimento di rifiuti presenti sul territorio (discariche autorizzate e siti di smaltimento
illegale) e I'eventuale loro impatto sulla salute della popolazione residente nei 38 comuni del
territorio di competenza della Procura... si riportano i principali risultati ... Il quadro emerso, con
354.845 persone, pari al 37% della popolazione, residenti entro 100 metri da almeno un sito, ma
spesso da pit di uno, ha evidenziato una molteplicita di fonti di esposizione pericolose... Nell’intera
area e in singoli comuni si sono registrati eccessi di specifiche patologie, ai quali I'esposizione a
contaminanti rilasciati/emessi dai siti di rifiuti puo aver contribuito con un ruolo causale o con-
causale......La prevalenza di Malformazioni Congenite (MC) nel loro complesso, é significativamente

114 Sj rimanda anche a Musmeci L, Comba P, Fazzo L, lavarone |, Salmaso S, Conti S, Manno V, Minelli G. Mortalita, ospedalizzazione
e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014). Roma: Istituto Superiore
di Sanita; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/27)
115 Nota Istituto Superiore di Sanita prot. AOO.ISS-07/04/2025-0015063
116 E&P 2023, 47 (1-2) gennaio-aprile Suppl. 1 SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a
rischio da inquinamento. Sesto Rapporto
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pit elevata nei comuni della Classe 4 di IRC (pilti impattati da rifiuti), rispetto alla prima. Nei comuni
della classe 4 di IRC é maggiore anche la prevalenza delle MC dell’apparato urinario. Nella
popolazione della classe di eta tra 0 e 19 anni, l'incidenza di leucemie aumenta significativamente
passando dai comuni della Classe 1 alle classi successive di IRC, dei comuni maggiormente impattati
dai rifiuti, con I'incidenza maggiore nei comuni della Classe 4 di IRC (il pit alto valore di indicatore di
rischio da rifiuti)...-I risultati evidenziano che siti di smaltimento di rifiuti, in particolare quelli illegali
di rifiuti pericolosi, incluse le combustioni, possono aver avuto un effetto sanitario sulle popolazioni,
in termini di causalita e/o con-causalita nell’insorgenza di specifiche malattie” .

- Territori dei SIN di Bagnoli e Napoli Orientale

“Per il Sito di Bagnoli, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra ISS e Bagnoli futura S.p.A. per il
monitoraggio ambientale e l'indagine epidemiologica nell’ex area industriale di Bagnoli-Napoli,
sottoscritto nel luglio 2010, di durata 30 mesi ...

I risultati dell’indagine ... nel periodo 2001-2007, un eccesso, rispetto alla regione e alla citta di
Napoli, di casi incidenti di mesotelioma pleurici, malattia ad alta frazione eziologica dovuta
all’lamianto ...; le analisi svolte escludendo i soggetti che avevano lavorato all’ex-Eternit e
all'impianto siderurgico del SIN, confermarono I’eccesso nella popolazione residente nell’area, al
netto di una possibile esposizione occupazionale ...” .

- Sito di Interesse Nazionale Area Vasta di Giugliano

“Il comune di Giugliano é incluso nel Sito “Litorale Domizio-Flegreo e agro Aversano”, oggetto dei
Rapporti SENTIERLI.... rientra nell’area di competenza della Procura della Repubblica di Napoli Nord,
e oggetto dell’indagine epidemiologica svolta nell’ambito dell’Accordo di collaborazione scientifica
tra la Procura e I'lSS ... il comune di Giugliano e altri comuni delle province di Napoli e Caserta sono
stati oggetto di indagini epidemiologiche sul possibile impatto sanitario dei siti di rifiuti, fin dalla
prima meta degli anni 2000...

...nel 2015 fu pubblicato un’indagine sull’incidenza dei Sarcomi dei tessuti molli nei 35 comuni serviti
dal Registro Tumori dell’ASL Napoli 3 Sud, svolto dall’ISS in collaborazione con il Registro Tumori:
non furono evidenziati eccessi nell’area indagata, rispetto al resto dei Registri Tumori del Sud, allora
attivi, se non per uno specifico tipo di Sarcoma”

- Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanita (ISS) e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno (1ZSM) con |’obiettivo di condurre uno studio integrato per valutare

I’esposizione a fattori di rischio ambientale dei residenti nella Regione Campania

“Complessivamente, i risultati delle Azioni di ricerca non hanno messo in luce situazioni di
esposizione a contaminanti di particolare rilievo ... poiché i valori dei vari bio-marcatori analizzati nel
sottogruppo di 600 soggetti sono risultati comparabili nel loro insieme con i valori riscontrati in
precedenti studi su popolazione generale... Sulla base anche del basso numero di soggetti esaminati
si raccomandava quindi una valutazione pit approfondita dei livelli di esposizione in questi cluster”.
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Adozione del Programma straordinario e urgente di interventi

Il Programma é stato adottato nel 2017 17 anche se & stato possibile consultare unicamente un
documento non formalizzato.

Dall’analisi di tale documento emerge la previsione delle seguenti azioni:

- Monitoraggio delle matrici agro-alimentari prodotti di origine vegetale e di origine animale
con campionamento e analisi delle aziende e dei relativi prodotti ed elaborazione dati con
un impegno stimato per 4 anni pari a € 1.500.000;

- Controlli sanitari ed in particolare Rafforzamento dei programmi di screening oncologico,
implementazione dei PDTA per le patologie oncologiche individuate, Sorveglianza della
Salute respiratoria e cardiovascolare, Implementazione PDTA per I'infarto Miocardico Acuto,
Promozione Percorso Nascita e Tutela della salute riproduttiva con un impegno stimato per
3 anni pari a € 33.000.000;

- Studio di monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente con un impegno
stimato per 4 anni pari a € 2.400.000;

- Studio di bio-monitoraggio SPES Il per valutare la relazione tra esposizione ambientale e
salute, misurando in maniera sistematica bio-marcatori di esposizione, di effetto biologico
precoce e di suscettibilita, con la presenza di inquinanti chimici di diversa natura organici e
inorganici in diversi fluidi biologici, al fine di verificare eventuali differenze di rischio salute
fra i residenti nelle diverse aree territoriali campane, con un impegno stimato per 4 anni pari
a€2.420.000;

Non sono stati individuati elementi circa la trasposizione attuativa specifica di queste previsioni,
anche se evidentemente alcune attivita ivi elencate hanno trovato attuazione derivando da altri
strumenti di programmazione.

4.3.2 Interventi di competenza regionale

Per quanto riguarda la programmazione di competenza della Regione Campania la declinazione
attuativa delle azioni trova compimento nell’operato delle Aziende Sanitarie Locali di cui nel seguito
si illustra sinteticamente I’attivita svolta.

Si evidenzia che per il territorio dell’area di interesse le ASL coinvolte sono:

a) ASL Napoli 1 Centro: nel cui territorio ricade parte del comune di Napoli (area di interesse
(Napoli)

b) ASL Napoli 2 Nord: nel cui territorio ricadono 17 comuni dell’area di interesse

c) ASL Napoli 3 Sud: nel cui territorio ricadono 35 comuni dell’area di interesse

117 Risposta scritta pubblicata giovedi 30 novembre 2017 nell'allegato B della seduta n. 894 4-01007 che tra altri aspetti riporta coma
“Il documento é stato oggetto di esame ed approvato dal comitato interministeriale, che si é riunito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare il 2 agosto scorso, il quale ha altresi deliberato la sua trasmissione alla cabina di regia per la
programmazione del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020".
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d)

ASL Caserta: nel cui territorio ricadono 38 comuni dell’area di interesse

Attuazione ASL Napoli 1 Centro 118

R/
A X4

Obiettivo 1 rafforzamento programmi di screening:

Estensione della mammografia gratuita fino alle donne di eta 45 anni (Giovani Donne)
Modello organizzativo con 10 spoke di | Livello e tre punti HUB di Il livello

Eventi “sabato della prevenzione” nelle piazze dei 10 distretti sanitari

Adesione al progetto Giovani Donne = 3% (40-45 anni)

Riduzione fattori di rischio obesita/sovrappeso: 49%

Diagnosi precoci carcinoma: 85%

Screening carcinoma cervice uterina: +5,3% in 12 mesi

Obiettivo 2a implementazione percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
patologie oncologiche:

Avviato lo sviluppo di tutte le azioni previste per I'attuazione delle Rete Oncologica Regionale
Apertura di ambulatori di prevenzione dei tumori cutanei (melanoma) in tutti i distretti
sanitari (18 ambulatori per 80 h/settimana), visitati 11.475 pazienti

Obiettivo 2b Individuazione dei Punti di offerta assistenziali (Il livello) e dei centri di alta
specialita (Il livello)

Attivata I'unita di Senologia Chirurgica

3 centri di Il Livello per Mammella

2 centri di Il Livello per Cervice uterina

3 centri di Il Livello per Colon Retto

1 Centro di lll Livello

Obiettivo 3 Prevenzione del rischio cardiovascolare e programma di sorveglianza attiva della
salute respiratoria

Utilizzo di carta del rischio cardiovascolare = 100%

Utilizzo cartella clinica informatizzata per la riduzione degli accessi in Pronto Soccorso e
diagnosi precoci

Dotazione di spirometri per gli studi dei MMG e invio dei pazienti con maggiore gravita
presso gli ambulatori di pneumologia distrettuali e poliambulatori mobili

Obiettivo 5 Promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva

Offerta acido folico alle donne in epoca di pre-gravidanza = 100%;

Percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali per procedure per l'infanzia= 100%;
Interventi di educazione nelle scuole= 100%;

Interventi di prevenzione infertilita di coppia = 100%.

Registro Tumori

Accreditato nel mese di febbraio 2019 presso la Commissione Italiana Registro Tumori;

118 Nota Prot. n. 0125873 del 11/04/2025 — Trasmissione relazione al 24 aprile 2025
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Registrazione delle patologie tumorali verificatesi dall’anno 2013 al 2017.

Sorveglianza Sanitaria — PASSI (Raccolta Informazioni su popolazione 18-69 anni)

Potenziamento delle capacita del sistema e delle competenze degli operatori;
Formazione ed aggiornamento continuo;
Verifica della qualita delle rilevazioni.

Attuazione ASL Napoli 2 Nord11?

R/
L X4

7
A X4

Obiettivo 1 rafforzamento programmi di screening:

Estensione della mammografia alle donne nella fascia di eta 45-49anni (42.515 totale), alle
donne asintomatiche pre-fascia screening (cioé prima dei 45 anni) e alle quali verra
assicurata la visita senologica e/o ecografia, senza oneri a carico delle assistite;

Acquistato un Camper (delibera n.409 del 05/04/2018) attrezzato ad uso ambulatorio
itinerante, per effettuare visite ed ecografie al seno e pap test con personale medico e
paramedico dedicato;

Adesione visita senologica ed ecografia = medio 20% (20-69 anni) ;

Campagna informativa rivolta alla popolazione attraverso la diffusione di manifesti, opuscoli
e attraverso il web con I'utilizzo dei social;

Campagne promozionali di screening itinerante (“Ci prendiamo cura dite”, “Noi per Primi”,
“Le Giornate della Salute”).

Obiettivo 2a implementazione percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
patologie oncologiche:

Avviato lo sviluppo di tutte le azioni previste per I'attuazione delle Rete Oncologica
Regionale;

Implementata con personale medico a progetto la UOSD di Oncologia presso il P.O. di
Giugliano come attivita clinica caratterizzata essenzialmente dalla diagnosi e cura delle
principali neoplasie solide.

Obiettivo 2b Individuazione dei Punti di offerta assistenziali (Il livello) e dei centri di alta
specialita (Il livello)

n.19 centri Il livello distribuiti su tutto il territorio distrettuale;

n. 4 presidi alta specialita ll livello a gestione diretta e private/accreditate.

Obiettivo 3 Prevenzione del rischio cardiovascolare e programma di sorveglianza attiva della
salute respiratoria

Utilizzo di carta del rischio cardiovascolare = 4%;

Somministrati n.1200 questionari per la valutazione del rischio cardiovascolare;
Formazione per la corretta esecuzione della spirometria e con la consegna degli spirometri
acquistati, sorveglianza attiva e ad una diagnosi precoce del tumore del polmone.
Obiettivo 4 Implementazione PDTA per I'Infarto Miocardico Acuto

119 Nota del 14/04/2025 con allegato Documento D.C.A. n.38/2016 Terra dei fuochi Relazione sanitaria conclusiva (I e Il
Annualita) aggiornamento marzo 2023
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Elaborato ed adottato con delibera del 2017;

Numero interventi cardiologici: 7600;

Numero tracciati: 1000.

Obiettivo 5 Promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva
Offerta acido folico alle donne in epoca di pre-gravidanza = 2760

Percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali per I'infanzia (Autismo) = 2;
Interventi di educazione nelle scuole = 50 scuole, 1056 beneficiari;
Interventi di prevenzione infertilita di coppia = 100%.

Registro Tumori

Accreditato nel mese di aprile 2017 presso la Commissione Italiana Registro Tumori;
Effettuata I’attivita di analisi epidemiologica per gli anni 2010-2014;

Sorveglianza Sanitaria — PASSI (Raccolta Informazioni su popolazione 18-69 anni)

Potenziamento delle capacita del sistema e delle competenze degli operatori;

Introduzione nel questionario PASSI di un modulo S.I. (Siti inquinati) e prevedendo un sovra-
campionamento di 121 interviste, in ognuna delle 4 ASL interessate dall’area dell’emergenza
ambientale;

Effettuate 395 interviste in luogo delle 275.

Attuazione ASL Napoli 3 Sud*?°

7
L X4

Obiettivo 1 rafforzamento programmi di screening:

Estensione della mammografia gratuita fino alle donne di eta 45/49 anni;

Materiale divulgativo “Pienz a salute e port’namico”, con utilizzo camper itinerante e 71
eventi nel 2022 con 1146 prenotazioni per mammografia e 608 esami in collegamento tele-
radiologia aziendale;

Adesione al progetto screening mammella = 14,3% (anno 2023)

Adesione al progetto screening colon retto = 10,4% (anno 2023)

Obiettivo 2a implementazione percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
patologie oncologiche:

Avviato lo sviluppo di tutte le azioni previste per I'attuazione delle Rete Oncologica
Regionale;

19 PTDA specifici per altrettanti tumori.

Obiettivo 2b Individuazione dei Punti di offerta assistenziali (Il livello) e dei centri di alta
specialita (1l livello)

3 centri territoriali di Il livello tumore mammella FNAC

1 centro aziendale di lll livello chirurgia oncologica mammella

120 Nota Prot. 0092964/i del 09/04/2025 con allegato Documento Relazione sanitaria conclusiva relativa alle attivita progettuali
riferite al DCA 38/2016 implementate dalla ASL Napoli 3 sud aggiornamento luglio 2023
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Obiettivo 3 Prevenzione del rischio cardiovascolare e programma di sorveglianza attiva della
salute respiratoria

Spostamento interno di fondi con allocazione su Obiettivo Monitoraggio Salute popolazione
Obiettivo 5 Promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva

Offerta acido folico alle donne in epoca di pre-gravidanza = 23 campagne, 2979 donne
Percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali per I'infanzia = 1 percorso nascita;

Interventi di educazione nelle scuole = 23 interventi;

Interventi di prevenzione infertilita di coppia = 2283 coppie.

Registro Tumori

Accreditato nel mese di aprile 2017 presso la Commissione Italiana Registro Tumori;
Effettuata I'attivita di analisi epidemiologica per gli anni 2020-2021;

Studio di georeferenziazione dei casi di incidenza e mortalita oncologica a livello comunale
e sub-comunale (collaborazione con ARPA Campania e IZSM Portici)

Sorveglianza Sanitaria — PASSI (Raccolta Informazioni su popolazione 18-69 anni)

Aumento del numero di soggetti cui somministrare il questionario e implementazione del
guestionario nell’area a criticita ambientale;

Iniziative utili ed efficaci per miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini
nelle scuole primario (8-9 anni), con diminuzione di casi di sovrappeso e obesita (-5%),
aumento del consumo di merenda adeguata (+16%) e diminuzione consumo bibite
gassate/zuccherate (-13%)

Effettuate 395 interviste in luogo delle 275.

Attuazione ASL Caserta

7
A X4

Obiettivo 1 rafforzamento programmi di screening:

Riorganizzazione, potenziamento e riammodernamento del parco tecnologico delle
senologie e si & provveduto ad attuare il PDTA per lo screening del cancro alla mammella,
Campagne di promozione per gli screening del tumore alla mammella mediante campagne
di erogazione nelle principali piazze dei Comuni,

Mammografia gratuita fino alle donne di eta 40 anni con familiarita di cancro alla mammella;
Rafforzamento del programma di screening per il tumore alla cervice uterina, del colon retto,
melanoma, tiroide e prostata.

Adesione al progetto screening mammella = 30,21% (anno 2024)

Adesione al progetto screening colon retto = 27,93% (anno 2024)

Visite dermatologiche per melanoma: 4.568 (anno 2024)

Screening della tiroide, effettuato con struttura mobile: 6.168 test (anno 2024)

Screening del tumore alla prostata: 1.599 test (anno 2024).
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o%

Obiettivo 2 implementazione percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
patologie oncologiche:

Definiti i PDTA per i tre screening (mammella, cervice uterina e colon-retto) e per il
melanoma.

Presa in carico dei pazienti e personalizzazione della cura, anche con supporto psicologico.
Potenziamento della rete oncologica (4 presidi) con personale dedicato,

2 centri territoriali di Il livello tumore mammella,

4 centri territoriali di Il livello tumore colon-retto,

5 centri territoriali di Il livello presso 5 consultori e 3 di lll livello presso 3 ostetricie per il
tumore alla cervice uterina.

Obiettivo 3 Prevenzione del rischio cardiovascolare e programma di sorveglianza attiva della
salute respiratoria

Costruzione di un PDTA per la prevenzione primaria e secondaria del rischio cardiovascolare.
Obiettivo 4 Implementazione PDTA per infarto miocardico acuto

Istituzione di ambulatori dedicati

Ambulatorio per pazienti ischemici,

Servizio di emodinamica h/24,

Servizio di monitoraggio post ricovero per analisi degli outcome.

Obiettivo 5 Promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva

Campagne di percorsi assistenziali,

Miglioramento dell’accesso al percorso nascita attraverso offerta attiva da parte dei distretti
socio — sanitari alla popolazione femminile utilizzando anche risorse del territorio quali
parrocchie gente vaccinali medici di medicina generale pediatri di libera scelta e servizi
sociali comunali

Awvio del progetto “Controllo di qualita degli spermatozoi gia mediante analisi biochimiche
per la fecondazione assistita” in collaborazione con l'universita degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli.

Obiettivo 6 Sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche e
potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione

Implementazione una scheda per la rilevazione delle patologie oncologiche alimentato sia
con dati aziendali che dall’acquisizione di dati forniti dai medici di medicina generale e di dati
per ipertensione, diabete e BPCO.

Valutazioni generali ASL

Le strutture sanitarie regionali hanno perfezionato una raccolta di dati per sei tipologie differenti di
tumori (polmone, vescica, colon retto, leucemia, laringe, mammella) riferita ai singoli territori.

L’elaborazione dei dati tratti dal registro tumori completi dal 2010 al 2021, incrociati con i dati del
2022 (in aggiornamento entro giugno 2025) e con la proiezione dei dati sino al 2025, su tutti i 90
comuni, ha evidenziato delle aree specifiche di rilievo che dovranno essere oggetto di ulteriori e
piu specifici approfondimenti.
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Questa base dati e collegata a indicatori di pressione ambientale attraverso un algoritmo di
correlazione nel programma Unita Intelligenza Ambientale (U.l.A.) al fine di relazionare le
emergenze sanitarie riscontrate nei singoli territori alle effettive pressioni ambientali esistenti.

Attuazione Monitoraggio Ambiente e Salute Regione Campania / Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno

Dal 2015, la Regione Campania ha intrapreso un percorso d’eccellenza nello studio del rapporto
ambiente-salute, attraverso progetti come QR Code Campania, Campania Trasparente e SPES,
affiancati dall'istituzione dell'Unita di Intelligenza Ambientale. Un approccio integrato e innovativo
che, in collaborazione con enti scientifici di primo piano (IZSM, ARPAC, Federico Il), ha permesso di
sviluppare strumenti di sanita pubblica di precisione, indispensabili per tutelare la salute della
popolazione residente in aree a rischio ambientale.

Vengono qui si seguito elencati i principali risultati conseguiti:

Monitoraggio suolo e acque: E stato prodotto il primo Atlante geochimico dei suoli campani, con
oltre 3400 campioni analizzati. Sono stati definiti i Valori di Fondo Naturale (VFN) per suoli e acque
sotterranee di 10 corpi idrici, adottati in normativa regionale, permettendo di distinguere
contaminazioni antropiche da quelle naturali.

Progetto Campania Trasparente: Ampia mappatura regionale che ha rafforzato la trasparenza sui
prodotti agricoli e I'ambiente, migliorando la fiducia dei consumatori. Migliaia di prodotti alimentari
sono stati tracciati e certificati attraverso un sistema QR code innovativo, garantendo la salubrita
delle produzioni.

Studio di biomonitoraggio umano SPES: Unico in Italia, ha coinvolto 4200 cittadini reclutati su base
scientifica tramite indice di pressione ambientale, per analizzare biomarcatori di esposizione ed
effetto. Sono state evidenziate aree con criticita sanitarie legate a esposizione ambientale (es. Valle
dell’'lrno per livelli di mercurio e diossine).

Con riferimento all'innovazione e governance ambientale si evidenzia che con l'istituzione della
Unita di Intelligenza Ambientale (UIA), la Regione Campania ha sviluppato una piattaforma dati
dinamica e predittiva, integrando informazioni su acqua, suolo, aria e salute pubblica, a supporto
delle decisioni politiche rapide ed efficaci. Questo sistema rappresenta oggi una best practice
nazionale nel campo della prevenzione sanitaria e ambientale.

Grazie ai risultati conseguiti, la Regione Campania € stata incaricata del coordinamento del progetto
PNC Programma Salute, Ambiente, Biodiversita e Clima - Investimento 1.2, che punta a creare una
rete nazionale per il biomonitoraggio umano nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), implementando
un approccio scientifico unificato per la valutazione dell’esposizione a contaminanti (PFAS, metalli
pesanti, inquinanti organici persistenti).

L'esperienza della Regione Campania dimostra che solo tramite un modello integrato di
monitoraggio ambientale, biomonitoraggio umano, analisi epidemiologiche e collaborazione
istituzionale si possono affrontare le sfide ambientali e sanitarie moderne. Il lavoro svolto
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rappresenta una strategia replicabile a livello nazionale per proteggere la salute pubblica,
valorizzare il territorio e supportare la gestione tempestiva delle emergenze ambientali.

4.4

Risorse impiegati e obiettivi raggiunti

Per lo svolgimento delle proprie attivita di base le ASL hanno rendicontato una spesa annuale
variabile tra € 3.000.000 e € 6.000.000 per ogni azienda sanitaria locale.

4.5 | Aggiornamento — 14 giugno 2025

Nel periodo intercorso dall’emissione della I Relazione (14 maggio 2025) gli aggiornamenti
informativi ed operativi sono nel seguito riepilogati.

Sul piano della definizione delle priorita, dell'individuazione delle risorse economiche e della
programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorita di riferimento il
seguente prospetto (in linea con quanto previsto al paragrafo 3.5) come dettaglio sulle attivita da
svolgere nel biennio 2025 - 2027:

Risorse . .
ID Intervento - Da Finanziare
disponibili
Rafforzamento programmi di screening, implementazione
percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le
patologie oncologiche, Sostegno alla sorveglianza
4.1 | epidemiologica delle patologie oncologiche e - € 48.000.000
potenziamento dei sistemi di sorveglianza della
popolazione. Obiettivo prestazioni da erogare per
ciascuna ASL per ciascuna annualita: 50.000.
TOTALE PREVISIONE € 48.000.000
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5. FOCUS ATTIVITA’ DI CONTRASTO AGLI SVERSAMENTI

DI RIFIUTI E TUTELA DELLA LEGALITA’

5.1 Servizi indagini ambientali presso le Procure competenti per territorio (SIA)

Per quanto attiene all’ambito dei servizi di indagine ambientale (SIA) previsti da parte delle forze
di polizia presso la Procura Generale della Corte di Appello di Napoli (competente per i relativi
tribunali di Napoli, Napoli Nord in Aversa, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata)
sviluppati al fine di contrastare la fenomenologia dello smaltimento illecito, dell’assicurare la
corretta gestione del ciclo dei rifiuti e per garantire la prevenzione degli incendi degli scarti
abbandonati, si rileva la grande mole di lavoro svolto dai singoli reparti nell’ultimo triennio (2022
> 2024).

Tale attivita di concerto con tutti gli altri soggetti competenti per territorio e svolgendo attivita
complementare ai protocolli siglati ha evidenziato per la maggior parte degli sversamenti ed incendi
di rifiuti una componente privatistica. Rimane da rilevare come tali attivita di indagine ambientale
connessa alla consueta operativita della polizia giudiziaria oltre a svolgere un ruolo di prevenzione
e contrasto, dipana anche un importante quadro per I'analisi del fenomeno.

5.2 Tabelle riepilogative dellattivita svolta a contrasto del fenomeno

Si elencano di seguito, suddivise per reparto, le tabelle riepilogative dei dati forniti dalle forze di
polizia nell’ultimo triennio 2022 — 2024 e, in taluni casi, con dati aggiornati ai primi 4 mesi dell’anno
2025.

R/

+* Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica - Comando
Gruppo di Napoli - Nucleo Operativo Ecologico di Napoli

Anno Controlli Persone denunciate Sequestri
2022 71 28 8
2023 66 19 11
2024 47 21
2025 22 4 1

R/

+» Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica - Comando
Gruppo di Napoli - Nucleo Operativo Ecologico di Napoli

Anno Controlli Persone denunciate Sequestri
2022 42 17 9
2023 69 31 19
2024 74 24 18
2025 26 5 3
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% Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” — Comando Provinciale di Napoli

ALTRI ILLECITI
ATTIVITA' ATTIVITA' IMPORTO

SERVIZI SEQUESTRI REATI REATI AMMINIST PERSONE PERSONE

Anno SVOLTI COI\::;OLL SEQl::_EESTRA (mezzi PERSEGUITI | SCOPERTI RATIVI CO('.\ITESTA)TO ARRESTATE | DEFERITE
attrezzature) ACCERTATI e

2022 292 238 98 191 157 125 165 449.186,22 0 178
2023 133 116 28 53 74 74 66 255.287,00 0 93
2024 122 113 31 61 93 89 52 231.338,57 0 97
2025 75.670,33
fino al 56 43 15 17 33 31 22 0 49
20.04

B

» Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” — Comando Provinciale di Caserta

, , ALTRI ILLECITI
o | SZ | contiou | sequisoa | SRS | RO\ o AT | o | PERSOIE | P
bz U2 attrezzature) ACCERTATI Ugesic)
2022 | 779 195 37 48 105 73 151 481.711,24 0 103
2023 | 521 214 21 50 96 93 133 806.732,28 1 91
2024 | 514 164 34 45 111 97 80 672.895,36 0 123
2925 | 186 61 19 32 75 70 51 234.769 0 109
* Comando Polizia Locale di Napoli — Reparto Tutela ambientale
Info-investigative 2023 2024 2025
Carrozzerie 5 3 0
Officine meccaniche 12 11 1
Discariche/cavita/sversamenti illeciti 16 24 3
Autolavaggio 5 2 2
Protocolli incendio 2 7 0
Fabbriche vari settori 2 2 1
Falegnameria 1 1 0
Totale anno 43 50 7
% Comando Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza - sezione operazioni
Anno Missioni di telerilevamento Ore di volo
2021 21 45
¢ Capitaneria di Porto — Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli
Periodo di riferimento triennio 2022 - 2024
Attivita di monitoraggio e sopralluoghi 47
Illeciti penali legati al ciclo dei rifiuti 12
Numeri dei sequestri 16
Persone deferite 11
Estensione aree sequestrate 10.200 mq
Illeciti amministrativi 8
Importo illeciti € 55.000

Ambito territoriale: Comune di Giugliano in Campania (NA)
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6. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Dall’esame della presente relazione e delle tabelle di sintesi emerge un contesto di gravita
ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell’area contaminata che si estende in
particolare su:

m 3.753 ha (per quanto riguarda le discariche e i siti contaminati),

m 1.200 ha (per quanto riguarda i terreni agricoli) localizzati soprattutto nelle zone di confine
delle due provincie rispetto ai 156.000 ha totali, che interessa in particolare i comuni di
Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni
interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli,
Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di
territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticita).

In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni ’70 e continuati negli anni ‘80 e
‘90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di
tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall’intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le
migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e
cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi
Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilita per
i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini.

Sono circa 90 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari & necessario svolgere e
continuare le verifiche per le classi di rischio piu elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di
risorse necessarie paria € 76.741.800

Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato & stato predisposto
uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda la caratterizzazione di 91 ettari
di terreni agricoli interdetti e la progettazione degli eventuali interventi, nonché I’esecuzione del
Piano di Indagine per n. 549 ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie. Il fabbisogno
finanziario valutato & pari a 13.389.500 €.

La spesa di smaltimento in questi anni che i comuni e la SMA, la societa incaricata dalla Regione
Campania, hanno affrontato per sgomberare le aree dei rifiuti & stata di € 50.000.000.

Attualmente sul territorio in superficie sono stimati abbandoni di rifiuti per circa 33.000
tonnellate, di cui I’80% speciali, per una spesa stimata di smaltimento di circa € 30.000.000.
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Sono stati censiti 81 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza
o bonifica per una spesa presunta di € 2.527.125.000. |l numero totale dei siti che vede il soggetto
pubblico (perché proprietario o in sostituzione di un privato inadempiente) € pari a 134.

Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato e stato predisposto
uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda i lavori e interventi su n. 14 siti in
parte finanziati, la bonifica o messa in sicurezza di 91 ettari di terreni agricoli interdetti,
caratterizzazione ambientale e lavori sulle AREE VASTE Lo Uttaro, Giugliano e Regi Lagni, la
caratterizzazione e lavori di 5 siti nell’ex SIN di Pianura e in 14 Siti Orfani individuati da Decreto
Ministeriale, nonché interventi mirati nel territorio del Comune di Caivano e nel territorio di Castel
Volturno (aree Laghetti). Il fabbisogno finanziario valutato e pari a 342.798.878 €.

A fronte di questo le Prefetture di Napoli e Caserta hanno sviluppato dal 2019 un’intensa e continua
attivita di prevenzione e controllo, anche con l'ausilio della preziosa opera del Responsabile del
Gruppo di Lavoro dei “roghi tossici”, che in questi anni ha consentito di limitare le fenomenologie
diilleciti e di ribadire la necessita di comportamenti a norma di legge a contrasto dello smaltimento
illegale.

Tali attivita possono essere cosi sintetizzata nei principali numeri operativi:

B 2.222 controlli,
m 1.423 sequestri,
B 2.183 veicoli sequestrati.

Occorre, al fine di invertire in modo deciso questa grave situazione, operare in contemporanea su
cinque fonti principali di azione:

i. AZIONE SANZIONATORIA
Porre in essere immediatamente I'interruzione degli smaltimenti illegali sulle aree di superficie
attraverso anche l'inasprimento delle misure sanzionatorie che facciano percepire la profonda
illiceita dei comportamenti con ripercussioni gravi sulla salute pubblica.

ii. AZIONE DI BONIFICA
Bonificare e mettere in sicurezza le aree contaminate del sottosuolo.

iii. AZIONE DI IMPLEMENTAZIONE
Avviare un potenziamento dell’organizzazione complessiva della raccolta anche attraverso
I’'apporto dei Consorzi di filiera e il rafforzamento delle isole ecologiche.

iv. AZIONE SOCIO-TERRITORIALE
Sostenere e avviare la riappropriazione dei territori contaminati da parte dei Comuni, della
popolazione e delle associazioni.

v. AZIONE SOCIO-SANITARIA
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Orientare e rinforzare il potenziamento delle attivita e dei programmi di ricerca relativi agli
impatti sanitari ed epidemiologici degli inquinamenti sulla popolazione esistente attraverso
I’attivazione delle opportune sinergie fra le ASL territoriali competenti nelle aree contaminati e
I'lstituto Superiore di Sanita (ISS) anche eventualmente incrociando i dati di tipo ambientale
rilevati dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), con
I'ausilio, se del caso, dell’lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
attraverso anche campagne di monitoraggio, screening e bio-monitoraggio, attraverso il
programma U.I.A.- Unita di Intelligenza Ambientale della Regione Campania.

Per una situazione cosi complessa come tratteggiata e documentata nella presente relazione che
trae origine da cause differenti di tipo sociale, economico, culturale, amministrativo, organizzativo
e ambientale con origine nel tempo, I'approccio risolutivo, quindi, non puo che essere anche esso
complesso, multifattoriale, veloce e con diverse direttrici di intervento e con azioni prolungate nel
tempo.

Le proposte quindi di dettaglio messe a punto e che si offrono all’attenzione e alla valutazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del
Ministero della Salute e della Regione Campania, sono state raggruppate in quattro settori di
intervento con una modularita di attuazione da stabilire sulla base di una ragionata priorita di
interventi e sulla disponibilita delle risorse economico-finanziarie disponibili.

Tale piano, ad ampio spettro di interventi, che prevede lo sviluppo ed implementazione delle azioni
precedentemente espresse, si snoda e diviene via via piu efficace basandosi su 4 elementi
coincidenti e simbiotici:

a) Potenziamento del controllo del territorio e delle attivita di prevenzione e contrasto alla
fonte, dirette ai produttori dei rifiuti, e quindi specifici per quei targets che producono la
maggior parte dei rifiuti smaltiti in modo illegale sul territorio, sulla base dell’esperienza
consolidata condotta dai Prefetti di Napoli e Caserta e dall’Incaricato dei Roghi tossici del
Ministero dell’Interno;

b) interventi di prevenzione negli insediamenti spontanei che supportano a volte le illegali
attivita di smaltimento e abbandono dei rifiuti nelle aree territoriali;

c) potenziamento delle Polizie Municipali e introduzione di un sistema di premialita per i
migliori risultati conseguiti;

d) potenziamento degli apparati telematici di sorveglianza (telecamere, foto trappole);

e) messa a disposizione delle Forze di Polizia (FdP) delle informazioni dell’Albo Gestori
Ambientali;

f) realizzazione di un unico portale georeferenziato per il monitoraggio degli sversamenti
sul territorio;

g) censimento e monitoraggio di depositi e capannoni abbandonati, oggetto di possibili
abbandoni di rifiuti.
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a)

b)

f)

g)

Rigenerazione delle aree oggetto di abbandono di rifiuti attraverso la ri-
funzionalizzazione delle stesse con il coinvolgimento delle associazioni, degli agricoltori,
degli imprenditori, degli industriali, delle Scuole, delle Universita, dei Comuni, della
Regione, delle Autorita ecclesiastiche, delle associazioni dei Beni confiscati, attraverso
eventualmente un contributo per le spese di arredo urbano e fruizione delle aree una
volta bonificate;

potenziamento delle attivita di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione e
educative sul fenomeno e sulla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata dirette e
organizzate con i soggetti interessati quali cittadini, associazioni, imprenditori, agricoltori,
Scuole, Universita, destinatari di beni confiscati, Comuni, Regione, Autorita ecclesiastiche,
attraverso uno specifico “piano di comunicazione e informazione del pubblico e in
particolare dei cittadini e delle imprese dei territori contaminati” cosi come previsto
dall’art. 10 comma 7 del DI. 25/2025;

Potenziamento delle Isole ecologiche comunali e della flessibilita del servizio prestato
a domicilio per il ritiro in loco degli ingombranti - Isole ecologiche “a fisarmonica” e
tematiche, “Ecovan di prossimita”, Centro del riuso e nuovi impianti;

potenziamento delle raccolte selettive presso i produttori;

potenziamento dell'attivita di raccolta presso le Isole ecologiche, e se del caso presso i
produttori dei rifiuti, da parte dei Consorzi di filiera (PolieCo, Conai, Ecopneus, Consorzio
Oli Usati, CDC Raee, Rilegno, Comieco, Corepla e altri);

potenziamento delle risorse economiche dei Comuni per la raccolta straordinaria di rifiuti
in superficie;

previsione di un Centro di assistenza ai Comuni per l'effettuazione delle gare,
privilegiando, se possibile, la tipologia di gara “con offerta economicamente pit
vantaggiosa” che privilegi la completezza e la qualita del servizio;

previsione di piani dedicati all'incentivazione dei cittadini e delle imprese per
I’effettuazione di una regolare e migliore raccolta differenziata;

istituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc che possa approfondire in modo sinergico gli
aspetti sanitari ed epidemiologici attraverso il potenziamento delle attivita di previsione,
monitoraggi e bio-monitoraggi, da porre in essere, formato dalle ASL dei territori
interessati, dall’lstituto Superiore di Sanita, dall’Agenzia Regionale per '’Ambiente per la
Campania (ARPAC) e se del caso con il contributo dell’Istituto Superiore per la Ricerca e
per la Protezione Ambientale (ISPRA), nonché attraverso lo sviluppo e il perfezionamento
dell’Unita di Intelligenza Ambientale (U.l.A.) della Regione Campania, con l'apporto
dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, presentata presso il Real Sito di Carditello in
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San Tammaro (CE), dove & stata siglata la “Carta di Carditello” (26.01.2021) che
rappresenta uno strumento di potenziamento della tutela e prevenzione dei reati.

h) aggiornamento delle funzioni e dei compiti del Comitato interministeriale di cui all’art. 2
del D.L. nr. 136/2013.

a) Potenziamento del quadro sanzionatorio di tipo penale e amministrativo nonché
introduzione di misure alternative quali il ritiro di patente, I'allontanamento dal Comune
di residenza e altre possibili da individuare per coloro che si rendono autori di atti illegali
di abbandono, sversamento e interramento di rifiuti;

b) chiarimento normativo circa la competenza per la rimozione dei rifiuti su strade comunali,
fra Comune, ai sensi del T.U. Ambiente e I'Ente proprietario delle strade, ai sensi del
Codice della Strada, o altri Enti quali i Consorzi di bonifica, responsabilizzando cosi ogni
Ente proprietario nella vigilanza e cura del proprio sedime;

c) previsione normativa finalizzata a elidere dal calcolo della quota di rifiuti indifferenziati
rimossi dal Comune, quella parte di rifiuti raccolti provenienti da attivita straordinarie,
per non impattare sulla percentuale.

Dagli anni '70 anni sulle Terre di Napoli e Caserta & avvenuto uno smaltimento illecito di rifiuti di
straordinaria portata, di enormi e abnormi proporzioni che per quantita e per vastita di superfici
interessate, per continuita del fenomeno da quasi ormai 50 anni, per le conseguenze e per i danni
ambientali, economici e sanitari provocati, non abbiamo remore a definire di tipo criminale.

In questi anni anche e soprattutto dopo il 2013 sono stati effettuati dalle Istituzioni Centrali e
Territoriali sforzi notevolissimi per contenere la situazione, ma occorre potenziare gli sforzi
complessivi.

Risulta necessario quindi agire moltiplicando sforzi e risorse, umane e di tipo economico finanziario
da destinare, coordinando impegni e impieghi in modo congiunto, ascoltando le indicazioni e anche
interagendo con i cittadini e con le associazioni impegnate, in questi anni, a difendere i loro territori
e la loro salute.

Le proposte qui sopra riportate indicano gli indirizzi e le modalita di avvio a risoluzione di questo
fenomeno che non possono che essere di tipo preventivo, repressivo e organizzativo che
aggrediscano il fenomeno da piu parti in modo concentrico nei punti nevralgici di origine.

A parere dell'estensore e degli estensori di questa Relazione che qui ringrazio per impegno e
passione profusi, e che ho avuto I'onore di dirigere quale Responsabile attraverso la fiducia che il
Governo ha assicurato ancora una volta a questa Struttura, tre sono le condizioni imprescindibili
per invertire la rotta e normalizzare questa situazione al pari del resto del Paese:

1) decisione degli indirizzi assunti che non possono che indicare la necessita di stroncare le
azioni di smaltimento e interramento illegali attraverso l'introduzione di sanzioni severe
che non consentano I'esecuzione degli atti illegali per le conseguenze previste sugli autori;
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2) velocita di tutte le azioni previste, pulizia straordinaria delle aree, bonifiche,
potenziamento organizzativo della raccolta, attuazione delle attivita di prevenzione di
tipo sanitario;

3) unione di intenti degli Apparati statali e territoriali, delle Associazioni, delle Autorita
ecclesiastiche che in questi anni hanno svolto, queste ultime, un ruolo straordinario di
riflessione, analisi e azione, dei cittadini che non tollerano piu di vedere le loro Terre
sporcate da pochi e la loro salute minacciata dai pochissimi che non intendono
corrispondere i costi dovuti per la regolare gestione del rifiuto proprio prodotto.
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE DALLE AMMINISTRAZIONI O
DAGLI ENTI INTERPELLATI E DELLA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



ELENCO DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE DALLE AMMINISTRAZIONI
O DAGLI ENTI INTERPELLATI

. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario| ricezione
Trasmissione dati per
1 CDC RAEE 35123-1 10/04/2025 .
relazione
2 ISPRA 35116-2 | 07/04/2025 | resmissione dati per
relazione
S lazi iticite
3 | Comune di Casal di Principe | 35126 04/03/2025 | ~egnaiazione criticita
ambientale
4 Procura della_ Repubblica 35129 07/03/2025 Trasm|55|ohe dati per
Napoli nord relazione
5 Arpac dipartimento di 35134 12/03/2025 Trasmissior?e dati per
Napoli relazione
6 SMA Campania 35136-1 | 24/04/2025 | |asmissione datiper
relazione
T . . Dati it dell'A
7 MASE 35137 14/03/2025 rasm|55|or.1e dati per ati su s.|t| gle . rea
relazione Vasta di Giugliano
8 CONAI 35146 28/03/2025 | rasmissione dati per
relazione
9 CONOU 35147 04/04/2025 | rasmissione dati per
relazione
10 ASL Napoli 3 351485 | 10/04/2025 | |asmissione datiper
relazione
- — -
11 ASL Napoli 1 centro 35148-6 | 11/04/2025 | |'asmissione datiper
relazione
- — -
12 ASL Napoli 2 nord 35148-7 | 14/04/2025 | |'@smissione datiper
relazione
T — -
13 ASL Caserta 35148-8 | 06/05/2025 | |'@smissione datiper
relazione
14 Regione CC F(?restali 35150 24/03/2025 Segnalazigne criticita
Campania ambientale
15 Comune di Parete 35150-1 | 09/04/2025 | |'asmissione datiper
relazione
T — -
16 |  Comune di Casaluce 35152-2 | 09/04/2025 | Tr@smissione dati per
relazione
T — -
17 | Comune di Lusciano 35152-3 | 07/04/2025 | T@smissione dati per
relazione
18 Comune di S. Maria Capua 35152-4 08/04/2025 Trasmlssmr']e dati per
Vetere relazione
T — -
19 Comune di Recale 35152-5 | 08/04/2025 | |T@smissione dati per
relazione
20 | Comune di Villa di Briano 351526 | 10/04/2025 | |'@smissione datiper
relazione
21 Comune di Capua 351507 | 11/04/2025 | |Tasmissione datiper
relazione
T issi dati
22 | Comune di Castel Volturno | 35152-8 | 17/04/2025 | | esmissionedatiper
relazione
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
23 | Comune di Maddaloni 35152-9 | 18/04/2025 | |T@smissione dati per
relazione
24 | Comune di San Marcellino 35152-10 06/05/2025 Trasm|55|or.1e dati per
relazione
T issi dati
25 | ARPAC Direzione generale 35153 28/03/2025 | 'eSMSSIONE datiper
relazione
S lazi iticite
26 Comune di Caivano 35155 28/03/2025 | ~CENazione criticia
ambientale
T issi dati
27 Ecopneus 35172 07/04/2025 | 'fesMissione datiper
relazione
28 | Comune di Casal di Principe 35174 07/04/2025 Trasm|55|or.1e dati per
relazione
29 | Comune di Poggiomarino 35177-1 16/04/2025 Trasm|55|or.1e dati per
relazione
30 Comune di Pozzuoli 351772 | 17/04/2025 | rasmissione datiper
relazione
- — -
31 Comune di Arzano 35177-3 | 17/04/2025 | Tr@smissione dati per
relazione
- — -
32 | Comune di Ottaviano 35177-4 | 18/04/2025 | r@smissione dati per
relazione
33 | Comune di Crispano 351775 | 18/04/2025 | |asmissione datiper
relazione
34 Comune di Saviano 35177-6 | 18/04/2025 | |Tasmissione datiper
relazione
. . Trasmissione dati per
35 Comune di Mariglianella 35177-7 18/04/2025 .
relazione
) | . T L .
36 Comune di Casg nuovo di 35177-8 18/04/2025 rasmissione dati per
Napoli relazione
37 Comune di Nola 35177-9 | 18/04/2025 | |'asmissione datiper
relazione
38 Comune di Mgrano di 3517710 18/04/2025 Trasmlssmr.\e dati per
Napoli relazione
T — -
39 | Comune diRoccarainola | 35177-11 | 22/04/2025 | |Tesmissione datiper
relazione
40 Comune di Napoli 35177-12 | 23/04/2025 | |'@smissione datiper
relazione
41 Comune di Cisterna 35177-13 | 23/04/2025 | |T@smissione datiper
relazione
 Giueli . T . .
42 Comune d|G|ug|an0|n 35177-14 24/04/2025 rasmlssmr.\e dati per
Campania relazione
i Gi T . .
43 Comune di S. Giuseppe 35177-15 29/04/2025 rasmlssmr.\e dati per
Vesuviano relazione
m Comune diGiuinanoin 3517716 29/04/2025 Trasmissior.we dati per
Campania relazione
45 Comune di Ealma 3517717 06/05/2025 Trasmlssmr.\e dati per
Campania relazione
S lazi iticita
46 | Comune di Villa di Briano 35180 14/04/2025 | ~cBNa1azione criicits
ambientale
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
47 Comune di Calvizzano 35181 14/04/2025 Segnalazpne criticita
ambientale
Unita di coordinamento Trasmissione dati per
I
48 DPCM 13 febbraio 2019 35187 17/04/2025 relazione
49 Comune di Napoli 35189 23/04/2025 | Trasmissione datiper
relazione
50 Comune di Ercolano 35196 23/04/2025 Trasm|55|or.1e dati per
relazione
Incaricato per il contrasto
51 del fenorﬁeh(). (?Iegli incendi 35197 29/04/2025 Trasmissior?e dati per
dolosi di rifiuti nella relazione
regione Campania
52 Comune di Aversa 35198 30/04/2025 Proposte
53 Istituto Superiore di Sanita 35132-1 07/04/2025 Trasmissior?e dati per
(1SS) relazione
Istituto Zooprofilattico del Trasmissione dati per
I
>4 Mezzogiorno (IZPM) 351114 06/05/2025 relazione
Istituto Zooprofilattico del Trasmesso Piano
55 ‘p 351105 06/05/2025 Proposte economico finanziario
Mezzogiorno (IZPM)
delle proposte
bolizi i - T — -
56 olizia metropg itana di 351106 06/05/2025 rasmlssmr.\e dati per
Napoli relazione
Carabinieri Forestali
57 : 351107 06/05/2025 Proposte
Campania
53 Carabinieri Fgrestali 351108 06/05/2025 Trasmissiohe dati per
Campania relazione
59 Polieco 3511-2 23/04/2025 | “e8nalazione criticita
ambientale
. Fell T . .
60 Comune di San Felice a 351116 06/05/2025 rasmlssmr.\e dati per
Cancello relazione
61 Universita di Siena 351117 06/05/2025 Proposte
= — -
62 | Ente d'ambito Caserta 351120 | 06/05/2025 | |T@smissione datiper
relazione
= — -
63 CONOU 351103 | 05/05/2025 | |'asmissione datiper
relazione
Regione Campania- UOD
70 05 04 Attivita relative Trasmissione relazione
alle discariche, ai flussi Trasmissione dati per delle attivita svolte
64 della F.U.T.ealla 351121 06/05/2025 : P nell'anno 2024 sull'area
. ) relazione RN .
realizzazione/adeguamento Vasta di Giugliano in
impiantistica prevista dal Campania
Piano Straordinario
Trasmissione dati per Trasmissione relazione
65 Sogesid spa 351122 04/04/2025 : P delle attivita svolte dalla
relazione s
societa
Trasmissione dati per Trasmesso Verbale della
66 MASE 35195 29/04/2025 : P CdS istruttoria relativa
relazione ) )
alla perimetrazione del
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
SIN di Giugliano in
Campania
Consiglio regionale della Segnalazione criticita | Trasmessa segnalazione
67 Campania - Cons. Maria 351100 30/04/2025 & ) . g
. ambientale sul sito Agrimonda
Muscara
Trasmessa sentenza del
68 | Comune di Maddaloni 351101 | 02/05/2025 | |T@smissionedatiper | Consiglio distatoe
relazione richiesta di tavolo
tecnico
69 UIA della Reg|one 351104 06/05/2025 Trasm|55|ohe dati per Relazione sulle attivita
Campania relazione espletate
70 Comune di Caivano 351111 06/05/2025 Segnalazpne criticita Segnalazione |ncer1fj|o
ambientale su ex Strada Sannitica
Trasmissione dati per Dati di raccolta oli
71 Renoils 351112 06/05/2025 . PET | esausti nelle province di
relazione :
Napoli e Caserta
7 Regione Car.n.pania -uoD 351113 06/05/2025 Trasmissiohe dati per
Bonifiche relazione
Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
Asgiornamento dello Indizione CdS decisoria
73 MASE - DG ECB 351128 09/05/2025 &8 per perimetrazione SIN
stato della procedura RS
di Giugliano
Regione Campania - DG per Trasmissione dati per
74 | latutela della salute ed il 351129 09/05/2025 aggiornamento
coordinamento del SSR relazione
Aggiornamento
PSC2014/2020 L
Regione Campania- DG per Aggiornamento dello Sgis(zari/ch(; ((Z)u ocf:i) ’
75 la difesa del suolo e 351130 | 09/05/2025 | /88 . pon
\ . stato della procedura Sagliano e Masseria
I'ecosistema o
Annunziata in Villa
Literno
Richiesta di
Regione Campania- DG per Asgiornamento dello convocazione CdS per
76 la difesa del suolo e 351132 12/05/2025 | 68 approvazione PFTE di
\ . stato della procedura -
I'ecosistema Cava Monti in
Maddaloni
Richiesta di
77 Comune di Ercolano 351133 12/05/2025 Segnalazione intensificazione dei
controlli
i Nicola L Aggi Il
7g | Comunedisan Nicola La 351136 12/05/2025 | Agsiornamento dello Diffida a Sogesid
Strada stato della procedura
Trasmissione dati per
79 Sogesid 351141-1 19/05/2025 aggiornamento
relazione
Aggiornamento dello Richiesta di
80 MASE- DG ECB 351147 15/05/2025 &8 convocazione CdS per
stato della procedura )
approvazione PFTE del

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
sito di Masseria del
Pozzo in Giugliano in
Campania
Convocazione della CdS
31 Regione Campania-UOD di 351149 19/05/2025 Aggiornamento dello | per a.pprovaziong.PFTE
Caserta stato della procedura di Cava Monti in
Maddaloni
Regione Campania- UOD Aggiornamento dello Verbale di approvazione
82 8 pani 351150 | 15/05/2025 | ' ©8 della CdS Area Vasta
500605-Bonifiche stato della procedura ) :
Regi Lagni
Comando Carabinieri Aggiornamento dello
1151-
83 CUFAA 351511 21/05/2025 stato della procedura
Convocazione tavolo
Regione Campania-UOD di Aggiornamento dello tecnico su Areavasta
ga | "B par 351153 19/05/2025 | "88 Masseria del Pozzo
Napoli stato della procedura S .
Schiavi in Giugliano in
Campania.
Convocazione incontro
Regione Campania - UOD Aggiornamento dello .
|
85 20 05 04 351155 19/05/2025 stato della procedura per verlflca andgmento
interventi.
go | Regione Campania-UOD i | 55150 | 1g/05/50p5 | ABBIOMamentodelio g oo in Acerra
Napoli stato della procedura
) Aggiornamento dello
87 Sogesid spa 351158 21/05/2025 Area Vasta Lo Uttaro
stato della procedura
88 MASE - DG ECB 351159 21/05/2025 Aggiornamento dello P.erir‘netra-zione Sin QI
stato della procedura Giugliano in Campania
Richiesta di
Regione Campania - Aggiornamento dello convocazione CdS per il
89 Struttura di Missione 70 351160 21/05/2025 &8 sito di Masseria del
stato della procedura o .
05 Pozzo in Giugliano in
Campania
Trasmissione interpello
90 MASE - DG ECB 351161 21/05/2025 Comunicazioni amboentale su
abbandoni di rifiuti
Trasmissione dati per
91 | Comune diSan Vitaliano 351138-2 26/05/2025 aggiornamento
relazione
Trasmissione dati per
92 Comune di Pozzuoli 351138-1 16/05/2025 aggiornamento
relazione
Trasmissione dati per
93 ARPAC 35117-2 02/05/2025 aggiornamento
relazione
. . Trasmissione dati per
Regione Campania - Uod . Lotto | Area Vasra Lo
|
94 501707 351173 29/05/2025 agglornz?\mento Uttaro
relazione
Trasmissione dati per | Terreniintedetti all'uso
95 ARPAC 351171 29/05/2025 aggiornamento agricolo- Indicazioni
relazione operative
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
Regione Campania - Uod | Aggiornamento dello Siti di Paenzanole 2 -
9% 500605 351167 27/05/2025 stato della procedura comune di Tufino
Comunicazione di fine
Trasmissione dati per lavori di rimozione
97 SMA Campania 351172 29/05/2025 aggiornamento rIﬂUtl. 5P 139 Tre.ntola—
elazione Ischitella coordinate
40.973703 N 14.106892
E
Trasmissione verbale
Regione Campania- Aggiornamento dello tavolo tecnico de|
| 1
98 UOD501708 351165 27/05/2025 stato della procedura 22/05/?025 dell'AV
Masseria del Pozzo-
Schiavi
) . Covocazione della CdS
Regione Campania- DG Aggiornamento dello del sito di Cava Monti
99 | Ciclo integrato acque e 351166 27/05/2025 | €8 )
iUt stato della procedura nel comune di
Maddaloni (CE)
Incaricato per il contrasto . .
del fenomeno degli incendi Trasmissione dati per Ipotesi di lavoro per
| .
100 dolosi di rifiuti nella 31521 04/06/2025 agg|orn§mento estate 2025
: ) relazione
Regione Campania
101 ISPRA 3518 2 1 04/06/2025 Comunicazioni Richiesta fondi
Segnalazione di 10 siti
di abbandoni.
o ) Comunicata attivita di
Trasmissione dati per rimozione rifiuti urbani
102 | Comune di Mondragone 3519 5 03/06/2025 aggiornamento o .
} e speciali (guaina
relazione . )
bituminosa nella
maggior parte dei casi e
ingombranti) in 14 siti.
Segnalazione di 5 siti di
abbandono con rifiuti
. . gia rimossi, di un nuovo
Trasmissione dati per sito di abbandono e di
103 Comune di Caserta 3519 1.9 03/06/2025 aggiornamento ) o
i un sito storico in centro
relazione s e
citta dove i rifiuti
vengono abbandonati
da svuotacantine.
Comunicazione delle
spese sostenute per lo
smaltimento di rifiuti
Trasmissione dati per | abbandonati dal 2013 al
104 Comune di Calvizzano 3519-2-2 03/06/2025 aggiornamento 2025 (RSU,
relazione ingombranti, guaina
bituminosa, rifiuti da
C&D, amianto e rifiuti
tessili) € 266.890,15
Trasmissione dati per Richiesta
105 Comune di Ercolano 351133 12/05/2025 aggiornamento intensificazione dei
relazione controlli
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
Trasmissione dati per L R
Richiesta di diffid
106 Comune di Acerra 3519-2-5-1 04/06/2025 aggiornamento chiesta di diftida per
. danno ambientale
relazione
. . Trasmissione dati per . .
107 Procura di Santa Maria 35110 13/05/2025 aggiornamento Verbale m;ontro dell'8
Capua Vetere ) maggio 2025
relazione
. . Comunicazione di fine
Trasmissione dati per dei lavori di rimozione
108 SMA Campania 351172 29/05/2025 aggiornamento o
elazione di rifiuti presso la SP
139 Trentola-Ischitella.
< . .| Predi izi b di
109 | Agenzia Spaziale Italiana 35114-1 04/06/2025 | Attivita di monitoraggio ¢ |sp05|2|on.e ozza
convenzione
110 | Sportello amianto Nazioale 35114-2 28/05/2025 | Attivita di monitoraggio Offerta? diattivita di
telerilevamento
Regione Campania - Uod Aggiornamento dello ) . .
|
111 500605 351156 19/05/2025 stato della procedura Sito di Acerra loc. Curcio
Regione Campania - Uod Aggiornamento dello o )
|
112 501707 351164 27/05/2025 stato della procedura Sito di Acerra loc. Curcio
Regione Campania - Uod | Aggiornamento dello
113 501707 351170 03/06/2025 stato della procedura AV Lo Uttaro
Regione Campania - Uod | Aggiornamento dello AV Regi Lagni-
114 500605 351174 19/05/2025 stato della procedura Trasmissione PdC
Sito ex Pozzi Ginori nel
Aggiornamento dello Comune di Calvi
|
115 Hydrolab 351124 07/05/2025 stato della procedura Risorta- Trasmissione
esiti PdC
Sito di Cava Monti nel
. ) . Comune di Maddaloni-
116 | Resione Eg;r;%i”'a - Uod 351149 21/05/2025 féi')ogglr;e:éze‘ﬁ'r‘; Convocazione CdS per il
P 06/06/2025 per
approvazione PFTE
Sito di Cava Monti nel
Regione Campania - Staff Aggiornamento dello | Comune di Maddaloni-
117 351166 28/05/2025
50.17.92 /05/ stato della procedura | Comunicazione parere
per CdS
Aggiornamento dello Sito di Cava Fiengo-
118 Comune di Ercolano 35117-2-3-1 | 04/06/2025 &8 richiesta di sopralluogo
stato della procedura .
congiunto
119 Sogesid spa 351158 21/05/2025 | Aegiornamento dello AV Lo Uttaro
stato della procedura
Regione Campania - Uod Aggiornamento dello | AV Masseria del Pozzo -
12 11 2 202
0 501708 351165 7/05/2025 stato della procedura Schiavi Giugliano
. ) . Laghetti di Castel
11| Resione Campania - 35117-4-3-1 | 04/06/2025 | A8giornamentodelio |y h o ichiesta
Struttura di Missione 70 05 stato della procedura : o
informazioni
122 Reg'one5%%r28§”'a Uod 351157 03/06/2025 Comunicazioni Siti commissariati.
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. Prot. Data di
N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario| ricezione

Accordo per la coesione

Regione Campania UO della Regione Campania

123 501700 35122-1 03/06/2025 Comunicazioni oer trasferimento fondi
al Commissario.
Trasmissione dati per
124 CUFAA 35123-1 03/06/2025 aggiornamento

relazione
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

1) DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate convertito, con modificazioni, nella Legge 6
febbraio 2014, n. 6

2) Causa Cannavacciuolo Sentenza CEDU al. N 51567/14 39742/14 74208/14

3) D.L.n.25del 14/03/2025 recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita delle pubbliche
amministrazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.61 del 14/03/2025

4)  Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita dell'aria e proroga
del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, nella Legge 12 dicembre 2019, n. 141

5) Direttiva Ministeriale del 23 dicembre 2013
6) Sintesi della Relazione “Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013”

7)  Prot. 33580 Recante Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della
Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136

8) Direttiva Ministeriale 16 aprile 2014 - Ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la
mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 10 dicembre 2013 n. 136...

9) Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015 - Terra dei Fuochi. Individuazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 degli ulteriori terreni agricoli da sottoporre alle indagini
tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1,
del medesimo decreto-legge e variazione della composizione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, della
direttiva del 23 dicembre 2013.

10) Piano Regionale di Bonifica nei comuni della Terra dei Fuochi 2025 (fonte ARPA Campania)
11) Direttiva Ministero delle Politiche Agricole Decreto Prot. N.6434 del 16 giugno 2014
12) Nota Presidenza Regione Campania prot. 2025 -0002484/UDCP/GAB/GAB del 05/02/2025 U.

13) Sintesi della relazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 e relativi
allegati.

14) Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 febbraio 2025 avente ad oggetto D.L.
N.136/2013 - mappatura dei terreni agricoli della regione Campania — Compiti svolti dal CUFAA - Punto di situazione
al 31/12/2024

15) Documento “Terra dei fuochi. Relazione sulle attivita svolte dal 23.12.2013 al 29.01.2015. Proposta di
Classificazione ai fini dell’'uso agricolo dei territori delle Classi di Rischio 5 e 4 di cui al Decreto Interministeriale 11
marzo 2014 Mappatura dei terreni agricoli dei 31 comuni di cui alla Direttiva 16 aprile 2014”.

16) Decreti Interministeriali 11 marzo 2014, 12 febbraio 2015 e 26 febbraio 2016

17) ARPA Campania relazione di sintesi sull’ attivita svolta dall’Arpac per la classificazione dei terreni agricoli nella
“Terra dei Fuochi marzo 2025

18) Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 marzo 2025 avente ad oggetto D.L.
N.136/2013 — Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania — Sintesi delle attivita svolte e
programmate

19) Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania aggiornamento 2024
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20) Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania versione 2013

21) Documento MIPAF CFFS prot. n. 34/TdF del 18 novembre 2015 del GdL Relazione inerente all’individuazione dei
siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (aree vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle
particelle non agricole della classe di rischio 5).

22) Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema, Piano Regionale di Bonifica della
Campania aggiornamento 2018 Cap. 11

23) Relazione 20 dicembre 2018 — Rev. Arpac Approvata con il Decreto MITE n. 239
24) Allegato 1 Relazione del 17 novembre 2015 approvata con Decreto del 26 febbraio 2016

25) ARPA Campania nota Prot.N.0020633/2025 Trasmissione Relazione di sintesi sulle attivita di ARPAC ai sensi della
L. N. 6/2014 e focus sul piano regionale di bonifica nei comuni della Terra dei fuochi.

26) Decreto del Ministero degli Interni del 26/11/2012 e decreto del 5 giugno 2024.

27) Protocollo avente ad oggetto “Attivita di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono
dei rifiuti, nonché ad impedire l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”

28) Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 del 7 ottobre 2013

29) Protocollo d’Intesa recante “Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” sottoscritto in data 19/11/2018.
30) DGR 397/2020: “Rafforzamento attivita di prevenzione per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti”.

31) DGR 224/2029 “Attivita di pattugliamento intelligente e gestione delle sale operative”

32) Nota Prefettura di Napoli prot. Uscita N. 0173611 del 29 aprile 2024 - Documento redatto da L’incaricato per il
contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella regione Campania (D.M.I. del 5 giugno 2024) - Report sul
contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti in Campania — periodo novembre 2024 - marzo 2025

33) Appunto del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania 24 aprile 2025 — Schede Grandi abbandoni”
34) Nota SMA Campania S.p.A. Prt.G. 0005021/2025 - U - 24/04/2025

35) DGR 397/2020 “Rafforzamento attivita di prevenzione per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti”

36) Fonte documento SMA Attivita Terra dei Fuochi

37) Regolamento recante criteri, procedure e modalita per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni.

38) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e ss. mm. ii.

39) Ordinanza Commissariale del Sindaco di Napoli del 29 dicembre - SIN Napoli Orientale
40) Decreto del MATTM in data 8 agosto 2014 - SIN di “Bagnoli-Coroglio”

41) Legge 11 settembre 2020, n. 120.

42) Legge regionale Campania n. 14/2016

43) DGR Regione Campania n. 417/2016.

44) Delibera n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013 e poi aggiornato prima con DGR n. 35 del
29/01/2019 ove sono stati approvati, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR n.
417/2016.

45) Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 30/12/2024 in ordine all'aggiornamento banche dati relativo al Piano
Regionale di Bonifica della Campania (PRB) e delle Norme Tecniche di Attuazione comprensive delle “Linee Guida in
attuazione dell’art. 242-ter, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152"
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46) Decreto prot. n. 4458/QdV/M/DI/B del 11/04/2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare

47) Decreto 11 gennaio 2013 Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-
bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono pil ricompresi tra i siti di bonifica di
interesse nazionale. | Siti di Interesse Nazionale la cui competenza € passata alla Regione Campania sono quelli di cui
alle denominazioni “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano”, “Pianura”, “Bacino Idrografico del fiume Sarno” ed
“Aree del Litorale Vesuviano”.

48) Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 27/12/2024 (BURC n. 88 del 30/12/2024)

49) Verbale Conferenza dei Servizi Preliminare del giorno 20 dicembre 2023 “Oggetto: art. 14 e segg. L. 241/90 —
D.Lgs. 152/06 art. 242 — DGR 736/2022 Area Vasta Lo Uttaro Esame del documento “Progetto di fattibilita tecnica
Economica — Messa in Sicurezza della falda Area Vasta Lo Uttaro — Lotto 1: area Vasta Lo Uttaro CIG 8275664DF6 —
CUP B25d1800150001

50) Nota prot. PG/2025/368922 del 18/04/2025 del Comune di Napoli Area tutela del Territorio Servizio Difesa
idrogeologica del Territorio e Bonifiche

51) Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto 18 settembre 2014 (Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2014 n. 282)
Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il
monitoraggio del territorio della regione Campania.

52) Documento a cura di Centro Nazionale per le Crisi, le Emergenze ambientali e il Danno Aprile 2025 — Area
Accertamento valutazione riparazione del danno ambientale | casi di danno ambientale nella “Terra dei fuochi”
Ricognizione degli interventi di indagine ambientale effettuati nel territorio denominato Terra dei fuochi (articolo 1,
comma 5 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136) al fine di valutare la sussistenza di eventuali danni o minacce
di danni ambientali ai sensi della Parte Sesta del D. Lgs 152/2006

53) Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.
(21A00439) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021)

54) Accordo del 30 novembre 2021 sottoscritto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto del 29 dicembre 2020

55) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 4 agosto 2022 recante Piano d'azione per la riqualificazione
dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR é stato adottato il
Piano d’azione, conseguimento del traguardo denominato M2C4-24 “Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani”
della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.

56) Decreto Ministero dell’Ambiente n. 173 del 7 maggio 2024
57) Regione Campania - Giunta Regionale - Seduta del 18 settembre 2008 - Deliberazione N. 1499

58) Appunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dossier Terra dei Fuochi-aggiornato al 27
febbraio 2025.

59) Appunto Sogesid Interventi di recupero ambientale attuati da Sogesid nella Terra dei Fuochi del 19 marzo 2025

60) Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 dicembre
2020 n. 725 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative
finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castel Volturno
(CE), nel territorio della regione Campania”.

61) Ministero dell’Ambiente Direzione Generale RIA Decreto direttoriale n. 168/202115
62) DGR Regione Campania del 23 maggio 2017, DGR 166/2018 e DGR 582/2018

63) Risposta scritta pubblicata giovedi 30 novembre 2017 nell'allegato B della seduta n. 894 4-01007
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64) Documento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del “Dossier Terra dei Fuochi inerente alla
sentenza del 30.01.2024 causa n 51567/14 39742/14 74208/14 (Cannavacciuolo et al.)”

65) Relazione ISPRA del 4 aprile 2025, Ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica insistenti sull’area denominata “Terra dei fuochi, GEO-PSC 2025/081

66) Nota prot. 260/2025 del 7 marzo 2025 della Procura di Napoli nord.
67) Verbale della CdS del 16 aprile 2025 MASE

68) Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione Campania 2023 - Atto
integrativo 11° Convenzione attuativa 28 dicembre 2023

69) Banca dati AGISCO Regione Lombardia istituita con Decreto n. 11997 Del 12/08/2019 “Approvazione e
sottoscrizione del progetto attuativo presentato da Arpa Lombardia "Sviluppo di AGISCO e revisione delle sezioni al
fine dell’apertura dell’applicativo ad utenti esterni

70) Direttiva del 28 febbraio 2014 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania.

71) Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 63 del 26 settembre 2016

72) Registro Tumori della ASL di Caserta; Servizio di Epidemiologia della ASL di Caserta, Registro Tumori Infantile
regionale, Registro Malformazioni Congenite, Registro Tumori della ASL Napoli 3 Sud.

73) Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 2 Direzione Generale Sviluppo
Economico e le Attivita Produttive - Decreto Dirigenziale n. 437 del 20.06.2014 - DGR 497 DEL 22/11/2013 - Fondo
per la realizzazione di misure anticicliche e la salvaguardia dell’occupazione a favore delle imprese — Piano di azione
e coesione lll riprogrammazione - CUP B26D13001270001

74) Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 23 giugno 2014
75) Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019

76) Musmeci L, Comba P, Fazzo L, lavarone |, Salmaso S, Conti S, Manno V, Minelli G. Mortalita, ospedalizzazione e
incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014). Roma:
Istituto Superiore di Sanita; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/27)

77) Nota Istituto Superiore di Sanita prot. AOO.ISS-07/04/2025-0015063

78) E&P 2023, 47 (1-2) gennaio-aprile Suppl. 1 SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli
insediamenti esposti a rischio da inquinamento. Sesto Rapporto

79) Nota Prot. n. 0125873 del 11/04/2025 — Trasmissione relazione al 24 aprile 2025

80) Nota del 14/04/2025 con allegato Documento D.C.A. n.38/2016 Terra dei fuochi Relazione sanitaria conclusiva
(I e I Annualita) aggiornamento marzo 2023

81) Nota Prot.0092964/i del 09/04/2025 con allegato Documento Relazione sanitaria conclusiva relativa alle attivita
progettuali riferite al DCA 38/2016 implementate dalla ASL Napoli 3 sud aggiornamento luglio 2023

82) Nota MASE 0078676 del 28/04/2025 di trasmissione del Verbale CdS per la perimetrazione del SIN di Giugliano
in Campania

83) Carta di Carditello, gennaio 2021.
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ALLEGATO 2

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE DALLE ASSOCIAZIONI DEI
CITTADINI

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



ELENCO DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE DALLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI

. Prot. Data di
N. Mittente . . .. Oggetto Note
commissario ricezione
lazi
1 | Pasquale Farina 35110 26/02/2025 |  Segnalazione
criticita ambientale
Francesco Di Segnalazione
2 111 21/02/202 . .
Pasquale 3 /02/2025 criticita ambientale
Legambiente, ACLI,
Agesci, ARCI,
3 Associazione 35114 25/02/2025 Proposte
Cattolica Italia,
Libera
g | Associazione Let's 35115 27/02/2025 Proposte
do it! Italy APS ' P
A iazi Dif lazi
5 ssoaamor.le ifesa 35118 27/02/2025 . .Sejg‘na azpne
Eco Ambientale criticita ambientale
Sportello dei diritti Segnalazione
6 del cittadino di 35128 07/03/2025 » 'g\ .
. criticita ambientale
Napoli
Circolo Folgore di Segnalazione
7 | F.d.l. di Cancello ed 35131 10/03/2025 |  >eBnaRze
criticita ambientale
Arnone
Vol i Antiroghi lazi
g | VolontariAntiroghi | 5.0 1| 39/03/2025 | Segnalazione
Acerra criticita ambientale
Volontari Antiroghi Segnalazione
155-
9 Acerra 35155-2 31/03/2025 criticita ambientale
Associazione Difesa Segnalazione
10 Eco Ambientale 35159 31/03/2025 " .g\ .
criticita ambientale
(DEA)
11 Volontari Antiroghi 35169 11/04/2025 . TC.e.g\nalazi'one
Acerra criticita ambientale
Volontari Antiroghi s lazi Avvocati ricorrenti —
olontari Antiroghi egnalazione
12 g 35173-4 28/04/2025 " .g\ . n. 51 segnalazioni relative a nel
Acerra criticita ambientale o
territorio di Acerra
Associazione S lazi Avvocati ricorrenti —
egnalazione
-13 Casalnuovo 35173-5 29/04/2025 " .g\ . n. 1 segnalazione relativa a criticita
. criticita ambientale N
coraggiosa nel territorio di Casalnuovo
S lazi Avvocati ricorrenti -
14 | Avvocati ricorrenti 35173-5 29/04/2025 . 'e.g\na azione n.1 segnalazione relativa a criticita
criticita ambientale L o
nel territorio di Pomigliano d'Arco
L bient S lazi Avvocati ricorrenti —
egambiente egnalazione
15 8 35173-5 29/04/2025 - .g\ . n. 2 segnalazioni relative a criticita
Afragola criticita ambientale .
nel territorio di Afragola
ODV Sottoterra S lazi Avvocati ricorrenti —
. egnalazione
16 Movimento 35173-5 29/04/2025 - 'g\ . n.1 segnalazione relativa al
L criticita ambientale o .
Antimafie territorio di Frattamaggiore
Avvocati ricorrenti —
17 Associazione R.E. 351735 29/04/2025 Segnalazione n. 2 segnalazioni relative a criticita

Campania

criticita ambientale

nel territorio di Gricignano di
Aversa
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Prot.

Data di

N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
Associazione Mo Segnalazione Avvocati ricorrenti —
18 Bast Casal di 35173-5 29/04/2025 - .g\ . n.1 segnalazione relativa a criticita
o criticita ambientale . AR
Principe nel territorio di Casal di Principe.
Associazione Sto Segnalazione Avvocati ricorrenti - Trasmesse n.
19 . . P 35173-5 29/04/2025 " .g\ ) 10 segnalazioni relative a criticita
Biocidio Caivano criticita ambientale N
nel territorio di Caivano
A o . hi s lazi Avvocati ricorrenti —
ssociazione Fuochi egnalazione
20 . 35173-5 29/04/2025 - 'g\ . n. 6 segnalazioni relative a criticita
Marcianise criticita ambientale e o
nel territorio di Marcianise
Avvocati ricorrenti —
91 Associazione salute 351735 29/04/2025 Segnalazione Dossier relativo alla Vasca
e territorio ’ criticita ambientale | Castellone, Comuni di Succivo, Orta
di Atella e Sant'Arpino
Avvocati ricorrenti-
2 Assouazpne 'salute 35173-5 29/04/2025 . 'Setg\nalazpne n.1 s.egnalazllorlwe relétlva a CrItIC.Ita
e territorio criticita ambientale nei comuni di Succivo e Orta di
Atella
T — -
23 | Vescovo di Aversa 35183 16/04/2025 | Trasmissione dati
per relazione
Associazione Let's Segnalazione Segnalazione criticita nel territorio
1
24 do it! Italy APS 35199 30/04/2025 criticita ambientale di Trecase
T — -
25 ISDE Napoli 351118 | 06/05/2025 | 'rasmissione dati
per relazione
Comitato contrada Segnalazione
2 ! 22/04/2024
6 Cappella e oltre... 35188 /04/20 criticita ambientale
27 Agrorinasce scrl 351115 06/05/2025 Proposte
Comune di Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
I
28 Parete 35127 05/05/2025 per relazione INTERISTITUZIONALE
Comune di Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
I
29 Arzano 351127 09/05/2025 per relazione INTERISTITUZIONALE
Comune di Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
I
30 Calvizzano 35127 05/05/2025 per relazione INTERISTITUZIONALE
Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
1 i 1127 202
3 Comune di = 09/05/2025 | 0o relazione INTERISTITUZIONALE
Comune di Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
2 1127 202
3 Casapesenna 35 09/05/2025 per relazione INTERISTITUZIONALE
Comune di Trasmissione dati CONSULTA INTERCOMUNALE E
1127 202 .
3 Cimitile 35 09/05/2025 per relazione INTERISTITUZIONALE
Comune di CONSULTA INTERCOMUNALE E
I
34 Villaricca 351127 | 09/05/2025 Proposte INTERISTITUZIONALE

Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
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Prot.

Data di

N. Mittente . . - Oggetto Note
commissario ricezione
35 Polieco 351135 12/05/2025 | Proposta operativa
Associazione Difesa Segnalazione Abbandono PFU in loc. Vasca zio
36 Eco Ambientale 351137 13/05/2025 abbandono di meo adiacente borgo Ciacchio in
(DEA nazionale) rifiuti agro del Comune di Marcianise
Associazione Difesa Segnalazione Abbandono rifiuti vari fra cui
37 Eco Ambientale 351143 15/05/2025 abbandono di presunto amianto in loc. Vasche

(DEA nazionale)

rifiuti

Sala in agro di Marcianise
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ALLEGATO 3

ELENCO DELLE RIUNIONI, INCONTRI, EVENTI A CUI HA PARTECIPATO IL
COMMISSARIO

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



Riunioni Commissario

. fuori . .
Numero Data Luogo in sede sede Sintesi oggetto
Missione della Commissione Ecomafie -
. Province audizioni presso le Prefetture di Caserta e
20- Napoli e . . . . .
1 di Napoli e | Napoli - visita della Real Tenuta di Carditello -
21/02/2025 | Caserta . o ..
Caserta | sopralluogo in localita' Calabricito nel Comune
di Acerra
10.00 - riuni i hi tossici indett
2 [27/02/2025| Napoli Prefettura | °"¢ 10:00 - riunione sui roghi tossici indetta
dall'Incaricato per i roghi tossici
. ore 11.00 - riunione di coordinamento indetta
3 04/03/2025 | Napoli Prefettura dal Prefetto
Palazzo S Riunione con Vice Presidente Fulvio
04/03/2025 Napoli Lucia " | Bonavitacola, con il Direttore Michele Palmieri
4 e con il Dirigente Bonifiche Angelo Ferraro
Sede Riunione con il Direttore ARPAC Stefano
05/03/2025 | Napoli ] . . .
5 /03/ apoll ARPAC Sorvino e i Suoi collaboratori
. Riunione con il Procuratore Generale della
6 05/03/2025 | Napoli Procura Campania Aldo Policastro
Riunione con Prof- Massimiliano Lega della
. it3 Parth lati utili .
7 10/03/2025 Roma Videoconferenza Unlyersn? art .enc.)pe relativa all'utilizzo di
sistemi satellitari e da remoto (remote
sensing)
sede Riunione con direttore generale dott. geol.
8 18/03/2025| Napoli Regione Michele Palmieri e dirigente settore dott.
Campania Angelo Ferraro - ore 10
. Riunione con Presidente ATO 1 Napoli dott.
9 18/03/2025| Napoli Prefettura Raffacle del Giudice ore 14
Riunione con Viceministro Gava, Capo
MASE- Via | Dipartimento Pro.civ. dott. Cicilinano e Capo
10 19/03/2025 R . . . e . C
/03/ oma Sallustiana | Dipartimento DiSS ing. D'aprile per attivita di
rimozione rifiuti ore 9
11 24/03/2025 Roma in presenza e riunione con d.ott..Luca Poma esperto in
vdc comunicazione ore 10,30
Riunione con sindaci, Prefetto e Regione
12 25/03/2025 | Napoli Prefettura | Campania per i fondi di finanziamento - Ore
9,30
Palazzo
Chigi- Sala Prima riunione di coordinamento presso
13 01/04/2025 R ) .
/04/ oma degli Presidenza CdM- ore 14
Arazzi
14 08/04/2025 | Napoli Riunione per aree agricole ore 10
15 11/04/2025 Napoli sede UTA Riunione con comuni ilgstlnatarl dei fondi ore
16 11/04/2025 | Napoli sede UTA Riunione con coprogetltzlstl degli interventi ore
. Riunione con Dipartimenti provinciali di NA e
17 11/04/2025 | Napoli sede UTA CE ore 15
Castel Riunione operativa Aree agricole con UTA, CC
18 15/04/2025 Volturno sede CC Forestali e ARPAC- ore 9

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



) fuori . .
Numero Data Luogo in sede sede Sintesi oggetto
Conf i izi SIN di Giugli -
19 16/04/2025 |  Napoli Prefettura onferenza dei serv;z; i Giugliano - ore
20 23/04/2024 Roma in sede Riunione con Sogesid ;;gr SIN di Giugliano- ore
Riunione con segretario Albo gestori reg.
21 09/05/2025 | Napoli Prefettura Campania Pepe e Incaricato ai roghi tossici
Ciro Silvestro ore 9
22 12/05/2025 Roma On-line sede Riunione preparatoria con PCM su sentenza
CEDU
Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
23 06/06/2025 Roma On-line sede Riunione con Consigliere Ribera
Presidenza
del Riunione con Gruppo esecuzione sentenza
24 |25/06/2025| Roma Consiglio PP
. CEDU ore 12
dei
Ministri
Riunioni sub-commissari/esperti
In . . .
Numero Data Luogo sede fuori sede Sintesi oggetto
Incontro presso la prefettura di Napoli per la
1 27/02/2025 Napoli Prefettura bonifica dell'ex Opificio via Gaudiello in Caivano
Ten Col. Tarantino
. Incontro con Sogesid ing. Messina - Ten Col.
2 31/03/2025 Roma > Tarantino e dott. Savarese- ore 14,30
3 02/04/2025 Castel sede CC Incontro con Ten Col. 'Zumbolo -ore 11 - dott. geol.
Volturno Morabito e Savarese
4 02/04/2025 Napoli sede SMA Incontro con ing. F.' Pirozzi ore 15- dott. geol.
Morabito e Savarese
5 23/04/2025 Roma si Riunione operativa per Calvi Risorta ore 11
6 23/04/2025 Roma i Riunione operativa per Ex SIN LDFAA Cava Monti
ore 11,30
7 23/04/2025 Roma i Riunione operativa per dligarlche di Villa Literno ore
3 23/04/2025 Roma i Riunione operativa per falda Area Vasta Lo Uttaro
ore 12,30
Incontri istituzionali Commissario
In . . .
Numero Data Luogo sede Fuori sede Sintesi oggetto
1 14/01/2025 Napoli Reglong Incontro con Vice Pre5|den'te Regione Campania
Campania dott. Bonavitacola
sede della Incontro con sottosegretario alla Funzione Pubblica
2 | 25/02/2025 Roma PCM di Largo 05eBre .
Chigi Giuseppina Castiello
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Numero Data Luogo sede Fuori sede Sintesi oggetto
d | t Enrico Font Resp. . Naz.l
3 27/02/2025 Roma se g ncontro con nrlcc? o.n ana e.sp e Oss. Naz.le
Legambiente Ecomafia di Legambiente
Incontro con Presidente Stefano Laporta e
4 27/02/2025 Roma sede Ispra Direttore Generale Maria Siclari di ISPRA
sede Incontro con Gen. D. Fernando Nazzaro Comando
5 03/03/2025 Roma Comando CC | Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza
TASE Energetica
6 10/03/2025 Roma sede ISS Incontro con Presid'en't('e ISS fiott. Rocco Bellantone
e suoi dirigenti - ore 11
Incontro con vescovo di Acerra Monsignor Antonio
7 10/03/2025 Roma sede CEl Di Donna - ore 15.30
sede . . .
Incontro con il comandante regionale cc forestali
Comando Campania Gen B. Ciro Lungo e con i comandanti di
8 11/03/2025 Napoli regionale CC pania 5en o 8
. gruppo di Napoli ( ten col Marco Trapuzzano) e
forestali .
. Caserta (ten col Marco Antonucci)- ore 9
Campania
Incontro con il commissario del consorzio di
9 11/03/2025 Napoli Prefettura bonifica del Volturno dott. Francesco Todisco - ore
11
12 L i i . T
10 11/03/2025 Napoli Prefettura Ore egambiente Campania dott.ssa Teresa
Imparato
Procura Incontro con procuratore capo del Tribunale di
11 11/03/2025 Napoli . Napoli nord dott.ssa Maria Antonietta Troncone -
Napoli nord
ore 15
12 11/03/2025 Napoli sede SM.A Incontro con dlrettF)re SM,I’-\ Campania dott.
Campania Domenico Dell'Anno
. Incontro con Presidente ATO 1 Napoli dott. Raffaele
13 17/03/2025 Napoli Prefettura del Giudice ore 15
Incontro con la Vice Presidente del Senato Maria
14 18/03/2025 Giugliano Domenica Castellone ore 16
Responsabile consulta intercomunale
Incontro con Gen. C. A. Parrulli — comandante
15 19/03/2025 R i N .
103/ oma ! CUFAA - per le attivita su aree agricole
| ini | A2A .
16 24/03/2025 Napoli Prefettura ncontro con ammlnls.tratore d'e egato dott
Fulvio Roncari
17 24/03/2025 Roma si Incontro con sen. Fluttero per consorzi di filiera
18 26/03/2025 Caserta Incontro con il Vescovo di Caserta Mons. Lagnese -
ore9
19 26/03/2025 Caserta Incontro con prefetto .doFt.ssa Volpe e sindaci della
provincia ore 12
Incontro con le ASL del territorio (3 della citta
20 02/04/2025 Napoli Prefettura metropolitana di Napoli e 1 della provincia di
Caserta) ore 10
21 02/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con dott. Ilvano Balestriere ore 12
2 02/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con dott. Tart'ag.lla' Associazione Nazionale
Carabinieri ore 14
23 02/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con dott. Cerino della Regione Campania

per aspetti epidemiologici
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Numero Data Luogo sede Fuori sede Sintesi oggetto
I t . Schi i i dell inci
24 04/04/2025 Napoli Prefettura ncontro con On §c |ano.e sindaci della provincia
di Napoli ore 10
Incontro con Procuratori delle 4 procure
25 07/04/2025 Napoli Procura interessate presso I'ufficio del Procuratore
Generale di Napoli ore 12
Incontro con la Consulta dei Sindaci e associazioni
26 07/04/2025 Napoli Prefettura con la partecipazione della Vice Presidente del
Senato M. D. Castellone- ore 15
. Comune di Incontro con capo di Gabinetto del comune di
27 7/04/202 N I
07/04/2025 apolt Napoli Napoli dott.ssa Falciatore ore 17
. Incontro con prof. Limone e dott. Palmieri per
2 4/202 Napol Prefett
8 08/04/2025 apolt refettura piattaforma intelligente ore 12
| t A iazi A tidiN li- Avv.
29 08/04/2025 Napoli Prefettura ncontro con ssouam.one vvocati di Napoli- Avv
Valentina Centonze
Incontro del Vice Presidente della Commissione
30 12/04/2025 Caserta Prefettura ciclo dei rifiuti on. Cangiano con i sindaci dell'area
ore9
| Di i A . Fabio Vital
31 14/04/2025 Roma sede Agea ncontro con Direttore di Agea dott. Fabio Vitale
ore 13,30
32 15/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con consorzi di filiera ore 12
| [Vice Mini Vanni — -
33 15/04/2025 Napoli Prefettura ncontro del Vice |T1|s'Fro \ annia Fsava con i sindaci
della provincia di Napoli ore 16
Incontro con comandante CUFAA Gen.C.A. Parrulli
34 16/04/2025 Roma CUFAA e Comandante CC Forestali Campania Gen.B. Lungo
ore 9
35 28/04/2025 | Mondragone Comune Incontro con il Sindaco ore 16
. Incontro con Comandante Polizia metropolitana di
7 29/04/202 N I Pref
3 9/04/2025 apoll refettura Napoli dott.ssa Lucia Rea ore 9
38 29/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con Albo gestori reg. Campania ore 10
39 29/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con Primicer.io. Arciconfraternita dei
Pellegrini ore 11
| . M 2 igli Regi
40 29/04/2025 Napoli Prefettura ncontro con dott.ssa u.scara consigliere Regione
Campania ore 12
Incontro con ASL e DG Postiglione della Direzione
. Generale per la Tutela della salute e il
4l 29/04/2025 Napoli Prefettura Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ore
13
Incontro con le ASL del territorio (3 della citta
42 29/04/2025 Napoli Prefettura metropolitana di Napoli e 1 della provincia di
Caserta) ore 14
43 29/04/2025 Napoli Prefettura Incontro con DG Bonifiche dott. Barretta ore 15
44 29/04/2025 Caivano Parrocchia Incontro con don Patricello ore 17
45 08/05/2025 Napoli Prefettura Incontro con Procuratore Bruni ore 10
46 08/05/2025 Napoli Prefettura Incontro con sostituto procuratore DDA Napoli Del
Prete ore 12,30
| t ARPAC, UTA, S id e Regi
47 | 08/05/2025 Napoli Prefettura neontro con » 77y SOBESIC & Reglone

Campania ore 15

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



Numero Data Luogo sede Fuori sede Sintesi oggetto
Incontro con procuratore ff di Napoli nord
. Procura NA . .
48 09/05/2025 Napoli Annamaria Lucchetta e sostituto procuratore Della
nord
Valle ore 15
| t Prefett tt. Di i i
49 14/05/2025 Napoli Prefettura ncontro con Pre .e gdo ispenza commissario
di Caivano- ore 12
Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
. Incontro con Procuratore di Napoli nord e Vice
>0 20/05/2025 Napoli Procura Procuratore Della Valle -ore 10
Incontro con Ing. Alfredo Ibello -Dirigente del
51 20/05/2025 Napoli Prefettura Comune di Ercolano e Direttore Amministrativo
della Citta Metropolitana di Napoli- ore 12
52 20/05/2025 Napoli Prefettura Incontro con Vice Ministro Gava
Incontro con Dott. Raffaele del Giudice Presidente
2 202 N li Pref
53 0/05/2025 apoli refettura ATO 1 Napoli
Incontro con il sindaco di Capua Adolfo Villani e con
54 21/05/2025 Capua Comune Commissario del consorzio di bonifica del Volturno
dott. Francesco Todisco ore 9
55 21/05/2025 Acerra Vescovado Incontro con vesc.ovo di Acerra Monsignor Antonio
Di Donna - ore 15
Incontro con Incaricato Vice Prefetto Ciro Silvestro
21 202 N li Pref
>6 /05/2025 apoll refettura e Presidente SMA Ing. Domenico dell'Anno ore 17
.. Incontro di coordinamento presieduto dal
>7 22/05/2025 Roma Palazzo Chigi Sottosegretario Sen. Mantovano ore 12
58 28/05/2025 Aversa Vescovado Incontro con Vescovo Mons. Angelo Spinillo ore 10
M | f. A ioD i
59 28/05/2025 Napoli . ostra ncontro con prof. Antonio .e §ennaro esperto in
d'Oltremare phytoremediation
. Sede Incontro con Presidente Confindustria Campania
60 28/05/2025 Napoli Confindustria dott. Emilio De Vizia ore 19
61 04/06/2025 Caserta Camera d.l Incontro con Presidente Tommasi de Simone ore 15
Commercio
62 05/06/2025 Roma MASE Incontro f:on Vice Mini.stro Gavfa\ e Vice Presidente
Regione Campania Bonavitacola ore 12
Real Tenuta di Riunione con Incaricato Vice Prefetto Silvestro e
63 16/06/2025 Napoli Carditello Gen. D. Andrea Di Stasio (Comandante del
Comando delle Forze Operative Sud) ore 9
| i F ) " .
64 16/06/2025 Napoli Prefettura ncontro con dott C|r9 di ra.nC|a dell'associazione
Nuova Dicearchia ore 11
Riunione con DG ISS dott. Giuseppe Bortone, DG
. . . . 4D
65 16/06/2025 Napoli Prefettura salute reglone.Can.'lpanla dott Postlgllqng, i4DG
delle ASL territorialmente competenti e il Prof.
Limone del IZPM ore 16
i . i e Dott. Di
66 19/06/2025 Roma si Incontrq conil pr9f .Fa-gnanl e . o.tt i Gennaro per
interventi di bioremediation ore 10
67 23/06/2025 Roma si Incontro con ditta Giuseppe Muzj
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Convegni

Numero Data Luogo Sintesi oggetto
. Presentazione rapporto ecomafie Campania presso Chiesa di
! 17/03/2025 Napoli Sant'Aniello a Caponapoli - ore 10
. Evento ISDE 20 anni di impegno a tutela della salute pubblica
2 17/03/2025 Napoli in Terra dei fuochi presso caffe Gambrinus- ore 16,30
Evento diocesano organizzato dal Vescovo di Acerra SE
3 08/04/2025 Acerra Monsignor Antonio Di Donna - ore 18
C TdF: Dif I iente e tutela del territorio i
4 11/04/2025 Napoli onvegno. d |esa.de an.nl?len e e tutela .e. .err|.or|o.|n
Campania: prospettive politiche e strumenti istituzionali
5 28/04/2025 Aversa Convegno del Rotary di ﬁversa Lo Stato e la Terra dei
fuochi" ore 18,30
6 03/05/2025 Caserta Convegno chiesa ortodossa patriarca Bartolomeo

Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025

7 12/05/2025 Caserta Convegno con Universita Vanvitelli su Ambiente e TdF ore 10
8 19/05/2025 Roma Convegno Sala della regina on. Costa

9 28/05/2025 Aversa Convegno presso la scuola

10 28/05/2025 Napoli Energy Med Mostra d'oltremare ore 14

11 06/06/2025 Acerra Festival dei Comuni

12 13/06/2025 Napoli Convegno con procuratore Domenico Luca Musto su Tdf

Convegno presso Senato Sala Nassiria dell'Associazione

13 24/06/2025 Roma Amici di Don Peppe Diana ore 14,30

Convegno con Stefania Brancaccio (UCID) e don Patricello

14 2 202 N li
9/06/2025 apoli ore 10
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Partecipazione ad eventi stampa

Numero Data Luogo Sintesi oggetto
1 20/02/2025 San Tammaro Conferenza stampa presso Real Sito di ~ Carditello
2 20/02/2025 Prefettura di Caserta Intervista de Il Mattino
3 22/02/2025 Intervista a Radio Green Pop
4 28/02/2025 Roma - sede Intervista con TV 2000
5 28/02/2025 Roma - sede Intervista con Tele Ambiente
6 07/04/2025 Roma -Saxa Rubra Partecipazione ad Uno Mattina
7 08/04/2025 Prefettura di Napoli Conferenza stampa con la regione Campania ore 12
8 29/04/2025 Napoli Intervista Prima Tivu Canale 17 - ore 15,45
Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
9 13/06/2025 Castel Volturno Visita presso la redazione di Informare
Sopralluoghi
Numero Data Luogo Sintesi oggetto
1 26/03/2025 sopralluoghi in aree vaste della provincia di Caserta
2| v | caens | S Grspee e vl
3 28/04/2025 San Tammaro Sopralluogo al sito Maruzzella ore 10,30
4 28/04/2025 Caserta Visita al parco Laudato Si ex Macrico
5 09/05/2025 Castel Volturno Sopralluoghi sul territorio comunale con il Sindaco
Aggiornamento Il Relazione 20 giugno 2025
6 27/05/2025 Province di Caserta e Sopralluoghi sui siti di Napoli loc. Cava Suarez, Tufino loc.

Napoli

Paenzano 1 e 2, Mariglianella sito Agrimonda
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Numero Data Luogo Sintesi oggetto
7 28/05/2025 Province di Céserta e S.opr.alluoghl sui siti di Acerr.a loc. C.uruo e Calabricito, '
Napoli Villaricca loc. Cava ALMA, Caivano sito Alfa Ferrometalli
. . Sopralluoghi sui siti di Capua loc. Cava Purgatorio, Villa
P Casert
8 10/06/2025 rovmc'i:lOl?ser ae Literno loc. Masseria Annunziata e Cuponi di Sagliano, Palma
P Campania loc. Pirucchi e lovino, Maddaloni loc. Cava Monti.
Sopralluogo presso le Cave di Chiaiano con Presidente
9 14/06/2025 Napoli Commissione Ambiente Comune di Napoli dott. Migliaccio
Ore 14
10 16/06/2025 Real sito di Carditello Sopralluogo presso la Centrale SMA ore 9
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Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025




ALLEGATO 4

DETTAGLI DELLE RISORSE IMPEGNATE ED UTILIZZATE PER GLI
INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA BONIFICA DELLE DISCARICHE E DEI SITI
CONTAMINATI
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Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle

aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



1. Previsione di Risorse e Azioni per Riqualificazione dei Siti Orfani

Denominazione sito Provincia Comune Ettari Importo
Discarica Cava AL.MA Napoli Villaricca 7,63 4.500.000
Discarica Ecolosi

iscarica teologica Napoli Caserta (Lo Uttaro) 6,4 6.500.000
Meridionale
ex Saint Gobain "Piscine Napoli San Nicola La Strada 3,4 1.623.200
Rosse
Totale valore Riqualificazione dei Siti Orfani (area di interesse) €12.623.200

2. Previsione di Risorse e Azioni PNRR Misura M2.C4 - Riqualificazione dei Siti
Orfani

Denominazione sito Provincia Comune Ettari Importo
Cava Cupa Viola Napoli Ercolano 17,5 9.000.000
Discarica Masseria del . - . .

Poz76 Il lotto Napoli Giugliano in Campania 7,5 6.500.000
Cava Loc. Difesa Napoli Roccarainola 0,6 12.000.000
Ex Deposito fitofarmaci Napoli Mariglianella 0,2 2.500.000
Agrimonda
Sito localita S. Antonio Caserta Santa Maria La Fossa 1,19 2.000.000
Discarica Loc. S. Giorgio Caserta Orta di Atella 0,4 3.273.600
Ex mattatoio comunale Caserta Santa Maria Capua 0,4 3.000.000
S.M. Capua Vetere Vetere
E).( mattatoio comunale San Caserta San Nicola La Strada 0,2 2.500.000
Nicola La Strada

Totale valore PNRR Siti Orfani (area di interesse) € 40.773.600

Sembra utile ricordare che una prima elencazione dei siti orfani PNRR nel 2022 vedeva nell’area di interesse
anche i seguenti interventi qualificati Orfani PNRR che non sono poi stati confermati nel 2024:

Denominazione sito Provincia Comune Ettari Importo
Cava Castelluccio ex Fiengo Napoli Ercolano 11,42 9.000.000
Valore PNRR Siti Orfani esclusi (area di interesse) €9.000.000
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3. Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella

Regione Campania

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Discarica So.Ge.Ri Mes‘s.a N sicurezza e Caserta Castel 8.180.000
bonifica Volturno
Discariche Parco Messa in sicurezza e S. Maria La
C 10.000.
Saurinol-2 e Ferraro 1-2 | bonifica aserta Fossa 0.000.000
. . . Intervento di barriera S. Maria La
Discarica Parco Saurino . . Caserta 500.000
idraulica per la falda Fossa
A i i i Loc. L
ree distoccaggio e di Messa in sicurezza Caserta oc. Lo 10.000.000
trasferenza Uttaro
. Caratterizzazione del sito .
Foro Boario ) e Caserta Maddaloni 677.000
di stoccaggio rifiuti
Ri . fea o
Sito S. Veneranda |m02|orTe e bonifica sito Caserta Marcianise 1.500.000
stoccaggio
Ex macello comunale Bonifica Napoli Terzigno 2.000.0000
Totale valore della | Convenzione attuativa compensazioni
L ony - P € 50.857.000,00
Ambientali (area di interesse)
Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Caratterizzazione
Area Vasta Lo Uttaro dell'area di Progetto Caserta Caserta 707.455,77
esecutivo
Monitoraggio delle acque
Area Vasta Lo Uttaro . Caserta Caserta 230.227,51
di falda
Piano per I'esecuzione
Area Vasta Lo Uttaro caratterizzazione Caserta Caserta 501.459,15
ambientale
Ripristino ambientale del
Area Vasta Lo Uttaro sito di stoccaggio Caserta Caserta 298.621,78
provvisorio di RSU
Bonifica e ripristino
Area Vasta Lo Uttaro arr.mbler?tale per le aree (.jh Caserta Caserta 3.407.338,33
discarica, per le aree di
stoccaggio e trasferenza
discariche c.onsor‘ull Parco Messa in sicurezza Caserta >-Maria La 8.440.113,40
Saurinole?2 Fossa
. . S. Maria La
Ferrarole2n Monitoraggio acque falda Caserta Fossa 22.959,27
Progetto per la rimozione
loc. Santa Veneranda parziale Caserta Marcianise 1.108.809,17

dei rifiuti stoccati
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Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
i i .Ge.Ri. in loc. M in si i Castel
discarica So.Ge.Ri. in loc essa in sicurezza di Caserta aste 6.198.539,21
Bortolotto emergenza Volturno
ex cava Ranieri Bonifica della discarica Napoli Terzigno 2.828.057,17
discarica localita N . . .
Campitelli Indagini integrative Napoli Terzigno 147.507,21
- 3 localits Bonifi ;
discarica localita onifica € messa in Napoli Terzigno 2.018.319,60
Campitelli sicurezza
Totale valore della Il Convenzione attuativa compensazioni
Lo € P € 25.909.407,57
Ambientali (area di interesse)
Denominazione sito Intervento Provincia | Comune Importo
D|sc:i\r|che Parco Messa in sicurezza Caserta >. Maria 13.219.351,43
Saurinole?2 La Fossa
Attuazione del “piano di S. Maria
Localita Ferraro 1 e 2 monitoraggio delle acque di Caserta ) 14.517,84
” La Fossa
falda
Discarica So.Ge.Ri. loc. Messa in sicurezza di Caserta Castel 8.636.804,43
Bortolotto emergenza Volturno
Piano di monitoraggio e
Area Vasta Lo Uttaro controllo delle acque delle Caserta - 328.896,44
acque di falda
Piano di indagini per
Area Vasta Lo Uttaro I'esecuzione delle attivita di Caserta - 716.370,22
caratterizzazione ambientale
Area Vasta Lo Uttaro P.rogettazmne Mes§a |n. Caserta - 7.401.238,09
sicurezza vecchie discariche
Area Vasta Lo Uttaro Interv'ent'l' Me§sa N sicurezza Caserta - 10.000.000
vecchie discariche
Discarica abusiva loc. Progetto Bonifica e messa in Napoli Terzigno 2.883.313,72

Campitelli

sicurezza

Totale valore proroga della Il Convenzione attuativa compensazioni

. . .. €43.200.492,17
Ambientali (area di interesse) !
4. Risorse Regionali
Denominazione sito Intervento Provincia | Comune Importo
“ e Caratterizzazione .
Loc. Calabricito . Napoli Acerra 2.777.104,16
ambientale
“Loc. Curcio” Caratte'rlzza2|one Napoli Acerra 150.000
ambientale
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Denominazione sito Intervento Provincia | Comune Importo
“ Caratterizzazione
Ex Cava Suarez - ambientale progettazione ed
Societa Edilcamaldoli . pros . Napoli Napoli 499.569,06
” esecuzione della messa in
Sansone Srl”, .
sicurezza
Totale valore Risorse regionali €3.426.673
5. POR 2000/2006 misura 1.8
Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Discarica Saurino |l Caratterlzzaz|one Caserta Santa Maria la 79.963,13
ambientale Fossa
Discarica Ferraro | Caratte‘r|zza2|one Caserta Santa Maria la 20.000,00
ambientale Fossa
Discarica Ferraro II Caratterizzazione Caserta | S2ntaMariala 20.000,00
ambientale Fossa
Discarica Saurino | Caratterlzza2|one Caserta Santa Maria la 79.963,13
ambientale Fossa
Di icaM llal i i
iscarica Maruzzella | e Caratte‘rlzzamone Caserta San Tammaro 100.000
1] ambientale
Di ; Maria L . -
iscarica Santa Maria La 'Carafterlzzamone . Napoli Afragola 54.808,21
Nova discariche comunali
Napoli Piazzale Tecchio Anagrafe siti inquinati Napoli Napoli 311.748,87
Totale valore POR 2000/2006 misura 1.8 (area di interesse) € 666.483,34
6. POR 2007/2013 Obiettivo 1.2
Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Discarica Comunale loc. g e s .
- Analisi di rischio Caserta Orta di Atella 10.000
San Giorgio
Nicola |
ex Mattatoio Comunale Analisi di rischio Caserta >an Nicola la 10.000
Strada
Discarica comunale Loc. Caratterlzzazmne Caserta San Tammaro 50.000
Casone ambientale
Mari
ex Mattatoio Comunale Analisi di rischio Caserta >anta Maria 10.000
Capua Vetere
ial
Loc. S. Antonio Analisi di rischio Caserta Santa Maria La 10.000
Fossa
Discarica Comunale loc. Indagini preliminari Napoli Caivano 50.000
Sant'Arcangelo gin'p P '
Di ica C le loc. - L . M di
scarica Lomunale foc Indagini preliminari Napoli assa dl 50.000
Carcavone Somma
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Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
ex Mattatoio Comunale Analisi di rischio Napoli Melito 10.000
Agenzie del Demanio Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Area di Via Galileo Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Ferraris
Area Residenziale
Sociale ed Agricole SIN Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Napoli Orientale
Caponnoni Industriali e . .
Via Murelle a Pazzigno Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Caponnoni Industriali Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Via Pazzigno
Deposito Pon.te de Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Francesi
Ex Cirio Eurolat Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Impianto di
Depurazione di San Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Giovanni a Teduccio
Motorizzazione Civile Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Officine BRIN Analisi di rischio Napoli Napoli 10.000
Discarica loc. Pirucchi Indagini preliminari Napoli PaIma. 50.000
Campania
ex Mattatoio Comunale Analisi di rischio Napoli Pozzuoli 10.000
Discarica consortile loc. Indagini preliminari Napoli Quarto 50.000
Gambardella gintp P '
Discarica consortile loc. Indagini preliminari Napoli Tufino 50.000
Paenzano |
Discarica Ioﬁ' Paenzano Indagini preliminari Napoli Tufino 50.000
ex Mattatoio Comunale Analisi di rischio Napoli Villaricca 10.000
Totale valore POR 2007/2013 Obiettivo 1.2 (area di interesse) € 510.000
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7. FSC2014/2020 Assegnate ai Comuni

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Discarica consortile loc.
Pirucchi e discarica Caratterizzazione Napoli Palma Campania 185.000,00
privata lovino
"Primi interventi
i I
discarica “AL.MA.” urge_nt'l Per @ Napoli Villaricca 500.000,00
messa in sicurezza
della
Discariche loc.
Paenzano | e loc Caratterizzazione Napoli Tufino 499.198,40
Paenzano Il
loc Difesa Caratterizzazione Napoli Roccarainola 151.009,76
Progettazione
loc Difesa intervento di MIS e Napoli Roccarainola 137.987,17
bonifica
Totale valore FSC 2014/2020 Assegnate ai Comuni €1.473.195,33

8. Patto per il Sud - Risorse FSC 2014-2020

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Discarica Comunale loc. - L . .
. Indagini preliminari Napoli Caivano 50.000
Sant'Arcangelo
Discarica C le loc. - N . M di
Iscarica Lomunale foc Indagini preliminari Napoli assa di 50.000
Carcavone Somma
. . . . . . ) Palma
Discarica loc. Pirucchi Caratterizzazione Napoli . 50.000
Campania
D|scar|.ca pr|vz.:1ta I0\{|no Caratterizzazione Napoli Palma' 50.000
(associata a Pirucchi) Campania
ngqag:rzgﬁgsomle loc. Indagini preliminari Napoli Quarto 50.000
Discariche loc. P I . . .
Iscariche foc. Faenzano 1 € Caratterizzazione Napoli Tufino 100.000
Paenzano |l
- - » M —
Sito dinommato Cava essa in sicurezza Caserta Maddaloni 15.000.000
Monti permanente
Caratterizzazione,
Cava Loc. Difesa messa in sicurezza e Caserta Roccarainola 6.000.000
bonifica
Di i Loc.
Iscarica comunale Loc Caratterizzazione Caserta San Tammaro 50.000
Casone
Totale valore Patto per il Sud Campania interventi cantierabili finanziati
. . .. € 21.400.000
Terra dei fuochi (area di interesse)
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Nella stessa area di interesse la Delibera riporta anche gli interventi per i quali si sarebbe dovuto
prevedere a successivo atto di finanziamento dalla medesima fonte. | siti e gli interventi sono
riepilogati nella tabella che segue:

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Dlscarlcg Abusiva Masseria Messa in Sicurezza Caserta Villa Literno 17.965.000
Annunziata Permanente

Discarica Abusiva C - M e

|sc§r|ca busiva Cuponi essa in Sicurezza Caserta Villa Literno 10.353.000
Sagliano Permanente
Ex Pozzi Ginori e della Messa in sicurezza e
discarica a servizio della caratterizzazione ed Caserta Calvi Risorta 15.000.000
stessa eventuale bonifica

Caratterizzazione e
Abbandono rifiuti in cava messa in sicurezza Caserta Capua 5.000.000
permanente
Caratterizzazione ed
AV loc. Lo Uttaro . . Caserta Caserta 3.000.000
monitoraggio /MISE
AV loc. Bortolotto Caratterizzazione Caserta Reglon(? 1.300.000
Campania
Caratterizzazione Regione
AV - Regi Lagni sponde sedimenti, Caserta g . 800.000
Campania
acque
Suoli agricoli individuati dal | Caratterizzazione ed Napoli e Comuni Terra 33.000.000
gruppo "Terra dei Fuochi" monitoraggio /MISE Caserta dei Fuochi T
Patto per il Sud Campania interventi da programmare e da finanziare
. . .. € 86.418.000
Terra dei fuochi (area di interesse)

Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Dlsc.anca Cuponi Messa in sicurezza Caserta Villa Literno 10.340.759
Sagliano
Discarica Masseria L . .

. Messa in sicurezza Caserta Villa Literno 17.943.759
Annunziata
Discarica Cava Monti C.aratterlzzamone € messain Caserta Maddaloni 14.982.264
sicurezza
Discarica “Pozzi Ginori” C.aratterlzzamone € messain Caserta Calvi Risorta 14.982.264
sicurezza
» ” Messa in sicurezza della
AV “Lo Uttaro falda Caserta Caserta 2.996.452
AV Loc. Bortotollo Caratterlzz.azmne discariche Caserta Castel 1.298.462
e aree agricole Volturno
AV Regi Lagni Caratterizzazione per aste - . 799.054
fluviali e aree demaniali
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Denominazione sito Intervento Provincia Comune Importo
Caratterizzazione dei siti
Suoli Agricoli agricoli non idonei alle - - 6.000.000
produzioni agroalimentari
Totale valore accordo INVITALIA S.p.A. € 69.343.017

9.

Dettagli stato di avanzamento Convenzione Area Vasta di Giugliano e

Laghetti di Castel Volturno

N . . e .. Stato di
Denominazione | Oggetto del finanziamento Interventi finanziati . ..
. . . . . esecuzione Annotazioni
sito (progettazione/esecuzione) | (progettazione/esecuzione) (%)
Comune di Giugliano in Campania
Attivita da avviare a
Area Vasta Redazione Studio di Agg.io‘rr\a‘\ment.o. studio di. seguito del
L s fattibilita degli interventi - completamento del
Giugliano fattibilita . e , . . . .
di bonifica dell’area vasta piano di monitoraggio
di cui al punto 11).
Le somme a
disposizione delle
Regione Campania
erano pari a € 988.377
Area vasta Fabbisogni Personale ex | Fabbisogni Personale ex Sono state rimodulate
Giugliano Ordinanza n. 725/2020 Ordinanza n. 725/2020 i in € 100.000,00 con
nota Regione
Campania prot.
PG/2025/0055287 del
3/2/2025.
Discarica ex Costi di gestione Costi di gestione post Importo . assegnato
Resit discarica "post- mortem" | mortem i dalla ~ Regione alla
SAPNA
La convenzione 2010
prevedeva l'importo
pari ad € 8.719.356,82
Discariche Progettazione ed Lavori di MISE delle
Resit esecuzione discariche Resit cave X e 100% | Nella nuova
caveXeZ VA convenzione 2022 e
indicato solo I'importo
residuo pari ad €
288009
La convenzione 2010
Aree prevedeva l'importo
“Ampliamento Lavori di MISE delle aree pari ad € 7.669.134,46
Masseria del | Progettazione ed “Ampliamento Masseria (IVA  inclusa). Nella
” . » ottt 100% .
Pozzo esecuzione del Pozzo” e “Schiavi” | nuova convenzione
e “Schiavi” Lotto 2022 ¢é indicato solo
- | Lotto I'importo residuo di €

7.118.700,12

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE




Denominazione

Oggetto del finanziamento

Interventi finanziati

Stato di

sito (progettazione/esecuzione) | (progettazione/esecuzione) esec(t:/:)lone Annotazioni
Comune di Giugliano in Campania
Redazione di un rapporto Le economie  del
finale monitoraggio dei presente intervento
loc. Masseria | Redazione rapporto finale | punti d’acqua individuati sono state rimodulate
del Pozzo monitoraggio punti nell’intorno dell’Area 100% per l'esecuzione del
Schiavi d'acqua Vasta in loc. Masseria del Piano di Monitoraggio
Pozzo Schiavi; Il (intervento al punto
affidamento 11).
Procedura di chiusura a Le economle del
valle del completamento presente |.ntervento
Area Vasta |Redazione rapporto finale | delle 3 fasi di attuazione Sono ?tate r|.modulate
S . . : . . . 100% |per l'esecuzione del
Giugliano piano di monitoraggio del Piano di Piano di Monitoraggio
Monitoraggio redatto da .
ARPAC (intervento al punto
11).
La convenzione 2010
prevedeva l'importo
pari ad €
discarica Progettazione ed Lavori di MISE della o .6'204'859'40(|VA
Novambiente esecuzione discarica Novambiente >1% inclusa).
Nella nuova
convenzione 2022 e
indicato solo l'importo
residuo di € 5.598.127.
L' intervento in oggetto
non era previsto
nell'Accordo del 1°
marzo 2022
. “Monitoraggio delle
Area Vasta e:ergfzeiz[s:(;?aenzddi acque di falda dell’area 0% E stato finanziato con le
Giugliano monitoraggio vasta di Giugliano in economie come da
Campania”. nota della Regione
Campania prot.
PG/2025/0055287 del
3/2/2025 in €
627.377,99
Area a sud Est Progettazioni lavori di
dalla discarica Messa in sicurezza L'importo originario di
Ampliamento d'emergenza “dell'area a € 383.638,15 con nota
Masseria del sud Est” dalla discarica Regione Campania
Pozzo" e . "Ampliamento Masseria prot.
"Schiavi Progettazione del Pozzo" e "Schiavi, 10% 1 pG/2025/0055287 del
laghetti di Castel 3/2/2025 &  stato
Laghetti di Volturno e messa in rimodulato a €
Castel sicurezza d’emergenza 749.738,55
Volturno ed Area Eredi Giuliani
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Stato di
esecuzione Annotazioni
(%)

Denominazione | Oggetto del finanziamento Interventi finanziati
sito (progettazione/esecuzione) | (progettazione/esecuzione)

Comune di Giugliano in Campania

Area Eredi
Giuliani
L' importo originario di
€ 3.000.000 e stato
rimodulato in €
2.993.056 con nota
Regione Campania
Progettazione esecutiva prot.
. gettazl -cutiva PG/2025/0055287 del
aree di ed esecuzione dei lavori
. . ) L 3/2/2025. 1l suddetto
discarica di Messa in sicurezza

importo e stato

d'emergenza di un primo .
g P 2,13% integrato con un

"Ampliamento . .
P Progettazione/Esecuzione

Masseria del stralcio del secondo lotto . )

" .. . finanziamento  PNRR
Pozzo" e delle aree di discarica aria € 6.500.000 per
"Schiavi" "Ampliamento Masseria P o P

il completamento.
Sogesid si occupa solo
della progettazione e
non della realizzazione
dell'intervento che & a
cura della Regione
Campania.

del Pozzo" e "Schiavi"

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE



ALLEGATO 5

SCHEDE DI DETTAGLIO DI INQUADRAMENTO ED OPERATIVE DEI SITI
ATTENZIONATI DAL COMMISSARIO (SUPERVISIONE O AZIONE DIRETTA)

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



CARABINIER!

SCHEDA TERRITORIALE

ACERRA (NA)
Localita Calabricito

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Acerra

Localita: Calabricito

Coordinate: 40.993529861229554, 14.405464373018733

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/41JzeLFpYpgHPXTJA

Dati primari del sito:
Tipologia di sito: Rifiuti interrati




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: D.L. n.25 del 14.03.2025 affidamento al commissario bonifiche

Provincia: NAPOLI
Comune: Acerra

Denominazione del sito: localita Calabricito
Coordinate: 40.993529861229554, 14.405464373018733
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/41Jzel FpYpgHPXTJA

Comune, tipologia di rifiuti e
1 dimensioni in m?
(effettuare spunta)

Acerra (NA)

tipologia rifiuti: RSU X speciali X
Dimensione superfice in m% 31.500
Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata X

Copertura finanziaria e tipologia di
2 fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

Oggetto dell’intervento

ASPETTI RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE

€ 2.777.104,16 (I fase- Caratterizzazione e rimozione
rifiuti)
Bilancio regionale - Capitolo di spesa U0 1090

Rimozione rifiuti X
Caratterizzazione X

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CALABRICITO
Stato dell’intervento Lavori in (?orso. c
3.a Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della Caratterizzazione ambientale e rimozione dei rifiuti
presenti in superficie
4 Descrizione della fase in corso
a (sintesi della relazione tecnica) Note: Aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva e
I'esecuzione dei lavori per la rimozione dei rifiuti presenti in superficie e
per la caratterizzazione ambientale
Modalita previste per I’attivazione del
5.a cantiere Gara per fase | espletata, Servizio affidato

6.a | Soggetto attuatore

Supervisione Commissario su Comune di Acerra

Stazione appaltante in capo
all’intervento

7.a

Comune di Acerra

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)

Arch. Martone (Comune di Acerra)

Supporto tecnico richiesto

9.a (effettuare spunta)

SOGIN su incarico del Comune di Acerra

10.a | Operatore economico incaricato

Pro. Gest. Spa

ASPETTI FINANZIARI
1.b | Importo di spesa programmato

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO

5%

Tempi stimati: 10 mesi

€ 2.777.104,16

2.b | Importo di spesa finale
ALTRE INFORMAZIONI
1.c |Criticita riscontrate

Altro

(informazioni info-investigative,
irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

2.C

Discarica abusiva su ex vasche di lavorazione della canapa,
area privata, fitta copertura vegetale,



https://maps.app.goo.gl/41JzeLFpYpgHPXTJA

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025

v' 14.05.2025 inserimento del sito nella | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso
misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di
assegnazione, sviluppo delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con
tecnici e vertici comunali/regionali.

v/ 28.05.2025 Acerra- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

ACERRA (NA)
Localita Curcio

< ~
Autodemolizioney
RosmalEcologica SRIE

Dakar Sas Di .
. AnatriellofAniello ECE

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Acerra

Localita: Curcio

Coordinate: 40.968935215651975, 14.406248044181485

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/NYXAga2PaGztGFFPA

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Interramento rifiuti



https://maps.app.goo.gl/NYXAqa2PaGztGFFPA

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI
Comune: Acerra
Denominazione del sito: localita Curcio

Coordinate 40.968935215651975, 14.406248044181485

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/NY XAqa2PaGztGFFPA

Comune, tipologia di rifiuti e

Acerra (NA)
tipologia rifiuti: RSU o speciali X

1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m#21.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata X
Copertura finanziaria e tipologia di € 150.000 (Intervento in danno- sospeso)
. . . . 1 -
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali, 150.000¢ nca P
S Bilancio regionale - Capitolo di spesa U0 1090
Ministeriali, altro)
ASPETTI RELATIVI AL’ INTERVENTO AMBIENTALE
Rimozione rifiuti o
Oggetto dell’intervento Caratterizzazione X
la et ; MISP o
(effettuare spunta) Bonifican
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CURCIO
Stato dell’intervento Lavori in ‘?°rS°, .
3.a et ; Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della caratterizzazione ambientale
Descrizione dell’intervento
4.a (sintesi della relazione tecnica) Note: il Comun_e ha, per ora, sospeso I'esecuzione in danno perché il
soggetto obbligato si era attivato (anche se al momento la
caratterizzazione non ha avuto inizio)
Modalita previste per 1’attivazione del
5.a cantiere Intervento del privato
. - - 1V
(procedure di affidamento P
lavori/servizi)
6.2 | Soggetto attuatore Supervisione Commissario su Comune di Acerra e soggetti privati
Stazione appaltante in capo
7.a .. -
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP) |-
9a Supporto tecnico richiesto

(effettuare spunta)

1b

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al
punto 1.a
ASPETTI FINANZIARI

Importo di spesa programmato

5%

Tempi stimati: 6 mesi

Spesa a carico del privato

2.b

Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c | Criticita riscontrate
A_‘Itro o o Eseguite indagini indirette (geofisiche), saggi di scavo e
(informazioni info-investigative, . . .

2.C rimozione amianto.

irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

Approvato PdC con richiesta di integrazioni.




CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

28.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

AN

AN




CARABINIERI

SCHEDA TERRITORIALE

Napoli (NA)
Localita Cava Suarez

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Napoli

Localita: Cava Suarez

Coordinate: 40.87285279056054, 14.225225182002859

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/ZWvk6dFGEVm7DUvk6

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Interramento di rifiuti




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI
Comune: Napoli
Denominazione del sito: localita Cava Suarez

Coordinate: 40.87285279056054, 14.225225182002859

Link Google maps:_https://maps.app.goo.gl/ZWvk6dFGEVm7DUvk6

Comune, tipologia di rifiuti e

Napoli (NA)
tipologia rifiuti: RSU o speciali X

1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 66.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata X
Copertura finanziaria e tipologia di € 499.569,06 (Intervento in danno- sospeso)
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali, R

Ministeriali, altro)
TTI1 RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE

Oggetto dell’intervento

Bilancio regionale - Capitolo di spesa U0 1090

Rimozione rifiuti X
Caratterizzazione X

la MISP o
(effettuare spunta) Bonifican
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CAVA SUAREZ
Stato dell’intervento Lavori in ‘?°rS°, .
3.a ffettuare spunta) Progettazione in corso o
(e P Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della caratterizzazione ambientale.
4a Descrizione dell’intervento
' (sintesi della relazione tecnica) Note: Il Comune ha, per ora, sospeso l'esecuzione in danno perché il
soggetto obbligato si & attivato
Modalita previste per 1’attivazione del
5.a cantiere Intervento del privato
' (procedure di affidamento P
lavori/servizi)
Supervisione Commissario su Comune di Napoli e Societa
6.a | Soggetto attuatore ' _
Edilcamaldoli Sansone Srl
Stazione appaltante in capo
7.a .. -
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP) | ===
9a Supporto tecnico richiesto

(effettuare spunta)

1b

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al
punto 1.a
ASPETTI FINANZIARI

Importo di spesa programmato

90 %

Tempi stimati: 3 mesi

Spesa a carico del privato

2.b

Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c | Criticita riscontrate
Altro Proprieta del sito Arciconfraternita dei Pellegrini. Societa
9c (informazioni info-investigative, Edicamaldoli/Sansone incaricata del ripristino ambientale della

irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

ex cava. Rimossi rifiuti superficiali. Attivita di campo concluse
in attesa di validazione.



https://maps.app.goo.gl/ZWvk6dFGEVm7DUvk6

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo
delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

v’ 27.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e richiesta documentazione al soggetto obbligato (proprietario e D. L.). Sul sito risulta effettuata la
caratterizzazione che, come riferito dalla ditta proponente, non ha evidenziato superamenti delle CSC in colonna A. Tale caratterizzazione
dovra essere validata in CdS di prossima convocazione.




. CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

Palma Campania (NA)

Discarica consortile loc. Pirucchi

oPalma
Campania

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Palma Campania

Localita: Discarica consortile loc. Pirucchi

Coordinate: 40.84997126461835, 14.540640755812184

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29KKd9A

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica consortile




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI
Comune: Palma Campania
Denominazione del sito: Discarica consortile loc. Pirucchi
Coordinate: 40.84997126461835, 14.540640755812184

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29KKkd9A

Palma Campania (NA)
Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU X speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 40.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata pubblica-comunale X
Copertura finanziaria e tipologia di € 185.000 (Fase 1 Caratterizzazione ambientale insieme a
2 fondi (FSE, FSC, Regionali, Discarica lovino)
Ministeriali, altro) FSC 2014/2020-Patto per lo sviluppo della Campania
ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE
Rimozione rifiuti o
. Caratterizzazione X
Oggetto dell’intervento
l.a ffettuare spunta) MISP o
(effe P Bonificao
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita Discarica consortile loc. Pirucchi
Stato dell’intervento Lavori in corso -
3.a et " Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della caratterizzazione ambientale
4a Descrizione dell’intervento
' (sintesi della relazione tecnica) Note: Intervento in corso di esecuzione con sospensione per verifiche
sulla societa aggiudicataria del servizio.
Modalita previste per 1’attivazione del
523 cantiere
" | (procedure di affidamento
lavori/servizi)
6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario su Comune di Palma Campania
Stazione appaltante in capo . .
7.a . PP P Comune di Palma Campania
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP)
9a Supporto tecnico richiesto
" | (effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 35 %
punto 1.a Tempi stimati: 12 mesi
ASPETTI FINANZIARI
1.b | Importo di spesa programmato € 185.000
2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c | Criticita riscontrate

Altro

(informazioni info-investigative,
2.C

irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)



https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29Kkd9A

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Palma Campania- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

AN

AN




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

Palma Campania (NA)

Discarica privata lovino

o Paima
Campania

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti
Provincia: Napoli
Comune: Palma Campania

Localita: Discarica privata lovino
Coordinate: 40.851033566648425, 14.541022568050796
Link Google maps: https://maps.app.qoo.gl/PAR2YkctZXRyAGtF7

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica



https://maps.app.goo.gl/PAR2YkctZxRyAGtF7

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI

Comune: Palma Campania

Denominazione del sito: Discarica privata lovino

Coordinate: 40.851033566648425, 14.541022568050796

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/PAR2Y kctZXxRyAGtF7

Palma Campania (NA)

Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU X speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 36.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata pubblica-comunale X
Copertura finanziaria e tipologia di € 185.000 (Fase 1 Caratterizzazione ambientale insieme a
2 fondi (FSE, FSC, Regionali, Discarica consortile Pirucchi)
Ministeriali, altro) FSC 2014/2020-Patto per lo sviluppo della Campania

ASPETTI RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o

Oggetto dell’intervento Caratterizzazione X

la MISP o
(effettuare spunta) Bonifican
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita Discarica privata lovino
Stato dell’intervento Lavori in (.:orso. -
3.a Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della caratterizzazione ambientale
Descrizione dell’intervento
da |, . . . . _ . . . . o
(sintesi della relazione tecnica) Note: Intervento in corso di esecuzione con sospensione per verifiche
sulla societa aggiudicataria del servizio.
Modalita previste per 1’attivazione del
5 cantiere
a (procedure di affidamento
lavori/servizi)
6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario su Comune di Palma Campania
7.a Sta}'zmne appaltante in capo Comune di Palma Campania
all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)
Supporto tecnico richiesto

9.a
(effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 35 %
punto 1.a Tempi stimati: 12 mesi

ASPETTI FINANZIARI

1.b | Importo di spesa programmato € 185.000

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c | Criticita riscontrate

Altro

(informazioni info-investigative,
irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

2.C




CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Palma Campania- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

AN

AN




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

Villaricca (NA)
Localita Cava AL.MA.

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Villaricca

Localita: Cava AL.MA.

Coordinate 40.91407358513669, 14.130425245028809

Link Google maps: https://maps.app.qoo.gl/UbErrVhonENTY CoN7

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Stoccaggio di ecoballe



https://maps.app.goo.gl/UbErrVhonFNfYCoN7

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI
Comune: Villaricca
Denominazione del sito: Cava AL.MA.

Coordinate 40.91407358513669, 14.130425245028809

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/UbErrVhonENfY CoN7

Villaricca (NA)
Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU X speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m%60.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata pubblica-comunale X
Copertura finanziaria e tipologia di € 500.000 ((I fase- Caratterizzazione e sicurezza
2 fondi (FSE, FSC, Regionali, perimetrale)
Ministeriali, altro) FSC 2014/2020-Patto per lo sviluppo della Campania
ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE
Rimozione rifiuti X
. Caratterizzazione X
Oggetto dell’intervento
la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita Cava AL.MA.
Stato dell’intervento Lavori in corso -
3.a fettuare spunta) Progettazione in corso o
(effe P Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione primi interventi urgenti di sicurezza perimetrale e indagini
Descrizione dell’intervento ambientali.
da |, . . . ,
(sintesi della relazione tecnica)
Note: Intervento in corso di esecuzione
Modalita previste per 1’attivazione del
5.a cantiere Gara per fase | espletata, Servizio affidato
" | (procedure di affidamento P P ’
lavori/servizi)
6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario su Comune di Villaricca
Stazione appaltante in capo
7.a ,.ZI pp I cap Comune di Villaricca
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP) | ==
9a Supporto tecnico richiesto Sogesid spa
" | (effettuare spunta) 9 P
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 90 %
punto 1.a Tempi stimati: 3 mesi
ASPETTI FINANZIARI
1.b | Importo di spesa programmato € 500.000,00
2.b | Importo di spesa finale
ALTRE INFORMAZIONI
1.c | Criticita riscontrate
Sito orfano DM 269/2020 (finanziamento complessivo €
Altro 4.500.000).
2¢ (informazioni info-investigative, Attivita di campo eseguite in attesa di validazione e redazione
" |irregolarita, fattispecie di reato, del PdC con ulteriori indagini. Discarica oggetto di incendio
annotazioni rilevanti) nel 2014 e2019 che ha danneggiato un telo di copertura
esistente.



https://maps.app.goo.gl/UbErrVhonFNfYCoN7

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di
assegnazione, sviluppo delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con
tecnici e vertici comunali/regionali.

v 28.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e richiesta documentazione. La D. L. ha riferito che il sito € stato
recintato ed é stata installata la videosorveglianza.

AN




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

Tufino (NA)
Localita Discariche Paenzano 1 e 2

@7 %
e
%
(1)

®
Yisciano”

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli
Comune: Tufino
Localita: Discariche Paenzano 1 e 2

Coordinate: 40.943567190079115, 14.572959615389735
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/od4anU4vHgWA36Mo6

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica



https://maps.app.goo.gl/od4anU4vHgWA36Mo6

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025

Provincia: NAPOLI
Comune: Tufino

Denominazione del sito: Discariche Paenzano 1 e 2
Coordinate 40.943567190079115, 14.572959615389735
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/od4anU4vHgWA36Mo6

Comune, tipologia di rifiuti e
1 dimensioni in m?
(effettuare spunta)

Tufino (NA)

tipologia rifiuti: RSU X speciali o

Dimensione superfice in m? 60.000 (Paenzano 1) - 66.000 (Paenzano 2)
Dimensione volume del corpo rifiuti in m2:

proprieta: privata pubblica-consortile X

Copertura finanziaria e tipologia di
2 fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

Oggetto dell’intervento

€ 499.198 (I fase- Caratterizzazione)
FSC 2014/2020-Patto per lo sviluppo della Campania

ASPETTI RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o
Caratterizzazione X

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

la MISP o
(effettuare spunta) Bonifican
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita Discariche Paenzano 1 e 2
Stato dell’intervento Lavori in (.:orso. -
3.a effettuare spunta) Progettazione in corso o
( P Caratterizzazione /AdR in corso X
.. ) Esecuzione della caratterizzazione ambientale
4a Descrizione dell’intervento
' (sintesi della relazione tecnica) ) . . .
Note: Intervento in corso di esecuzione
Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere
5.a Gara per fase | espletata, Servizio affidato

6.a | Soggetto attuatore

SAP.NA (Sistema Ambientale Provincia di Napoli spa)

Stazione appaltante in capo
7.a ..
all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)

Supporto tecnico richiesto

ASPETTI FINANZIARI

1.b | Importo di spesa programmato

9@ |, o T e
(effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 90 %
punto 1.a Tempi stimati: 3 mesi

€ 499.198

2.b | Importo di spesa finale

1.c |Criticita riscontrate

ALTRE INFORMAZIONI

Altro

(informazioni info-investigative,
irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

2.C

SAPNA ha preso in carico la discarica nel 2010. Paenzano 1 chiusa
nel 1999, attualmente assenza di biogas e percolato.

Paenzano 2 in corso le attivita di chiusura, realizzata captazione del
biogas e del percolato, stesura del telo in HDPE.

Da concludere il pacchetto finale di copertura.

Caratterizzazione ambientale: emersi superamenti dei limiti di legge
per le acque sotterranee. Attivita di campo concluse. Necessarie
indagini integrative.



https://maps.app.goo.gl/od4anU4vHgWA36Mo6

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)
15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di
assegnazione, sviluppo delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con
tecnici e vertici comunali/regionali.
v’ 27.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e richiesta documentazione alla SAPNA — Area tecnica che gestisce la
post-gestione del sito. Paenzano 1 é stata messa in sicurezza con una normativa vecchia.
Per Paenzano 2 la caratterizzazione € stato conclusa nel 2023, validata e approvata in CdS. Servono
finanziamenti per la progettazione ed esecuzione della MISP.

AN




CARABINIER!

SCHEDA TERRITORIALE

CAPUA (CE)
Localita Cava Purgatorio

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Caserta

Comune: Capua

Localita: Cava Purgatorio

Coordinate: 41.128061505701126, 14.233652437183657

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/LzWt3hblyBScNBaP9

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Interramento di rifiuti




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA
Comune: Capua
Denominazione del sito: localita Cava Purgatorio

Coordinate: 41.128061505701126, 14.233652437183657

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/LzZWt3hblyBScNBaP9

Comune, tipologia di rifiuti e

Capua (CE)
tipologia rifiuti: RSU X speciali X

(effettuare spunta)

1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 57.500
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata X pubblica-comunale o
Copertura finanziaria e tipologia di
2 fon%i (FSE, FSC, RegionZIi, g € 300.000 (Fase 1 Caratterizzazione ambientale)
S FSC 2021-2027
Ministeriali, altro)
ASPETTI RELATIVI AL’ INTERVENTO AMBIENTALE
Rimozione rifiuti o
. Caratterizzazione X
Oggetto dell’intervento
la et ; MISP o
(effettuare spunta) Bonifican
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CAVA PURGATORIO
Stato dell’intervento Lavori in corso -
3.a et ; Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della Caratterizzazione ambientale
4a Descrizione dell’intervento
" | (sintesi della relazione tecnica) Note: in corso pianificazione interventi, prevista consegna del Pdc
29/06/2025
Modalita previste per 1’attivazione del
5.a cantiere In fase di redazione del PdC, da affidare eventuale
" | (procedure di affidamento progettazione ed esecuzione dei lavori di MISP/bonifica.
lavori/servizi)
6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario
Stazione appaltante in capo
7.a . PP P Comune di Capua
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP) | Arch. Malena
9a Supporto tecnico richiesto

1b

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al
punto 1.a
ASPETTI FINANZIARI

Importo di spesa programmato

0%

Tempi stimati:

€ 300.000

2.b

Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

1.c | Criticita riscontrate
Altro Ex cava privata, ora specchio lacustre. In precedenti campagne
9c (informazioni info-investigative, di indagini & emersa la presenza di rifiuti interrati non meglio

definiti. Al momento non emergono elementi di criticita
ambientale/inquinamento.



https://maps.app.goo.gl/LzWt3hb1yBScNBaP9

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Capua- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

< <




CARABINIER!

SCHEDA TERRITORIALE

CALVI RISORTA (CE)
Localita Ex Pozzi Ginori
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Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Caserta

Comune: Calvi Risorta

Localita: Ex Pozzi Ginori

Coordinate 41.18010808000912, 14.12717315557123

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/m4PYSY31gxwRc5uQA

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA
Comune: Calvi Risorta
Denominazione del sito: localita Ex Pozzi Ginori

Coordinate: 41.18010808000912, 14.127173155571239

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/m4PYSY31gxwRc5uQA

Calvi Risorta (CE)
Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU o speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m? 342.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:
proprieta: privata X pubblica-comunale o
Copertura finanziaria e tipologia di
. . . € 12.742.675
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
L FSC 2021-2027
Ministeriali, altro)
ASPETTI RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE
Rimozione rifiuti o
. Caratterizzazione X
Oggetto dell’intervento
la ffettuare spunta MISP X
(effettu punta) Bonifica X
Ripristino X
2.a | Localizzazione intervento localita EX POZZI GINORI
Stato dell’intervento Lavori in corso -
3.a et ; Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Esecuzione della Caratterizzazione ambientale
Descrizione dell’intervento in corso L )
4.a . . . . Note: attivita di campo completate. In attesa della AdR e successiva
(sintesi della relazione tecnica) . ) . . . .
approvazione in CdS. Successivamente progettazione intervento di
MISP/bonifica ed esecuzione di lavori.
Modalita previste per 1’attivazione del
5a cantiere Affidato il servizio di esecuzione del PdC, da affidare
" | (procedure di affidamento progettazione ed esecuzione dei lavori di MISP/bonifica.
lavori/servizi)
6.a | Soggetto attuatore Azione diretta del Commissario
Stazione appaltante in capo
7.a .. pp P UTA
all’intervento
8.a | Responsabile del procedimento (RUP)
9a Supporto tecnico richiesto
" | (effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 10%
punto 1.a Tempi stimati:
ASPETTI FINANZIARI
1.b | Importo di spesa programmato € 12.742.675
2.b | Importo di spesa finale
ALTRE INFORMAZIONI
1.c | Criticita riscontrate
A_‘Itro L L Ex sito di produzione di ceramiche e sanitari con discarica degli
(informazioni info-investigative, - . . . . S
2.C |. - N scarti di produzione e prodotti di lavorazione(smalti, vernici,
irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti) ecc).



https://maps.app.goo.gl/m4PYSY31gxwRc5uQA

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo
delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

v 10.06.2025 Calvi Risorta- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

CASERTA (CE)
Localita Discarica Lo Uttaro
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Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti
Provincia: Caserta
Comune: Caserta

Localita: Discarica Lo Uttaro
Coordinate: 41.046470846492895, 14.353832412536113
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/hBdp8FyAZWczidTs7

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica


https://maps.app.goo.gl/hBdp8FyAZWczidTs7

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA

Comune: Caserta

Denominazione del sito: localita Discarica Lo Uttaro

Coordinate: 41.046470846492895, 14.353832412536113

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/hBdp8FyAZWczidTs7

Caserta (CE)
Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU o speciali o
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m#
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:

proprieta: privata pubblica-comunale o

Copertura finanziaria e tipologia di
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o
Caratterizzazione o

2.659.499
FSC 2021-2027

Oggetto dell’intervento MISP X
1-a- B 'f' X
(effettuare spunta) onitica
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita DISCARICA LO UTTARO
Stato dell’intervento Effettuata MIS'.D. L .
3.a fettuare spunta) Effettuata Analisi di rischio o
(effe P Effettuata Caratterizzazione o
4a Descrizione dell’intervento Messa in sicurezza permanente / Bonifica

(sintesi della relazione tecnica) ]
Note:

Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

5.a

6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario

Stazione appaltante in capo
all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)
Supporto tecnico richiesto

7.a

9.a
(effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 0%
punto 1.a Tempi stimati:

ASPETTI FINANZIARI

1.b | Importo di spesa programmato

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c | Criticita riscontrate

Altro

(informazioni info-investigative,
irregolarita, fattispecie di reato,
annotazioni rilevanti)

2.C



https://maps.app.goo.gl/hBdp8FyAZWczidTs7

CRONISTORIA ATTIVITA’:

PRE-COMMISSARIMENTO

— Stato di attuazione da maggio 2025:
In fase di verifica il progetto esecutivo redatto dalla Sogesid SpA ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 36/2023.

- Attivita da farsi:
Validazione del progetto esecutivo ed avvio delle procedure di gara per I’affidamento dei lavori.

- Termine previsto fine lavori
Marzo 2027

COMMISSARIAMENTO

14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)
15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo
delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.




CARABINIER!

SCHEDA TERRITORIALE

MADDALONI (CE)
Localita Cava Monti

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Caserta

Comune: Maddaloni

Localita: Cava Monti

Coordinate: 41.02792341347288, 14.360152875745774

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/1eAgzusmcTQQbEV 18

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica




SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA

Comune: Maddaloni

Denominazione del sito: localita Cava Monti

Coordinate: 41.02792341347288, 14.360152875745774

Link Google maps:_https://maps.app.goo.gl/leAgzusmcTQQObEV18

Maddaloni (CE)

Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU o speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 19.500
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:

proprieta: privata X pubblica-comunale o

Copertura finanziaria e tipologia di
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o
Caratterizzazione o

20.000.000
FSC 2021-2027

Oggetto dell’intervento

la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CAVA MONTI
Stato dell’intervento Lavori in corso N
3.a (effettuare spunta) Progettgmong in corso .X
Caratterizzazione /AdR in corso o
Messa in sicurezza permanente / Bonifica
4 Descrizione dell’intervento
a (sintesi della relazione tecnica) Note: 6 giugno 2025 Cds per approvazione PFTE con parere favorevole
con prescrizioni.
Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere .
5.a Appalto integrato

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

6.a | Soggetto attuatore Azione diretta del Commissario

Stazione appaltante in capo
all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)
9a Supporto tecnico richiesto

' (effettuare spunta)
PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 10%

punto 1.a Tempi stimati:
ASPETTI FINANZIARI

1.b | Importo di spesa programmato 20.000.000

7.a UTA

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c |Criticita riscontrate

Altro
2c (informazioni info-investigative, Ex cava a fossa parzialmente utilizzata come discarica abusiva
"7 | irregolaritd, fattispecie di reato, di rifiuti speciali.

annotazioni rilevanti)



https://maps.app.goo.gl/1eAgzusmcTQQbEV18

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Maddaloni- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

< <




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

VILLA LITERNO (CE)
Localita Cuponi di Sagliano

: "E‘Viﬂg Literno

|

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Caserta
Comune: Villa Literno
Localita: Cuponi di Sagliano

Coordinate: 40.98581234613865, 14.093332398964833
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/suSErbuDr8FLHGWx9

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica abusiva



https://maps.app.goo.gl/suSErbuDr8FLHGWx9

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA

Comune: Villa Literno

Denominazione del sito: localita Cuponi di Sagliano

Coordinate: 40.98581234613865, 14.093332398964833

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/suSErbuDr8FLHGWx9

Villa Literno (CE)

Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU X speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 12.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:

proprieta: privata X pubblica-comunale o

Copertura finanziaria e tipologia di
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o
Caratterizzazione o

€ 9.691.858
FSC 2021-2027

Oggetto dell’intervento

la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita CUPONI DI SAGLIANO
Stato dell’intervento Lavori in corso N
3.a et ; Progettazione in corso X
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso o
ia Descrizione dell’intervento Messa in sicurezza permanente / Bonifica
(sintesi della relazione tecnica) Note: Progettazione dell'intervento in corso
Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere
5.a Appalto integrato

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

6.2 | Soggetto attuatore Azione diretta del Commissario
Stazione appaltante in capo

7.a ..

all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)

9a Supporto tecnico richiesto

" | (effettuare spunta)

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 10%

punto 1.a Tempi stimati:

ASPETTI FINANZIARI

UTA

1.b | Importo di spesa programmato € 9.691.858

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c |Criticita riscontrate

Altro
2¢ (informazioni info-investigative, Ex cava a fossa utilizzata come discarica abusiva di rifiuti
"7 | irregolaritd, fattispecie di reato, speciali.

annotazioni rilevanti)



https://maps.app.goo.gl/suSErbuDr8FLHGWx9

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Villa Literno- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

< <




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

VILLA LITERNO (CE)
Localita Masseria Annunziata

- “oVilla Literno

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti
Provincia: Caserta
Comune: Villa Literno

Localita: Masseria Annunziata
Coordinate: 40.987189234023056, 14.091197794776644
Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/redZ9yAWi6ya814h8

Dati primari del sito
Tipologia di sito: Discarica abusiva



https://maps.app.goo.gl/redZ9yAWi6ya814h8

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: CASERTA

Comune: Villa Literno

Denominazione del sito: localita Masseria Annunziata

Coordinate: 40.987189234023056, 14.091197794776644

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/redZ9yAWi6ya814h8

Villa Literno (CE)

Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU X speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 31.000
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:

proprieta: privata X pubblica-comunale o

Copertura finanziaria e tipologia di
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

ASPETTI RELATIVI ALLINTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o
Caratterizzazione o

€ 16.817.757
FSC 2021-2027

Oggetto dell’intervento

la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita MASSERIA ANNUNZIATA
Stato dell’intervento Lavori in corso N
3.a et ; Progettazione in corso X
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso o
ia Descrizione dell’intervento Messa in sicurezza permanente / Bonifica
(sintesi della relazione tecnica) Note: Progettazione dell’intervento in corso
Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere
5.a Appalto integrato

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

6.2 | Soggetto attuatore Azione diretta del Commissario
Stazione appaltante in capo

7.a ..

all’intervento

8.a | Responsabile del procedimento (RUP)

9a Supporto tecnico richiesto

" | (effettuare spunta)

PRECENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 10%

punto 1.a Tempi stimati:

ASPETTI FINANZIARI

UTA

1.b | Importo di spesa programmato €16.817.757

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c |Criticita riscontrate

Altro
2¢ (informazioni info-investigative, Ex cava a fossa utilizzata come discarica abusiva di rifiuti
"7 | irregolaritd, fattispecie di reato, speciali.

annotazioni rilevanti)



https://maps.app.goo.gl/redZ9yAWi6ya814h8

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in | relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo

delle prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

10.06.2025 Villa Literno- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune.

AN




CARABINIER

SCHEDA TERRITORIALE

Mariglianella (NA)
Sito Agrimonda

o Manglianelia

Localizzazione sito di smaltimento di rifiuti

Provincia: Napoli

Comune: Mariglianella

Localita: Sito Agrimonda

Coordinate: 40.934102645007414, 14.443240933052646

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/LSm1H4ZgE4vkh7hg8

Dati primari del sito
Tipologia di sito: ex deposito di fitofarmaci



https://maps.app.goo.gl/LSm1H4ZqE4vkh7hg8

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento: (commissariamento) D.L. n.25 del 14.03.2025
Provincia: NAPOLI

Comune: Mariglianella

Denominazione del sito: ex deposito Agrimonda

Coordinate: 40.934102645007414, 14.443240933052646

Link Google maps: https://maps.app.goo.gl/LSm1H4ZqE4vkh7hg8

Mariglianella
Comune, tipologia di rifiuti e tipologia rifiuti: RSU o speciali X
1 dimensioni in m? Dimensione superfice in m% 2,700
(effettuare spunta) Dimensione volume del corpo rifiuti in m3:

proprieta: privata X

Copertura finanziaria e tipologia di
2 | fondi (FSE, FSC, Regionali,
Ministeriali, altro)

€ 2.500.000
PNRR misura M2 C4 — Riqualificazione siti orfani

TTI RELATIVI ALL’INTERVENTO AMBIENTALE

Rimozione rifiuti o

Oggetto dell’intervento Caratterizzazione X

la MISP X
(effettuare spunta) Bonifica X
Ripristino o
2.a | Localizzazione intervento localita ex deposito Agrimonda
Stato dell’intervento Lavori in (l:orso. O
3.a et ; Progettazione in corso o
(effettuare spunta) Caratterizzazione /AdR in corso X
Descrizione dell’intervento Messa in sicurezza permanente / Bonifica
4da |, . . :
(sintesi della relazione tecnica) ]
Note:
Modalita previste per 1’attivazione del
cantiere
5.a

(procedure di affidamento
lavori/servizi)

6.a | Soggetto attuatore Supervisione Commissario su Regione Campania

Stazione appaltante in capo
all’intervento

7.a

Regione Campania

8.a | Responsabile del procedimento (RUP) | Geom. Corrado Manganiello

Supporto tecnico richiesto
9.a
(effettuare spunta)

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO di cui al 0%

punto 1.a Tempi stimati: 12 mesi
ASPETTI FINANZIARI

1.b | Importo di spesa programmato €2.500.000

2.b | Importo di spesa finale

ALTRE INFORMAZIONI

1.c |Criticita riscontrate

Altro Deposito di fitofarmaci. Sino al 2019 era presente un cumulo di
2c (informazioni info-investigative, fitofarmaci combusti (circa 4.500) che risultano smaltiti.
" |irregolarita, fattispecie di reato, Attualmente e presente un telo di copertura come MISE.

annotazioni rilevanti) Caratterizzazione conclusa in attesa di validazione.



https://maps.app.goo.gl/LSm1H4ZqE4vkh7hg8

CRONISTORIA ATTIVITA’:
PRE-COMMISSARIAMENTO

COMMISSARIAMENTO

2025
v/ 14.05.2025 inserimento del sito in I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)

v/ 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle
prime attivita operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali.

v’ 27.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e richiesta documentazione al RUP dell’intervento.




ALLEGATO 6

ELENCO DI DETTAGLIO DEI SITI PREVISTI NEL PIANO OPERATIVO E
FINANZIARIO PER LA BONIFICA NEL BIENNIO 2025- 2027

COMMISSARIO UNICO BONIFICHE
Giugno 2025 — Il Relazione sulla ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare e delle risorse necessarie nelle
aree delle province di Napoli e Caserta di cui al DL n. 125 del 14.03.2025



Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Progettazione ed
esecuzione della Esecuzione
1 Caserta Calvi ex Pozzi Ginori 12.742.675, | FSC 2021- Messa in Commissario nessuno al i Sito gia
Risorta 77 € 2027 sicurezza Unico Bonifiche momento finanziato
permanente/Bonifi | ex DL 25/2025
ca
Esecuzione della .
Messa in Esecuzione
) Caserta Caserta Area Vasta Lo | 2.659.499,9 | FSC 2021- Siourezza Commissario nessuno al i Sito gia
(CE) Uttaro 0€ 2027 . Unico Bonifiche momento finanziato
permanente/Bonifi
ex DL 25/2025
ca della falda
Esecuzione della .
Messa in Esecu'zwne.t O
3 Caserta Maddaloni Cava Monti 20.000.000, | FSC 2021- Sicurezza Cpmmlssgrlo nessuno al i Sltogla
00 € 2027 rmanente/Bonifi Unico Bonifiche momento finanziato
pe ecae © ex DL 25/2025
Esecuzione della )
Messa in Esecuzione
Villa Discarica Cuponi | 9.691.858,9 | FSC 2021- ) Commissario nessuno al Sito gia
4 Caserta . . . sicurezza . ) - >
Literno di Sagliano 1€ 2027 ermanente/Bonifi Unico Bonifiche momento finanziato
p ex DL 25/2025

ca




Importo Fonte Importo Denominazion
N Provincia | Comune Denominazione Eco 111) omico | Finanzia Denominazione Soggetto gia economico e intervento NOTE
R sito Disponibile mento intervento incaricato da da progettare
P individuare e realizzare
Esecuzione della .
Discarica Messa in Esecuzione
5 Caserta Villa Masseria 16.817.757, | FSC 2021- Sicurezza Commissario nessuno al i Sito gia
Literno Annunziata 68 € 2027 ermanente/Bonifi Unico Bonifiche momento finanziato
P o ex DL 25/2025
o Esecuzione della Supervisione .
Bilancio Caratterizzazione Commissario Messa in
Discarica abusiva regionale - . . . sicurezza Sito gia
. oy 2.777.104,1 . ambientale e Unico Bonifiche | 1.397.500,00 -
6 Napoli Acerra Localita Capitolo : . . permanente/Bo | finanziato
.. 6€ . rimozione dei ex DL 25/2025 - € . .
Calabricito di spesa P o . nifica (sup. 2,5 | in parte
U0 1090 rifiuti presenti in Comune di ha)
superficie Acerra
. . Supervisione
r? lil(g)lrlz;llg - | Esecuzione della Commissario
7 Naboli Acerra Discarica abusiva | 150.000,00 Cga itolo | caratterizzazione Unico Bonifiche nessuno al i Sito gia
p Localita Curcio € ap . ex DL 25/2025 - momento finanziato
di spesa ambientale .
U0 1090 Comune di
Acerra/Privato
Chiusura
definitiva
FSC Paenzano II (5
Discariche 2014/2020 Supervisione ha) solo
consortili loc 499.198.00 | - Patto per | Esecuzione della Commissario 6.880.703.59 ricomposizione | Sito gia
8 Napoli Tufino ) L lo caratterizzazione | Unico Bonifiche LT morfologica | finanziato
Paenzano I e loc € . . € . .
Pacnzano II sviluppo ambientale ex DL 25/2025 - oltre il telo in parte
della SAPNA HDPE +
Campania prosecuzioni
indagini

ambientali




N Importo Fonte R s Import-o Del.lomlnazmn
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito Disoonibile mento intervento incaricato da da progettare
P individuare e realizzare
Bilancio Supervisione
regionale Esecuzione della Commissario
) . 499.569,06 .| caratterizzazione | Unico Bonifiche nessuno al Sito gia
? Napoli Napoli Ex Cava Suarez € i?rs)ltgslg ambientale e ex DL 25/2025 - momento i finanziato
[})0 messa in sicurezza Comune di
Napoli/Privato
FSC ..
2014/2020 Supervisione Messa in
Discarica - Patto per | Esecuzione della C.O MMIMISSATo sicurezza Sito gia
. Palma . . . Unico Bonifiche | 2.266.700,00 -
10 | Napoli . consortile loc. 92.500,00 € lo caratterizzazione permanente/Bo | finanziato
Campania . . . . ex DL 25/2025 - € . :
Pirucchi sviluppo ambientale Comune di Palma nifica (sup. 3,8 | in parte
Ca(rilfll)fnia Campania "
FSC Supervisione
2014/2020 L Messa in
L . - Patto per | Esecuzione della C.O MIMISSario sicurezza Sito gia
11 Napoli Palma. Dlscarlcg privata 92.500,00 € lo caratterizzazione Unico Bonifiche | 2.505.300,00 permanente/Bo | finanziato
Campania Iovino T . . ex DL 25/2025 - € . :
sviluppo ambientale Comune di Palma nifica (sup. 4,2 | in parte
Ca(rilfll)fnia Campania )
FSC Supervisione
2014/2020 Esecuzione della Commissario
T . Messa in Unico Bonifiche s
. o Discarica in cava | 5.000.000,0 + Siti . nessuno al Sito gia
12 Napoli Villaricca “ v . sicurezza ex DL 25/2025 - - -
AL.MA. 0€ Orfani . . momento finanziato
DM permanente/Bonifi Comune di
269/2 0'2 0 ca Villaricca/Sogesi

d




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Supervisione Messa in
Cava Purgatorio | 300.000,00 | FSC 2021 | Esccuzione della | Commissario | g 50, 535y | sicurezza | Sito gia
13 | Caserta Capua Formis € 2007 caratterizzazione | Unico Bonifiche € permanente/Bo | finanziato
ambientale ex DL 25/2025 - nifica (sup. 8,9 | in parte
Comune di Capua ha)
Supervisione
Esecuzione della Commissario Prosecuzione Sito eid
14 Napoli e vari Area Vasta Regi | 799.054,10 | FSC 2021- caratterizzazione Unico Bonifiche | 3.196.216,40 della ﬁnanzgiato
Caserta Comuni Lagni € 2027 . ex DL 25/2025 - € caratterizzazio | .
ambientale . . in parte
Regione ne ambientale
Campania
Progettazione ed Prosecu21‘0ne
Compensa | esecuzione della ) Progettaz%one o
O : MASE/Sogesid/C ed esecuzione | Sito gia
Area Vasta Lo 8.157.568,0 zioni Messa in s . . ;
15 | Caserta Caserta . . ommissario 32.630.272 € | della Messa in | finanziato
Uttaro 0€ Ambiental sicurezza . : . .
. . . Azione Diretta sicurezza In parte
1 (Sogesid) | permanente/Bonifi
permanente/Bo
ca :
nifica
AdP 15 .
. Esecuzione
dicembre
2020. 1 della
16| Caserta | VA | Areavasta o 1LOISS0L 0 5)50) : MASE/Sogesid | 50.000.000 € | CArauerizazio | - Area
Comuni Giugliano 00 € ne ambientale Vasta
marzo deeli
2022 ~cdegh
mterventi

(Sogesid)




~ 'z

Provincia

Comune

Denominazione
sito

Importo
Economico
Disponibile

Fonte
Finanzia
mento

Denominazione

intervento

Soggetto gia
incaricato

Importo
economico
da
individuare

Denominazion
e intervento
da progettare
e realizzare

NOTE

17

Napoli

Pianura

Cava Loc.
Spadari

nessuno al
momento

8.351.000 €

Esecuzione
della
caratterizzazio
ne ambientale
e degli
interventi

ex SIN
Pianura

18

Napoli

Pianura

Discarica Ex
Di.Fra.Bi

nessuno al
momento

15.287.250 €

Esecuzione
della
caratterizzazio
ne ambientale
e degli
interventi

ex SIN
Pianura

19

Napoli

Pianura

Discarica loc.
Senga

nessuno al
momento

28.635.750 €

Esecuzione
della
caratterizzazio
ne ambientale
e degli
interventi

ex SIN
Pianura

20

Napoli

Pianura

Discarica Ex
C.ILTE.T.

nessuno al
momento

2.922.850 €

Esecuzione
della
caratterizzazio
ne ambientale
e degli
interventi

ex SIN
Pianura




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Esecuzione
della
1 Napoli Pianura Cava Lgc. ' nessuno al ) i / 1.073.700 € carattergzazm ex SIN
Casella Pisani momento ne ambientale Pianura
e degli
interventi
) sito
.. Esecuzione
Associazione orfano
. della
Sportiva nessuno al caratterizzazio decreto n.
22 | Caserta Capua Dilettantistica - - / 2.326.350 € . 32 del 22
. momento ne ambientale
(ASD) Tiro a e deoli marzo
Volo Falco ) g . 2022 non
interventi .
finanziato
) sito
Esecuzione
della orfano
De Filippo nessuno al caratterizzazio decreto n.
23 | Caserta | Marcianise Antonio (Car - - / 376.391,50 € . 32 del 22
) momento ne ambientale
Service) e dedli marzo
) g . 2022 non
interventi .
finanziato
) sito
Esecuzione orfano
Santa della
Maria nessuno al caratterizzazio decreto n.
24 | Caserta Eredi De Rosa - - / 281.130,45 € . 32 del 22
Capua momento ne ambientale
Vetere e degli marzo
) ) 2022 non
interventi

finanziato




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Sig.ra Cecere Esecuzione o:gio
Rachele (Gruppo della
Villa Polo Tecnologico | nessuno al caratterizzazio decreto n.
25 | Caserta . . - - / 11.223.505 € . 32 del 22
Literno della Nautica - momento ne ambientale marzo
Ex Area e degli 2022 non
Mirabella SpA) interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
Villa Ex Mirabella nessuno al caratterizzazio decreto n.
26 | Caserta . - - / 6.143.950 € ) 32 del 22
Literno SpA momento ne ambientale marzo
) e degli . 2022 non
interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
nessuno al caratterizzazio decreto n.
27 | Napoli Caivano Proteg SpA - - / 1.395.810 € . 32 del 22
momento ne ambientale marzo
) e degli . 2022 non
interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
nessuno al caratterizzazio decreto n.
28 | Napoli Crispano | Franzese Rocco - - / 654.002,60 € . 32 del 22
momento ne ambientale marzo
edegli 5050 non
interventi

finanziato




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Esecuzione stto
della orfano
Iovino Antonio nessuno al caratterizzazio decreto n.
29 | Napoli Napoli - - / 73.966,00 € . 32 del 22
Salfer Sas momento ne ambientale marzo
edegli 00 hon
interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
. Pomiglian . nessuno al caratterizzazio decreto n.
30 Napoli , Si.Ro - - / 890.992,05 € ) 32 del 22
o d'Arco momento ne ambientale marzo
© degli . 2022 non
interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
nessuno al caratterizzazio decreto n.
31 Napoli Qualiano Ba.Co.Gas Srl - - / 390.826,80 € . 32 del 22
momento ne ambientale marzo
) e degli . 2022 non
interventi .
finanziato
Esecuzione stto
della orfano
Autotrasporti nessuno al caratterizzazio decreto n.
32 | Napoli Ercolano SP - - / 128.366,80 € . 32 del 22
Mauro Vincenzo momento ne ambientale marzo
edegli 5050 non
interventi

finanziato




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
. sito
Esecuzione
orfano
della
San Ditta Sepe nessuno al caratterizzazio decreto n.
33 | Napoli Gennaro . p - - / 17.895,00 € . 32 del 22
. Giuseppe momento ne ambientale
Vesuviano e deali marzo
CCCET 1 2022 non
interventi :
finanziato
. sito
Esecuzione
orfano
della
Somma Di Marzo nessuno al caratterizzazio decreto n.
34 | Napoli . : . - - / 477.200,00 € . 32 del 22
Vesuviana | Antonio e Figli momento ne ambientale
e degli marzo
. . 2022 non
interventi .
finanziato
. sito
Esecuzione
della orfano
Ecowat Srl nessuno al caratterizzazio decreto n.
35 | Napoli Villaricca | Servizi Ecologici - - / 499.330,15 € . 32 del 22
momento ne ambientale
(Ex Al.Ma. Srl) e dedli marzo
. gl 2022 non
interventi .
finanziato
Esecuzione
Bonifica terreni interventi di .
Napoli e agricoli interdetti | nessuno al messa in Terreni
36 o - - / 55.000.000 € | . : agricoli
Caserta (31 siti momento sicurezza/bonif interdetti
interdetti/98 ha) ica/risanament

(0]




Importo Denominazion
. Importo Fonte . . . .
N . Denominazione . . . Denominazione Soggetto gia economico e intervento
Provincia | Comune . Economico | Finanzia . . . NOTE
R sito . o intervento incaricato da da progettare
Disponibile mento e ye s .
individuare e realizzare
Esecuzione
ex Alfa Ferro riI;;%ieigtr(l)e Interventi
37 | Napoli Caivano . - - / 1.118.000 € o siti
Metalli rifiuti e o
. . . specifici
riqualificazion
e
Esecuzione
Castel "Laghetti di ri;?)ieigge Interventi
38| Caserta | g imo | Castel Volturno” ) i / 10.000.000 € rifiuti e sttt
. . . specifici
riqualificazion

(&




